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da 
Tarefa

Task Name Duração Início Término Predecessoras

1 CMGN
2 Formalização do Comitê 22 dias Qui 01/08/19 Sex 30/08/19
3 Preparação e Emissão dos Oficios 2 dias Qui 01/08/19 Sex 02/08/19
4 Publicação da Portaria 20 dias Seg 05/08/19 Sex 30/08/19 3
5 Eixo - Promoção da Concorrência 1004 dias Ter 25/06/19 Dom 30/04/23
6 TCC - Remédios estruturais 389 dias Seg 08/07/19 Qui 31/12/20
7 Divulgação ao Mercado sobre cada processo competitivo (“ Teaser ”) 192 dias Seg 08/07/19 Ter 31/03/20

8 Assinatura dos Contratos de Compra e Venda (“ Signing ”) 389 dias Seg 08/07/19 Qui 31/12/20

9 Fechamento das Operações (“ Closing ”) 389 dias Seg 08/07/19 Qui 31/12/20

10 TCC - Remédios Comportamentais 133 dias Seg 08/07/19 Qua 08/01/20
11 Declinação da exclusividade nos gasodutos de transporte 12 dias Seg 08/07/19 Ter 23/07/19

12 Submeter ao CADE proposta detalhada de requisitos técnicos objetivos para 
qualificação dos licitantes aptos a serem contratados para exercer a função de 
Trustee de Monitoramento

22 dias Seg 08/07/19 Ter 06/08/19
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13 Indicar volumes máximos de injeção e retirada nos pontos de entrada e zonas 
de entrega dos sistemas TAG e NTS

57 dias Seg 08/07/19 Ter 24/09/19

14 Disponibilizar minuta de contrato de acesso às UPGNs 121 dias Seg 08/07/19 Seg 23/12/19

15 Apresentação, pela Petrobras, do primeiro relatório semestral 133 dias Seg 08/07/19 Qua 08/01/20

16 Resolução nº 16/19 659 dias Ter 25/06/19 Sex 31/12/21
17 Condições para importação de Gás 109 dias Qui 01/08/19 Ter 31/12/19
18 Chamada Pública do Gasbol 106 dias Sex 02/08/19 Sex 27/12/19
19 Publicação do edital de chamada pública 1 dia Sex 02/08/19 Sex 02/08/19
20 Rodadas de Manifestação de Interesse 17 dias Qui 29/08/19 Sex 20/09/19
21 Rodadas de Submissão de Propostas Garantidas 1 dia Seg 21/10/19 Seg 21/10/19
22 Publicação do Resultado da Chamada Pública 1 dia Seg 23/12/19 Seg 23/12/19
23 Período para Impugnação do Resultado da Chamada Pública 11 dias Qui 14/11/19 Qui 28/11/19
24 Entrega das Garantias Financeiras do Contrato 1 dia Sex 06/12/19 Sex 06/12/19
25 Assinatura do Termo de Compromisso 1 dia Qua 11/12/19 Qua 11/12/19
26 Assinatura do Contrato de Prestação de Serviço de Transporte 1 dia Sex 27/12/19 Sex 27/12/19
27 Subsidios Técnicos para fomentar E&P em Terra 575 dias Seg 21/10/19 Sex 31/12/21
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28 Reunião de interface com Reate2020 1 dia Seg 21/10/19 Seg 21/10/19
29 Interação com Reate2020 575 dias Seg 21/10/19 Sex 31/12/21
30 Medidas adicionais e complementares ao CNPE e CADE 659 dias Ter 25/06/19 Sex 31/12/21
31 Relatório Trimestral 147 dias Ter 25/06/19 Qua 15/01/20
32 1º Relatório Trimestral/2019 81 dias Ter 25/06/19 Ter 15/10/19
33 2º Relatório Trimestral/2019 67 dias Ter 15/10/19 Qua 15/01/20 32
34 Agenda Regulatória 977 dias Qui 01/08/19 Dom 30/04/23
35 Critérios de Autonomia e Independência dos Transportadores 218 dias Qui 01/08/19 Dom 31/05/20
36 Interconexão entre gasodutos de Transporte 219 dias Ter 01/10/19 Sex 31/07/20
37 Revisão da Resolução ANP nº 15/2014 217 dias Sáb 01/02/20 Seg 30/11/20
38 Diretrizes para elaboração dos códigos comuns de acesso 217 dias Sex 01/05/20 Dom 28/02/21
39 Revisão da Resolução ANP nº 51/2013 218 dias Qua 01/07/20 Sex 30/04/21
40 Revisão da Resolução nº 52/2011 218 dias Qui 01/10/20 Sáb 31/07/21
41 Revisão da Resolução nº 37/2013 218 dias Qui 01/10/20 Sáb 31/07/21
42 Mecanismo de repasse de receita entre transportadores 197 dias Qui 01/04/21 Sex 31/12/21
43 Revisão da Resolução ANP nº 11/2016 217 dias Sex 01/10/21 Dom 31/07/22
44 Solução de conflitos relativos ao acesso aos terminais de GNL 218 dias Sex 01/04/22 Ter 31/01/23
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45 Carcterização do sistema de transporte de gás natural 217 dias Sex 01/07/22 Dom 30/04/23
46 PL 6407/2013 79 dias Sex 05/07/19 Qua 23/10/19
47 Designação do Relator do PL 6407/2013 1 dia Sex 05/07/19 Sex 05/07/19
48 Audiência Pública sobre o PL 6407/2013 1 dia Ter 27/08/19 Ter 27/08/19 47
49 Apresentação do Parecer do Relator 1 dia Sex 20/09/19 Sex 20/09/19 48
50 Prazo para apresentação de emendas 7 dias Ter 24/09/19 Qua 02/10/19 49
51 Apresentação do Parecer com Complementação de Voto 1 dia Ter 08/10/19 Ter 08/10/19 50
52 Reunião Deliberativa Ordinária da CME/CD 1 dia Qua 09/10/19 Qua 09/10/19 51
53 Votação do Parecer do Relator - Reunião CME/CD 1 dia Qua 23/10/19 Qua 23/10/19 52
54 Eixo - Harmonização das regulações Estadual e Federal 274 dias Ter 04/06/19 Sex 19/06/20
55 Instrumentos Econômicos -  PEF 243 dias Ter 04/06/19 Qui 07/05/20
56 Apresentação ao Congresso Nacional 1 dia Ter 04/06/19 Ter 04/06/19
57 Autorização para criação da Comissão Especial na CD 1 dia Qua 12/06/19 Qua 12/06/19 56
58 Constituição da Comissão Especial 57
59 Regulamentação das diretrizes de boas práticas regulatórias 21 dias Sex 20/09/19 Sex 18/10/19
60 Proposta da minuta de Decreto 1 dia Sex 20/09/19 Sex 20/09/19
61 Proposta da Minuta de Resoluçao da ANP com Diretrizes Sex 18/10/19
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62 Aprovação do PLP no Congresso 60 dias Qui 29/08/19 Qua 20/11/19 58
63 Publicação do Decreto de Regulamentação 15 dias Sex 22/11/19 Qui 12/12/19 62
64 Aprovação de Resolução ANP 120 dias Sex 22/11/19 Qui 07/05/20 62
65 Instrumentos Econômicos - PFE 213 dias Qua 28/08/19 Sex 19/06/20
66 Conclusão da Minuta no ME 1 dia Qua 28/08/19 Qua 28/08/19
67 Apresentação ao Congresso 1 dia Sex 30/08/19 Sex 30/08/19 66
68 Aprovação no Congresso Nacional 90 dias Seg 02/09/19 Sex 03/01/20 67
69 Aprovação de critérios para ranking dos Estados 1 dia Ter 31/12/19 Ter 31/12/19
70 Finalização de Minuta de Resolução da ANP com Diretrizes Sex 18/10/19
71 Publicação de Decreto Regulamentador 15 dias Seg 06/01/20 Sex 24/01/20 68
72 Publicação dos Critérios para o ranking dos Estados - PFE 30 dias Seg 06/01/20 Sex 14/02/20 68
73 Aprovação de Resolução ANP 120 dias Seg 06/01/20 Sex 19/06/20 68
74 Treinamento das Agências Reguladoras a definir
75 Eixo - Remoção de barreiras tributárias 109 dias Qui 01/08/19 Ter 31/12/19
76 Ajuste SINIEF 15 dias Qui 10/10/19 Qua 30/10/19
77 Aprovação das alterações no Ajuste SINIEF/CONFAZ 1 dia Qui 10/10/19 Qui 10/10/19
78 Publicação de Ato Cotepe 1 dia Qua 30/10/19 Qua 30/10/19 77

Marco de Linha de Base

Resumo da Linha de Base

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Linha de Base

Page 5

Project: NMG
Date: Sex 17/01/20



Id Modo 
da 
Tarefa

Task Name Duração Início Término Predecessoras

79 Lei Complementar sobre tributação no Transporte (Avaliar) 109 dias Qui 01/08/19 Ter 31/12/19
80 Envio ao Congresso a definir
81 Aprovação no Congresso a definir
82 Eixo - Integração do setor de gás com o setor elétrico e industrial 305 dias Qui 01/08/19 Qua 30/09/20
83 Setor Elétrico 274 dias Sex 13/09/19 Qua 30/09/20
84 Reunião interna MME para definição da governança e plano de trabalho 1 dia Sex 13/09/19 Sex 13/09/19

85 Workshop (coorganização MME e FGV-CERI) 1 dia Qui 03/10/19 Qui 03/10/19
86 Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Gás para 

Crescer)
61 dias Ter 08/10/19 Ter 31/12/19

87 Análise dos documentos de Planejamento Energético 126 dias Ter 08/10/19 Ter 31/03/20
88 Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já implantados 

ou em implantação
56 dias Ter 15/10/19 Ter 31/12/19

89 Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores 66 dias Sex 01/11/19 Sex 31/01/20
90 Implementação de recomendações do relatório do SCT8 que tenham sido 

validadas
130 dias Seg 03/02/20 Sex 31/07/20

91 Eliminar barreiras ao desenvolivmento de modelos de negócio de UTEs a gás 
natural

108 dias Seg 04/05/20 Qua 30/09/20
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92 Setor Industrial 109 dias Qui 01/08/19 Ter 31/12/19
93 Realização de Oitivas 23 dias Ter 01/10/19 Qui 31/10/19
94 Análise de dados e informações disponíveis 22 dias Sex 01/11/19 Sáb 30/11/19
95 Mapeamento de alternativas de regulação 22 dias Sex 01/11/19 Sáb 30/11/19
96 Análise econômica das alternativas 22 dias Sex 01/11/19 Sáb 30/11/19
97 Elaboração de relatório 23 dias Dom 01/12/19 Ter 31/12/19
98 Eixo - Governança, Monitoramento e Avaliação 589 dias Ter 01/10/19 Sex 31/12/21
99 Análise de dados e informações 44 dias Ter 01/10/19 Sex 29/11/19
100 Elaboração de base de dados 66 dias Sex 01/11/19 Sex 31/01/20
101 Manutenção da base de dados com atualização temporal 522 dias Qui 02/01/20 Sex 31/12/21
102 Identificar as ações que serão objeto das estimações a definir
103 Confirmação da estratégia de identificação do efeito da política a definir
104 Elaboração do estudo a definir
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