
Rótulos de Linha Contagem  Mín de Início Máx de Término Média de % Concluido

   Abertura do Mercado ‐ MME/GM (ASSEC ‐ Renata Rosada) 5 06/12/2019 28/11/2022 49%

      Análise das contribuições da CP MME nº 77/2019 sobre a redução dos 

limites para os consumidores livre
1 31/12/2019 31/12/2019 100%

      Decisão 1 06/12/2019 31/03/2020 100%

      Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100%

da carga pelo Consumidor Livre
1 04/01/2021 17/12/2021 0%

      Realização de estudos para permitir a abertura inferior a 500 kW 1 01/07/2020 30/06/2021 47%

      Realização de estudos sobre a periodicidade das liquidação, garantias 

financeiras e bolsa de energia e clearing house (necessário realizar 

tratativas com a CVM)

1 10/01/2022 28/11/2022 0%

   Critério de Suprimento ‐ MME/SPE (DIE ‐ Andre Osorio) 4 01/07/2019 01/04/2020 100%

      Apresentação da proposta final de Critérios de Garantia de 

Suprimento na Reunião do CNPE em Dez/2019
1 01/11/2019 12/12/2019 100%

      Atividades prévias ao início da aplicação dos novos critérios de 

suprimento no planejamento
1 27/02/2020 31/03/2020 100%

      Início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento
1 01/04/2020 01/04/2020 100%

      Realização de Consulta Pública para divulgar relatório incorporando (i) 

a sugestão de parâmetros, (ii) estudos de caso evidenciando a 

factibilidade quanto à operacionalização dos processos considerando o 

critério proposto e (iii) avaliação de impacto

1 01/07/2019 30/11/2019 100%

   Desburocratização e melhoria de processos ‐ MME/SPE (DOC ‐ Andre 

Krauss)
3 09/12/2019 31/01/2021 92%

      Habilitação técnica de Leilões de Geração 1 29/01/2020 31/01/2021 88%

      Outorgas de Geração 1 29/01/2020 31/01/2021 88%

      Plano de Outorgas de Transmissão 1 09/12/2019 30/06/2020 100%

   Formação de Preço ‐ MME/SEE (DMSE ‐ Guilherme Godoi) 6 01/10/2019 29/09/2023 32%

      Análise de Impacto Regulatório 1 01/01/2022 31/12/2022 0%

      Aperfeiçoamento dos modelos computacionais aplicados à otimização 

dos usos dos recursos eletroenergéticos; definição de preços; Estudos; 

Testes; Validação

1 01/10/2019 31/12/2022 37%

      Aprimoramento da Governança da Formação de Preço do Setor 

Elétrico: Implantação do Comitê Técnico de Governança do PMO e do 

cálculo do PLD

1 02/12/2019 06/02/2020 100%

      Decisão e Estruturação da Implantação 1 03/01/2022 29/09/2023 0%

      Relatório inicial com apontamentos a serem estudados do Modelo por 

Oferta vs. Modelo Atual
1 02/12/2019 10/11/2021 54%

      Diagnóstico e desenvolvimento de um mecanismo de formação de 

preço por oferta
1 01/05/2021 31/12/2022 0%

   Governança ‐ MME/SE (Agnes Costa) 8 16/10/2019 30/12/2023 70%

      Aperfeiçoamento da governança da CPAMP 1 16/10/2019 31/03/2021 81%

      Desenvolvimento da governança da política tarifária 1 01/09/2020 31/03/2021 51%

      Elaboração da política de escolhas estratégicas que impactam as 

matrizes elétrica e energética brasileira
1 06/06/2020 20/06/2021 51%

      Elaboração da política de pesquisa, desenvolvimento e inovação 1 28/02/2020 31/03/2021 74%

      Mapeamento e eventuais ajustes das competências das instituições 

setoriais
1 28/02/2023 30/12/2023 0%

      Publicação de portaria de criação do Comitê de Implementação da 

Modernização do Setor Elétrico
1 29/10/2019 29/10/2019 100%

      Publicação de portaria interministerial para governança de P, D & I
1 12/12/2019 12/12/2019 100%

      Publicação de portaria sobre periodicidade do PNE 1 10/01/2020 10/01/2020 100%

   Integração Gás e Energia Elétrica (Novo Mercado de Gás) ‐ MME/SPE 

(DIE ‐ Rodolfo Danilow)
4 10/10/2019 26/02/2021 92%

      Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 

(Programa Gás para Crescer)
1 10/10/2019 20/12/2019 100%

      Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já 

implantadas ou em implantação
1 31/10/2019 22/12/2020 99%

       Análise dos documentos de Planejamento Energético e Levantamento 

de custos e riscos da interface dos dois setores
1 01/12/2019 21/09/2020 100%

      Eliminar barreiras ao desenvolvimento de modelos de negócio de UTEs

a gás natural e Implementação de recomendações do relatório do SCT8 

que tenham sido validadas

1 17/07/2020 26/02/2021 69%



   Lastro e Energia ‐ MME/SE (Agnes Costa) 10 06/12/2016 31/10/2021 44%

      Critério para revisão de Lastro 1 01/01/2021 31/05/2021 0%

      Definição sobre o mecanismo de adequabilidade que será utilizado no 

Brasil
1 20/12/2019 31/10/2021 53%

      Desenvolvimento conceitual da implementação de Lastro 1 01/07/2020 31/10/2021 35%

      Estudos para Transição dos Contratos Legados 1 01/09/2020 31/08/2021 30%

      Mercado de Serviços Ancilares: estudar a criação de um mercado 

competitivo de serviços ancilares
1 01/10/2019 31/03/2021 81%

      Metodologia de aferição e penalidade de Lastro: Estabelecer os 

procedimentos para aferição da entrega de Lastro e a lógica de cálculo de 

penalidades quando necessário

1 01/04/2021 30/09/2021 0%

      Metodologias de cálculo de Lastro, aderentes as contribuições dos 

empreendimentos para a adequação do suprimento
1 01/12/2019 31/05/2021 70%

      Pontos adicionais e de integração com outros grupos, que interferem 

na metodologia
1 01/10/2020 31/10/2021 20%

      Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 83/2019
1 06/12/2016 18/12/2019 100%

      Financiabilidade (Incluindo tratativas com instituições financeira e 

mercado de capitais)
1 17/02/2020 30/09/2021 52%

   MRE ‐ MME/SPE (DPE ‐ Thiago Prado) 12 01/10/2019 02/09/2022 45%

       Avaliação da importação sem substituição de usinas termelétricas (AP 

ANEEL nº 32/2019)
1 11/12/2019 20/04/2020 100%

       Avaliação das restrições elétricas, importação de energia sem garantia

física e inflexibilidade térmica declarada (Audiência Pública ANEEL nº 

83/2017)

1 17/12/2019 30/06/2021 65%

      Apresentação e avaliação de propostas de tratamento da geração 

classificada como reserva operativa
1 01/07/2020 30/06/2021 47%

      Avaliação dos Resultados da Metodologia de Lastro/Energia nas GFs e 

possiveis adequações.
1 01/09/2021 30/11/2021 0%

      Avaliação sobre a sazonalição de garantia física de usinas hidrelétricas
1 01/04/2020 07/12/2020 100%

      Avaliação sobre o constrained‐off de usinas hidrelétricas 1 01/10/2019 31/12/2021 54%

      Definição do tratamento da geração termelétrica inflexível que excede

o montante estabelecido na Garantia Física, proposição de mecanismos 

para incentivar a melhoria da performance do MRE e revisão do Anexo I 

da REN 614/2014

1 01/10/2019 30/06/2021 70%

      Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Hidrelétricas 

Despachadas Centralizadamente.
1 01/12/2021 31/05/2022 0%

      Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Termelétricas 

Despachadas Centralizadamente.
1 01/12/2021 31/05/2022 0%

      Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta 

Pública nº 85/2019 (revisão de garantia física das usinas 

centralizadamente despachadas)

1 12/03/2020 10/08/2020 100%

      Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF 

de UHEs)
1 01/06/2022 02/09/2022 0%

      Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF 

de UTEs)
1 01/06/2022 02/09/2022 0%

   Novas Tecnologias ‐ MME/SPE (DDE ‐ Carlos Alexandre) 6 01/12/2019 31/12/2026 16%

      Armazenamento: Estudar instrumento regulatório para permitir a 

inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis

1 01/01/2021 05/10/2023 0%

      Estudar Leilões de Eficiência Energética: avaliar revisão Decreto nº 

5.163/2004
1 01/12/2019 31/12/2026 15%

      Estudar Usinas hidrelétricas reversíveis (UHR) 1 01/12/2019 31/12/2023 26%

      Projetos de P&D e Pilotos para Novas Tecnologias 1 01/07/2020 31/12/2025 8%

      Recursos Energéticos Distribuídos (RED): aplicação de tarifas 

multipartes para todos consumidores
1 04/01/2021 04/01/2021 0%

      Usinas Híbridas: adequações regulatórias; procedimentos de rede; 

cálculo GF
1 21/10/2020 26/02/2021 45%

   Processo de Contratação ‐ MME/SE (Ricardo Takemitsu) 6 06/01/2020 30/12/2022 41%

       Estudos do Pmix 1 18/12/2020 18/12/2020 100%

      Alinhamento com desenvolvedores de sistemas 1 04/01/2021 30/12/2022 0%

      Alinhamento com mercado de capitais 1 04/01/2021 31/12/2021 0%

      Decisão 1 03/01/2022 31/01/2022 0%

      Estudos de impacto tributário (consulta ao CONFAZ) 1 06/01/2020 31/12/2020 96%

      Tratamentos dos contratos ‐ novos e legados 1 01/07/2020 30/06/2021 47%



   Racionalização de encargos e subsídios ‐ MME/SEE (DGSE ‐ Fabiana 

Cepeda)
7 01/10/2019 30/12/2021 70%

      Entrega de contribuição ao PLS nº 232/2016 com proposta sobre o fim 

dos subsídios da TUST/TUSD
1 01/10/2019 31/12/2019 100%

      Estudo de plano para a valorização dos benefícios ambientais 

relacionados às fontes de energia com baixa emissão de carbono
1 01/06/2020 30/11/2021 37%

      Estudo para otimização do uso de outros encargos não tratados na CP 

nº 45/2018
1 01/04/2020 30/12/2021 41%

      Estudos para racionalização da tributação de encargos setoriais 1 01/05/2020 30/09/2021 45%

      Implementação do plano apresentado pela CP nº 45/2018, com ajuste 

das contribuições já encaminhadas aos projetros de lei do congresso

1 01/01/2020 31/03/2021 77%

      Realização de Consulta Pública com proposta de ajuste ao Decreto nº 

5.163/2004, no que se refere ao pagamento de encargos pelo consumo 

líquido, por autoprodutor

1 01/01/2020 30/01/2021 89%

      Aprimoramento das regras aplicáveis à micro e minigeração 

distribuída (Plano de Ação para elaboração de Diretrizes Nacionais para 

Geração Distribuída)

1 05/06/2020 30/11/2020 100%

   Sistemática de Leilões ‐ MME/GM (ASSEC ‐ Frederico Teles) e MME/SPE 

(DPE ‐ Cassio Carvalho)
4 12/02/2020 30/12/2021 25%

       Novas sistemáticas alinhadas ao modelo de transição e ao novo 

modelo de mercado
1 29/12/2021 30/12/2021 0%

       Proposição de nova métrica de reajuste das receitas fixas e dos custos 

variáveis unitários
1 01/04/2021 30/10/2021 0%

      Revisão da Portaria de garantias financeiras 1 31/07/2021 30/12/2021 0%

      Disponibilidade de potência do SIN: metodologia para aferição de 

necessidades de contratação
1 12/02/2020 04/12/2020 100%

   Sustentabilidade da Distribuição ‐ MME/SEE (Rodrigo Fornari) 6 24/04/2019 30/12/2022 36%

      Estudos para aprimoramento da CVA 1 24/04/2019 31/03/2021 85%

      Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100%

da carga
1 11/01/2021 30/09/2022 0%

      Estudos para flexibilização do portfólio de contratos 1 11/06/2020 17/12/2021 34%

      Estudos para separação do core business da distribuidora: atividade 

fio de atividade de comercialização
1 01/07/2020 30/12/2022 19%

      Estudos para aprimoramentos nas modalidades tarifárias aplicáveis ao 

grupo B
1 04/01/2021 17/12/2021 0%

      Implementação de política que sustente a universalização do acesso 

em regiões remotas
1 04/11/2019 31/03/2021 80%

   Sustentabilidade da Transmissão ‐ MME/SEE (DMSE ‐ Victor Protázio)
3 07/12/2018 31/03/2021 94%

      Avaliação da viabilidade de proposição de linhas de financiamento

para a modernização dos equipamentos de transmissão em fim de vida 

útil junto a instituições financeira

1 01/10/2019 31/03/2021 81%

      Avaliação de Nota Técnica que contribuirá para a mitigação das 

incertezas das transmissoras com relação à remuneração de seus 

investimentos (Audiência Pública ANEEL nº 41/2017)

1 07/12/2018 14/04/2020 100%

      Realização de Tomada de Subsídios (Consulta Pública) pela ANEEL 

sobre liquidação centralizada das transmissoras
1 19/11/2019 17/01/2020 100%

   Medidas de Transição ‐ MME/SE (Camilla Fernandes) 3 01/10/2019 30/06/2021 77%

      Avaliar aspectos legais e regulatórios 1 01/10/2019 01/09/2020 100%

      Publicar alterações em Decreto 1 01/10/2019 31/03/2021 81%

      Publicar Diretrizes do Leilão 1 19/06/2020 30/06/2021 48%

   Concessões Vincendas ‐ MME/SE (Alexandre Lauri) 8 03/08/2020 30/06/2021 61%

      Definir o universo das concessões vincendas 1 03/08/2020 31/08/2020 100%

      Análise do atual marco regulatório e definir quais são as alternativas 

hoje existentes para este caso
1 03/08/2020 31/12/2020 91%

      Análise de experiências internacionais 1 03/08/2020 31/03/2021 57%

      Análise de outros setores de infraestrutura (ferrovias, rodovias) para 

agregar melhorias regulatórias
1 03/08/2020 31/03/2021 57%

      Análise segmentada para geração, transmissão e distribuição sobre a 

prorrogação ou licitação
1 03/08/2020 30/04/2021 51%

      Construção de uma matriz decisória para cada segmento 1 03/08/2020 31/05/2021 46%

      Proposição de critérios objetivos setorizados para a tomada de 

decisão, seja prorrogar ou licitar
1 03/08/2020 31/05/2021 46%

      Definir as alterações legais necessárias para implementar o modelo
1 03/08/2020 30/06/2021 41%

Total Geral 95 06/12/2016 31/12/2026 54%


