
Brasília, 29 de dezembro de 2017 

Cronograma anual de trabalho do GT Metodologia da CPAMP para 2018 

# 

Atividades em desenvolvimento no primeiro semestre visando 
aprovação até 31/07/2018, nesse caso estando aptas para serem 

consideradas na operação e formação de preços em jan/2019 

1 Modelo DESSEM – preço horário 

2 Representação da árvore de cenários e variabilidade amostral 

3 Redefinição dos Patamares de Carga 

4 Mecanismos de Aversão ao Risco 

5 Aprimoramentos no modelo SUISHI 

# 

Atividades em desenvolvimento ao longo de 2018 visando aprovação até 
31/07/2019, nesse caso estando aptas para serem consideradas na 

operação e formação de preços em jan/2020 

1 
NEWAVE Híbrido – Versão com usinas hidrelétricas representadas de 

forma individualizada 

2 
Representação Hidrológica: 

- geração de cenários e previsão de vazões 

3 Modelagem das fontes intermitentes 


