
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de 

Usinas.  

 

 

 

 

 

 

Setembro Outubro Setembro Outubro

1 Estreito (TO/MA) (3) 8 135,875 JAN/2013 JAN/2013 OUT/2012 FEV/2013

Postergação= +4 meses.

Problemas no comissionamento da 

máquina. Necessidade de substituição de 

peças.

2
Santo  Antônio Rio 

Madeira ( RO )  (4)
9 69,588 MAI/2012 MAI/2012 DEZ/2012 JAN/2013

Postergação= +1 mês.

Ainda não foi solicitada operação em 

teste.

1 101,9  DEZ/2010  DEZ/2010 DEZ/2012 JAN/2013

2 101,9  FEV/2011  FEV/2011 DEZ/2012 JAN/2013

3 101,9  ABR/2011  ABR/2011 DEZ/2012 JAN/2013

Anta 1 14,0 SET/2010 SET/2010 JAN/2013 MAI/2013

Anta 2 14,0 NOV/2010 NOV/2010 FEV/2013 JUN/2013

4 5,5 DEZ/2012 FEV/2013

5 5,5 NOV/2012 FEV/2013

(1)      Leilão A - 5  de 16/12/2005(5)      Leilão A - 5  de 19/05/2008  (9)  Leilão A - 5 de 17/12/2010

(2)      Leilão A - 5  de 10/10/2006(6)      Leilão A - 5  de 30/09/2008 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011

(3)      Leilão A - 5  de 16/10/2007(7)      Leilão A - 5 de 20/04/2010 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

(4)      Leilão A - 5  de 10/12/2007(8)      Leilão A - 5  de 30/07/2010

ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 21/11/2012
Máquina

Ítem Usina
Und.

Potência 

(MW)
Ato Legal

DMSE - Avaliação no PeríodoANEEL

Justificativas
Tendência

Simplício (RJ/MG)  (1)

UGs 01, 02 e 03 - Postergação= +1 mês.

Continua suspensa a LO da usina.

UGs 04 e 05 - Postergação= +4 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

Mauá (PR)  (2)

Postergação= +2 e +3 meses.

Empreendedor irá priorizar as unidades 

geradoras de maior potência, localizadas 

na casa de força principal

3

4

Setembro Outubro Setembro Outubro

1
Cavernoso II(PR) 

(7)
1 6,3 NOV/2012 NOV/2012 DEZ/2012 JAN/2013

Postergação= +1 mês.

Empreendedor necessita apresentar 

documentação sobre a alteração no 

projeto básico para ser liberado 

para operar em teste.

1 5,7 JAN/2011 NOV/2014 DEZ/2014 NOV/2014

2 5,7 FEV/2011 DEZ/2014 JAN/2015 DEZ/2014

3 5,7 MAR/2011 JAN/2015 FEV/2015 JAN/2015

(1)     Leilão A - 5 / 2005 (5)    Leilão A - 5  / 2010 (30/7/2010)

(2)     Leilão A - 3 /2006 (6)    Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)

(3)     Leilão A - 3  FA / 2007 (7)    Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)

(4)     Leilão A - 3  / 2009

Máquina

Alterada a data de ato legal, 

conforme REA 3.565 de 26/06/2011.

Antecipação= -1 mês.

Adequação às novas datas de ato 

legal.

2

ANEXO 01 B - PCH               Reunião DMSE 21/11/2012

Santa Cruz de 

Monte Negro (RO) 

(5)

Í
te

m

PCH
Und.

Potência 

(MW) Justificativas

ANEEL

TendênciaAto Legal

DMSE - Avaliação no Período



 

Setembro Outubro Setembro Outubro

1 25,000 ABR/2009 ABR/2009 JAN/2013 MAR/2013

2 10,000 ABR/2009 ABR/2009 JAN/2013 MAR/2013

2 São José Colina (SP) (11) 3 33,000 ABR/2013 ABR/2013 DEZ/2012 NOV/2012

Antecipação= -1 mês.

Já foi solicitada DAPR-D para a 

unidade geradora.

3 Chapadão Agroenergia (SP) (7) 1 44,000 ABR/2010 ABR/2010 OUT/2012 DEZ/2012

Postergação= +2 meses.

Usina está com pendências no 

sistema de telesupervisão.

4 Mandu (SP) (12) 3 25,000 JAN/2013 JAN/2013 DEZ/2012 ABR/2013

Postergação= +4 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

5 SUAPE II (PE) (6) 19 x 20,07 381,250 JAN/2012 JAN/2012 DEZ/2012 FEV/2013

Postergação= +2 meses.

Adequação ao cronograma de 

transmissão (SE Suape II 230kV).

6 Porto do Pecém I (CE) (6) 1 360,150 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2012 DEZ/2012
Postergação= +1 mês.

Ainda não finalizou os testes.

7 Porto do Pecém II (CE) (9) 1 360,000 JAN/2013 JAN/2013 DEZ/2012 FEV/2013

Postergação= +2 meses.                           

Adequação ao cronograma 

encaminhado pelo empreendedor.

8 Palmeiras de Goiás (GO)  (3) 1 x 1,88 1,880 JAN/2011 JAN/2011 NOV/2012 DEZ/2012

Postergação= +1 mês.                        

Fabricante ainda não entregou a 

última UG.

1 41,000 MAI/2010 MAI/2010 NOV/2012 DEZ/2012

2 38,828 MAI/2010 MAI/2010 NOV/2012 DEZ/2012

1 35,000 JUL/2010 JUL/2010 NOV/2012 DEZ/2012

2 35,000 JUL/2010 JUL/2010 NOV/2012 DEZ/2012

3 35,000 JUL/2010 JUL/2010 NOV/2012 DEZ/2012

11 Porto de Itaqui (MA) (6) 1 360,100 OUT/2012 DEZ/2012 NOV/2012 DEZ/2012

Alterada a data de ato legal, 

conforme REA 3.697 de 09/10/2012.

Postergação= +1 mês.

Adequação à nova data de ato legal 

e cronograma do empreendedor.

12 Maranhão V (MA)  (9) 1 168,800 DEZ/2012 MAR/2013 FEV/2013 MAR/2013

Postergação= +1 mês.                        

Atraso constatado em inspeção 

realizada pelo DMSE.

13 Maranhão III (MA) (13) 3 163,530 MAI/2014 MAI/2014 FEV/2014 JUN/2014

Postergação= +4 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

(13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

(6)     Leilão A - 5   16/10/2007

TendênciaAto Legal
Potência 

(MW)
Und.

UsinaÍtem

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

(1)     Leilão A - 5   16/12/2005

(2)     Leilão A - 3   29/06/2006

(3)     Leilão A - 5   10/10/2006

Pioneiros II (SP)  (4)

Postergação= +2 meses.

Adequação ao cronograma de 

desligamentos e comissionamento 

informado pelo empreendedor.

Justificativas

Máquina

ANEXO 02 - UTE               Reunião DMSE 21/11/2012

(4)     Leilão A - 3  FA  18/06/2007

(5)     Leilão A - 3   26/07/2007

1

Unidade Bioenergia Água Emendada 

(GO) (7) 

Jataí (GO) (7)

Postergação = +1 mês.

Adequação ao cronograma de 

transmissão (ICG Chapadão - Jataí 

230/138 kV)

9

10



 

Setembro Outubro Setembro Outubro

6 x 1,67 10,02 MAR/2012 MAR/2012 DEZ/2012 JUN/2013

10 x 1,67 16,70 ABR/2012 ABR/2012 DEZ/2012 JUN/2013

8 x 1,67 13,36 MAI/2012 MAI/2012 DEZ/2012 JUN/2013

17 x 1,67 28,39 JUN/2012 JUN/2012 DEZ/2012 JUN/2013

2 PEDRA DO REINO (BA) (1) 10 x 3,00 30,0 DEZ/2011 DEZ/2011 OUT/2012 NOV/2012

3 PEDRA DO REINO III (BA) (3) 6 x 3,0 18,0 DEZ/2012 DEZ/2012 OUT/2012 NOV/2012

4 MORRO DOS VENTOS I (RN) (1) 18 X 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2013 SET/2013

5 MORRO DOS VENTOS III (RN) (1) 18 X 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2013 SET/2013

6 MORRO DOS VENTOS IV (RN) (1) 18 x 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2013 SET/2013

15 x 1,6 24,0 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2013 SET/2013

4 x 1,5 6,0 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2013 SET/2013

8 MORRO DOS VENTOS VI (RN) (1) 18 x 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2013 SET/2013

9 EURUS VI (RN) (1) 4 x 2,0 8,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

10 SANTA CLARA I (RN) (1) 15 x 2,0 30,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

11 SANTA CLARA II (RN) (1) 15 x 2,0 30,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

12 SANTA CLARA III (RN) (1) 15 x 2,0 30,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

13 SANTA CLARA IV (RN) (1) 15 x 2,0 30,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

14 SANTA CLARA V (RN) (1) 15 x 2,0 30,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

15 SANTA CLARA VI (RN) (1) 15 x 2,0 30,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 SET/2013

16 ALVORADA (BA) (1) 5 X 1,6 8,0 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

17 CANDIBA (BA) (1) 6 X 1,6 9,6 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

18 GUANAMBI (BA) (1) 13 x 1,6 20,8 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

19 GUIRAPA (BA) (1) 18 X 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

20 IGAPORÃ (BA) (1) 19 x 1,6 30,0 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

21 ILHÉUS (BA) (1) 7 x 1,6 11,2 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

22 LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1) 15 x 1,6 24,0 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

23
NOSSA SENHORA CONCEICAO 

(BA) (1)
18 X 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

24 PAJEU DO VENTO (BA) (1) 16 x 1,6 25,6 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

25 PINDAI (BA) (1) 15 X 1,6 24,0 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

26 PLANALTINA (BA) (1) 17 X 1,6 27,2 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

27 PORTO SEGURO (BA) (1) 4 x 1,6 6,4 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

28 RIO VERDE (BA) (1)
19 x 

1,579
30,0 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

29 SERRA DO SALTO (BA) (1) 12 x 1,6 19,2 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2013 JAN/2014

8 x 2,0 16,0 AGO/2012 AGO/2012 NOV/2013 JAN/2014

7 x 2,0 14,0 SET/2012 SET/2012 NOV/2013 JAN/2014

1 X 2,0 2,0 SET/2012 SET/2012 NOV/2013 JAN/2014

9 x 2,0 18,0 OUT/2012 OUT/2012 NOV/2013 JAN/2014

5 x 2,0 10,0 NOV/2012 NOV/2012 NOV/2013 JAN/2014

1 x 1,8 1,8 MAI/2011 MAI/2011 JAN/2013 SET/2013

10 x 1,8 18,0 JUN/2011 JUN/2011 JAN/2013 SET/2013

5 x 1,8 9,0 JUL/2011 JUL/2011 JAN/2013 SET/2013

11 x 1,8 19,8 AGO/2011 AGO/2011 JAN/2013 SET/2013

5 x 1,8 9,0 NOV/2011 NOV/2011 JAN/2013 JUL/2013

7 x 1,8 12,6 DEZ/2011 DEZ/2011 JAN/2013 JUL/2013

10 x 1,8 18,0 JAN/2012 JAN/2012 JAN/2013 JUL/2013

5 x 1,8 9,0 FEV/2012 FEV/2012 JAN/2013 JUL/2013

34 ICARAÍ I (CE) (1) 13 x 2,1 27,3 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013

35 ICARAÍ II  (CE) (1) 18 x 2,1 37,8 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013

Í
te

m

Usinas Eólicas

Und.
Potência 

(MW)

ANEEL

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 21/11/2012

Justificativas

Máquina
DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

TendênciaAto Legal

Postergação = +2 meses

Adequação ao cronograma de transmissão                       

(ICG SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV 

Igaporã II – Bom Jesus da Lapa II)

30 CAETITE 2 (BA) (2)

31 CAETITE 3 (BA) (2)

32 REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)

Postergação= +9 meses

Fiscalização em campo realizada pela Aneel 

detectou atraso nas obras.

1 MIASSABA 3 (RN)

Postergação= +6 meses

Fiscalização em campo realizada pela Aneel 

detectou o atraso nas obras.

Postergação= +1 mês

Aguardando licença de operação

Postergação = +2 meses

Adequação ao cronograma de transmissão                       

(ICG SE João Câmara II 69/230 kV, LT 230 kV 

Extremoz II – João Câmara II)

7 MORRO DOS VENTOS IX (RN) (1) 

33 REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)

Postergação= +7 meses

Fiscalização em campo realizada pela Aneel 

detectou atraso nas obras.

Postergação= +3 meses

Fiscalização em campo realizada pela Aneel 

detectou atraso nas obras.



 

Setembro Outubro Setembro Outubro

36 VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2) 20 x 1,5 30,0 SET/2013 SET/2013 MAI/2014 AGO/2014

37
VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU 

(CE) (2)
20 x 1,5 30,0 SET/2013 SET/2013 MAI/2014 AGO/2014

38 VENTO FORMOSO (CE) (2) 20 x 1,5 30,0 SET/2013 SET/2013 MAI/2014 AGO/2014

39
VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) 

(2)
20 x 1,5 30,0 SET/2013 SET/2013 MAI/2014 AGO/2014

40 VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2) 20 x 1,5 30,0 SET/2013 SET/2013 MAI/2014 AGO/2014

41 MALHADINHA 1 (CE) (5) 11 X 2,0 22,0 JUN/2014 JUN/2014 MAI/2014 AGO/2014

42 VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5) 15 X 2,0 30,0 JUN/2014 JUN/2014 MAI/2014 AGO/2014

43
VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) 

(5)
15 X 2,0 30,0 JUN/2014 JUN/2014 MAI/2014 AGO/2014

44 VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5) 15 X 2,0 30,0 JUN/2014 JUN/2014 MAI/2014 AGO/2014

45 VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5) 15 X 2,0 30,0 JUN/2014 JUN/2014 MAI/2014 AGO/2014

3 x 2,0 6,0 SET/2012 SET/2012 JAN/2013 FEV/2013

4 x 2,0 8,0 OUT/2012 OUT/2012 JAN/2013 FEV/2013

4 x 2,0 8,0 NOV/2012 NOV/2012 JAN/2013 FEV/2013

4 x 2,0 8,0 DEZ/2012 DEZ/2012 JAN/2013 FEV/2013

7 x 2,0 14,0 JUN/2012 JUN/2012 DEZ/2012 ABR/2013

3 x 2,0 6,0 JUL/2012 JUL/2012 DEZ/2012 ABR/2013

3 x 2,0 6,0 SET/2012 SET/2012 DEZ/2012 FEV/2013

4 x 2,0 8,0 OUT/2012 OUT/2012 DEZ/2012 FEV/2013

4 x 2,0 8,0 NOV/2012 NOV/2012 DEZ/2012 FEV/2013

4 x 2,0 8,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013

6 x 2,0 12,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013

6 x 3,0 18,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013

50 OSÓRIO 2 (RS) (1) 12 x 2,0 24,0 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2012 DEZ/2012
Postergação= +1 mês.

Ainda não solicitou DAPR-D ao ONS.

51 CERRO CHATO IV (RS) (4) 5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 DEZ/2012 JAN/2013
Postergação= +1 mês.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

1 X 2,0 2,0 MAI/2013 MAI/2013 DEZ/2012 FEV/2013

5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 DEZ/2012 FEV/2013

2 X 2,0 4,0 MAR/2013 MAR/2013 JAN/2013 FEV/2013

4 X 2,0 8,0 ABR/2013 ABR/2013 JAN/2013 FEV/2013

4 X 2,0 8,0 MAI/2013 MAI/2013 JAN/2013 FEV/2013

5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 JAN/2013 FEV/2013

54 CERRO DOS TRINDADE (RS) (4) 4 X 2,0 8,0 JUN/2013 JUN/2013 FEV/2014 JAN/2013
Antecipação= -13 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

Í
te

m

Usinas Eólicas

Und.
Potência 

(MW)

ANEEL

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 21/11/2012

Justificativas

Máquina
DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

TendênciaAto Legal

Postergação= +2 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.
52 CERRO CHATO V (RS) (4)

CERRO CHATO VI (RS) (4)
Postergação= +1 mês.

Adequação ao cronograma do empreendedor.
53

Postergação = +3 meses

Adequação ao cronograma de transmissão                       

(ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV 

Piripiri – Ibiapina II.   Sec. LT 230 kV Sobral II  

– Piripiri.)

46 SETE GAMELEIRAS (BA) (2)
Postergação= +1 mês

Alteração cronograma do empreendedor

47 MEL 02 (RN) (2)
Postergação= +4 meses

Alteração cronograma do empreendedor

48 SÃO PEDRO DO LAGO (BA) (2)
Postergação= +2 meses

Alteração cronograma do empreendedor

49 PEDRA BRANCA (BA) (2)
Postergação= +2 meses

Alteração cronograma do empreendedor



 
 
 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

Setembro Outubro Setembro Outubro

3 X 2,0 6,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 DEZ/2013 DEZ/2013 DEZ/2013 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 DEZ/2013 DEZ/2013 DEZ/2013 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

3 X 2,0 6,0 DEZ/2013 DEZ/2013 DEZ/2013 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

1 X 2,0 2,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

1 X 2,0 2,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

2 X 2,0 4,0 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

1 X 2,0 2,0 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 DEZ/2013 FEV/2014 SET/2014

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 JAN/2014 FEV/2014 SET/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 SET/2014

(1)     Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009) (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

(2)     Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3)     Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4)     Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5)     Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

Í
te

m

Usinas Eólicas

Und.
Potência 

(MW)

ANEEL

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 21/11/2012

Justificativas

Máquina
DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

TendênciaAto Legal

CHUI I (RS) (4)

Postergação= +7, +8 e +9 meses.

Adequação ao cronograma de transmissão (SEs 

525/230 kV Povo Novo, 525 kV Marmeleiro e 

525/138 kV Santa Vitória do Palmar / LTs 525 

kV Nova Santa Rita – Povo Novo – Marmeleiro – 

Santa Vitória do Palmar).

CHUI II (RS) (4)

CHUI IV (RS) (4)

CHUI V  (RS) (4)

MINUANO I (RS) (4)

MINUANO II (RS) (4)

 VERACE I (RS) (4)

VERACE II (RS) (4)

VERACE III (RS) (4)

VERACE IV (RS) (4)

VERACE IX (RS) (4)

VERACE V (RS) (4)

VERACE VI (RS) (4)

VERACE VII (RS) (4)

VERACE VIII (RS) (4)

VERACE X (RS) (4)

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

70

65

66

67

68

69


