
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de 

Usinas.  

 

 

Dezembro Janeiro Dezembro Janeiro

1 Estreito (TO/MA) (3) 8 135,875 JAN/2013 JAN/2013 FEV/2013 MAR/2013
Postergação = +1 mês. Problemas no 
comissionamento - Transformador de excitação da 
UG - Substituição de peças.

10 69,588 JUN/2012 JUN/2012 ABR/2013 FEV/2013

Antecipação = -2 meses. 
Despacho nº 91, de 15/01/2013 Libera UG para início 
de operação em teste a partir do dia 16 de dezembro 
de 2012.
Antecipada devido a op. em teste e o novo 
cronograma do empreendedor.

11 69,588 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 JAN/2013

Antecipação = - 3 meses. 
ONS já emitiu a DAPRD 
Aguarda apenas o Despacho de operação comercial 
pela Aneel.

12 69,588 AGO/2012 AGO/2012 ABR/2013 MAR/2013
13 73,278 SET/2012 SET/2012 ABR/2013 MAR/2013
14 73,278 OUT/2012 OUT/2012 ABR/2013 MAR/2013
15 73,278 NOV/2012 NOV/2012 ABR/2013 MAR/2013
17 73,278 JAN/2013 JAN/2013 MAI/2013 ABR/2013
21 69,588 MAI/2013 MAI/2013 JUL/2013 JUN/2013
26 73,278 OUT/2013 OUT/2013 NOV/2013 OUT/2013
33 69,588 DEZ/2014 DEZ/2014 FEV/2015 NOV/2014
34 69,588 JAN/2015 JAN/2015 MAR/2015 DEZ/2014
35 69,588 FEV/2015 FEV/2015 ABR/2015 JAN/2015
36 69,588 MAR/2015 MAR/2015 MAI/2015 FEV/2015
37 73,278 ABR/2015 ABR/2015 JUN/2015 MAR/2015
38 73,278 MAI/2015 MAI/2015 JUL/2015 ABR/2015
39 73,278 JUN/2015 JUN/2015 AGO/2015 MAI/2015
40 73,278 JUL/2015 JUL/2015 SET/2015 JUN/2015
41 73,278 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2015 JUL/2015
42 73,278 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 AGO/2015
43 73,278 OUT/2015 OUT/2015 DEZ/2015 SET/2015
44 73,278 NOV/2015 NOV/2015 JAN/2016 OUT/2015
3 75,0 JAN/2013 JAN/2013 ABR/2013 JUN/2013
4 75,0 JAN/2013 JAN/2013 ABR/2013 JUN/2013
5 75,0 FEV/2013 FEV/2013 ABR/2013 JUN/2013
6 75,0 FEV/2013 FEV/2013 ABR/2013 JUL/2013
7 75,0 MAR/2013 MAR/2013 ABR/2013 JUL/2013
8 75,0 MAR/2013 MAR/2013 ABR/2013 JUL/2013
9 75,0 ABR/2013 ABR/2013 ABR/2013 SET/2013
10 75,0 MAI/2013 MAI/2013 ABR/2013 SET/2013
11 75,0 MAI/2013 MAI/2013 MAI/2013 OUT/2013
12 75,0 MAI/2013 MAI/2013 MAI/2013 OUT/2013
13 75,0 JUN/2013 JUN/2013 MAI/2013 OUT/2013

14 75,0 JUN/2013 JUN/2013 JUN/2013 OUT/2013 Postergação = + 4 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

15 75,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 OUT/2013
16 75,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 OUT/2013

17 75,0 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 OUT/2013 Postergação = + 2 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

18 75,0 SET/2013 SET/2013 SET/2013 OUT/2013 Postergação = + 1 mês. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

19 75,0 SET/2013 SET/2013 SET/2013 JAN/2014 Postergação = + 4 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

20 75,0 OUT/2013 OUT/2013 OUT/2013 JAN/2014
21 75,0 OUT/2013 OUT/2013 OUT/2013 JAN/2014
22 75,0 NOV/2013 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014
23 75,0 NOV/2013 NOV/2013 NOV/2013 FEV/2014
24 75,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 MAR/2014
25 75,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 MAR/2014
26 75,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 ABR/2014
27 75,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 ABR/2014

28 - Ampl 75,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 ABR/2014

29 - Ampl 75,0 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2014

30 - Ampl 75,0 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2014
31 - Ampl 75,0 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2014

Máquina

Íte
m Usina

Und. Potência 
(MW)

Ato Legal

DMSE - Avaliação no PeríodoANEEL

Justificativas
Tendência

Jirau (RO)  (5) (10)3

Postergação = + 2 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Postergação = + 3 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Postergação = + 5 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Postergação = + 3 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Postergação = + 3 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Postergação = + 2 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Postergação = + 1 mês. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 16/01/2013

Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) 
(4)

Antecipação = - 1 mês. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Antecipação = - 1 mês. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

Antecipação = - 3 meses. 
Adequação ao cronograma do empreendedor.

2



 

 

 

 

 

1 101,9  DEZ/2010  DEZ/2010 FEV/2013 MAR/2013
2 101,9  FEV/2011  FEV/2011 FEV/2013 MAR/2013
3 101,9  ABR/2011  ABR/2011 FEV/2013 MAR/2013

Anta 1 14,0 SET/2010 SET/2010 JAN/2013 JUL/2013
Anta 2 14,0 NOV/2010 NOV/2010 JAN/2013 JUL/2013

1 73,00 DEZ/2016
2 73,00 FEV/2017
3 73,00 ABR/2017

(1)      Leilão A - 5  de 16/12/2005 (7)      Leilão A - 5 de 20/04/2010
(2)      Leilão A - 5  de 10/10/2006 (8)      Leilão A - 5  de 30/07/2010
(3)      Leilão A - 5  de 16/10/2007  (9)  Leilão A - 5 de 17/12/2010
(4)      Leilão A - 5  de 10/12/2007 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
(5)      Leilão A - 5  de 19/05/2008 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011
(6)      Leilão A - 5  de 30/09/2008 (12) Leilão A - 5 de 14/12/2012

Cachoeira Caldeirão (AP) (12) 
Usina vencedora no Lelão A-5/2012.
Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 
2013-2017

5

4 Simplício (RJ/MG)  (1)

UGs 01, 02 e 03, Anta 1, Anta 2 - Postergação= +1 
mês.
Despacho Presidente STJ manteve a liminar (proibe o 
enchimento).

Dezembro Janeiro Dezembro Janeiro

1 6,3 NOV/2012 NOV/2012 FEV/2013 MAR/2013

2 6,3 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013 MAR/2013

3 6,3 JAN/2013 JAN/2013 FEV/2013 MAR/2013

(1)     Leilão A ‐ 5 / 2005 (5)    Leilão A ‐ 5  / 2010 (30/7/2010)

(2)     Leilão A ‐ 3 /2006 (6)    Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)

(3)     Leilão A ‐ 3  FA / 2007 (7)    Leilão A‐3 FA / 2010 (26/8/2010)

(4)     Leilão A ‐ 3  / 2009

Cavernoso II(PR) 
(7)3

Postergação= +1 mês.
Aprovada alteração no projeto básico 

Usina ainda não foi liberada para operar em teste.
Na CCEE ainda com pendências- somente 

mapeado; Falta projeto e cadastro

Máquina
ANEXO 01 B - PCH               Reunião DMSE 16/01/2013

Ít
em PCH

Und. Potência 
(MW) Justificativas

ANEEL

TendênciaAto Legal

DMSE - Avaliação no Período



 

Dezembro Janeiro Dezembro Janeiro

1 Cacimbaes (ES) (9) - 126,6 DEZ/2012 DEZ/2012 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3808 de 
18/12/2012

2 Escolha (ES) (9) - 337,6 DEZ/2012 DEZ/2012 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3809 de 
18/12/2012

3  Iconha (ES) (9) - 184,0 DEZ/2012 DEZ/2012 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3807 de 
18/12/2012

4 Cauhyra I (ES) (9) - 148,0 DEZ/2012 DEZ/2012 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3827 de 
18/12/2012

5 Maracanaú II (CE) (6) - 73,7 DEZ/2011 DEZ/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3785 de 
11/12/2012

6 MC2 Camaçari 1( BA) (8) - 176,5 JAN/2011 JAN/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3800 de 
18/12/2012

7 MC2 Catu (BA) (8) - 176,5 JAN/2011 JAN/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3801 de 
18/12/2012

8 MC2 Dias Dávila 1(BA) (8) - 176,5 JAN/2011 JAN/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3802 de 
18/12/2012

9 MC2 Dias Dávila 2 (BA) (8) - 176,5 JAN/2011 JAN/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3803 de 
18/12/2012

10 MC2 Senhor do Bonfim (BA) (8) - 176,5 JAN/2011 JAN/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3804 de 
18/12/2012

11 MC2 Feira de Santana (BA) (8) - 176,5 JAN/2011 JAN/2011 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3805 de 
18/12/2012

12 MC2 Suape II B (PE) (9) - 350,0 JAN/2013 JAN/2013 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3836 de 
21/12/2012

13 MC2 Messias (AL) (9) - 176,0 JAN/2013 JAN/2013 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3838 de 
21/12/2012

14 MC2 Rio Largo (AL) (9) - 176,0 JAN/2013 JAN/2013 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3835 de 
21/12/2012

15 MC2 Pecém 2(CE) (9) - 350,0 JAN/2013 JAN/2013 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3837 de 
21/12/2012

16 MC2 Macaíba (RN) (9) - 400,0 JAN/2013 JAN/2013 Sem previsão Revogada Resolução Autorizativa n° 3806 de 
18/12/2012

17 CBB - Cia.Bioenergética Bras. (GO) 
(7) - 18,1 MAR/2010 MAR/2010 Sem previsão Revogada Despacho n° 3969/2012

18 Chapadão Agroenergia (SP) (7) 1 44,000 ABR/2010 ABR/2010 DEZ/2012 JAN/2013

Postergação = +1 meses.
CCEE - S/ pendências

ONS - em análise a DAPRD - Pendências no 
sistema de supervisão

1 20,000 SET/2010 SET/2012 JAN/2013 FEV/2013

2 33,000 SET/2010 SET/2012 JAN/2013 FEV/2013

20 Porto do Pecém I (CE) (6) 2 360,150 JUL/2012 JUL/2012 JAN/2013 MAR/2013 Postergação = + 2 meses. Usina ainda não 
iniciou os testes

21 Porto do Pecém II (CE) (9) 1 360,000 JAN/2013 JAN/2013 FEV/2013 MAR/2013 Postergação = + 1 mês. Usina ainda não 
iniciou os testes

22 Palmeiras de Goiás (GO)  (3) última UG 1,88 JAN/2011 JAN/2011 JAN/2013 FEV/2013

Postergação = +1 mês. Empreendedor ainda 
não solicitou op. comercial da última UG que 
apresentou problemas na op. em testes

1 35,500 SET/2010 SET/2010 ABR/2013 JAN/2013

2 37,200 SET/2010 SET/2010 ABR/2013 JAN/2013

24 Cachoeira Dourada (GO) (7) 2 40,000 JUN/2015 JUN/2015 JAN/2013 JUN/2015
Postergação = +24 meses.

Cancelamento da solicitação em teste junto 
ao ONS pelo empreendedor.

1 35,000 JUL/2010 JUL/2010 JAN/2013 MAR/2013

2 35,000 JUL/2010 JUL/2010 JAN/2013 MAR/2013

3 35,000 JUL/2010 JUL/2010 JAN/2013 MAR/2013

25 Guaçu (MT) (14) 1 30,000 NOV/2012 NOV/2012 FEV/2013 MAR/2013
Postergação = +1 mês.
Não solicitou operação em testes. 
Falta projeto e cadastro na CCEE.

26 Porto de Itaqui (MA) (6) 1 360,100 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2013 JAN/2013

Postergação = +1 mês.
Emitida a DAPRD pelo ONS. 
Aguardando despacho de operação comercial 
pela ANEEL.

(7)     Leilão de Reserva    14/08/2008 (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(8)     Leilão  A - 3   17/09/2008 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
(9)     Leilão  A - 5     30/09/2008  (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
(10)   Leilão  A - 3    27/08/2009  
(11)  Leilão Energia Reserva 25/08/2010
(12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

ANEXO 02 - UTE               Reunião DMSE 16/01/2013

(4)     Leilão A - 3  FA  18/06/2007
(5)     Leilão A - 3   26/07/2007

Ben Bioenergia (AL) (7) 19

Postergação = +1 mês. Usina em operação 
em teste - Despacho nº 4030, de 

18/12/2012.
Em analise, solicitação de op. comercial no 

ONS

25

Ítem

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

(1)     Leilão A - 5   16/12/2005
(2)     Leilão A - 3   29/06/2006

Justificativas

Máquina

Postergação = +2 meses.
Não solicitou operação em testes. 
Falta projeto e cadastro na CCEE.

TendênciaAto LegalPotência 
(MW)Und.

Usina

Unidade Bioenergia Morro Vermelho 
(GO) (7)

23
Antecipação = -3 meses. ONS já emitiu a 
DAPRD. Aguardando apenas o despacho e 

op. Comercial da Aneel.

Jataí (GO) (7)

(6)     Leilão A - 5   16/10/2007

(3)     Leilão A - 5   10/10/2006



 
 
 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

DEZEMBRO JANEIRO DEZEMBRO JANEIRO

1 PEDRA DO REINO (BA) (1) 10 x 3,00 30,00 DEZ/2011 DEZ/2011 DEZ/2012 FEV/2013 Postergação= +2 meses
Aguardando licença de operação

2 ICARAÍ I (CE) (1) 13 x 2,1 27,3 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

3 ICARAÍ II  (CE) (1) 18 x 2,1 37,8 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013 ABR/2013

4 TAÍBA ANDORINHA (CE) (1) 7 x 2,1 14,7 DEZ/2012 DEZ/2012 JUN/2013 JUL/2013
Postergação = +1 mês
Empreendedor informou nova data de acesso ao 
ONS. Data confirmada pela Aneel.

5 FAÍSA I (CE) (1) 12 x 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2013 JUL/2013
6 FAÍSA II (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2013 JUL/2013
7 FAÍSA III (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2013 JUL/2013
8 FAÍSA IV (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2013 JUL/2013
9 FAÍSA V (CE) (1) 13 X 2,1 27,3 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2013 JUL/2013

10 PEDRA DO REINO III (BA) (3) 6 x 3,0 18,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013 Postergação = + 2 meses.
Não tem licença de operação

3 x 2,0 6,0 SET/2012 SET/2012 FEV/2013 MAR/2013
4 x 2,0 8,0 OUT/2012 OUT/2012 FEV/2013 MAR/2013
4 x 2,0 8,0 NOV/2012 NOV/2012 FEV/2013 MAR/2013

4 x 2,0 8,0 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013 MAR/2013

3 x 2,0 6,0 SET/2012 SET/2012 FEV/2013 MAR/2013

4 x 2,0 8,0 OUT/2012 OUT/2012 FEV/2013 MAR/2013

4 x 2,0 8,0 NOV/2012 NOV/2012 FEV/2013 MAR/2013

4 x 2,0 8,0 DEZ/2012 DEZ/2012 FEV/2013 MAR/2013

6 x 2,0 12,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013

6 x 3,0 18,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013

8 x 1,8 14,4 JUN/2013 JUN/2013 JUN/2013 MAI/2014
8 x 1,8 14,4 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 MAI/2014

8 X 1,8 14,4 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 ABR/2014

8 X 1,8 14,4 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2014

16 PORTO SALGADO (PI) (4) 9 X 2,0 18,0 FEV/2013 FEV/2013 JUN/2013 MAR/2014 Postergação = + 9 e 8 meses
Adequação ao cronograma do empreendedor

17 VENTOS DO NORTE 1 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
18 VENTOS DO NORTE 2 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
19 VENTOS DO NORTE 3 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
20 VENTOS DO NORTE 4 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
21 VENTOS DO NORTE 5 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
22 VENTOS DO NORTE 6 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
23 VENTOS DO NORTE 7 (MA) (7) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 - DEZ/2016
24 DOIS RIACHOS (BA) (7) 13 X 2,3 29,9 - - - DEZ/2016
25 SÃO SALVADOR (BA) (7) 14 X 1,6 22,4 - - - DEZ/2016
26 FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3) 10 x 2,0 20,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 JAN/2013
27 OSÓRIO 3 (RS) (2) 13 x 2,0 26,0 JAN/2013 JAN/2013 DEZ/2012 JAN/2013
15 CERRO CHATO IV (RS) (4) 5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 FEV/2013 MAR/2013

1 X 2,0 2,0 MAI/2013 MAI/2013 FEV/2013 MAR/2013
5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 FEV/2013 MAR/2013
2 X 2,0 4,0 MAR/2013 MAR/2013 FEV/2013 MAR/2013
4 X 2,0 8,0 ABR/2013 ABR/2013 FEV/2013 MAR/2013
4 X 2,0 8,0 MAI/2013 MAI/2013 FEV/2013 MAR/2013
5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 FEV/2013 MAR/2013

18 CERRO DOS TRINDADE (RS) (4) 4 X 2,0 8,0 JUN/2013 JUN/2013 JAN/2013 FEV/2013

19 GRANJA VARGAS 1 (RS) (7) 14 X 2,0 28,0 - - - DEZ/2016
Usina vencedora no Lelão A-5/2012.

Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 
2013-2017

(1)     Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009) (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(2)     Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010) (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
(3)     Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4)     Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5)     Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

PORTO DAS BARCAS (PI) (4)15 Postergação = + 9 e 8 meses
Adequação ao cronograma do empreendedor

Usinas vencedoras no Lelão A-5/2012.
Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 
2013-2017

Postergação = + 1 mês
Usina não finalizou os testes

CERRO CHATO V (RS) (4)

CERRO CHATO VI (RS) (4)

16

17

Postergação= +1 mês
Na CCEE - SMF somente mapeado, falta projeto e 

cadastro.
No ONS - Não solicitou testes; pendências para 

fechar o parecer de acesso
ONS: pendências estudo de qualidade de energia

(pendência sobre colocação dos filtros de 
harmônicos)

Ít
em Usinas Eólicas

Und. Potência 
(MW)

ANEEL

Postergação= +2 meses e +1 mês
Empreendedor informou nova data de acesso ao 
ONS. Data confirmada pela Aneel.
Mudaram máquinas - características técnicas

Postergação= +1 mês
Adequação ao cronograma do empreendedor

SETE GAMELEIRAS (BA) (2)11

Postergação = + 1 mês
Solicitado operação em teste em 15/1/2013 no 
ONS - ainda não liberado
CCEE - SMF somente mapeado e comprojeto - falta 
cadastro

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 16/01/2013

Justificativas

Máquina
DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

TendênciaAto Legal

DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4) Postergação = + 11 e 10 meses
Adequação ao cronograma do empreendedor14

SÃO PEDRO DO LAGO (BA) (2)12

Postergação = + 1 mês
Solicitado operação em teste em 15/1/2013 no 
ONS - ainda não liberado
CCEE - SMF somente mapeado e comprojeto - falta 
cadastro

PEDRA BRANCA (BA) (2)13
Postergação = + 1 mês
Solicitado operação em teste em 15/1/2013 no 
ONS - ainda não liberado


