
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto Setembro Agosto Setembro

1 Jirau
23 

(UG11)
75,000 NOV/2013 NOV/2013 SET/2015 OUT/2015

Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

2 Jirau
34 

(UG16)
75,000 ABR/2014 ABR/2014 SET/2015 OUT/2015

Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

3 Baixo Iguaçu 1 116,730 ABR/2016 ABR/2016 AGO/2017 SET/2017
Postergação + 1 mês.

Obras da usina continuam paralisadas.

4 Baixo Iguaçu 2 116,730 JUN/2016 JUN/2016 OUT/2017 NOV/2017
Postergação + 1 mês.

Obras da usina continuam paralisadas.

5 Baixo Iguaçu 3 116,730 AGO/2016 AGO/2016 DEZ/2017 JAN/2018
Postergação + 1 mês.

Obras da usina continuam paralisadas.
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Usina
Und.

Potência 

(MW)
Ato Legal

ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 17/09/2015
Máquina DMSE - Avaliação no PeríodoANEEL

Justificativas
Tendência

Agosto Setembro Agosto Setembro

1 Pito 1 2,000 JUL/2015 JUL/2015 DEZ/2015 OUT/2015
Antecipação - 2 meses.

Liberada para operação em teste.

2 Pito 2 2,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 OUT/2015
Antecipação - 4 meses.

Liberada para operação em teste.

3 Santa Carolina 1 5,250 JAN/2014 DEZ/2015

4 Santa Carolina 2 5,250 FEV/2014 DEZ/2015

5 Dores de Guanhães 1 7,000 NOV/2013 MAR/2016

6 Dores de Guanhães 2 7,000 DEZ/2013 ABR/2016

7 Fortuna II 1 3,000 SET/2013 JUN/2016

8 Fortuna II 2 3,000 OUT/2013 JUL/2016

9 Fortuna II 3 3,000 AGO/2016

10 Jacaré 1 4,500 JAN/2014 JUN/2016

11 Jacaré 2 4,500 FEV/2014 JUL/2016

12 Das Pedras 2 x 2,8 5,600 DEZ/2017 DEZ/2017

13 Senhora do Porto 1 x 6,0 6,000 NOV/2013 JAN/2016

14 Senhora do Porto 1 x 6,0 6,000 DEZ/2013 FEV/2016

15 Xavantina 2 x 3,037 6,075 MAI/2012 SET/2015

Inseridas as usinas conforme Leilão A-3 realizado 

em 21/08/2015.

Datas de tendência conforme andamento das obras 

ou, em caso de obra não iniciada, conforme 

compromisso de Leilão.

Máquina

ANEXO 01 B - PCH               Reunião DMSE 17/09/2015

Í
te

m

PCH
Und.

Potência 

(MW) Justificativas

ANEEL

TendênciaAto Legal

DMSE - Avaliação no Período

Agosto Setembro Agosto Setembro

1 Mauá 3 1 189,550 NOV/2017 NOV/2017 NOV/2017 FEV/2018
Postergação + 3 meses.

Obras da usina continuam paralisadas.

2 Mauá 3 2 189,550 NOV/2017 NOV/2017 DEZ/2017 MAR/2018
Postergação + 3 meses.

Obras da usina continuam paralisadas.

3 Mauá 3 3 211,650 NOV/2017 NOV/2017 SET/2018 DEZ/2018
Postergação + 3 meses.

Obras da usina continuam paralisadas.

4 Clealco Queiroz 3 50,000 DEZ/2017

5 Prosperidade I 3 x 9,341 28,023 DEZ/2017

6 São Sepé 1 8,000 AGO/2018 DEZ/2017

ANEXO 02 - UTE               Reunião DMSE 17/09/2015

DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Justificativas

Máquina

TendênciaAto Legal
Potência 

(MW)
Und.

Usina

Í
te

m

ANEEL

Inseridas as usinas conforme Leilão A-3 

realizado em 21/08/2015.

Datas de tendência conforme compromisso de 

Leilão.



Agosto Setembro Agosto Setembro

1 Rei Dos Ventos 1 1 X 1,67 1,670 FEV/2014 FEV/2014 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

2 Rei Dos Ventos 1 1 X 1,67 1,670 FEV/2014 FEV/2014 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

3 Cristal 13 x 2,3 29,900 SET/2013 SET/2013 MAI/2016 SET/2016

4 Primavera 13 x 2,3 29,900 SET/2013 SET/2013 MAI/2016 SET/2016

5 São Judas 13 x 2,3 29,900 SET/2013 SET/2013 MAI/2016 SET/2016

6 Esperança 14 X 2,0 28,000 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 SET/2016

7 Damascena 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 SET/2016

8 Maniçoba 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 SET/2016

9 Calango 1 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 DEZ/2015 ABR/2016

10 Calango 1 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 DEZ/2015 ABR/2016

11 Calango 2 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 DEZ/2015 ABR/2016

12 Calango 2 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 DEZ/2015 ABR/2016

13 Calango 3 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 DEZ/2015 ABR/2016

14 Calango 3 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 DEZ/2015 ABR/2016

15 Calango 4 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 DEZ/2015 ABR/2016

16 Calango 4 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 DEZ/2015 ABR/2016

17 Calango 5 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 DEZ/2015 ABR/2016

18 Calango 5 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 DEZ/2015 ABR/2016

19 Parque Eólico Lanchinha 14 X 2,0 28,000 JUL/2014 JUL/2014 DEZ/2015 ABR/2016

20 Parque Eólico Pelado 10 X 2,0 20,000 JUL/2014 JUL/2014 DEZ/2015 ABR/2016

21 Angical 7 X 1,85 12,950 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2015 DEZ/2015
Postergação + 1 mês.

Atraso nas obras do bay de conexão.

22 Coqueirinho 16 X 1,85 29,600 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2015 FEV/2016
Postergação + 3 meses.

Atraso nas obras do parque eólico.

23 Corrupião 15 X 1,85 27,750 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2015 DEZ/2015
Postergação + 1 mês.

Atraso nas obras do bay de conexão.

24 Inhambu 17 X 1,85 31,450 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2015 DEZ/2015
Postergação + 1 mês.

Atraso nas obras do bay de conexão.

25 Tamandua Mirim 16 X 1,85 29,600 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2015 DEZ/2015
Postergação + 1 mês.

Atraso nas obras do bay de conexão.

26 Teiu 9 X 1,85 16,650 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2015 DEZ/2015
Postergação + 1 mês.

Atraso nas obras do bay de conexão.

27 Malhadinha 1 11 X 2,1 23,100 JUN/2014 SET/2016 MAI/2016 SET/2016

Postergação + 4 meses.

Adequação à data da transmissão (SE Ibiapina II - 

230 kV).

28 Ventos Da Andorinha 15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

29 Ventos De Campo Formoso I 15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

30 Ventos De Campo Formoso II 15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

31 Ventos De Morrinhos 15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

32 Ventos Do Sertão 15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

33 Caiçara I 9 X 3,0 27,000 DEZ/2015 DEZ/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

34 Caiçara II 6 X 3,0 18,000 DEZ/2015 DEZ/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

35 Junco I 8 X 3,0 24,000 DEZ/2015 DEZ/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

36 Junco II 8 X 3,0 24,000 DEZ/2015 DEZ/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

37 Dois Riachos 15 X 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 SET/2016

Antecipação - 3 meses.

Adequação à data da transmissão (SE Morro do 

Chapéu II - 230 kV).

38 Esperança 14 X 2,0 28,000 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 SET/2016

39 Damascena 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 SET/2016

40 Maniçoba 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 SET/2016

41 Baraúnas I 1 X 2,35 2,350 AGO/2015 OUT/2015 JAN/2016 OUT/2015

42 Baraúnas I 1 X 2,35 2,350 AGO/2015 OUT/2015 JAN/2016 OUT/2015

43 Acauã 6 X 2,0 12,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 JUN/2017
Postergação + 8 meses.

Atraso no marco contratual de início de obra.

44 Angical 2 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 ABR/2017
Postergação + 6 meses.

Atraso no marco contratual de início de obra.

45 Mussambê 7 X 2,35 16,450 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

46 Mussambê 1 X 2,35 2,350 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

47 Mussambê 3 X 2,35 7,050 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

48 Mussambê 2 x 2,35 4,700 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

49 Mussambê 1 x 2,35 2,350 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.
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Usinas Eólicas

Und.
Potência 

(MW)

ANEEL

Postergação + 4 meses.

Adequação à data da transmissão (SE Morro do 

Chapéu II - 230 kV).

Antecipação - 3 meses.

Liberada para operação em teste.

Postergação + 4 meses.

Adequação à data da transmissão (SE Lagoa Nova 

II - 69 kV) e obras necessárias a conexão das 

usinas.

Postergação + 4 meses.

Adequação à data da transmissão (SE Morro do 

Chapéu II - 230 kV).

DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 17/09/2015

Justificativas

Máquina



 

 

 

 

 

 

 

 

50 Morro Branco I 10 X 2,35 23,500 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

51 Morro Branco I 2 X 2,35 4,700 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

52 Morro Branco I 1 X 2,35 2,350 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

53 Morro Branco I 1 X 2,35 2,350 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015
Postergação + 1 mês. 

Não finalizado os testes.

54 Ventos De Santa Brígida I 8 X 1,7 13,600 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

55 Ventos De Santa Brígida II 16 X 1,7 27,200 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

56 Ventos De Santa Brígida III 17 X 1,7 28,900 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

57 Ventos De Santa Brígida IV 16 X 1,7 27,200 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

58 Ventos De Santa Brígida V 17 X 1,7 28,900 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

59 Ventos De Santa Brígida VI 17 X 1,7 28,900 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

60 Ventos De Santa Brígida VII 16 X 1,7 27,200 SET/2015 SET/2015 NOV/2015 DEZ/2015

61 Ventos De Santa Joana VIII 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

62 Ventos De Santo Onofre II 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

63 Ventos De Santo Onofre III 15 X 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 OUT/2015 NOV/2015
Postergação + 1 mês. 

Não liberada para operação em teste.

64 Coqueirinho 2 10 X 2,0 20,000 DEZ/2015 DEZ/2015 ABR/2017 FEV/2017
Antecipação - 2 meses.

Andamento das obras.

65 Campo Largo V 11 X 2,67 29,370 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME nº 339 de 03/08/2015.

66 Cristalândia I 15 X 2,0 30,000 JUL/2017 JUN/2017 JUN/2017
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME nº 441 de 15/09/2015.

67 Santa Mônica I 1 X 2,7 2,700 ABRIL/2016 ABRIL/2016

68 Santa Mônica I 5 X 2,7 13,500 MAIO/2016 MAIO/2016

69 Santa Mônica I 1 X 2,7 2,700 JUNHO/2016 JUNHO/2016

70 Cacimbas 1 2 X 2,7 5,400 MAR/2016 MAR/2016

71 Cacimbas 1 2 X 2,7 5,400 ABRIL/2016 ABRIL/2016

72 Cacimbas 1 2 X 2,7 5,400 MAIO/2016 MAIO/2016

73 Cacimbas 1 1 X 2,7 2,700 JUNHO/2016 MAIO/2016

74 Testa Branca III 10 X 2,2 22,000 - DEZ/2017

75 Estrela 4 X 2,7 10,800 MAI/2016 MAI/2016

76 Estrela 4 X 2,7 10,800 JUNHO/2016 JUNHO/2016

77 Estrela 3 X 2,7 8,100 JULHO/2016 JULHO/2016

78 Ouro Verde 5 X 2,7 13,500 JUNHO/2016 JUNHO/2016

79 Ouro Verde 1 X 2,7 2,700 JULHO/2016 JUNHO/2016

80 Ouro Verde 5 X 2,7 13,500 JULHO/2016 JULHO/2016

81 Ventos Maranhenses 04 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

82 Ventos Maranhenses 03 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

83 Ventos Maranhenses 02 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

84 Ventos Maranhenses 01 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

85 Ventos do Norte 18 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

86 Ventos do Norte 15 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

87 Ventos do Norte 13 12 X 2,5 30,000 - DEZ/2017

88 Ventos de São Vicente 10 13 X 2,3 29,900 - DEZ/2017

89 Ventos de São Vicente 11 13 X 2,3 29,900 - DEZ/2017

90 Ventos de São Vicente 12 15 X 2,0 30,000 - DEZ/2017

91 Ventos de São Vicente 13 13 X 2,3 29,900 - DEZ/2017

92 Ventos de São Vicente 14 15 X 2,0 30,000 - DEZ/2017

93 Ventos de São Vicente 08 15 X 2,0 30,000 - DEZ/2017

94 Ventos de São Vicente 09 13 X 2,3 29,900 - DEZ/2017

Inseridas as usinas conforme Leilão A-3 realizado 

em 21/08/2015.

Datas de tendência conforme andamento das obras 

ou, em caso de obra não iniciada, conforme 

compromisso de Leilão.

Postergação + 1 mês.

Adequação à data da transmissão (SE Garanhuns 

II - 230 KV).


