
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.  

Reunião DMSE 17/12/2015 

 

 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

1 Santo Antônio 35 69,590 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2007 A-5 10/12/2007

2 Belo Monte
4 - 

Compl.
38,850 AGO/2015 AGO/2015 JUN/2016 JUL/2016

3 Belo Monte
5 - 

Compl.
38,850 OUT/2015 OUT/2015 JUL/2016 SET/2016

4 Belo Monte
6 - 

Compl.
38,850 DEZ/2015 DEZ/2015 AGO/2016 NOV/2016

5
Cachoeira 

Caldeirão
2 73,000 MAR/2017 MAR/2017 FEV/2017 JUN/2016

6
Cachoeira 

Caldeirão
3 73,000 MAI/2017 MAI/2017 ABR/2017 AGO/2016

7 Colíder 1 100,000 DEZ/2014 DEZ/2014 OUT/2016 FEV/2017

8 Colíder 2 100,000 FEV/2015 FEV/2015 DEZ/2016 ABR/2017

9 Colíder 3 100,000 ABR/2015 ABR/2015 FEV/2017 JUN/2017

10 Teles Pires 2 364,000 MAI/2015 MAI/2015 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
04/2010 A-5 17/12/2010

11 Salto Apiacás 1 15,000 AGO/2016 AGO/2016 NOV/2016 DEZ/2016

12 Salto Apiacás 2 15,000 AGO/2016 AGO/2016 NOV/2016 DEZ/2016

13 Salto Apiacás 3 15,000 AGO/2016 AGO/2016 NOV/2016 DEZ/2016

14 Simplício Anta 1 14,000 SET/2010 SET/2010 MAR/2016 JAN/2017

15 Simplício Anta 2 14,000 NOV/2010 NOV/2010 MAR/2016 JAN/2017

16 Itaocara I 1 75,000 - OUT/2019 DEZ/2019 OUT/2019

17 Itaocara I 2 75,000 - DEZ/2019 DEZ/2019 DEZ/2019

18 Baixo Iguaçu 1 116,730 ABR/2016 ABR/2016 MAI/2018 JUN/2018

19 Baixo Iguaçu 2 116,730 JUN/2016 JUN/2016 JUL/2018 AGO/2018

20 Baixo Iguaçu 3 116,730 AGO/2016 AGO/2016 SET/2018 OUT/2018

21 São Roque 1 47,310 JAN/2016 JUL/2016 DEZ/2016 DEZ/2016

22 São Roque 2 47,310 MAR/2016 AGO/2016 FEV/2017 FEV/2017

23 São Roque 3 47,310 MAI/2016 OUT/2016 MAR/2017 MAR/2017

Alterada a data de ato legal, conforme 

minuta do Primeiro Termo Aditivo ao 

Contrato de Concessão nº 01/2012-

MME-UHE São Roque, aprovada pela 

REA nº 5.590 de 15/12/2015.

07/2011 A-5 20/12/2011

Justificativas

DMSE - Avaliação no PeríodoANEEL

Leilão
TendênciaI

te
m

UHE
Und.

Potência 

(MW)
Ato Legal

Máquina

06/2009 A-5 20/04/2010

Postergação + 1, 2 e 3 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

Antecipação -8 meses.

Andamento das obras.
06/2012 A-5 14/12/2012

Postergação +4 meses.

Atraso na descida do rotor. 

Fornecimento de equipamento IMPSA.

03/2010 A-5 30/07/2010

Postergação +1 mês.

Atraso na montagem eletromecânica.
06/2013 A-5 29/08/2013

03/2015 A-5 30/04/2015

Inseridas as datas de ato legal 

conforme contrato de concessão.

UG 1 - Antecipação -2 meses.

Adequação à data de ato legal.

03/2008 A-5 30/09/2008

Postergação +1 mês.

Ainda não foram retomadas as obras 

do circuito de geração.

Postergação +10 meses.

Atraso no fornecimento de 

equipamentos - IMPSA.

02/2005 A-5 16/12/2005



 

 

 

 

 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

1 Cabeça De Boi 1 15,000 AGO/2016 AGO/2016 DEZ/2016 FEV/2017

2 Cabeça De Boi 2 15,000 AGO/2016 AGO/2016 DEZ/2016 MAR/2017

3 Da Fazenda 1 13,500 AGO/2016 AGO/2016 SET/2016 FEV/2017

4 Da Fazenda 2 13,500 AGO/2016 AGO/2016 SET/2016 MAR/2017

5 Rênic 1 4,000 ABR/2016 ABR/2016 ABR/2016 JUN/2016

6 Rênic 2 4,000 ABR/2016 ABR/2016 ABR/2016 JUN/2016

7 Rênic 3 4,000 MAI/2016 MAI/2016 MAI/2016 JUL/2016

8 Rênic 4 4,000 MAI/2016 MAI/2016 MAI/2016 JUL/2016

9 Cantu 2 1 6,000 DEZ/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016

10 Cantu 2 2 6,000 DEZ/2015 DEZ/2015 JAN/2016 MAR/2016

11 Cantu 2 3 6,000 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016

12 Cantu 2 4 0,418 - - JAN/2016 MAI/2016

13 Santo Cristo 1 6,500 OUT/2017 OUT/2017 OUT/2017 JAN/2018

14 Santo Cristo 2 6,500 NOV/2017 NOV/2017 NOV/2017 FEV/2018

15 Santo Cristo 3 6,500 DEZ/2017 DEZ/2017 DEZ/2017 MAR/2018

16 Jardim 1 4,500 FEV/2017 FEV/2017 AGO/2017 NOV/2017

17 Jardim 2 4,500 FEV/2017 FEV/2017 AGO/2017 NOV/2017

18 Morro Grande 1 4,900 MAR/2017 MAR/2017 AGO/2017 NOV/2017

19 Morro Grande 2 4,900 MAR/2017 MAR/2017 AGO/2017 NOV/2017

20 Pito 2 2,000 SET/2015 JAN/2016 NOV/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

21 Tigre 1 4,500 NOV/2007 NOV/2007 FEV/2016 MAR/2016

22 Tigre 2 4,500 NOV/2007 NOV/2007 FEV/2016 MAR/2016

23 Secretário 1 1,340 - NOV/2019 DEZ/2019 OUT/2019

24 Secretário 2 1,340 - DEZ/2019 DEZ/2019 NOV/2019

25 Senhora do Porto 1 6,000 NOV/2013 NOV/2013 MAR/2016 JUL/2016

26 Senhora do Porto 2 6,000 DEZ/2013 DEZ/2013 ABR/2016 AGO/2016
04/2015 A-3 21/08/2015

Postergação +4 meses.

Andamento das obras.

Inseridas as datas de ato legal 

conforme Portaria MME nº 531/2015. 

Antecipação -1 e 2 meses.

Adequação às datas de ato legal.

03/2015 A-5 30/04/2015

06/2013 A-5 13/12/2013

06/2013 A-5 13/12/2013
Postergação +5 e 6 meses.

Andamento das obras.

Postergação +2 e 3 meses.

Andamento das obras.

Postergação +2 meses.

Atraso na montagem eletromecânica.
10/2013 A-5 13/12/2013

Postergação +1, 2, 3 e 4 meses.

Escalonamento conforme cronograma 

do empreendedor.

Máquina

I
te

m

PCH
Und.

Potência 

(MW) Leilão

ANEEL

TendênciaAto Legal

DMSE - Avaliação no Período

Justificativas

03/2015 A-5 30/04/2015

Postergação +1 mês.

Atraso nas obras da LT de interesse 

restrito.

06/2013 A-5 13/12/2013

06/2013 A-5 13/12/2013
Postergação +3 meses.

Atraso no início das obras.

Postergação +3 meses.

Atraso no início das obras.

Postergação +3 meses.

Atraso no início das obras.

10/2013 A-5 13/12/2013

10/2013 A-5 13/12/2013

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

1 Angra III 1 1.405,000 DEZ/2013 DEZ/2013 JUN/2020 DEZ/2020

Postergação + 6 meses.

Prazo previsto de 1 ano para licitação 

do novo contrato de montagem 

eletromecânica e mais 4 anos para 

finalização do empreendimento, 

conforme análise do cronograma 

enviado pelo empreendedor.

2 Delta 3 70,000 MAR/2018 MAR/2018 MAR/2018 ABR/2016
Antecipação -23 meses.

Andamento das obras.

06/2013 A-5 29/08/2013

06/2014 A-5 28/11/2014

3 Santa Cândida II 1 25,000 JUN/2016 JUN/2016 OUT/2016 JUN/2016

4 Santa Cândida II 2 30,000 JUN/2016 JUN/2016 OUT/2016 JUN/2016

5 Iacanga Ampliação 4 18,000 MAI/2016 MAI/2016 FEV/2017 FEV/2016
Antecipação -12 meses.

Liberada para operação em teste.
06/2014 A-5 28/11/2014

6 Novo Tempo
4 x 

202,500
810,000 JAN/2019 JAN/2019 FEV/2019 JUN/2019

7 Novo Tempo
2 x 

214,000
428,000 JAN/2019 JAN/2019 FEV/2019 JUN/2019

8 Porto De Sergipe I 1 332,724 - JAN/2020 DEZ/2019 DEZ/2019

9 Porto De Sergipe I 2 332,724 - JAN/2020 DEZ/2019 DEZ/2019

10 Porto De Sergipe I 3 332,724 - JAN/2020 DEZ/2019 DEZ/2019

11 Porto De Sergipe I 4 517,468 - JAN/2020 DEZ/2019 DEZ/2019

12 Maranhão III 1 168,800 JAN/2014 JAN/2014 JUL/2016 JAN/2017
Postergação + 6 meses.

Limitação na exploração de Gás 

Natural.

02/2011 A-3 17/08/2011

13 Rio Grande
4 x 

202,500
810,000 JAN/2019 JAN/2019 FEV/2019 JUN/2019

14 Rio Grande
2 x 

214,000
428,000 JAN/2019 JAN/2019 FEV/2019 JUN/2019

Inseridas as datas de ato legal 

conforme Portaria MME nº 530/2015.
03/2015 A-5 30/04/2015

Postergação + 4 meses.

Conforme critério de tempo de 

construção.

06/2014 A-5 28/11/2014

Postergação + 4 meses.

Conforme critério de tempo de 

construção.

06/2014 A-5 28/11/2014

Justificativas

Antecipação -4 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Leilão

Máquina

TendênciaAto Legal
Potência 

(MW)
Und.

UTE

I
te

m

ANEEL



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

1
Serra De Santana 

I
10 X 2,0 20,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

2
Serra De Santana 

II
15 x 2,0 30,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

3
Serra De Santana 

III
15 x 2,0 30,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

4 Cristal 13 x 2,3 29,900 SET/2013 SET/2013 SET/2016 FEV/2017 05/2010 LER 25/08/2010

5 Primavera 13 x 2,3 29,900 SET/2013 SET/2013 SET/2016 FEV/2017 05/2010 LER 25/08/2010

6 São Judas 13 x 2,3 29,900 SET/2013 SET/2013 SET/2016 FEV/2017 05/2010 LER 25/08/2010

7 Calango 1 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 ABR/2016 FEV/2016

8 Calango 1 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

9 Calango 2 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 ABR/2016 FEV/2016

10 Calango 2 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

11 Calango 3 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 ABR/2016 FEV/2016

12 Calango 3 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

13 Calango 4 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 ABR/2016 FEV/2016

14 Calango 4 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

15 Calango 5 1 x 2,0 2,000 JUL/2013 JUL/2013 ABR/2016 FEV/2016

16 Calango 5 14 x 2,0 28,000 AGO/2013 AGO/2013 ABR/2016 FEV/2016

17
Ventos Do Morro 

Do Chapéu
20 x 1,5 30,000 SET/2013 SET/2013 OUT/2016 DEZ/2016 07/2010 LFA 26/08/2010

18 Vento Formoso 20 x 1,5 30,000 SET/2013 SET/2013 OUT/2016 DEZ/2016 07/2010 LFA 26/08/2010

19
Ventos Do 

Parazinho
20 x 1,5 30,000 SET/2013 SET/2013 OUT/2016 DEZ/2016 07/2010 LFA 26/08/2010

20
Ventos De Tianguá 

Norte
20 x 1,5 30,000 SET/2013 SET/2013 OUT/2016 DEZ/2016 07/2010 LFA 26/08/2010

21 Ventos De Tianguá 20 x 1,5 30,000 SET/2013 SET/2013 OUT/2016 DEZ/2016 07/2010 LFA 26/08/2010

22 Angical 7 X 1,85 12,950 JUN/2014 JUN/2014 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
03/2011 LER 18/08/2011

23 Caititu 12 X 1,85 22,200 JUN/2014 JUN/2014 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
03/2011 LER 18/08/2011

24 Corrupião 15 X 1,85 27,750 JUN/2014 JUN/2014 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
03/2011 LER 18/08/2011

25 Inhambu 17 X 1,85 31,450 JUN/2014 JUN/2014 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
03/2011 LER 18/08/2011

26 Tamandua Mirim 16 X 1,85 29,600 JUN/2014 JUN/2014 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
03/2011 LER 18/08/2011

27 Teiu 9 X 1,85 16,650 JUN/2014 JUN/2014 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
03/2011 LER 18/08/2011

28
Parque Eólico 

Lanchinha
14 X 2,0 28,000 JUL/2014 JUL/2014 ABR/2016 JAN/2017

Postergação +9 meses.

Pendente alteração de características 

técnicas.

03/2011 LER 18/08/2011

29
Parque Eólico 

Pelado
10 X 2,0 20,000 JUL/2014 JUL/2014 ABR/2016 JAN/2017

Postergação +9 meses.

Pendente alteração de características 

técnicas.

03/2011 LER 18/08/2011

30 Famosa I 9 X 2,5 22,500 JUN/2014 JUN/2014 FEV/2017 FEV/2018

Postergação +12 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

03/2011 LER 18/08/2011

31 Pau Brasil 6 X 2,5 15,000 JUN/2014 JUN/2014 FEV/2017 FEV/2018

Postergação +12 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

03/2011 LER 18/08/2011

32 Rosada 12 X 2,5 30,000 JUL/2014 JUN/2014 FEV/2017 FEV/2018

Postergação +12 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

03/2011 LER 18/08/2011

33 São Paulo 7 X 2,5 17,500 JUN/2014 JUN/2014 FEV/2017 FEV/2018

Postergação +12 meses.

Adequação ao cronograma do 

empreendedor.

03/2011 LER 18/08/2011

34 Malhadinha 1 11 X 2,1 23,100 JUN/2014 JUN/2014 SET/2016 DEZ/2016

Postergação +3 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Ibiapina II - 230 kV).

03/2011 LER 18/08/2011

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
05/2010 LER 25/08/2010

07/2010 LFA 26/08/2010

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência

I
te

m

Usinas Eólicas

Leilão

Máquina

Justificativas
Ato LegalUnd.

Potência 

(MW)

Postergação +5 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Morro do Chapéu II - 230 kV).

07/2010 LFA 26/08/2010

07/2010 LFA 26/08/2010

07/2010 LFA 26/08/2010

07/2010 LFA 26/08/2010

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.

Postergação +2 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Ibiapina II - 230 kV).



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

35 Carnaúbas 9 X 3,0 27,000 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2016 NOV/2016 03/2011 LER 18/08/2011

36 Reduto 9 X 3,0 27,000 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2016 NOV/2016 03/2011 LER 18/08/2011

37 Santo Cristo 9 X 3,0 27,000 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2016 NOV/2016 03/2011 LER 18/08/2011

38 São João 9 X 3,0 27,000 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2016 NOV/2016 03/2011 LER 18/08/2011

39
Ventos De Campo 

Formoso I
15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
07/2011 A-5 20/12/2011

40 Macambira II 9 X 2,0 18,000 DEZ/2015 DEZ/2015 ABR/2016 JAN/2017

Postergação +9 meses.

Pendente alteração de características 

técnicas.

03/2011 LER 18/08/2011

41
Parque Eólico 

Cabeço Preto III
16 X 1,8 28,800 JUL/2016 JUL/2016 OUT/2016 JUL/2016

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
07/2011 A-5 20/12/2011

42 Jandaia 1 X 1,6 1,600 ABR/2015 ABR/2015 AGO/2018 JAN/2019

43 Jandaia 2 X 1,6 3,200 MAI/2015 MAI/2015 AGO/2018 JAN/2019

44 Jandaia 2 X 1,6 3,200 JUN/2015 JUN/2015 AGO/2018 JAN/2019

45 Jandaia 2 X 1,6 3,200 JUL/2015 JUL/2015 AGO/2018 JAN/2019

46 Jandaia 2 X 1,6 3,200 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2018 JAN/2019

47 Jandaia 2 X 1,6 3,200 SET/2015 SET/2015 AGO/2018 JAN/2019

48 Jandaia 3 X 1,6 4,800 OUT/2015 OUT/2015 AGO/2018 JAN/2019

49 Jandaia 2 X 1,6 3,200 NOV/2015 NOV/2015 AGO/2018 JAN/2019

50 Jandaia 2 X 1,6 3,200 DEZ/2015 DEZ/2015 AGO/2018 JAN/2019

51 São Januário 2 X 1,6 3,200 JUL/2015 JUL/2015 AGO/2018 JAN/2019

52 São Januário 2 X 1,6 3,200 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2018 JAN/2019

53 São Januário 2 X 1,6 3,200 SET/2015 SET/2015 AGO/2018 JAN/2019

54 São Januário 2 X 1,6 3,200 OUT/2015 OUT/2015 AGO/2018 JAN/2019

55 São Januário 2 X 1,6 3,200 NOV/2015 NOV/2015 AGO/2018 JAN/2019

56 São Januário 2 X 1,6 3,200 DEZ/2015 DEZ/2015 AGO/2018 JAN/2019

57 Jandaia I 2 X 1,6 3,200 DEZ/2014 DEZ/2014 AGO/2018 JAN/2019

58 Jandaia I 2 X 1,6 3,200 JAN/2015 JAN/2015 AGO/2018 JAN/2019

59 Jandaia I 2 X 1,6 3,200 FEV/2015 FEV/2015 AGO/2018 JAN/2019

60 Jandaia I 2 X 1,6 3,200 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2018 JAN/2019

61 Jandaia I 2 X 1,6 3,200 ABR/2015 ABR/2015 AGO/2018 JAN/2019

62 Jandaia I 2 X 1,6 3,200 MAI/2015 MAI/2015 AGO/2018 JAN/2019

63
Nossa Senhora De 

Fátima
1 X 1,6 1,600 NOV/2014 NOV/2014 AGO/2018 JAN/2019

64
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 DEZ/2014 DEZ/2014 AGO/2018 JAN/2019

65
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 JAN/2015 JAN/2015 AGO/2018 JAN/2019

66
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 FEV/2015 FEV/2015 AGO/2018 JAN/2019

67
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2018 JAN/2019

68
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 ABR/2015 ABR/2015 AGO/2018 JAN/2019

69
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 MAI/2015 MAI/2015 AGO/2018 JAN/2019

70
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 JUN/2015 JUN/2015 AGO/2018 JAN/2019

71
Nossa Senhora De 

Fátima
2 X 1,6 3,200 JUL/2015 JUL/2015 AGO/2018 JAN/2019

72
Nossa Senhora De 

Fátima
1 X 1,6 1,600 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2018 JAN/2019

73 São Clemente 2 X 1,6 3,200 MAI/2015 MAI/2015 AGO/2018 JAN/2019

74 São Clemente 2 X 1,6 3,200 JUN/2015 JUN/2015 AGO/2018 JAN/2019

75 São Clemente 2 X 1,6 3,200 JUL/2015 JUL/2015 AGO/2018 JAN/2019

76 São Clemente 2 X 1,6 3,200 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2018 JAN/2019

77 São Clemente 2 X 1,6 3,200 NOV/2015 NOV/2015 AGO/2018 JAN/2019

78 São Clemente 2 X 1,6 3,200 OUT/2015 OUT/2015 AGO/2018 JAN/2019

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência

I
te

m

Usinas Eólicas

Leilão

Máquina

Justificativas
Ato LegalUnd.

Potência 

(MW)

Postergação +3 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Touros - 230 kV).

Postergação +5 meses.

Prazo de 36 meses para implantação 

da usina apartir da definição de novo 

ponto de conexão pela ANEEL.

Postergação +5 meses.

Prazo de 36 meses para implantação 

da usina apartir da definição de novo 

ponto de conexão pela ANEEL.

07/2011 A-5 20/12/2011

07/2011 A-5 20/12/2011

Postergação +5 meses.

Prazo de 36 meses para implantação 

da usina apartir da definição de novo 

ponto de conexão pela ANEEL.

Postergação +5 meses.

Prazo de 36 meses para implantação 

da usina apartir da definição de novo 

ponto de conexão pela ANEEL.

Postergação +5 meses.

Prazo de 36 meses para implantação 

da usina apartir da definição de novo 

ponto de conexão pela ANEEL.

07/2011 A-5 20/12/2011

07/2011 A-5 20/12/2011

07/2011 A-5 20/12/2011



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

79 Ventos Do Sertão 15 X 2,0 30,000 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
07/2011 A-5 20/12/2011

80 Assuruá II 15 x 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 ABR/2016

Postergação +2 meses.

Pendente processo de alteração de 

características técnicas.

05/2013 LER 23/08/2013

81 Assuruá V 10 X 2,0 20,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 ABR/2016

Postergação +2 meses.

Pendente processo de alteração de 

características técnicas.

05/2013 LER 23/08/2013

83 Baraúnas I UG5 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

84 Baraúnas I UG4 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 NOV/2015
Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

85 Baraúnas I UG9 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 NOV/2015
Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

86 Baraúnas I UG13 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 NOV/2015
Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

87 Baraúnas I UG14 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 NOV/2015
Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

88 Esperança 14 x 2,0 28,000 SET/2015 SET/2015 SET/2016 FEV/2017 05/2013 LER 23/08/2013

89 Damascena 15 x 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 SET/2016 FEV/2017 05/2013 LER 23/08/2013

90 Maniçoba 15 x 2,0 30,000 SET/2015 SET/2015 SET/2016 FEV/2017 05/2013 LER 23/08/2013

91 Acauã 6 X 2,0 12,000 AGO/2015 AGO/2015 JUN/2017 JUN/2016
Antecipação -12 meses.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

92 Angical 2 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 ABR/2017 JUN/2016
Antecipação -10 meses.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

93 Arapapá 5 X 2,0 10,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 OUT/2017
Postergação +12 meses.

Atraso no início das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

94 Caititu 2 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 OUT/2017
Postergação +12 meses.

Atraso no início das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

95 Caititu 3 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 OUT/2017
Postergação +12 meses.

Atraso no início das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

96 Carcará 5 X 2,0 10,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 JUN/2016
Antecipação -4 meses.

Andamento das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

97 Corrupião 3 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 JAN/2017

Postergação +3 meses.

Atraso na montagem dos 

equipamentos.

05/2013 LER 23/08/2013

98 Teiú 2 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 JAN/2017
Postergação +3 meses.

Atraso no início das obras.
05/2013 LER 23/08/2013

99 Bom Jesus 5 X 2,0 10,000 AGO/2015 AGO/2015 OUT/2016 JUL/2018

Postergação +21 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

100 Bom Jesus 4 X 2,0 8,000 SET/2015 SET/2015 OUT/2016 JUL/2018

Postergação +21 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

101 Cachoeira 2 X 2,0 4,000 AGO/2015 AGO/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

102 Cachoeira 4 X 2,0 8,000 SET/2015 SET/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

103 Pitimbu 5 X 2,0 10,000 AGO/2015 AGO/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

104 Pitimbu 4 X 2,0 8,000 SET/2015 SET/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

105 São Caetano 10 X 1,8 18,000 AGO/2015 AGO/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

106 São Caetano 4 X 1,8 7,200 SET/2015 SET/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

107 São Caetano I 6 X 1,8 10,800 AGO/2015 AGO/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

108 São Caetano I 4 X 1,8 7,200 SET/2015 SET/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

109 São Galvão 7 X 2,0 14,000 AGO/2015 AGO/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

110 São Galvão 4 X 2,0 8,000 SET/2015 SET/2015 ABR/2017 JUL/2018

Postergação +15 meses.

Atraso no início das obras e 

fornecimento de equipamentos IMPSA.

05/2013 LER 23/08/2013

111 Mussambê UG4 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

112 Morro Branco I UG2 2,350 AGO/2015 AGO/2015 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
05/2013 LER 23/08/2013

113 Morro Branco I UG5 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

114 Morro Branco I UG6 2,350 AGO/2015 AGO/2015 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência

I
te

m

Usinas Eólicas

Leilão

Máquina

Justificativas
Ato LegalUnd.

Potência 

(MW)

Postergação +5 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Morro do Chapéu II - 230 kV).



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

115 Abil 7 X 3,0 21,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

116 Abil 1 X 2,7 2,700 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

117 Acácia 6 X 2,7 16,200 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

118 Angico 3 X 2,7 8,100 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

119 Folha De Serra 7 X 3,0 21,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 ABR/2016 05/2013 LER 23/08/2013

120 Jabuticaba 3 X 3,0 9,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

121
Jacarandá Do 

Cerrado
7 X 3,0 21,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

122 Taboquinha 8 X  2,7 21,600 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 JUN/2016 05/2013 LER 23/08/2013

123 Tabua 5 X 3,0 15,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

124 Vaqueta 2 X 2,7 5,400 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

125 Vaqueta 6 x 3,0 18,000 SET/2015 SET/2015 FEV/2016 MAI/2016 05/2013 LER 23/08/2013

126
Ventos De Santa 

Brígida I
8 X 1,7 13,600

SET/2015(*

*)

SET/2015(*

*)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

127
Ventos De Santa 

Brígida II
16 X 1,7 27,200

SET/2015(*

*)

SET/2015(*

*)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

128
Ventos De Santa 

Brígida III
17 X 1,7 28,900

SET/2015(*

*)

SET/2015(*

*)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

129
Ventos De Santa 

Brígida IV
16 X 1,7 27,200

SET/2015(*

*)

SET/2015(*

*)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

130
Ventos De Santa 

Brígida V
17 X 1,7 28,900

SET/2015(*

*)

SET/2015(*

*)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

131
Ventos De Santa 

Brígida VI
17 X 1,7 28,900

AGO/2015(

**)

AGO/2015(

**)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

132
Ventos De Santa 

Brígida VII
16 X 1,7 27,200

SET/2015(*

*)

SET/2015(*

*)
DEZ/2015 JAN/2016

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

133
Ventos De Santa 

Joana II
UG3 a 15 26,000 SET/2015 SET/2015 JAN/2016 DEZ/2015

Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
05/2013 LER 23/08/2013

134 Serra Das Vacas I UG 4 e 5 3,400 JAN/2016 JAN/2016 MAI/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

135 Serra Das Vacas I
UG 1, 2, 3 

e 10
6,800 JAN/2016 JAN/2016 MAI/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

136 Serra Das Vacas I UG 6 a 9 6,860 JAN/2016 JAN/2016 MAI/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

137 Serra Das Vacas I UG 11 a 14 6,860 JAN/2016 JAN/2016 MAI/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

138
Serra Das Vacas 

II
13 X 1,715 22,295 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

139
Serra Das Vacas 

III
UG 1 a 4 6,800 JAN/2016 JAN/2016 JUN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

140
Serra Das Vacas 

III
UG 5 a 7 5,145 JAN/2016 JAN/2016 JUN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

141
Serra Das Vacas 

III
UG8 1,715 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

142
Serra Das Vacas 

III
UG9 1,715 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

143
Serra Das Vacas 

III
UG10 1,715 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

144
Serra Das Vacas 

III
UG11 1,715 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

145
Serra Das Vacas 

III
UG12 1,715 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

146
Serra Das Vacas 

III
UG13 1,715 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

147
Serra Das Vacas 

IV
13 X 1,715 22,295 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 09/2013 A-3 18/11/2013

148 Itarema I 9 X 3,0 27,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2017
Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

149 Itarema II UG1 27,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

150 Itarema II UG2 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

151 Itarema II UG3 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

152 Itarema II UG4 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

153 Itarema II UG5 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

154 Itarema II UG6 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

155 Itarema II UG7 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

156 Itarema II UG8 3,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

157 Itarema II UG9 27,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência

I
te
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Usinas Eólicas

Leilão

Máquina

Justificativas
Ato LegalUnd.

Potência 

(MW)

Postergação +2, 3 e 4 meses.

Atraso nas obras do bay de conexão.

Antecipação -1, 5 e 6 meses.

Despachos de operação comercial 

estão prontos. Falta só publicação.

Antecipação -11 e 14 meses.

Andamento das obras.



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

158 Itarema III 5 X 3,0 15,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JUL/2017
Postergação +4 meses.

Atraso no início das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

159 Itarema V 7 X 3,0 21,000 JAN/2016 JAN/2016 MAR/2017 JAN/2016
Antecipação -14 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

160
Ventos De Guarás 

I
7 X 2,0 14,000 NOV/2015 NOV/2015 FEV/2016 MAR/2016

161
Ventos De Guarás 

I
8 X 2,0 16,000 DEZ/2015 DEZ/2015 FEV/2016 MAR/2016

162
Ventos De Santa 

Joana III
16 X 1,85 29,600 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

163
Ventos De Santa 

Joana IV
16 X 1,7 27,200 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

164
Ventos De Santa 

Joana V
17 X 1,7 28,900 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

165
Ventos De Santa 

Joana VII
17 X 1,7 28,900 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

166
Ventos De Santo 

Augusto III
16 X 1,85 29,600 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

167
Ventos De Santo 

Augusto IV
17 X 1,7 28,900 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

168
Ventos De Santo 

Augusto V
16 X 1,85 29,600 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 ABR/2016 09/2013 A-3 18/11/2013

169 Banda De Couro 11 X 2,7 29,700 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 ABR/2016
Antecipação -24 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

170 Baraúnas II 8 X 2,7 21,600 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 ABR/2016
Antecipação -24 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

171 Assuruá I 15 x 2,0 30,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

172 Assuruá VI 15 x 2,0 30,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

173 Capoeiras II 15 x 2,0 30,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

174
Curral Das Pedras 

III
15 x 2,0 30,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

175
Curral De Pedras 

IV
10 X 2,0 20,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

176
Ventos De Santa 

Vera
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

177
Ventos De São 

Cirilo
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

178
Ventos De São 

Bento
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

179
Ventos De São 

Rafael
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

180
Ventos De São 

João
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

181
Ventos De Santa 

Luiza
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

182 Itaguaçu Da Bahia 14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

183
Ventos De Santo 

Antônio
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

184
Ventos De Santa 

Madalena
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

185
Ventos De Santa 

Marcella
14 x 2,0 28,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

186 Santa Rosa 2 X 2,0 4,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 NOV/2017 10/2013 A-5 13/12/2013

187 Santa Rosa 2 X 2,0 4,000 AGO/2017 AGO/2017 AGO/2017 NOV/2017 10/2013 A-5 13/12/2013

188 Santa Rosa 2 X 2,0 4,000 SET/2017 SET/2017 SET/2017 NOV/2017 10/2013 A-5 13/12/2013

189 Santa Rosa 3 X 2,0 6,000 OUT/2017 OUT/2017 OUT/2017 NOV/2017 10/2013 A-5 13/12/2013

190
Ventos De 

Angelim
2 X 2,0 4,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

191
Ventos De 

Angelim
2 X 2,0 4,000 AGO/2017 AGO/2017 AGO/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

192
Ventos De 

Angelim
2 X 2,0 4,000 SET/2017 SET/2017 SET/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

193
Ventos De 

Angelim
3 X 2,0 6,000 OUT/2017 OUT/2017 OUT/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

194
Ventos De 

Angelim
2 X 2,0 4,000 NOV/2017 NOV/2017 NOV/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

195
Ventos De 

Angelim
1 x 2,0 2,000 DEZ/2017 DEZ/2017 DEZ/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência
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Usinas Eólicas
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Máquina

Justificativas
Ato LegalUnd.

Potência 

(MW)

Postergação +1, 2, 3 e 4 meses.

Atraso na obtenção da LI.

Postergação +1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses.

Atraso na obtenção da LI.

Postergação +1 mês.

Atraso na montagem dos 

equipamentos.

09/2013 A-3 18/11/2013

Postergação +3 meses.

Dificuldades existentes no ponto de 

conexão.

Postergação +1 e 5 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Gentio do Ouro II - 230 kV).



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

196 Uirapuru 2 X 2,0 4,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

197 Uirapuru 2 X 2,0 4,000 AGO/2017 AGO/2017 AGO/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

198 Uirapuru 2 X 2,0 4,000 SET/2017 SET/2017 SET/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

199 Uirapuru 3 X 2,0 6,000 OUT/2017 OUT/2017 OUT/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

200 Uirapuru 2 X 2,0 4,000 NOV/2017 NOV/2017 NOV/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

201 Uirapuru 2 X 2,0 4,000 DEZ/2017 DEZ/2017 DEZ/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

202 Uirapuru 1 x 2,0 2,000 JAN/2018 JAN/2018 DEZ/2017 JAN/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

203 Capoeiras I 13 X 2,0 26,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018

Postergação +1 mês.

Adequação à data da transmissão (SE 

Gentio do Ouro II - 230 kV).

10/2013 A-5 13/12/2013

204 Umburanas 1 9 X 3,0 27,000 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

205 Umburanas 2 9 X 3,0 27,000 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

206 Umburanas 3 7 X 2,7 18,900 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

207 Umburanas 4 7 X 2,7 18,900 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

208 Umburanas 5 7 X 2,7 18,900 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

209 Umburanas 6 8 X 2,7 21,600 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

210 Umburanas 7 9 X 2,7 24,300 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

211 Umburanas 8 9 X 2,7 24,300 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

212 Umburanas 9 6 x 3,0 18,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

213 Umburanas 10 7 X 3,0 21,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

214 Umburanas 11 5 X 3,0 15,000 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

215 Umburanas 12 4 x 2,7 10,800 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

216 Umburanas 12 4 X 3,0 12,000 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

217 Umburanas 13 7 X 2,7 18,900 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

218 Umburanas 14 2 x 3,0 6,000 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

219 Umburanas 14 7 X 2,7 18,900 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

220 Umburanas 15 7 X 2,7 18,900 MAI/2018 MAI/2018 ABR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

221 Umburanas 16 10 X 2,7 27,000 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

222 Umburanas 18 3 X 2,7 8,100 ABR/2018 ABR/2018 MAR/2018 MAI/2018 10/2013 A-5 13/12/2013

223 Calango 6 15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 FEV/2017
Postergação +2 meses.

Atraso no início das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

224 Santana I 15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 FEV/2017
Postergação +2 meses.

Atraso no início das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

225 Santana II 12 X 2,0 24,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 FEV/2017
Postergação +2 meses.

Atraso no início das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

226
Ventos De São 

Clemente 1
15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 JUL/2016

Antecipação -5 meses.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

227
Ventos De São 

Clemente 2
15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 JUL/2016

Antecipação -5 meses.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

228
Ventos De São 

Clemente 3
15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 JUL/2016

Antecipação -5 meses.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

229
Ventos De São 

Clemente 4
15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 JUL/2016

Antecipação -5 meses.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

230
Ventos De São 

Clemente 5
15 x 2,0 30,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 JUL/2016

Antecipação -5 meses.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

231
Ventos De São 

Clemente 7
12 X 2,0 24,000 JAN/2017 JAN/2017 DEZ/2016 JUL/2016

Antecipação -5 meses.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

232 Pontal 3B 10 X 2,7 27,000 DEZ/2015 DEZ/2015 MAR/2016 OUT/2016

Postergação +7 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Viamão 3 - 230kV).

07/2011 A-5 20/12/2011

233 Granja Vargas 1 14 x 2,0 28,000 JAN/2017 JAN/2017 OUT/2016 ABR/2018

Postergação +18 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Capivari do Sul - 230kV).

06/2012 A-5 14/12/2012

234 Capão Do Inglês 1 x 2,0 2,000 DEZ/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
09/2013 A-3 18/11/2013

235 Coxilha Seca 1 x 2,0 2,000 DEZ/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
09/2013 A-3 18/11/2013

236 Coxilha Seca 14 x 2,0 28,000 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
09/2013 A-3 18/11/2013

ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO
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Ato LegalUnd.

Potência 

(MW)

Postergação +1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses.

Atraso na obtenção da LI.

Postergação +1 e 2 meses.

Adequação à data da transmissão (SE 

Ourolândia II  - 230 kV).



 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro

237 Curupira 6 X 2,5 15,000 DEZ/2015 DEZ/2015 OUT/2016 AGO/2016
Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

238 Curupira 4 X 2,5 10,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2016 AGO/2016
Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

239
Fazenda Vera 

Cruz
5 X 2,5 12,500 DEZ/2015 DEZ/2015 OUT/2016 AGO/2016

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

240
Fazenda Vera 

Cruz
4 X 2,5 10,000 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2016 AGO/2016

Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

241 Galpões 1 x 2,0 2,000 DEZ/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
09/2013 A-3 18/11/2013

242 Povo Novo 3 X 2,5 7,500 JAN/2016 JAN/2016 OUT/2016 AGO/2016
Antecipação -2 meses.

Andamento das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

243 Verace 34 4 X 1,79 7,160 JAN/2016 JAN/2016 JAN/2016 FEV/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação em teste.
09/2013 A-3 18/11/2013

244 Verace 34 UG1 a 4 7,160 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
09/2013 A-3 18/11/2013

245 Verace 35 2 X 1,79 3,580 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
09/2013 A-3 18/11/2013

246 Verace 36 12 X 1,79 21,480 JAN/2016 JAN/2016 DEZ/2015 JAN/2016
Postergação +1 mês.

Não liberada para operação comercial.
09/2013 A-3 18/11/2013

247 Aura Mangueira IV 1 x 2,0 2,000 JAN/2018 JAN/2018 JAN/2018 FEV/2017
Antecipação -11 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

248 Aura Mangueira IV 3 X 2,0 6,000 FEV/2018 FEV/2018 FEV/2018 FEV/2017
Antecipação -12 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

249 Aura Mangueira IV 3 X 2,0 6,000 MAR/2018 MAR/2018 MAR/2018 FEV/2017
Antecipação -13 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

250
Aura Mangueira 

XII
1 x 2,0 2,000 FEV/2018 FEV/2018 FEV/2018 FEV/2017

Antecipação -12 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

251
Aura Mangueira 

XII
4 X 2,0 8,000 MAR/2018 MAR/2018 MAR/2018 FEV/2017

Antecipação -13 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

252
Aura Mangueira 

XII
3 X 2,0 6,000 ABR/2018 ABR/2018 ABR/2018 FEV/2017

Antecipação -14 meses.

Andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

253
Aura Mangueira 

VII
2 X 2,0 4,000 SET/2016 SET/2016 MAI/2017 ABR/2017

Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

254
Aura Mangueira 

VII
3 X 2,0 6,000 OUT/2016 OUT/2016 MAI/2017 ABR/2017

Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

255
Aura Mangueira 

VII
3 X 2,0 6,000 NOV/2016 NOV/2016 MAI/2017 ABR/2017

Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

256
Aura Mangueira 

VII
3 X 2,0 6,000 DEZ/2016 DEZ/2016 MAI/2017 ABR/2017

Antecipação -1 mês.

Andamento das obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

257
Serra da Babilônia 

II
15 X 2,0 30,000 - - - OUT/2018

258
Serra da Babilônia 

IX
13 X 2,0 26,000 - - - OUT/2018

259
Serra da Babilônia 

VI
13 X 2,0 26,000 - - - OUT/2018

260
Serra da Babilônia 

VII
13 X 2,0 26,000 - - - OUT/2018

261
Serra da Babilônia 

VIII
13 X 2,0 26,000 - - - OUT/2018

262
Serra da Babilônia 

X
13 X 2,0 26,000 - - - OUT/2018

263
Serra da Babilônia 

XI
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

264
Serra da Babilônia 

XII
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

265 Ventos da Bahia I 10 X 3,0 30,000 - - - OUT/2018

266
Ventos da Bahia 

III
10 X 3,0 30,000 - - - OUT/2018

267
Ventos da Bahia 

IX
10 X 3,0 30,000 - - - OUT/2018

268
Ventos de Santa 

Emilia
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

269
Ventos de Santa 

Aparecida
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

270
Ventos da Santa 

Beatriz
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

271
Ventos do São 

Gabriel
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

272
Ventos de Santa 

Aurora
14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

273 Pedra do Reino IV 10 X 2,0 20,000 - - - OUT/2018

274
Ventos da Bahia 

XVIII
9 X 3,0 27,000 - - - OUT/2018

275
Ventos 

Maranhenses 05
12 X 2,5 30,000 - - - OUT/2018

276 Vila Acre I 12 X 2,1 25,200 - - - OUT/2018

09/2015 LER 13/11/2015 

Inseridas as usinas vencedoras no 

Leilão 09/2015, Leilão de Energia de 

Reserva realizado em 13/11/2015.
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Novembro Dezembro Novembro Dezembro

1 Dracena 1 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

2 Dracena 2 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

3 Dracena 3 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

4 Dracena 4 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

5 Guaimbe 1 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

6 Guaimbe 2 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

7 Guaimbe 3 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

8 Guaimbe 4 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

9 Guaimbe 5 30 x 1,06 30,000 JUL/2017 JUL/2017 JUL/2017 SET/2017 08/2014 LER 31/10/2014

10 Juazeiro Solar I 1 x 0,51 0,510 - - - OUT/2018

11 Juazeiro Solar I 1 x 0,765 0,765 - - - OUT/2018

12 Juazeiro Solar I 28 x 1,02 28,560 - - - OUT/2018

13 Juazeiro Solar  II 1 x 0,51 0,510 - - - OUT/2018

14 Juazeiro Solar  II 1 x 0,765 0,765 - - - OUT/2018

15 Juazeiro Solar  II 28 x 1,02 28,560 - - - OUT/2018

16 Juazeiro Solar  III 1 x 0,51 0,510 - - - OUT/2018

17 Juazeiro Solar  III 1 x 0,765 0,765 - - - OUT/2018

18 Juazeiro Solar  III 28 x 1,02 28,560 - - - OUT/2018

19 Juazeiro Solar  IV 1 x 0,51 0,510 - - - OUT/2018

20 Juazeiro Solar  IV 1 x 0,765 0,765 - - - OUT/2018

21 Juazeiro Solar  IV 28 x 1,02 28,560 - - - OUT/2018

22 BJL 4 20 x 1,0 20,000 - - - OUT/2018

23 Sobrado1 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

24 Apodi I 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

25 Apodi II 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

26 Apodi III 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

27 Apodi IV 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

28 Pirapora 2 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

29 Pirapora 3 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

30 Pirapora 4 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

31 Paracatu 3 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

32 Paracatu 4 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

33 Paracatu 1 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

34 Paracatu 2 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

35 Guimarania 1 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

36 Guimarania 2 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

37 Coremas III 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

38 Boa Hora 1 50 x 0,5 25,000 - - - OUT/2018

39 Boa Hora 2 50 x 0,5 25,000 - - - OUT/2018

40 Boa Hora 3 50 x 0,5 25,000 - - - OUT/2018

41
Fazenda 

Esmeralda
30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

42 Nova Cruz 14 X 2,0 28,000 - - - OUT/2018

43 Nova Cruz 1 x 2,0 2,000 - - - OUT/2018

44 Floresta III 20 x 1,0 20,000 - - - OUT/2018

45 Assú V 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

46 Floresta II 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

47 Floresta I 30 x 1,0 30,000 - - - OUT/2018

48 Brisas Suaves 5 x 1,0 5,000 - - - OUT/2018

49
Sol Steelcons 

Miracema 1
300 X 0,1 30,000 - - - OUT/2018

50
Sol Steelcons 

Miracema 2
300 X 0,1 30,000 - - - OUT/2018

51
Sol Steelcons 

Miracema 3
300 X 0,1 30,000 - - - OUT/2018

Inseridas as usinas vencedoras no 

Leilão 09/2015, Leilão de Energia de 

Reserva realizado em 13/11/2015.

09/2015 LER 13/11/2015 

Potência 

(MW)
Ato Legal

Leilão
Tendência

Justificativas

Postergação +2 meses.

Conforme informado pelo 

empreendedor no pedido de acesso ao 

ONS.

I
te

m

UFV

Máquina
ANEEL DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Und.


