
4ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 20/04/2016 

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES 

 

  

mar/16 abr/16 mar/16 abr/16

28
Cachoeira 

Caldeirão
1 73,000 jan-17 jan-17 abr-16 mai-16

Postergada 1 mês. Não liberada para 

operação comercial, devido problemas de 

lubrificação de mancal da UG1 durante teste.

06/2012 A-5 14/12/2012

33 Colíder 1 100,000 dez-14 dez-14 fev-17 mar-17
Postergada 1 mês. Atraso no andamento das 

obras.
03/2010 A-5 30/07/2010

34 Colíder 2 100,000 fev-15 fev-15 abr-17 mai-17
Postergada 1 mês. Atraso no andamento das 

obras.
03/2010 A-5 30/07/2010

35 Colíder 3 100,000 abr-15 abr-15 jun-17 jul-17
Postergada 1 mês. Atraso no andamento das 

obras.
03/2010 A-5 30/07/2010

54 Salto Apiacás 1 15,000 ago-16 ago-16 dez-16 fev-17

Postergada 2 meses. Atraso no início da 

montagem eletromecânica previsto 

inicialmente para dez/15

06/2013 A-5 29/08/2013

55 Salto Apiacás 2 15,000 ago-16 ago-16 dez-16 fev-17

Postergada 2 meses. Atraso no início da 

montagem eletromecânica previsto 

inicialmente para dez/15

06/2013 A-5 29/08/2013

56 Salto Apiacás 3 15,000 ago-16 ago-16 dez-16 fev-17

Postergada 2 meses. Atraso no início da 

montagem eletromecânica previsto 

inicialmente para dez/15

06/2013 A-5 29/08/2013

60 Santo Antônio 42 73,290 jun-16 jun-16 abr-16 jun-16
Postergada 3 meses. Conforme cronograma 

enviado pelo empreededor a ANEEL.
05/2007 A-5 10/12/2007

61 Santo Antônio 43 73,290 jun-16 jun-16 jun-16 ago-16

Postergada 3 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

05/2007 A-5 10/12/2007

62 Santo Antônio 44 73,290 jul-16 jul-16 jul-16 set-16

Postergada 3 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

05/2007 A-5 10/12/2007

63 Santo Antônio 45 69,590 ago-16 ago-16 jul-16 out-16

Postergada 4 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

03/2014 A-3 06/06/2014

64 Santo Antônio 46 69,590 ago-16 ago-16 jul-16 nov-16

Postergada 5 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

03/2014 A-3 06/06/2014

65 Santo Antônio 47 69,590 set-16 set-16 ago-16 dez-16

Postergada 5 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

03/2014 A-3 06/06/2014

66 Santo Antônio 48 69,590 out-16 out-16 set-16 jan-17

Postergada 5 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

03/2014 A-3 06/06/2014

67 Santo Antônio 49 69,590 out-16 out-16 set-16 fev-17

Postergada 6 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

03/2014 A-3 06/06/2014

68 Santo Antônio 50 69,590 nov-16 nov-16 out-16 mar-17

Postergada 6 meses. Atraso no andamento 

das obras e histórico de implantação de 

máquinas.

03/2014 A-3 06/06/2014

76 São Roque 1 47,300 jul-16 jul-16 dez-16 jan-17
Postergada 2 meses. Atraso na implantação 

das obras, devido a dificuldades financeiras.
07/2011 A-5 20/12/2011

78 São Roque 3 47,300 out-16 out-16 mar-17 abr-17
Postergada 2 meses. Atraso na implantação 

das obras, devido a dificuldades financeiras.
07/2011 A-5 20/12/2011

81 Sinop 1 133,330 jan-18 jan-18 dez-17 mai-18

Postergada 6 meses. Atraso na implantação 

das obras e recuperação do processo de 

deslizamento na usina.

06/2013 A-5 29/08/2013

82 Sinop 2 133,330 mar-18 mar-18 fev-18 mar-18

Postergada 2 meses. Atraso na implantação 

das obras e recuperação do processo de 

deslizamento na usina.

06/2013 A-5 29/08/2013

83 Sinop 3 133,340 mai-18 mai-18 abr-18 mai-18

Postergada 2 meses. Atraso na implantação 

das obras e recuperação do processo de 

deslizamento na usina.

06/2013 A-5 29/08/2013

84 Teles Pires 3 364,000 jun-15 jun-15 mai-16 jul-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data 

do sistema de transmissão associado, 

conforme Reunião DMSE Transmissão 

19/04/2018 e TAC de 60 dias para entrada 

em operação após entrada da LT.

04/2010 A-5 17/12/2010

85 Teles Pires 4 364,000 jul-15 jul-15 mai-16 jul-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data 

do sistema de transmissão associado, 

conforme Reunião DMSE Transmissão 

19/04/2018 e TAC de 60 dias para entrada 

em operação após entrada da LT.

04/2010 A-5 17/12/2010

86 Teles Pires 5 364,000 ago-15 ago-15 mai-16 jul-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data 

do sistema de transmissão associado, 

conforme Reunião DMSE Transmissão 

19/04/2018 e TAC de 60 dias para entrada 

em operação após entrada da LT.

04/2010 A-5 17/12/2010
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas - PCHs

 

 

mar/16 abr/16 mar/16 abr/16

90 Ado Popinhak 1 4,825 jan-18 jan-18 dez-17 abr-18
Postergação de 5 meses. Atraso no início de 

obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

91 Ado Popinhak 2 4,825 jan-18 jan-18 dez-17 abr-18
Postergação de 5 meses. Atraso no início de 

obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

92 Ado Popinhak 3 4,825 jan-18 jan-18 dez-17 abr-18
Postergação de 5 meses. Atraso no início de 

obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

93 Ado Popinhak 4 4,825 jan-18 jan-18 dez-17 abr-18
Postergação de 5 meses. Atraso no início de 

obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

96 Bandeirante 1 9,050 mai-19 mai-19 abr-19 nov-19

Postergação de 7 meses. Atraso no 

licenciamento ambiental e previsão de início 

de obras.

03/2015 A-5 30/04/2015

97 Bandeirante 2 9,050 jun-19 jun-19 mai-19 dez-19

Postergação de 7 meses. Atraso no 

licenciamento ambiental e previsão de início 

de obras.

03/2015 A-5 30/04/2015

98 Bandeirante 3 9,050 jul-19 jul-19 jun-19 dez-19

Postergação de 7 meses. Atraso no 

licenciamento ambiental e previsão de início 

de obras.

03/2015 A-5 30/04/2015

104 Cantu 2 4 0,418 - - mai-16 jun-16
Postergada 2 meses. Não liberada para 

operação em teste.
06/2013 A-5 13/12/2013

113
Dores de 

Guanhães
1 7,000 nov-13 nov-17 jan-17 nov-17

Postergado 11 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.694, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

114
Dores de 

Guanhães
2 7,000 dez-13 dez-17 jan-17 dez-17

Postergado 12 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.694, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

115 Fazenda Velha 1 5,500 jan-17 jan-17 jan-17 jun-16
Antecipação de 6 meses. Conforme 

andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

116 Fazenda Velha 2 5,500 mar-17 mar-17 mar-17 jul-16
Antecipação de 7 meses. Conforme 

andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

117 Fazenda Velha 3 5,500 mai-17 mai-17 mai-17 mai-16

Antecipação de 11 meses. Liberada para 

operação em teste a UG3 a partir de 

06/04/2016, segundo Despacho ANEEL nº 

845/2016 de 05/04/2016.

10/2013 A-5 13/12/2013

118 Fortuna II 1 3,000 set-13 out-17 fev-17 out-17

Postergado 9 meses. Compatibilização com a 

alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.692, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

119 Fortuna II 2 3,000 out-13 nov-17 mar-17 nov-17

Postergado 9 meses. Compatibilização com a 

alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.692, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

120 Fortuna II 3 3,000 - dez-17 mar-17 dez-17

Postergado 10 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.692, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

126 Jacaré 1 4,500 jan-14 nov-17 jan-17 nov-17

Postergado 11 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.691, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

127 Jacaré 2 4,500 fev-14 dez-17 fev-17 dez-17

Postergado 11 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.691, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

142 Mata Velha 1 12,000 ago-16 ago-16 ago-16 mai-16

Antecipação de 3 meses. Liberadas para 

operação em teste as UG1 e 2 a partir de 

02/04/2016, conforme Despacho ANEEL nº 

816/2016, de 01/04/2016.

06/2013 A-5 13/12/2013

143 Mata Velha 2 12,000 set-16 set-16 set-16 mai-16

Antecipação de 4 meses. Liberadas para 

operação em teste as UG1 e 2 a partir de 

02/04/2016, conforme Despacho ANEEL nº 

816/2016, de 01/04/2016.

06/2013 A-5 13/12/2013

161 Santa Carolina 1 5,250 jan-14 jan-14 abr-16 mai-16
Postegada 2 meses. Não liberada para 

operação comercial.
04/2015 A-3 21/08/2015

162 Santo Cristo 1 6,500 out-17 out-17 jan-18 jul-18

Postergada 7 meses. Atraso na obtenção da 

licença de instalação e dificuldades 

financeiras.

06/2013 A-5 13/12/2013

163 Santo Cristo 2 6,500 nov-17 nov-17 fev-18 ago-18

Postergada 7 meses. Atraso na obtenção da 

licença de instalação e dificuldades 

financeiras.

06/2013 A-5 13/12/2013

164 Santo Cristo 3 6,500 dez-17 dez-17 mar-18 set-18

Postergada 7 meses. Atraso na obtenção da 

licença de instalação e dificuldades 

financeiras.

06/2013 A-5 13/12/2013

167 Senhora do Porto 1 6,000 nov-13 nov-17 jan-17 nov-17

Postergada 11 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.693, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015
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mar/16 abr/16 mar/16 abr/16

168 Senhora do Porto 2 6,000 dez-13 dez-17 fev-17 dez-17

Postergada 11 meses. Compatibilização com 

a alteração do Ato Legal, conforme Resolução 

Autorizativa nº 5.693, de 15/03/2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

173 Tigre 1 4,500 nov-07 nov-07 mai-16 jul-16

Postergada 3 meses. Não liberada para 

operação em teste. Atraso no enchimento do 

reservatório.

03/2015 A-5 30/04/2015

174 Tigre 2 4,500 nov-07 nov-07 mai-16 jul-16

Postergada 3 meses. Não liberada para 

operação em teste. Atraso no enchimento do 

reservatório.

03/2015 A-5 30/04/2015
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs 

 

 

 

 

 

mar/16 abr/16 mar/16 abr/16

185 Acre 1 163,999 jun-18 jun-18 mai-18 dez-18

Postergada 8 meses. Dificuldades de 

financiamento por parte do 

empreendedor e possibilidade de 

revogação.

06/2014 A-5 28/11/2014

202 Delta 3 70,000 mar-18 mar-18 abr-16 mai-16
Postergada 2 meses. Não liberada para 

operação comercial.

06/2013 A-5 29/08/2013

06/2014 A-5 28/11/2014

210 MC2 Camaçari 2
20 x 

8,826
176,520 jul-13 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização segundo 

Resolução Autorizativa ANEEL nº 

5.729/2016 de 29/03/2016.

03/2008 A-5 30/09/2008

211 MC2 Camaçari 3
20 x 

8,826
176,520 jul-13 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização segundo 

Resolução Autorizativa ANEEL nº 

5.730/2016 de 29/03/2016.

03/2008 A-5 30/09/2008

212
MC2 Governador 

Mangabeira

20 x 

8,826
176,520 jul-13 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização segundo 

Resolução Autorizativa ANEEL nº 

5.731/2016 de 29/03/2016.

03/2008 A-5 30/09/2008

213
MC2 Nossa 

Senhora Do 

Socorro

20 x 

8,826
176,520 dez-13 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização segundo 

Resolução Autorizativa ANEEL nº 

5.734/2016 de 29/03/2016.

03/2008 A-5 30/09/2008

214
MC2 Santo 

Antônio De Jesus

20 x 

8,826
176,520 dez-13 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização segundo 

Resolução Autorizativa ANEEL nº 

5.732/2016 de 29/03/2016.

03/2008 A-5 30/09/2008

215 MC2 Sapeaçu
20 x 

8,826
176,520 out-13 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização segundo 

Resolução Autorizativa ANEEL nº 

5.733/2016 de 29/03/2016.

03/2008 A-5 30/09/2008

216 Novo Tempo
2 x 

214,000
428,000 jan-19 jan-19 jun-19 mar-20

Postegada 10 meses. Conforme critério 

de 28 meses após início de obras 

prevista para out/2017, segundo 

empreendedor.

06/2014 A-5 28/11/2014

217 Novo Tempo
4 x 

202,500
810,000 jan-19 jan-19 jun-19 mar-20

Postegada 10 meses. Conforme critério 

de 28 meses após início de obras 

prevista para out/2017, segundo 

empreendedor.

06/2014 A-5 28/11/2014

226 Rio Grande
2 x 

214,000
428,000 jan-19 jan-19 jun-19 mar-20

Postegada 10 meses. Conforme critério 

de 28 meses após início de obras 

prevista para out/2017, segundo 

empreendedor.

06/2014 A-5 28/11/2014

227 Rio Grande
4 x 

202,500
810,000 jan-19 jan-19 jun-19 mar-20

Postegada 10 meses. Conforme critério 

de 28 meses após início de obras 

prevista para out/2017, segundo 

empreendedor.

06/2014 A-5 28/11/2014

228 Santa Cândida II 1 25,000 jun-16 jun-16 jun-16 set-16
Postergada 4 meses. Atraso no 

andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

229 Santa Cândida II 2 30,000 jun-16 jun-16 jun-16 set-16
Postergada 4 meses. Atraso no 

andamento das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

230 Santa Helena 1 35,000 out-17 out-17 dez-17 abr-18

Postergada 4 meses. Atraso no 

licenciamento ambiental e na previsão 

de início das obras.

06/2013 A-5 29/08/2013

231 Santa Helena 2 20,000 out-17 out-17 dez-17 abr-18

Postergada 4 meses. Atraso no 

licenciamento ambiental e na previsão 

de início das obras.

06/2013 A-5 29/08/2013
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs 

 

 

mar/16 abr/16 mar/16 abr/16

342
Cataventos Paracuru 

1
15 X 2,0 30,000 set-14 set-14 dez-18 jan-19

 Postergada 1 mês. Conforme informações do 

empreendedor a ANEEL sobre contratação de 

fornecedor.

02/2011 A-3 17/08/2011

358 Itarema IX 10 X 3,0 30,000 jan-17 jan-17 dez-16 out-16
Antecipada 2 meses. Conforme andamento das 

obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

454
Ventos De São 

Virgilio 01
15 X 2,0 30,000 out-17 out-17 set-17 mar-17

Antecipada 5 meses. Conforme andamento das 

obras.
08/2014 LER 31/10/2014

457 Serra Das Vacas V 13 X 2,0 26,000 out-17 out-17 set-17 mar-18
Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início 

das obras, previsto agora para OUT/16.
08/2014 LER 31/10/2014

458 Serra Das Vacas VII 13 X 2,0 26,000 out-17 out-17 set-17 mar-18
Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início 

das obras, previsto agora para OUT/16.
08/2014 LER 31/10/2014

459
Ventos De São 

Clemente 1
17 X 1,715 29,155 jan-17 jan-17 jul-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para 

operação em teste a partir do dia 19/04/2016 

conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016.

03/2014 A-3 06/06/2014

460
Ventos De São 

Clemente 2
17 X 1,715 29,155 jan-17 jan-17 jul-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para 

operação em teste a partir do dia 19/04/2016 

conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016.

03/2014 A-3 06/06/2014

461
Ventos De São 

Clemente 3
17 X 1,715 29,155 jan-17 jan-17 jul-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para 

operação em teste a partir do dia 19/04/2016 

conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016.

03/2014 A-3 06/06/2014

462
Ventos De São 

Clemente 4
17 X 1,715 29,155 jan-17 jan-17 jul-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para 

operação em teste a partir do dia 19/04/2016 

conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016.

03/2014 A-3 06/06/2014

464
Ventos De São 

Clemente 6
15 X 1,715 25,725 jan-17 jan-17 dez-16 mai-16

Antecipada 6 meses. Liberadas UG1 a UG17 para 

operação em teste a partir do dia 19/04/2016 

conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016.

03/2014 A-3 06/06/2014

498
Ventos De Santa 

Rosa
15 X 2,0 30,000 jun-14 jun-14 dez-18 mar-19

Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para 

a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da 

recuperação judicial da IMPSA.

03/2011 LER 18/08/2011

499
Ventos De Santo 

Inácio
15 X 2,0 30,000 jun-14 jun-14 dez-18 mar-19

Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para 

a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da 

recuperação judicial da IMPSA.

03/2011 LER 18/08/2011

500
Ventos De São 

Geraldo
15 X 2,0 30,000 jun-14 jun-14 dez-18 mar-19

Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para 

a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da 

recuperação judicial da IMPSA.

03/2011 LER 18/08/2011

501 Ventos De Sebastião 15 X 2,0 30,000 jun-14 jun-14 dez-18 mar-19

Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para 

a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da 

recuperação judicial da IMPSA.

03/2011 LER 18/08/2011

508 São Salvador 14 X 1,6 22,400 jan-17 jan-17 dez-16 jun-17
Postergada 7 meses. Atraso no andamento das 

obras - montagem das torres.
06/2012 A-5 14/12/2012

529 Assuruá III 6 X 2,0 12,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Postergada 8 meses. Previsão de atraso no início 

das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

530 Assuruá IV 15 X 2,0 30,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Postergada 8 meses. Previsão de atraso no início 

das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

551 Curral De Pedras I 10 X 2,0 20,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

552 Curral De Pedras II 15 X 2,0 30,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014
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mar/16 abr/16 mar/16 abr/16

553 Diamante II 9 X 2,0 18,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

554 Diamante III 9 X 2,0 18,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

555 Laranjeiras I 14 X 2,0 28,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

556 Laranjeiras II 15 X 2,0 30,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

557 Laranjeiras V 13 X 2,0 26,000 out-17 out-17 set-17 abr-18
Posteragda 8 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

558 Aventura I 13 X 2,0 26,000 mai-18 mai-18 abr-18 ago-18
Posteragda 5 meses. Previsão de atraso na 

emissão de LI e início das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

592
Parque Eólico 

Cabeço Preto III
16 X 1,8 28,800 jul-16 jul-16 jul-16 out-16

Postergada 4 meses. Atraso no andamento das 

obras - Montagem Aerogeradores.
07/2011 A-5 20/12/2011

597 Baixa Do Feijão I 15 X 2,0 30,000 JUL/2016(**) JUL/2016(**) jun-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberada para operação em 

teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, 

segundo Despacho ANEEL 685/2016, de 

21/03/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

598 Baixa Do Feijão II 15 X 2,0 30,000 JUL/2016(**) JUL/2016(**) jun-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberada para operação em 

teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, 

segundo Despacho ANEEL 686/2016, de 

21/03/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

599 Baixa Do Feijão III 15 X 2,0 30,000 JUL/2016(**) JUL/2016(**) jun-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberada para operação em 

teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, 

segundo Despacho ANEEL 687/2016, de 

21/03/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

600 Baixa Do Feijão IV 15 X 2,0 30,000 JUL/2016(**) JUL/2016(**) jun-16 mai-16

Antecipada 1 mês. Liberada para operação em 

teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, 

segundo Despacho ANEEL 688/2016, de 

21/03/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

608 Macambira I 10 X 2,0 20,000 dez-15 dez-15 mai-16 jun-16
Postergada 2 meses. Não liberada para operação 

em teste.
07/2011 A-5 20/12/2011

609 Macambira II 9 X 2,0 18,000 dez-15 dez-15 mai-16 jun-16
Postergada 2 meses. Não liberada para operação 

em teste.
07/2011 A-5 20/12/2011

614 Quatro Ventos 11 X 2,0 22,000 dez-16 dez-16 dez-16 abr-18
Postergada 17 meses. Dificuldades financeiras e 

de obtenção da licença ambiental de instalação.
03/2014 A-3 06/06/2014

673 Cristal 13 X 2,3 29,900 SET/2013(**) SET/2013(**) set-16 nov-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do 

Chapéu II - 30/09/2016.

05/2010 LER 25/08/2010

674 Esperança 14 X 2,0 28,000 set-15 set-15 set-16 nov-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do 

Chapéu II - 30/09/2016.

05/2013 LER 23/08/2013

675 Maniçoba 15 X 2,0 30,000 set-15 set-15 set-16 nov-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do 

Chapéu II - 30/09/2016.

05/2013 LER 23/08/2013

676 Primavera 13 X 2,3 29,900 SET/2013(**) SET/2013(**) set-16 nov-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do 

Chapéu II - 30/09/2016.

05/2010 LER 25/08/2010

677 São Judas 13 X 2,3 29,900 SET/2013(**) SET/2013(**) set-16 nov-16

Postergada 3 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do 

Chapéu II - 30/09/2016.

05/2010 LER 25/08/2010

706 Vila Amazonas V 10 X 3,0 30,000 abr-18 abr-18 abr-18 ago-16 Antecipação de 19 meses. Andamento das obras. 10/2013 A-5 13/12/2013

707 Vila Pará I 10 X 3,0 30,000 abr-18 abr-18 abr-18 set-16 Antecipação de 18 meses. Andamento das obras. 10/2013 A-5 13/12/2013

708 Vila Pará II 10 X 3,0 30,000 abr-18 abr-18 abr-18 out-16 Antecipação de 17 meses. Andamento das obras. 10/2013 A-5 13/12/2013

709 Vila Pará III 10 X 3,0 30,000 abr-18 abr-18 abr-18 out-16 Antecipação de 17 meses. Andamento das obras. 10/2013 A-5 13/12/2013

751 Cacimbas 1 1 X 2,7 2,700 jun-16 jun-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

752 Cacimbas 1 2 X 2,7 5,400 mar-16 mar-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

753 Cacimbas 1 2 X 2,7 5,400 abr-16 abr-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

754 Cacimbas 1 2 X 2,7 5,400 mai-16 mai-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

758 Ouro Verde 1 X 2,7 2,700 jul-16 jul-16 jun-16 dez-16

Postergação de 7 meses. Atraso no andamento 

das obras - concretagem das bases 

aerogeradores.

04/2015 A-3 21/08/2015

759 Ouro Verde 5 X 2,7 13,500 jun-16 jun-16 jun-16 dez-16

Postergação de 7 meses. Atraso no andamento 

das obras - concretagem das bases 

aerogeradores.

04/2015 A-3 21/08/2015

760 Ouro Verde 5 X 2,7 13,500 jul-16 jul-16 jul-16 dez-16

Postergação de 6 meses. Atraso no andamento 

das obras - concretagem das bases 

aerogeradores.

04/2015 A-3 21/08/2015
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761 Santa Mônica I 1 X 2,7 2,700 abr-16 abr-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

762 Santa Mônica I 1 X 2,7 2,700 jun-16 jun-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

763 Santa Mônica I 5 X 2,7 13,500 mai-16 mai-16 jan-17 out-16 Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. 04/2015 A-3 21/08/2015

764 Testa Branca III 1 X 2,2 2,200 - dez-17 dez-17 nov-17

Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal 

inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º 

DE MARÇO DE 2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

765 Testa Branca III 3 X 2,2 6,600 - dez-17 dez-17 nov-17

Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal 

inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º 

DE MARÇO DE 2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

766 Testa Branca III 3 X 2,2 6,600 - dez-17 dez-17 nov-17

Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal 

inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º 

DE MARÇO DE 2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

767 Testa Branca III 3 X 2,2 6,600 - dez-17 dez-17 nov-17

Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal 

inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º 

DE MARÇO DE 2016.

04/2015 A-3 21/08/2015

772
Cataventos 

Embuaca
6 X 2,0 12,000 dez-15 REVOGADA

SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Revogada a autorização da EOL Cataventos 

Embuaca conforme RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 

Nº 5.780, de DE 12 DE ABRIL DE 2016. 

07/2011 A-5 20/12/2011

781 Ouro Branco 1 15 X 2,0 30,000 dez-16 dez-16 dez-16 abr-18
Postergação de 17 meses. Dificuldades financeiras 

e de obtenção da licença ambiental de instalação.
03/2014 A-3 06/06/2014

782 Ouro Branco 2 15 X 2,0 30,000 dez-16 dez-16 dez-16 abr-18
Postergação de 17 meses. Dificuldades financeiras 

e de obtenção da licença ambiental de instalação.
03/2014 A-3 06/06/2014

796 Papagaio 9 X 2,0 18,000 dez-15 dez-15 abr-17 fev-18

Postergação de 11 meses. Obras não iniciadas na 

previsão e compatibilização com os demais 

empreendimentos.

09/2013 A-3 18/11/2013

799 Teiú 2 7 X 2,0 14,000 ago-15 ago-15 fev-18 jun-18
Postergação de 4 meses. Atraso na previsão de 

início de obras.
05/2013 LER 23/08/2013

802 Curupira 4 X 2,5 10,000 jan-16 jan-16 nov-16 mar-17
Postergação de 4 meses. Atraso no andamento 

das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

803 Curupira 6 X 2,5 15,000 dez-15 dez-15 nov-16 mar-17
Postergação de 4 meses. Atraso no andamento 

das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

804 Fazenda Vera Cruz 4 X 2,5 10,000 jan-16 jan-16 out-16 jan-17
Postergação de 3 meses. Atraso no andamento 

das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

805 Fazenda Vera Cruz 5 X 2,5 12,500 dez-15 dez-15 out-16 jan-17
Postergação de 3 meses. Atraso no andamento 

das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

806 Povo Novo 3 X 2,5 7,500 jan-16 jan-16 out-16 jan-17
Postergação de 3 meses. Atraso no andamento 

das obras.
09/2013 A-3 18/11/2013

851 Carnaúbas 9 X 3,0 27,000 mar-15 mar-15 jul-16 ago-16

Postergada 2 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 

30/06/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

855 Reduto 9 X 3,0 27,000 mar-15 mar-15 jul-16 ago-16

Postergada 2 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 

30/06/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

856 Santo Cristo 9 X 3,0 27,000 mar-15 mar-15 jul-16 ago-16

Postergada 2 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 

30/06/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

857 São João 9 X 3,0 27,000 mar-15 mar-15 jul-16 ago-16

Postergada 2 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 

30/06/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

865 Pontal 2A 8 X 2,7 21,600 jan-16 jan-16 out-16 nov-16

Postergada 2 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Viamão 3 - 

02/09/2016.

09/2013 A-3 18/11/2013

866 Pontal 3B 10 X 2,7 27,000 dez-15 dez-15 out-16 nov-16

Postergada 2 meses. Acompanhando a data do 

sistema de transmissão, conforme reunião DMSE 

transmissão de 19/04/2016, da SE Viamão 3 - 

02/09/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

989 Marco Dos Ventos 1 18 X 1,6 28,800 dez-15 REVOGADA
SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Usina revogada segundo Resolução Autorizativa 

ANEEL nº 5644/2016.
07/2011 A-5 20/12/2011

990 Marco Dos Ventos 2 18 X 1,6 28,800 dez-15 REVOGADA
SEM 

PREVISÃO
REVOGADA

Usina revogada segundo Resolução Autorizativa 

ANEEL nº 5645/2016.
07/2011 A-5 20/12/2011
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233 Angico 1 27 x 1 27,000 ago-17 ago-17 jul-17 out-17
Postergada 4 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

248 Caetité I 34 x 0,875 29,750 out-17 out-17 set-17 abr-18
Postergada 8 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

249 Caetité II 34 x 0,875 29,750 out-17 out-17 set-17 mar-18
Postergada 7 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

250 Caetité IV 34 x 0,875 29,750 out-17 out-17 set-17 mar-18
Postergada 7 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

251 Caetité V 12 x 0,875 10,500 out-17 out-17 set-17 mar-18
Postergada 7 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

260
FCR III 

Itapuranga
20 x 0,5 10,000 jan-17 jan-17 mai-17 set-17

Postergado 4 meses. Atraso no início 

das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

273 Horizonte MP 1 60 x 0,5 30,000 - ago-17 jul-17 ago-17

Postergado 2 meses. Atraso no início 

das obras.

Inserido Ato Legal conforme Portaria 

MME Nº 89, de 21/03/2016.

08/2015 LER  28/08/2015

274 Horizonte MP 11 40 x 0,5 20,000 - ago-17 jul-17 ago-17

Postergado 2 meses. Atraso no início 

das obras.

Inserido Ato Legal conforme Portaria 

MME Nº 91, de 21/03/2016.

08/2015 LER  28/08/2015

275 Horizonte MP 2 60 x 0,5 30,000 - ago-17 jul-17 ago-17

Postergado 2 meses. Atraso no início 

das obras.

Inserido Ato Legal conforme Portaria 

MME Nº 90, de 21/03/2016.

08/2015 LER  28/08/2015

296 Lapa 2 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 out-17
Postergada 4 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

297 Lapa 3 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 out-17
Postergada 4 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

298 Malta 27 x 1 27,000 ago-17 ago-17 jul-17 out-17
Postergada 4 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

301 Nova Olinda 10 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Previsão atraso no início das obras, 

informado pelo Empreendedor à ANEEL.
08/2015 LER  28/08/2015

302 Nova Olinda 11 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Postergada 3 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

303 Nova Olinda 12 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Postergada 3 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

304 Nova Olinda 13 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Postergada 3 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

305 Nova Olinda 14 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Postergada 3 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

306 Nova Olinda 8 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Postergada 3 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

307 Nova Olinda 9 60 x 0,5 30,000 ago-17 ago-17 jul-17 set-17
Postergada 3 meses. Previsão de 

atraso no início das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

323 São Pedro IV 1 x 0,51 0,510 - ago-17 jul-17 jul-17
Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 

87, de 21/03/2016.
08/2015 LER  28/08/2015

324 São Pedro IV 1 x 0,765 0,765 - ago-17 jul-17 jul-17
Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 

87, de 21/03/2016.
08/2015 LER  28/08/2015

325 São Pedro IV 28 x 1,02 28,560 - ago-17 jul-17 jul-17
Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 

87, de 21/03/2016.
08/2015 LER  28/08/2015

329 Sol Maior 2 5 x 1 5,000 - ago-17 jul-17 jul-17
Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 

88, de 21/03/2016.
08/2015 LER  28/08/2015
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