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432 T2000-030 LT 138 LT Santa Cruz / Jacarepaguá 31/01/2007 30/06/2016 30/04/2016 Sim 99          

Zona Oeste - Santa Cruz: energizada em 23/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 2: 19/3; 

Zona Oeste - Jacarepaguá 1: 20/3. Zona Oeste - Ari Franco: 19/3.  Fundiário 

totalmente liberado. Restante somente em 31/05/2016, conforme informado na 

reunião, no entanto, SIGET já foi atualizado para 30/6. 

468 T2000-110 LT 230 LT Funil / Itapebi 20/10/2008 31/03/2017 31/03/2017 Não 198        

Chesf deverá atender Parecer do INEMA até 30/04/2016. Prevista a emissão da LI e 

ASV até 31/07/2016. 

Fundiário: liberação de 40% das torres (necessidade de correção de plantas).

Empresa para construção da obra já contratada (Tabocas).

543 T2000-188 LT 230 LT Jardim / Penedo 17/09/2009 30/06/2016 15/06/2016 Sim 110        100            

Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Licitação de contratação 

vazia,  nova previsão de contratação até 31/05/2016. Prazo de contratação dos 

estudos de 120 dias e execução em 12 meses.

Em tratativas com o IBAMA Sede, a emissão da LO a partir das licitações para 

atendimento às condicionantes. Foi adicionado laudo informando o não impacto da 

construção da LT nas cavernas. IBAMA se posicionará sobre solicitação sobre 

emissão da LO até 30/06/2016. 

590 T2000-198 SE 345 SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR) 23/05/2010 30/06/2016 30/06/2016 Não 400            

617 T2000-224 LT 345 LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista 17/03/2011 28/02/2017 30/01/2017 Sim 21          
Há pendências juridicas com a Fundação Florestal de SP, visto que a LT está em 

área de Unidade de Conservação. Faz parte do Complexo Alto da Serra. Com 

dificuldades no licenciamento ambiental.Data postergada conforme SIGET.

643 T2000-256 LT 230 LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II 16/04/2010 28/02/2017 28/02/2017 Não 152        100            

LT (C1 e C2): Em obras, com execução de 64% obras civis e 25% de montagem e 

comissionamento. Energização em vazio a partir da SE Eunápolis

SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinicio da obra: 

02/05/2016. Tempo de obras de 10 meses. 

Renovação da Licença prevista para 30/04/2016.

669 T2000-287 SE 230 SE Canoas I (TR2) 30/09/2010 29/11/2016 29/11/2016 Não 50              Mantida a Data do SIGET

671 T2000-289 LT 230 LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã) 31/05/2010 01/09/2017 29/11/2016 Sim 2
Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de assinatura do novo 

contrato. Cronograma atualizado pela CEEE-GT.Em fase de aquisição de 

equipamentos. Avanço físico de 23%.

672 T2000-288 LT 230 LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) 31/10/2010 29/01/2017 29/01/2017 Não 2

677 T2000-282 LT 138 LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap) 10/10/2010 29/09/2016 29/09/2016 Não 45

696 T2009-003 LT 138 LT Jaguari / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba 29/09/2011 01/05/2016 01/05/2016 Não 0,94 4                
Conclusão da obra depende de LO pela CETESB e de negociação com as empresas 

CESP, EDP-Bandeirante, Elektro e Embraer para a conversão de tensão da LT 

Taubaté-Paraibuna-Caraguatatuba e das SEs Caraguatatuba e Paraibuna.

718 T2009-025 SE 138 SE Mairiporã 29/10/2010 30/07/2016 30/07/2016 Não 20              

753 T2009-090 LT 230 LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap) 24/05/2013 15/02/2017 15/02/2017 Não

787 T2009-174 SE 345 SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR) 15/06/2011 30/03/2017 30/12/2016 Sim 400            

806 T2009-157 LT 230 LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap) 26/07/2011 10/03/2017 28/02/2017 Sim Mantida SIGET

808 T2009-156 LT 230 LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.) 26/07/2011 30/06/2016 30/05/2016 Sim

809 T2009-155 LT 230 LT Banabuiú / Russas II - (Recap) 26/07/2011 30/10/2016 30/10/2016 Não

810 T2009-154 LT 230 LT Banabuiú / Mossoró II C2 26/05/2011 30/04/2016 20/03/2016 Sim 177 Obras em andamento, com avanço físico de 98%. Verificar SGI com ONS.

812 T2009-194 LT 500 LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2 28/10/2010 19/05/2016 19/05/2016 Não 181
Em operação comercial. LO provisória emitida com validade de 90 dias. SUPRAM 

está reorientando para emissão de LO definitiva com condicionantes.

847 T2009-124 SE 230 SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR) 30/03/2013 28/02/2017 28/02/2017 Não 100            

851 T2009-120 SE 230 SE Itabaiana - (3ºTR) 30/03/2013 15/03/2017 15/03/2017 Não 100            

865 T2009-106 SE 230 SE Ji-Paraná - (3ºTR) 03/05/2013 31/05/2016 08/05/2016 Sim
Energização postergada para maio/2016 devido a baixa produtividade da contratada, 

que alega dificuldades pelo excesso de chuvas.

900 T2009-209 LT 88 LT Reencab. Paraibuna / Jaguari 29/09/2011 01/05/2016 31/03/2016 Sim 2            IDEM 696.

910 T2009-040 SE 138 SE Santa Marta - (Adeq.) 08/10/2010 30/09/2016 15/05/2016 Sim

917 T2009-224 LT 230 LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 03/02/2011 28/02/2017 28/02/2017 Não 152        Idem 643

924 T2009-225-A LT 230 LT Pau Ferro / Santa Rita II 03/06/2011 30/06/2017 30/06/2017 Não 71          300            

Solicitada LI em 24/11/2015. Previsão de emissão da LI e ASV até 30/04/2016.Em 

negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos 

arqueológicos. Essa renegociação prevê a obtenção de anuência do IPHAN para 

30/06/2016. Previsão de 12 meses de obras. 

946 T2009-241-A LT 230 LT Serra da Mesa / Niquelândia C2 19/07/2011 28/02/2017 28/02/2017 Não 100        
Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015. 

Em obras. Data mantida.
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965 T2009-245 LT 230 LT Jauru /  Porto Velho C3 19/11/2011 15/05/2016 30/04/2016 Sim 984        

Trechos já concluídos: Jauru/Vilhena; Vilhena/Pimenta Bueno; Ariquemes/Samuel; e 

Samuel/Porto Velho (somente este tem LO). Quanto à LO LVTE encaminhou à 

FUNAI proposta de Termo de Compromisso contratação de auditoria para execução 

dos planos de componente indígena. Além dessa pendência LVTE deverá protocolar 

Relatório de atendimento às Condicioantes de LI no IBAMA.

Os trechos Pimenta Bueno/Ji-Paraná:e Ji-Paraná/Ariquemes estão previstos para 

conclusão até 15/05/16.

971 T2010-018 SE 230 SE Guarita - (3º TR) 13/08/2012 15/05/2016 08/05/2016 Sim 83              

973 T2010-020 SE 230 SE Passo Real - (ATR) 13/08/2012 10/05/2017 10/05/2017 Não 150            

1007 T2010-048 SE 230 SE Banabuiú - (TR4) 30/03/2013 28/02/2017 28/02/2017 Não 100            Processo aquisitivo suspenso por decisão judicial. Data mantida.

1008 T2010-049 SE 230 SE Natal III - (3ºTR) 30/03/2013 30/11/2017 30/09/2016 Sim 150            Data mantida. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).

1011 T2010-052 SE 230 SE Piripiri - (BC) 30/03/2013 01/05/2016 20/03/2016 Sim Data mantida pela Chesf. 

1019 T2010-058-A LT 230 LT São Luís II / São Luís III C2 12/05/2012 31/12/2016 30/11/2016 Sim 36          Sem novas informações. TDG não participou da reunião do dia 16/02/2016.

1022 T2010-060 LT 230 LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares 12/07/2012 04/01/2017 30/10/2016 Sim 99          150            
Há problemas de embargo fundiário. Data pode ser postergada em função dessa 

negociação fundiária.

Data mantida.

1042 T2010-073 LT 69 LT Secc. Pituaçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba 24/11/2012 15/06/2016 15/05/2016 Sim 2,5         
Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da 

DUP para desembaraço dos embargos.

1046 T2010-077-A LT 500 LT Araraquara 2 / Taubaté CS 06/10/2012 30/12/2016 30/12/2016 Não

Trecho 1.1 - Pendências já foram sanadas.  Trecho 1.1A - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. 

Trecho   1.1B - 30/10/2015 – Emitida LI e ASV. 

Trecho 1.2: Emitida a LI em abril;  e 1.3 - LI prevista para maio/16. Problema novo: Torre 

545 está localizada na Fazenda Caethê no município de Bragança Paulista em área tombada 

pelo município.

Trecho 2 - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. Liberado 

com restrição a 3 estruturas. 

SE TAUBATÉ: Em obras.  

1059 T2010-086 LT 230 LT Secc Aquiraz  - LT Banabuiu / Fortaleza, C2 28/02/2013 30/04/2017 30/04/2017 Não 40          Mantida SIGET

1060 #N/D LT #N/D LT Extremoz II / João Câmara II - SE Extremoz II e SE João Câmara #N/D 06/04/2016 06/04/2016 Não

1071 T2011-004 SE 230 SE Santa Maria - (AT3) 01/08/2013 30/06/2016 30/06/2016 Não 100            Ver SGI com NOS

1081 T2011-014 SE 23 SE Canoas 1 - (2 BCs) 26/08/2013 29/11/2016 29/11/2016 Não

Justificativa da CEEE: Em fase efetiva de Rescisão contratual com a ISOLUX, 

empresa Contratada em 2013 para Execução do Objeto.

Reforço está com novo Projeto Básico e nova Licitação em Andamento (processo 

paralelo à Rescisão) e por esta razão, o escorregamento do prazo final.

1094 T2011-025 LT 138 LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba 20/12/2015 20/12/2016 20/12/2016 Não 10          Ver data reunião anterior.

1098 T2011-030 SE 230 SE Penedo - (BC ) 29/06/2013 31/01/2017 31/01/2017 Não

1099 T2011-031 SE 230 SE Cauípe - (3°TR) 29/06/2013 30/11/2017 30/09/2016 Sim 100            Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).

1101 T2011-029 LT 230 LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) 06/12/2013 15/09/2017 15/09/2017 Não

1130 T2011-103 LT 500 LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km) 15/10/2012 31/08/2016 25/07/2016 Sim 5,5         Em obras, com previsão de lançamento de cabos em maio.

1136 T2011-109 SE 69 SE Santa Rosa I - (2º TR) 26/08/2013 10/04/2016 09/04/2016 Sim 25              

1137 T2011-110 SE 23 SE Eldorado do Sul - (BC) 26/08/2013 01/09/2017 29/11/2016 Sim
Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de assinatura do novo 

contrato. Cronograma atualizado pela CEEE-GT.Em fase de aquisição de 

equipamentos. Avanço físico de 13%.

1146 T2011-117 LT 69 LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo 26/08/2013 30/09/2016 15/05/2016 Sim 4,4         

1148 T2011-119 SE 138 SE Taquara 26/08/2013 13/11/2016 13/11/2016 Não 8            

1154 T2011-121 SE 23 SE Ijuí 26/08/2013 27/04/2016 27/04/2016 Não

1158 T2011-125 LT 230 LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru 20/11/2013 30/06/2016 30/06/2016 Não 10          30              Ver SGI com NOS

1161 T2011-129 SE 69 SE Guarita - (TR) 26/10/2013 20/05/2016 20/05/2016 Não 13              Em obras, com avanço físico de 80%.

1167 T2011-135 SE 138 SE Carajás - (BC) 30/04/2013 01/08/2016 01/08/2016 Não Obra importante. Problema de reativo em Goiás.

1179 T2011-147 SE 230 SE Piripiri (2ºBC) 06/12/2013 01/02/2017 01/02/2017 Não
Justificativa da CHESF: Houve inexecução da obra pela contratada LAELC. Contrato 

rescindido em 09/03/2015. Será realizada nova licitação.

1180 T2011-149 SE 230 SE Porto Alegre 13 - (Complem.  MC e TR) 20/12/2013 20/12/2016 20/12/2016 Não

1181 T2011-148 SE 500 SE São João do Piauí (CT e IB) 06/12/2013 31/08/2016 31/07/2016 Sim

1182 T2011-150 SE 23 SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB) 20/12/2013 01/09/2017 29/11/2016 Sim

1183 T2011-151 LT 230 LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) 06/12/2013 30/09/2016 30/09/2016 Não

1190 T2011-158 SE 230 SE Pirineus (2º TR) 20/12/2013 15/07/2016 15/07/2016 Não 225            
Obras em andamento, com avanço físico de 80%. Furnas deve aprovar projeto 

básico enviado pela CELG até 31/03/2016. (Verificar com Fred)

1191 T2011-159 SE 230 SE Itapaci - Adeq. de Barramentos 20/06/2013 01/09/2016 01/09/2016 Não

1195 T2011-170-A LT 230 LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8  27/07/2013 07/05/2017 05/12/2016 Sim 12 Obras paralisadas. Necessidade de recontratação de equipamentos.

1196 T2011-170-B LT 230 LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita 27/07/2013 25/11/2016 25/08/2016 Sim 29
Obras paralisadas. Necessidade de recontratação de equipamentos. Avanço físico 

de 41%.

1197 T2011-170-C LT 230 LT Campo Bom / Taquara 27/07/2013 21/07/2017 24/02/2017 Sim 29 Obras paralisadas. Necessidade de recontratação de equipamentos.
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1198 T2011-170-D SE 230 SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico) 27/07/2013 22/10/2016 29/08/2016 Sim 4,4 83              
Obras paralisadas. Necessidade de recontratação de equipamentos. Avanço físico 

de 51%.

1199 T2011-170-E SE 230 SE Viamão 3 27/07/2013 16/08/2016 30/06/2016 Sim 19 249            Obras foram reiniciadas. Alteração no SIGET para agosto/16.

1200 T2011-170-F SE 230 SE Candelária 2 27/07/2013 30/11/2016 13/09/2016 Sim 24 166            Obras paralisadas. Necessidade de recontratação de equipamentos.

1201 T2011-170-G LT 230 LT Restinga / Viamão 3 27/07/2013 02/09/2016 30/06/2016 Sim 32 166            Obras foram reiniciadas. Alteração no SIGET para setembro/16.

1214 T2011-180-A LT 230 LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim 13/08/2013 31/05/2016 04/04/2016 Sim 122        600            
Avanço físico das obras: fornecimento de Equipamentos - 98%; Construção Civil - 

98%; Montagem Eletromecânica - 99%; Comissionamento - 80%. 

1229 T2011-192 LT 230 LT Funil – Poções II (alteração da tensão) 08/06/2014 30/06/2016 30/06/2016 Não -117,5 Ver SGI com ONS.

1233 T2012-002 LT 138 LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap) 04/01/2014 30/05/2016 30/04/2016 Sim -27,6 Idem 432

1240 T2012-009 SE 230 SE Altamira 15/11/2014 17/07/2016 12/06/2016 Sim

1251 T2012-020 SE 230 SE Tauá II (CE) 09/04/2014 31/07/2016 26/06/2016 Sim

1253 T2009-241-B LT 230 LT Niquelândia / Barro Alto C2 19/07/2011 21/05/2016 21/05/2016 Não 88 Fundação, montagem eletromecânica e lançamento 100%, em comissionamento.

1254 T2012-030 LT 230 LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2 18/11/2013 28/06/2016 28/06/2016 Não 28
Data confirmada pelo empreendedor por e-mail. Motivos: Atraso na anuência do 

IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.

1255 T2012-031 LT 230 LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II 13/08/2013 30/09/2016 30/07/2016 Sim 65 150            

LT: Emitida revisão da DUP em 2/02/2016 para novo traçado, alternativo à área da 

Galvani. Obras ainda paralisadas com remobilização prevista para 30/04/2016. 

SEs: Encontrado rocha em grande parte das fundações em Morro do Chapéu, o que 

deve atrasar obras. Ainda não reiniciadas pela ALSTON.

1256 T2012-032-A LT 230 LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II 13/08/2013 30/09/2016 30/09/2016 Não 65 315            

 Energizado TR1 em 21/12/2015 e TR2 em 10/01/2016. Cada um com 150 MW. 

TR3 está previsto para outubro de 2016 e TR4 para o ano de 2017. 198 MW dos 

parques eólicos liberados desde 05/01/2016.

LT: obras iniciadas em 10/12/2016, com previsão de 6 meses de obra. Sugestão: 

manutenção da data DMSE.

1257 T2012-033-A LT 500 LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista 25/01/2015 04/07/2018 04/06/2018 Sim 1430 800            

AGU conseguiu derrubar Liminar que suspendia a Licença Prévia pelo TRF-AM, 

por ação do MPF, em 11/03/2016. Aguardando emissão de autorização pelo IBAMA 

para abertura de picada na faixa da área indígena. IBAMA solicitou a FUNAI a 

emissão de Termo de Referência para elaboração do PBAI. TNE protocolou junto ao 

IBAMA o Plano de Trabalho para a Elaboração do PBAI. FUNAI tem que se 

manifestar em 30 dias a partir da data do protocolo.

1259 T2012-034-A SE #N/D SE Miramar 09/12/2013 28/04/2016 14/02/2016 Sim 300            
Obras concluídas. Sem LO para entrada em operação comercial. Dependência da 

SEMA-PA, por motivos administrativos. Deve ser incluída na LO da LT Tucuruí - 

Guamá.

1261 T2012-036 LT 230 LT Xavantes / Pirineus C2 09/12/2013 30/08/2017 31/07/2017 Sim 50          

1) Linha de Transmissão:Em 25/03/2016 energização da linha de transmissão 

geminada ao circuito, através dos TAPs nas duas pontas. 2) Subestações: 

Recontratação das obras das subestações por Empreitada Integral: com prazo de 

execução do contrato de 13 meses, a publicação do Edital de Concorrência ocorreu 

em 15/10/2015, com abertura de propostas de habilitação em 14/12/2015. As áreas 

executoras estão revisando o edital de licitação visando à nova publicação até 

25/04/16, com expectativa de assinatura de contrato até 30/07/2016.

1262 T2012-037 LT 230 LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III 09/08/2013 30/12/2016 30/12/2016 Não 52          400            

LT: OIS emitida em 15/2 com previsão de 4 meses de obra. Liberadas todas as 

torres para obras. 

SE Teresina III: em comissionamento. Previsão de conclusão para 31/3/2016.

Sugestão do DMSE: manutenção da data do DMSE.

1263 T2012-038 LT 500 LT Recife II - Suape II C2 09/10/2013 06/10/2017 06/10/2017 Não 44          

Previsão de solicitação de LI e ASV para 20/12/2015, com previsão de emissão até 

22/02/2016. Solicitação de revisão da DUP prevista até 30/12/2015. Previsão de 

Anuência do IPHAN até 30/12/2015. Prospecção aprovada com resgate. Torres 

liberadas para obras: 50%. 

1264 T2012-039-A LT 500 LT Camaçari IV - Sapeaçu 09/12/2013 29/10/2017 29/10/2017 Não 105        
Previsão de obtenção de LI/ASV até 18.01.2016. Execução do monitoramento 

arqueológico aguardando início da obra. Edital Publicado em 08/10/15. Previsão 

Contratação até 26/03/2016. Prazo de obra: 8 meses. 
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1265 T2012-040 LT 500 LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 09/02/2014 30/03/2017 30/12/2016 Sim 252,5    1.800        

COMAR: Sucesso na anulação da condicionante ambiental que exigia anuências do 

órgão para obtenção da LO. Projeto CICUTA: Sucesso na liberação da torre 

impedida. Torres ainda embargadas judicialmente: 13. Estratégia de energização: 1ª 

etapa - Setores 500 e 138 kV da SE Nova Iguaçú e Seccionamentos de 500 kV 

(outubro/16); 2ª etapa - LT 500 kV Taubaté/Nova Iguaçú, Secc 345 kV e setor 345 

kV da SE Nova Iguaçú (novembro/16); 3ª etapa - ampliação da SE Taubaté 500 kV 

(março/17)

1267 #N/D SE #N/D LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns #N/D 01/03/2016 01/03/2016 Não CONCLUÍDA.

1268 T2012-032-B SE 230 SE Ibiapina II 13/08/2013 30/06/2016 30/06/2016 Não 22          200            

LT: liberadas estruturas na Faz. Sta Elisa. Encontrado sítio arqueológico em área de 

torre, que pode atrasar obras. 

SE: Baixo desempenho do consórcio liderado pela ALSTOM. Problemas no 

fornecimento de cabos de controle e aterramento. 

1271 T2012-039-B LT 230 LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3 09/12/2013 30/06/2017 30/06/2017 Não 31          
Previsão de obtenção de LI/ASV até 30.11.2015. Execução do monitoramento 

arqueológico aguardando início da obra. Previsão de Contratação ProCable até 

05/02/2016. Prazo de obras: 6 meses.

1276 T2012-044 SE 500 SE Milagres (BC) 19/12/2013 15/06/2016 10/05/2016 Sim

1285 T2012-053-A LT 230 SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA 10/11/2013 30/03/2017 30/03/2017 Não 361            

Pedido de emissão de DUP encaminhado para ANEEL em 05/02/15. LT Camaçari 

IV – Pirajá: previsão de obtenção da LI até 30/03/2016. LT Pituaçú – Pirajá: previsão 

de obtenção da LI até 21/02/2016. SE Pirajá: 09/11/2015. Já possui LI. Obras ainda 

paradas, mas aditivo já foi assinado. Aguardando posicionamento do IPHAN, visto 

que, quando se iniciou a obra, não ficou claro se o licenciamento da linha 

contemplaria o licenciamento da subestação. Em 31/07/15, contratado o 

monitoramento arqueológico para liberar a obra. 

1288 T2012-055 SE 500 SE Milagres (RTB) 25/02/2014 10/06/2016 05/05/2016 Sim Data postergada pelo empreendedor no SIGET.

1290 T2012-057-A LT 230 LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II 10/05/2014 30/08/2016 30/08/2016 Não 40          400            
Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de 

Bloqueio Minerário pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. 

1291 T2012-058 SE 230 SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede) 03/07/2017 22/06/2016 22/06/2016 Não
TR3 energizada em 05/07/2015. TR2 energizada em 01/12/2015. TR1 previsão para 

26/02/2016.

1294 T2012-060-B SE 230 SE Jaboatão II 230/69 kV 01/02/2014 31/10/2016 31/10/2016 Não 28          300            

Subestação: Previsão de conclusão em 30/04/2016, sem energização. 

Seccionamento: Liberação IPHAN prevista para após a conclusão do Resgate 

arqueológico (7 sítios), até 31/01/2016, a depender do quantitativo de achados. OIS 

para obra prevista para 01/03/2016. Previsão conclusão:CHESF até 30/08/2016.

1295 T2012-061 SE 500 SE Rio Verde Norte (BC) 24/12/2014 31/05/2016 31/05/2016 Não Obras atrasadas. Avanço físico de 55%.  

1296 T2012-062 LT 230 LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro 27/03/2014 30/01/2017 30/01/2017 Não 62,2 Sem informações na Reunião.

1309 T2012-075 LT 230 LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1 20/08/2014 30/04/2017 30/04/2017 Não 70          Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).

1312 T2012-078 SE 500 SE Igaporã III / SE Pindaí II 01/02/2014 08/05/2016 17/04/2016 Sim 120        815            
Obra em fase final. Secc. Ibicoara - B. J. Lapa previsto para 08/05/2016. TR-2 

Igaporã III previsto para 01/05/2016. Verificar SGI com ONS. 

1322 #N/D SE #N/D SE Bagé 2 (BC) #N/D 13/10/2015 13/10/2015 Não

1337 T2012-096 SE 500 SE Rio Verde Norte (BC) 24/12/2014 31/05/2016 31/05/2016 Não Data postergada devido a atraso nas obras. Avanço físico: LTs 98%; SEs  98%.

1339 T2012-098 LT 500 LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2 10/01/2015 15/05/2016 15/04/2016 Sim 2.010    
Conclusão da obra para 30/4/16, mas o comissionamento com o NOS deverá ser 

agendado para o final de semana do dia 12/5. Pendente a LO, porem diretoria da 

ANEEL está tratando diretamente com a SEMA.

1342 T2012-057-B LT 69 LT Jardim - N. Senhora do Socorro 10/05/2014 29/08/2016 29/07/2016 Sim 1,3         300            

Empreendedor relatou:

1) Não obtenção da LO Jardim-Penedo (um dos secc é nessa linha);

2) Problemas fundiários com negociação com a FARFEN;

3) Repactuação de preços dos contratos com EPCista

1344 T2012-057-C SE 230 SE Poções II 10/05/2014 29/08/2016 29/07/2016 Sim 1            200            
Problemas com fornecimento de equipamentos. Data postergada pelo 

empreendedor.

1348 T2012-104 LT 230 LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap) 15/01/2015 31/12/2016 31/12/2016 Não

1351 T2012-106 LT 230 LT Secc. na SE Ribeirão 15/01/2015 15/07/2016 30/06/2016 Sim 0,8         
Justificativa da CHESF: Emitida LP com condicionantes para LI. Condicionantes 

atendidas em fevereiro/15. Aguardando emissão da LI.

1354 T2012-110 SE 500 SE Samambaia (4º TR) 24/12/2014 31/05/2016 19/03/2015 Sim 1.050        
Obras em andamento. Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. 

Equipamentos todos entregues. FURNAS informou na reunião 31/5/2016.

1355 T2012-111 SE #N/D SE BRASÍLIA GERAL (IB) 24/12/2013 31/12/2015 31/12/2015 Não

1357 T2012-113 LT 500 LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II 10/01/2015 30/05/2016 30/05/2016 Não 1.363    
Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com 

avanço físico geral de 96%; SEs com avanço físico geral de 92%. 

1358 T2012-114-A LT 230 LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros 01/02/2014 30/06/2016 30/05/2016 Sim 56,17    151            

LT: Liberação fundiária concluída. Obras civis com avanço de 85% e montagem e 

comissionamento com 40%.

SE: Em fase de conclusão da montagem eletromecânica (97%). Aspecto crítico EL 

de Ceará-Mirim.
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1360 T2013-001 SE 345 SE Samambaia (4º ATR) 07/02/2015 31/05/2016 27/03/2016 Sim 225            
Obras em andamento. Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. 

Registram-se negativas a solicitação de desligamentos por parte do ONS. FURNAS 

informou na reunião 31/5/2016.

1365 T2013-006 SE 230 SE Mossoró II (4º TR) 26/02/2015 11/05/2016 30/04/2016 Sim 100            
Em obras com avanço físico de 90%. Postergada para 11/05/2016 devido a 

dificuldades encontradas na implantação da infraestrutura de rede óptica que 

prolongou o comissionamento de MPCCSR. 

1372 T2013-013 SE 230 SE Itapaci (BC) 26/02/2015 01/09/2016 01/09/2016 Não

1376 T2013-017 SE 500 SE Milagres (3º TR) 06/03/2015 30/04/2016 30/04/2016 Não 600            

1377 T2013-018 SE 230 SE Ribeirão (TR4) 16/04/2015 30/06/2016 30/06/2016 Não 100            
Justificativa da CHESF: contrato assinado em 21/10/2014. Aguardando 

licenciamento ambiental, previsto para 30/03/2015. Foi necessário uma nova licença 

de instalação, para essa ampliação.

1378 T2013-019 SE 230 SE Irecê (TR8) 16/04/2015 22/07/2017 10/07/2017 Sim 55              

1379 T2013-020 SE 230 SE Irecê (TR6) 16/04/2015 22/07/2017 10/07/2017 Sim 39              

1383 T2013-028 LT 500 LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2 25/02/2016 30/03/2019 30/03/2019 Não 1.816    

1384 T2013-024 LT 500 LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA 25/02/2016 28/02/2019 28/02/2019 Não 325        900            

1388 T2013-029 LT 500 LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2 14/05/2015 19/09/2017 17/06/2017 Sim

1389 T2013-030 SE 138 SE Angra (TRD2) 14/05/2015 30/06/2016 28/05/2016 Sim

1390 T2013-031 LT 500 LT 500 kV Estreito - Itabirito 2 25/08/2015 31/10/2020 31/10/2020 Não 383,17  

1392 T2013-033 LT 345 LT Volta Grande - Jaguara (Recap) 09/08/2015 30/06/2016 30/06/2016 Não

1393 T2013-034 SE 230 SE Jaru (TR3) 10/07/2015 31/10/2016 31/10/2016 Não 30              

1399 T2013-038 SE 345 SE Campos (Fase reserva) 05/07/2015 30/05/2016 30/05/2016 Não

1404 T2013-041 SE 230 SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões. 20/08/2015 31/07/2016 31/07/2016 Não 50              

1405 T2013-042 LT 500 LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 01/08/2016 30/01/2018 30/01/2018 Não 563        

Em 29/3, LITE recebeu o terceiro relatório de prospecção do IPHAN, passando de 

55% para 95% liberado.Início de estudos de viabilidade para execução das obras. 

Empreendedor constata que houve perda atribuída ao processo de licenciamento 

ambiental indo de encontro com a conquista do RAS.

1406 T2013-043 LT 500 LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas 01/08/2016 31/12/2019 31/12/2019 Não 1.761    IDEM 1495

1407 T2013-044 LT 500 LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2 01/08/2016 30/06/2019 30/06/2019 Não 630        

1408 T2013-045 LT 500 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 01/08/2016 31/10/2016 31/10/2016 Não 408        
Obras em andamento, com avanço físico de 65%. Iniciado lançamento de cabos 

condutores em 15/01/2016. Previsão de conclusão de montagem das estruturas até 

30/04/2016.

1409 T2013-046 SE 230 SE Igaporã II (TR) 15/11/2015 30/05/2016 30/05/2016 Não 150            

1410 T2010-090-B LT 230 LT 230 kV Paraiso - Açu - Mossoró 23/05/2012 31/01/2017 31/01/2017 Não 192        

ASV será emitido junto com o não óbice do IPHAN. A proposta do empreendedor de 

se fazer a obra concomitantemente com o monitoramento não foi aceito. Portanto 

deverá ser emitida nova portaria do IPHAN designando novo arqueólogo. A CHESF 

tem a expectativa de ter a aprovação do IPHAN até maio/16.

1411 T2012-114-B LT 230 LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV 01/02/2014 30/10/2016 30/10/2016 Não 40          101            

LT: OIS foi emitida em 10/2/2016, Aguarda-se somente a liberação fundiária para 

início das obras.

SE Mossoró IV em obras desde o começo do ano de 2015. Em fase de obras civis e 

montagem, com 70% de avanço físico (ritmo lento).

Data DMSE mantida.

1412 T2012-114-C LT 230 LT 230 kV Russas II /Banabuiu 01/02/2014 31/03/2017 28/02/2017 Sim 110        

LT:  Relatório de prospecção protocolado no IPHAN em 23/11/2015. Previsão de 

anuência do IPHAN em 29.02.2016. 

 

SEs: Em obras (ritmo lento). 

Data SIGET acatada.

1415 T2013-047 SE 230 SE Quinta (3º TR) 24/09/2015 28/05/2016 23/07/2016 Sim 50              Em Obras com 96% de avanço físico. Verificar SGI com ONS. 

1420 T2013-052 SE 500 SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA. 27/09/2015 27/05/2016 27/05/2016 Não 300            
Data mantida. Atraso no fornecimento de equipamentos conforme informações do 

empreendedor.

1425 T2013-057 LT 138 Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I 07/10/2015 07/06/2016 07/06/2016 Não

1431 T2013-062 LT 500 LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2 02/05/2016 05/07/2016 05/07/2016 Não 967        

Trecho Luziânia - Pirapora requereu LO junto ao IBAMA/TO em 11/3, com emissão 

de LO prevista para até maio/16, no entanto, IBAMA/TO informou que está sem 

recursos para realizar vistoria em campo. IPHAN está OK.

Fundiário: pendente ainda desembargo na propriedade do Sr. Morinaga (12 torres).

SEs: projeto executivo - 86% (baixo devido à SE Barreiras)

Construção da LT: fundação - 99%; montagem - 97%; lançamento de cabos - 70%.

Construção da SE: Obras civis - 92%; montagem eletromecanica - 75%; 

comissionamento - 34%.

1433 #N/D SE #N/D SE Araras (BCs) #N/D 11/11/2015 11/11/2015 Não 100            

1434 T2013-065 LT 500 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3 01/08/2016 31/08/2019 31/08/2019 Não 543        
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1436 T2013-066 SE 230 SE Goiânia Leste (4º TR) 12/11/2015 01/06/2017 01/06/2017 Não 50              

1437 T2013-067 SE 230 SE Itabaianinha (Subst.TR) 18/11/2015 19/06/2016 19/06/2016 Não 67              
Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante após os testes. 

Definida nova data para entrada em operação do Empreendimento.

1438 T2013-068 LT 230 LT Açu II/ Açu III C1 (Recap) 04/11/2015 20/12/2016 20/12/2016 Não

1439 T2013-069 LT 230 LT Açu II/ Açu III C2 (Recap) 04/11/2015 30/12/2016 30/12/2016 Não 50              

1440 T2013-070 LT 230 LT Catu / Itabaianinha (Recap) 04/11/2015 28/04/2018 15/04/2018 Sim

1445 T2013-075 LT 500 LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2 01/12/2015 30/08/2016 30/08/2016 Não 196,3    
Obras em andamento com avanço físico de 82%. Am fase de montagem de 

estruturas (83%), lançamento de cabos (40%) e comisionamento (40%). 

1449 T2013-079 SE 138 SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA 26/03/2016 30/04/2017 30/04/2017 Não 50              

1450 T2013-080 SE 138 SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2° e 3° TR - 50 MVA 26/03/2016 08/04/2017 08/04/2017 Não 100            

1451 T2013-081 SE 230 SE Campo Grande II 09/10/2015 06/06/2016 06/06/2016 Não 13          300            

1452 T2013-082 SE 230 SE João Câmara II  2 BCs 05/04/2016 30/12/2016 30/12/2016 Não

1454 T2013-084 SE 230 SE João Câmara II 3º TR 230/69 17/04/2016 30/12/2016 30/12/2016 Não 180            

1456 T2013-086 SE 69 SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente 16/12/2015 29/11/2016 29/11/2016 Não

1457 T2013-087 LT 230 LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW) 16/06/2015 25/07/2016 29/04/2016 Sim

1458 T2013-088 LT 230 LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras 16/12/2015 23/01/2017 30/09/2016 Sim

1459 T2013-089 LT 230 LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras 16/12/2015 23/01/2017 30/09/2016 Sim

1460 T2013-090 LT 230 LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW) 16/12/2015 15/01/2017 15/01/2017 Não

1461 T2013-091 LT 138 LT 138 kV Jacuí / Passo Real 16/12/2015 23/01/2017 30/09/2016 Sim

1463 T2013-098 LT 500 LT Marimbondo II - Assis - CS 14/12/2015 30/06/2016 30/05/2016 Sim 297        

10 torres ainda pendentes de liberação fundiária. LT: montagem de estruturas com 

56% de avanço. SE: montagem eletromecânica com 89% de avanço. Obras na SE 

Marimbondo II devem paralizar devido à Guaraciaba, porém a previsão de 31/5 para 

Conclusão das subestações foram mantidas. Conclusão da LInha postergada para 

30/6.

1464 T2013-094 SE 345 SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. 27/12/2015 30/11/2016 30/09/2016 Sim 225            
Em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito, através 

dos TAPs nas duas pontas.

1465 T2013-095 SE 69 Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões. 05/02/2016 30/05/2016 30/05/2016 Não 33              

1466 T2013-096 SE 500 SE Açu III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA 07/02/2016 28/02/2017 28/02/2017 Não 900            

1467 T2013-097 SE 500 SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. 05/02/2016 31/07/2017 31/07/2017 Não 250            

Recontratação das obras das subestações por Empreitada Integral: com prazo de 

execução do contrato de 13 meses, a publicação do Edital de Concorrência ocorreu 

em 15/10/2015, com abertura de propostas de habilitação em 14/12/2015. As áreas 

executoras estão revisando o edital de licitação visando à nova publicação até 

25/04/16, com expectativa de assinatura de contrato até 30/07/2016.

1469 T2014-002 LT 500 LT Bom Jesus da Lapa II / Ibicoara II -C2 (Seccionameto) 12/02/2016 31/10/2017 31/10/2017 Não
Emitida LI dos seccionamentos em 01/12/2015. Data de Tendência postergada por 4 

meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.

1472 T2014-005 SE 500 SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III 21/02/2015 30/06/2016 30/06/2016 Não

1473 T2014-006 LT 138 LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina 29/01/2016 31/07/2016 31/05/2016 Sim 4            

1474 T2014-007 SE 230 SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV 05/03/2016 30/12/2016 30/12/2016 Não 150            A nova data SIGET é 5/3/2016, ou seja, uma antecipação de 9 meses.

1476 T2014-008 SE 230 SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada 04/04/2016 31/08/2016 25/07/2016 Sim

1477 T2014-009 LT 138 LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução) 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017 Não

1478 T2014-010 LT 138 LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução) 04/09/2016 04/09/2016 04/09/2016 Não

1480 T2014-012 SE 138 SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV 05/01/2016 05/12/2016 31/05/2016 Sim

1482 T2014-014-B LT 500 SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II 09/10/2016 09/10/2016 09/10/2016 Não 234        400            

1483 T2014-014-A LT 69 LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins 09/10/2016 09/10/2016 09/10/2016 Não 295        450            

1484 T2014-015-A SE 500 SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1 09/04/2016 30/12/2016 31/10/2016 Sim 67 1.080        
Houve necessidade de complementação do PBA em fevereiro/2016. Se a LI sair até 

o final do mês a data não estará comprometida.

1485 T2014-015-B SE 500 SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2 09/04/2016 30/12/2016 31/10/2016 Sim 67 540            Idem 1484

1486 T2014-015-C LT 230 LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3 09/04/2016 30/08/2016 30/04/2016 Sim 13,5
Obras civis - 98%; Lançamento de cabos - 19%. Caminho crítico: fornecimento de 

cabos (vindos da CHINA).

1487 T2014-015-D LT 345 LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3 09/04/2016 30/04/2016 27/03/2016 Sim 14
LO emitida em 12/02/2016. Problema: solucionar problema de proteção. NOS não 

está liberando intervenção para desligamento da Barra.

1488 T2014-016 SE 440 SE 440/138 kV Marechal Rondon 29/01/2016 20/05/2016 20/05/2016 Não 20 600            

1490 T2014-017 SE 34 SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis) 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 Não 1                

1491 #N/D LT #N/D LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA #N/D 31/12/2020 31/12/2020 Não 56 200            

1492 T2014-019 LT 230 LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte 29/07/2016 29/07/2016 05/08/2016 Sim 38 150            
Possivel antecipacao da entrada em operacao do empreendimento. Avanço físico de 

95%.
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1493 T2014-020 LT 230 LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 29/01/2017 30/04/2018 30/04/2018 Não 657 90              

Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 

(supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de 

Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em 

ritmo lento na SE Rio Branco I. Em andamento rescisão contratual com Consórcio 

Mavi/Engeglobal.  

Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a 

interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham 

em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com 

o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em 

Nov/2015. 

1494 T2014-021-A LT 230 LT Santo Ângelo - Maçambará 29/07/2016 01/09/2017 01/09/2017 Não 205 30              Antecipação de 8 meses

1495 T2014-021-B SE 230 SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 29/07/2016 20/12/2016 20/12/2016 Não 40 150            
Previsão de LI até 30/04/2016  Com dificuldades de caixa para fluxo financeiro da 

SPE. 

1496 T2014-021-C LT 230 SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018 Não 40 300            Idem 1495

1497 T2014-021-D SE 230 SE Santa Maria 3 (ampliação) 29/07/2016 27/05/2016 30/09/2016 Sim 2 166            Antecipação no SIGET de 4 meses.

1498 T2014-022-A LT 230 LT Vila do Conde - Tomé - Açu C2 e SE Tomé - Açu 29/01/2016 30/12/2021 30/12/2021 Não 249 200            

1499 T2014-022-B SE 230 SE Castanhal 29/01/2016 30/12/2021 30/12/2021 Não 300            

1500 T2014-023-A LT 230 LT Banabuiú Russas II, C3 29/01/2017 30/12/2021 30/12/2021 Não 110

1501 T2014-023-B LT 500 LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV 29/01/2017 30/12/2021 30/12/2021 Não 22 450            

1502 T2014-023-C SE 69 SE Maracanaú 230/69 KV 29/01/2017 30/12/2021 30/12/2021 Não 2 451            

1504 #N/D LT #N/D LT 230 kVGaribaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA #N/D 31/12/2020 31/12/2020 Não 63,4 166            

1505 #N/D SE #N/D SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA #N/D 31/12/2020 31/12/2020 Não 4 330            

1506 #N/D LT #N/D LT Candiota/ Bagé 2 CS #N/D 31/12/2020 31/12/2020 Não 49

1507 T2014-026 SE 230 SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV 03/11/2016 01/09/2017 01/09/2017 Não 50              

1508 T2014-027 SE 230 SE PALMEIRAS -  3º TR 230/69/13,8 kV 03/11/2016 01/09/2017 01/09/2017 Não 50              

1509 T2014-028 SE 230 SE PARANAÍBA -  3º TR 230/69/13,8 kV 03/05/2017 01/11/2017 01/11/2017 Não 50              

1510 T2014-029 SE 230 SE XAVANTES -  4º TR 230/138 kV 03/11/2016 01/09/2017 01/09/2017 Não 150            

1512 T2014-031 SE 230 SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV 15/09/2016 15/07/2016 15/07/2016 Não 100            

1514 T2014-033 SE 500 SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV 15/09/2016 15/07/2016 15/07/2016 Não 300            

1516 T2014-035 SE 500 SE São José: Substituição dos ATRs 21/05/2016 21/09/2017 21/09/2017 Não

1517 T2014-036 SE 525 SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56 21/02/2016 21/09/2017 21/09/2017 Não

1520 T2014-039 LT 230 LT Secccionamento SE Salto Grande ( LT Assis/ Chavantes) 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017 Não 12          

1521 T2014-040 SE 230 SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017 Não 75              

1526 T2014-043 SE 138 SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 Não

1560 T2014-044 SE 500 SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil. 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 Não 2            

1561 T2014-045 LT 138 LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016 Não 18          

1562 T2014-046 SE 230 SE Curitiba Leste -BCs 230 kV 04/09/2016 04/03/2017 04/03/2017 Não A nova data SIGET é 31/05/2016, ou seja, uma antecipação de 10 meses.

1563 T2014-047 SE 230 SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada 05/11/2016 05/11/2016 05/11/2016 Não

1564 T2014-048 SE 230 SE GUAIRA - 1 BC 230 kV 05/11/2016 05/11/2016 05/11/2016 Não

1565 T2014-049 SE 230 SE Canoinhas - BC 230 kV 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016 Não

1566 T2014-050 SE 230 SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV 03/01/2018 03/01/2018 03/01/2018 Não 75              

1567 T2014-051 SE 230 SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016 Não 150            

1568 T2014-052 SE 230 SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kV 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016 Não 75              

1569 T2014-053 SE 230 SE Forquilhinha - 3º TR 230/69 kV 19/07/2016 30/08/2016 30/08/2016 Não 150            

1570 T2014-054 LT 500 LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1 02/05/2017 14/04/2018 14/04/2018 Não 85          

1571 T2014-055 SE 230 SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016 Não 150            

1572 T2014-056 SE 500 SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV 01/09/2016 28/02/2017 01/09/2016 Sim 672            

1574 T2014-058 LT 230 Secc. da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II. 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016 Não 4            

1575 T2014-059 SE 230 SE Irapé - RT 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016 Não

1576 T2014-060 LT 230 LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV 02/03/2016 30/12/2021 30/12/2021 Não 130        300            

A SPE por meio do Ofício nº 043/2016-SPE-MME, de 16/02/2016 restituiu os autos 

dos Processos nº 48500.000221/2015-68 e nº 48500.004907/2014-47 para a 

SFE/ANEEL para fins de complementação da instrução processual, conforme 

orientação da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia.

1577 T2014-061 SE 69 SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento 24/05/2016 31/01/2017 31/12/2016 Sim 170            

1578 T2014-062 SE 230 SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões. 24/12/2016 24/12/2016 24/12/2016 Não 150            

1579 T2014-063 SE 230 SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kV 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 Não

1580 T2014-064 SE 230 SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 Não 60              

1582 T2014-038 SE 345 SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva 21/08/2016 21/09/2017 21/09/2017 Não

1583 T2014-066 SE 230 SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 Não

1584 T2014-067 SE 345 SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 Não 400            

1591 T2014-070 SE 138 SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA. 06/05/2016 06/07/2016 06/07/2016 Não

1597 T2014-072-A LT 230 LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2 02/05/2017 30/12/2021 30/12/2021 Não 113

1598 T2014-072-B LT 230 LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II 02/05/2017 30/12/2021 30/12/2021 Não 203 200            

1599 T2014-073 LT 500 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas 25/02/2017 31/07/2019 31/07/2019 Não 367
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1600 T2014-074 LT 230 LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016 Não 69

1601 T2014-075-A LT 500 LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não 207
LI/ASV emitida em 18/12/2015. LI determina realização de 2 novas Audiências 

Públicas, em Apiaí e Capão Bonito.
1602 T2014-075-B SE 500 CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não IDEM 1602

1603 T2014-075-C SE 440 CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não IDEM 1602

1604 T2014-075-E LT 500 LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não 399 IDEM 1602

1605 T2014-075-D SE 500 SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não 280 1.200        IDEM 1602

1606 T2014-076-A LT 500 LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 300 1.800        
Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas 

postergadas.

1607 T2014-076-B LT 500 LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 Não 3 300            Sem informações na Reunião.

1608 T2014-076-C SE 69 SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação) 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 Não 200            

1609 T2014-075-F SE 500 SE Fernão Dias 500/440 kV - (2° e 3° ATr) 14/05/2018 14/11/2018 14/11/2018 Não 2.400        

1610 T2014-071 LT 800 LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 Não 4.184    7.850        

LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 31/08/2016. Emitida DUP para 

LT dos eletrodos. Gestão Fundiária: 73% das torres liberadas para construção. 

Levantamento arqueológico: 52% das torres prospectadas. EC Xingu e 

Estreito em terraplanagem final. Em avaliação com IBAMA necessidade de 

execução das variantes. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. 

1611 T2014-077 SE 500 SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA 25/11/2016 01/03/2017 25/12/2016 Sim 672            

1612 T2014-078 LT 500 LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD 05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018 Não 656        
LI solicitada em fev/2016. Emitidos "Não óbice" da FUNAI, IPHAN e FCP. Liberação 

fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados. IBAMA irá se manifestar até 

30/4.

1614 T2014-080-A LT 230 LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 40          675            
FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Empreendedor deverá protocolar Plano de 

Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 

14/09/2015. 

1615 T2014-080-B SE 345 SE 345/138 kV Domênico Rangoni 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 22 800            
Cetesb encaminhou Estudo Ambiental à Fundação Florestal em 23/07/2015. 

Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. 

Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. 

1616 T2014-081 LT 230 LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV 05/03/2017 05/03/2017 05/03/2017 Não 53 150            

1617 T2014-082 SE 500 SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV 19/11/2016 19/11/2016 19/11/2016 Não 560            

1618 T2014-083 LT 500 LT 500 kV Assis - Londrina, C2 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 120

Emissão DUP nº 5492 de 22/09/2015. Protocolo de solicitação da LI em 01/10/2015. 

Protocolo do Relatório Parcial de Prospecção no IPHAN em 31/08/2015. Previsão de 

emissão da LI e ASV até 30/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. 

1619 T2014-084-A LT 500 LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV 05/09/2017 31/12/2019 31/12/2019 Não 116 1.800        

1620 T2014-085 SE 345 SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar 26/01/2017 31/07/2017 26/01/2017 Sim
Edital foi publicado em 14/03/2016 e previsão de assinatura de contrato para junho 

de 2016.

1621 T2014-084-B LT 230 LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2 05/09/2017 31/12/2019 31/12/2019 Não 79

1622 T2014-086-A LT 500 LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins 05/03/2018 31/01/2021 31/01/2021 Não 480 900            

1623 T2014-087-A LT 500 LT 500kV Quixadá - Açu III 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 241

1624 T2014-087-B LT 500 LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 126

1625 T2014-087-C LT 500 LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 60

1626 T2014-087-D LT 230 LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 65 Sem informações na Reunião.

1627 T2014-088 SE 230 SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 Não 83              Data informada pelo empreendedor.

1628 T2014-089 SE 138 SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar. 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016 Não

1629 T2014-090 SE 230 SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 Não 150            

1630 T2014-086-B SE 230 SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari 05/09/2016 30/11/2016 30/11/2016 Não 60              

1631 T2014-091 LT 230 Secc. Da LT 230 kV Jauru -Coxipó, na SE Várzea Grande 18/07/2016 30/07/2016 30/07/2016 Não 1            30              
Em andamento obras civis (70%) e pré montagem eletromecânica (30%). Negativas 

de intervenção pelo ONS em duas oportunidades, que sinalizou somente para 

período seco (reprogramado para 18/04/2016).

1632 T2014-092 SE 230 SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar 09/12/2016 09/11/2016 09/11/2016 Não

1634 T2014-093 SE 345 SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017 Não

1635 T2014-094 SE 750 SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA 26/07/2017 20/01/2018 30/11/2017 Sim 1.650        
DMSE fará acompanhamento contínuo desse empreendimento. Será incluído na 

pauta da reunião com a Eletrobrás.

1636 T2014-095 SE 34,5 SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 Não

1637 T2014-096 SE 500 SE Jurupari - 3° ATR 500/230 kV, 3X150 MVA 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 Não 450            

1639 T2014-098 LT 230 LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 Não 46          

1642 T2014-101 SE 230 SE Planalto - Instalação de Trafo 15/03/2017 01/09/2017 01/09/2017 Não 67              

1643 T2014-102 SE 230 SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 Não 250            

1644 T2015-001 SE 138 SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – ziguezague ater. 24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016 Não

1645 T2015-002 SE 230 SE Firminopolis - ATR 15/09/2017 01/10/2017 01/10/2017 Não 150            

1648 T2015-004 SE #N/D SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 Não

1649 T2015-005 SE 230 SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz 26/07/2015 29/06/2016 29/04/2016 Sim

1650 T2015-006 SE 230 SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 Não 134            

1651 T2015-007 SE 230 SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 Não 100            
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1652 T2015-008 SE 230 SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 Não 67              

1653 T2015-009 SE 230 SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA 20/04/2017 24/09/2017 24/09/2017 Não 180            

1654 T2015-010 SE 230 SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 Não 200            

1656 T2015-012 SE #N/D SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento 01/09/2015 31/08/2016 31/08/2016 Não

1658 T2015-014 SE 500 SE Jauru - 2° ATR 500/230 kV - 3x250 MVA 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 Não 750            

1659 T2015-015 SE 230 SE CAPÃO BONITO - BC 230 Kv, 30Mvar 06/01/2017 06/12/2016 06/12/2016 Não

1660 T2015-016 SE 500 SE Fortaleza II -  4º  ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Não 600            

1661 T2015-017 SE 500 SE Igaporã III -  4º  ATR 500/230, de 3x250 MVA 18/05/2017 31/07/2017 31/07/2017 Não 750            

1662 T2015-018 SE 500 SE Ibicoara -  2º  ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA 18/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 Não 100            

1663 T2015-019 SE 230 SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Não 50              

1664 T2015-020 SE 230 SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Não

1665 T2015-021 SE 230 SE BAGÉ 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Não 50              

1667 T2015-023 SE 230 SE GUAÍBA 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Não 50              

1668 T2015-024 SE 230 SE SANTA ROSA I – 3º TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões. 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 Não 83              

1669 T2015-025 LT 230 LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Não

1670 T2015-026 LT 230 LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Não

1671 T2015-027 SE 500 SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 Não

1672 T2015-028 SE 500 SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA 21/05/2017 21/05/2017 21/05/2017 Não 600            

1674 T2015-022 SE 230 SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018 Não 83              

1675 T2015-031 SE 440 SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017 Não 750            

1676 T2015-032 SE 440 SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não 420            

1677 T2015-033 LT (vazio) LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não

1681 T2015-036-A SE 500 SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 Não 357        

LT 500 kV Gilbués II - Gentio do Ouro II; LT 500 kV Gentio do Ouro II - Ourolândia II; 

LT 500 kV Ourolândia II - Morro do Chapéu II; LT 230 kV Gentio do Ouro II - Brotas 

de Macaúbas; SE 500/230 kV Gentio do Ouro II - (6+1R)x300 MVA e Compensador 

Estático (-100/+200) Mvar; SE 500/230 kV Ourolândia II - (6+1R)x300 MVA; LT 230 

kV Igaporã III - Pindaí II - CD, C2 e C3.

1682 T2015-036-B LT 230 LT Igaporã - Pindaí 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 Não 100        

1683 T2015-037 SE (vazio) Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não 1.100        

1684 T2015-038 SE (vazio) Ampliação da Transformação na SE Ipatinga 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não

1685 T2015-039 SE (vazio) Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não

1686 T2015-040 SE (vazio) Ampliação da Transformação na SE Pimenta 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não 150            

1687 T2010-077-B LT 500 LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV 06/10/2012 30/04/2017 30/03/2017 Sim 356        

1689 T2015-041-A LT 230 LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 200        

1690 T2015-041-B LT 230 LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 Não 300            

1698 T2015-048 LT (vazio) LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples. 09/11/2019 09/11/2019 09/11/2019 Não

1699 T2015-049 SE 500 SE Paranaíta- Banco de reatores de barra 25/12/2017 01/01/2018 01/01/2018 Não

1700 T2015-050 SE (vazio) SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações. 16/09/2018 16/09/2018 16/09/2018 Não 450            

1702 T2015-052-A SE 525 Escoamento de eólicas no RS 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 1.544        

1705 T2015-052-B SE (vazio) Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 3,4

1706 T2015-055 SE (vazio) SE João Câmara III - Instalação de IB na semi-barra de 138 kV referente ao 3º e 4º Banco 500/138 kV 29/05/2016 29/05/2016 29/05/2016 Não

1709 T2015-058 SE (vazio) SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar 08/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 Não

1710 T2015-059 SE (vazio) SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 Não 150            

1711 T2015-060 SE (vazio) SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018 Não 450            

1712 T2015-061 SE (vazio) Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018 Não

1714 T2015-062 SE (vazio) SE Ariquemes - Instalação do  3º TR 230/69 kV - 60 MVA 08/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 Não 60              

1715 T2015-063 SE (vazio) SE Tacaimbó- 4° TR 230/69 kV, 100 MVA. 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018 Não 100            

1717 T2015-064 LT (vazio) LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 Não 105        

1719 T2015-066 SE (vazio) Instalação do 3° ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II. 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 Não 600            

1720 T2015-068 LT (vazio) LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios. 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017 Não

1721 T2015-069 LT (vazio) LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 Não

1722 T2015-070 LT (vazio) LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017 Não

1723 T2015-071 SE (vazio) Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 Não

1724 T2015-072 SE (vazio) Instalação do 2° RB, 15 MVAr, 230 kV, na SE Corumbá. 17/02/2018 17/02/2018 17/02/2018 Não

1725 T2015-073 SE (vazio) Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo 04/02/2018 04/02/2018 04/02/2018 Não 672            

1729 T2015-077 SE (vazio) SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV 30/03/2018 30/03/2018 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1730 T2015-078 SE (vazio) SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos 14/03/2018 14/03/2018 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1731 T2015-079 SE (vazio) SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAr, 230KV 14/03/2018 14/03/2018 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1733 T2016-002 SE (vazio) TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 Não 115            

1736 T2016-005 SE (vazio) TR2 TR3 e TA2 para SE Polo 21/03/2018 21/03/2018 (vazio) Sim Nova inserção no SIGET.Sem informações de obra.

1739 T2016-008 SE (vazio) SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações. 11/04/2018 11/04/2018 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1740 T2012-053-B LT (vazio) LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá 10/11/2013 15/06/2017 15/06/2017 Não 50          

1743 T2016-011 SE (vazio) SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA. 31/01/2019 31/01/2019 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
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1744 T2016-012 SE (vazio) SE Votuporanga II 2° autotransformador  trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões 30/12/2017 30/12/2017 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1745 T2016-013 SE (vazio) SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões 28/03/2018 28/03/2018 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1746 T2016-014 SE (vazio) SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. 05/04/2018 05/04/2018 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1748 T2015-052-C SE (vazio) Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não

1749 T2015-052-D LT (vazio) Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravatai 3 RS 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 66          

1750 T2015-052-E LT (vazio) Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 125

1751 T2015-052-F LT (vazio) Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaiba 3 /Candiota 2 RS 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 279

1762 T2016-018 LT (vazio) LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 Não 5.096    7.868        Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1763 T2016-019 LT (vazio) LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO 11/08/2018 11/08/2018 (vazio) Sim Nova inserção no SIGET.Sem informações de obra.

1764 T2016-020 LT (vazio) LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV 11/08/2018 11/08/2018 (vazio) Sim Nova inserção no SIGET.Sem informações de obra.

1770 T2016-026 SE (vazio) SE Morro Agudo 500/138 kV 27/10/2017 01/06/2017 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1771 T2016-027 LT (vazio) Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu,da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II 01/03/2017 01/03/2017 (vazio) Sim Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.

1773 T2016-028 SE (vazio) SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV 20/02/2019 20/02/2019 (vazio) Sim Nova inserção no SIGET.Sem informações de obra.


