
Anexo 3_Datas de Tend. Transmissão - 176ª Reunião CMSE (0008112)         SEI 48300.000350/2017-74 / pg. 1

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

20/12/2016

Nr. Emp. SIGET Tipo Nome do Empreendimento Empresa
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Nova Data de 
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468 T2000-110 LT LT Funil / Itapebi CHESF 20/10/2008 30/12/2017 31/01/2018 Sim 1 198
Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. LI e 

ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. 

543 T2000-188 LT LT Jardim / Penedo CHESF 17/09/2009 30/12/2016 31/01/2017 Sim 1 110 100

Energizado com carga desde 28/03/2014, porém sem LO. Contratada Empresa Fadurpe 

para "Estudos Espeleológicos"  em 28/09/2016. Prazo de contratação dos estudos de 

120 dias e execução em 12 meses.

Aguarda-se posição oficial do IPHAN sobre anuência para emissão da LO pelo IBAMA.

617 T2000-224 LT LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista CTEEP 17/03/2011 30/12/2017 30/12/2017 Não 0 21,4

Em 20/04/2016 foi emitida a Licença Ambiental de

Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 

meses após a LI.

643 T2000-256 LT LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II CHESF 16/04/2010 29/12/2017 31/01/2018 Sim 1 152 100

Obras do circuito C1 paralisadas. 

LT (C1): 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. Retomada de obras 

em mar/2017.

SE Teixeira de Freitas: Obras paralisadas com reinício previsto para mar2017. 

Previsão de 10 meses de obras. 

SE Eunápolis: emitida dispensa de licenciamento ambiental.

669 T2000-287 SE SE Canoas I (TR2) CEEE-GT 30/09/2010 28/03/2017 11/06/2017 Sim 3 50

Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de inicio de obras do segundo contrato 

em 01/10/2015. Alteração de data de conclusão devido à negativa da RGE-Sul de 

desligamento do TR-Proviório no mês de março/2016.. Avanço físico de 52%.

671 T2000-289 LT LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã) CEEE-GT 31/05/2010 01/09/2017 01/09/2017 Não 0 2

Obras paralisadas desde nov/2013. Licitação da nova contratação realizada em 

01/04/2016. Em fase de assinatura do novo contrato. Fundações com execução de 35%. 

Avanço físico da obra de 23%.

672 T2000-288 LT LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) CEEE-GT 31/10/2010 31/07/2017 31/07/2017 Não 0 2

Obras paralisadas desde nov/2013. Emitida autorização de início de obra para o 

Contrato de Seccionamento da LT 230kV em 22/06/2016. Previsão de 12 meses de 

obras. Avanço físico de 28%. 

753 T2009-090 LT LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap) CHESF 24/05/2013 15/08/2017 15/08/2017 Não 0

Adiado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em fase de projetos e 

aquisição de equipamentos. Tempo previsto para obras de 10 meses, com retomada 

para mar/2017. 

787 T2009-174 SE SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR) FURNAS 15/06/2011 17/06/2017 30/08/2017 Sim 2
Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 

1464)

806 T2009-157 LT LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap) CHESF 26/07/2011 15/09/2017 15/09/2017 Não 0
Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Adiado devido ao contingenciamento 

financeiro da Chesf.

808 T2009-156 LT LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.) CHESF 26/07/2011 31/10/2017 31/10/2017 Não 0

Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser 

realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Adiado 

deivo ao contingenciamento financeiro da Chesf.

809 T2009-155 LT LT Banabuiú / Russas II - (Recap) CHESF 26/07/2011 31/08/2018 31/08/2018 Não 0
Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Adiado devido ao contingenciamento 

financeiro da Chesf.

847 T2009-124 SE SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR) CHESF 30/03/2013 29/12/2017 31/01/2018 Sim 1 100
Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da renonvação da 

LU da SE T.Freitas II.

851 T2009-120 SE SE Itabaiana - (3ºTR) CHESF 30/03/2013 30/07/2018 30/07/2018 Não 0 100

Adiado devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , 

na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Início de obras 

previsto para mar/2017.

917 T2009-224 LT LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 CHESF 03/02/2011 29/12/2017 31/01/2018 Sim 1 152

Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Deverão ser 

retomadas em mar/17, mas depende de conclusão da SE Teixeira de Freitas.

LT (C2): avanço de 84% em obras civis e 52% em montagem e comissionamento.   

924 T2009-225-A LT LT Pau Ferro / Santa Rita II CHESF 03/06/2011 30/11/2017 30/11/2017 Não 0 71 300

Previsão de emissão da LI até 23/12/2016.Em negociação o reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de 12 meses de obras. 

Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. 

946 T2009-241-A LT LT Serra da Mesa / Niquelândia C2 TGO 19/07/2011 31/07/2017 31/07/2017 Não 0 100

Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015. Obra paralizada 

por falta de orcamento em 2016. Previsão de energização para jul/2017, considerando o 

prazo de construção de 12 meses.

973 T2010-020 SE SE Passo Real - (ATR) CEEE-GT 13/08/2012 10/05/2017 10/05/2017 Não 0 150
Contrato resciindido. Novo processo licitatório em andamento. Previsão de reinício de 

obras em dez/2016. 

1007 T2010-048 SE SE Banabuiú - (TR4) CHESF 30/03/2013 30/12/2017 30/12/2017 Não 0 100
Obras paralisadas em 04/10/2014. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da 

Chesf.

1008 T2010-049 SE SE Natal III - (3ºTR) CHESF 30/03/2013 30/06/2018 30/06/2018 Não 0 150
Obras paralisadas em 04/10/2014. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da 

Chesf.

1019 T2010-058-A LT LT São Luís II / São Luís III C2 TDG 12/05/2012 30/07/2017 31/08/2017 Sim 1 36

LT: obras paralisadas. TDG aguarda a liberação, pela Justiça, de 28 Glebas para 

negociar retomada com Incomisa.

SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar  01 viga, concluir 

barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada 

da LT.

Data RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016
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1022 T2010-060 LT LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares FURNAS 12/07/2012 30/12/2017 30/12/2017 Não 0 99 150

LT: No fundiário, resta apenas um processo judicial, que não afeta torre. Avanço físico 

de obras de 95%. 

SEs: Consórcio contratado com baixa produtividade, alegando desequilíbrio econômico 

e finan-ceiro do Contrato e solicitando revisão. Solicitação em análise pelas áreas 

técnica e jurídica de Furnas. 

Avanço físico de obras de 73%. 

1042 T2010-073 LT LT Secc. Pituaçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba CHESF 24/11/2012 30/08/2017 31/01/2018 Sim 5 2,5
Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao 

contingenciamento financeiro da Chesf.

1046 T2010-077-A LT LT Araraquara 2 / Taubaté CS COPEL GT 06/10/2012 30/04/2017 30/06/2017 Sim 2
Pendencia na emissao da LI da linha causou atraso de 55 meses.. Concluídas fundações 

em 30/10/2016. Avanço físico de 95%. 

1059 T2010-086 LT LT Secc Aquiraz  - LT Banabuiu / Fortaleza, C2 CHESF 28/02/2013 30/12/2017 16/12/2018 Sim 12 40

LT: Previsão de emissão de OIS em 01/03/2017, dependendo da liberação fundiária. 

Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária.  

SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. 

Previsão de retomada dos serviços em 01/03/17. Prazo de construção: 10 meses.  

Obras postergadas devido o contingenciamento financeiro.

1071 T2011-004 SE SE Santa Maria - (AT3) ELETRONORTE 01/08/2013 15/12/2016 31/01/2017 Sim 2 100
Energizados AT3 e Pátio 138KV em Ago/2016; AT2 (230kV-retrofit) em Set/2016; nova 

previsão de energização do AT1 (230kV -retrofit) e AT1 (retrofit) para Dez/2016. 

1081 T2011-014 SE SE Canoas 1 - (2 BCs) CEEE-GT 26/08/2013 29/03/2017 29/03/2017 Não 0
Novo contrato para retomada das obras assinado em 17/09/2015. Entretanto, obras só 

foram retomadas em 30/08/2016. Avanço físico atual de 26%.

1098 T2011-030 SE SE Penedo - (BC ) CHESF 29/06/2013 30/11/2017 31/01/2018 Sim 2 Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf

1099 T2011-031 SE SE Cauípe - (3°TR) CHESF 29/06/2013 30/06/2018 30/06/2018 Não 0 100 Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf

1101 T2011-029 LT LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) CHESF 06/12/2013 01/02/2018 01/02/2018 Não 0
Atraso devido a necessidade de novo processo licitatório. Não priorizado devido ao 

contingenciamento financeiro da Chesf.

1130 T2011-103 LT LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km) COPEL GT 15/10/2012 30/04/2017 30/06/2017 Sim 2 5,5

Obras concluidas, mas alterada a entrada em operacao para adequar ao cronograma 

de energizacao da LT Araraquara II -Taubate CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 

2º circuito.

1137 T2011-110 SE SE Eldorado do Sul - (BC) CEEE-GT 26/08/2013 01/09/2017 01/09/2017 Não 0
Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada 

em 01/04/2016. Previsão de retomada das obras até 20/02/2017. 

1148 T2011-119 SE SE Taquara CEEE-GT 26/08/2013 09/04/2017 09/04/2017 Não 0
Atrasos devido às dificuldades de autorização para desligamentos. Nova previsão de 

conclusão para após o verão 2016/2017.

1167 T2011-135 SE SE Carajás - (BC) CELG-GERTRAN 30/04/2013 28/02/2017 28/02/2017 Não 0
Contribui na redução dos peoblemas de atendimento ao Estado de Goiás. Concluídas 

fundações em 31/07/2016. Avanço físico de 80%.

1179 T2011-147 SE SE Piripiri (2ºBC) CHESF 06/12/2013 30/11/2017 31/01/2018 Sim 2
Contrato rescindido em 09/03/2015. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da 

Chesf. 

1180 T2011-149 SE SE Porto Alegre 13 - (Complem.  MC e TR) CEEE-GT 20/12/2013 07/03/2018 07/03/2018 Não 0
Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Previsão de início de obras em 

15/04/2017, com prazo de execução de 10 meses. 

1182 T2011-150 SE SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB) CEEE-GT 20/12/2013 01/09/2017 01/09/2017 Não 0
Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada 

em 01/04/2016. Previsão de retomadas das obras até 15/01/2017. 

1183 T2011-151 LT LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) CHESF 06/12/2013 30/09/2017 30/09/2017 Não 0 Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.

1191 T2011-159 SE SE Itapaci - Adeq. de Barramentos CELG-GERTRAN 20/06/2013 30/01/2017 30/01/2017 Não 0

Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 60%. 

Está prevista a energização do vão de acoplamento no dia 22/01/2017, do vão da LT 

Barro Alto - Itapaci C1 no dia 18/02/2017 e em abril dos demais vãos.

1195 T2011-170-A LT LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8  TESB 27/07/2013 17/08/2017 17/08/2017 Não 0 12
Obras paralisadas. Necessidade de recontratação de equipamentos. Previsão de 

reinício: dez/2016.

1196 T2011-170-B LT LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita TESB 27/07/2013 27/04/2017 27/04/2017 Não 0 29
Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico 

de 34%. Andamento muito lento. 

1197 T2011-170-C LT LT Campo Bom / Taquara TESB 27/07/2013 21/08/2017 21/08/2017 Não 0 29 Obras ainda não iniciadas. Previsão de início em jan/2017.

1198 T2011-170-D SE SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico) TESB 27/07/2013 18/04/2017 18/04/2017 Não 0 4,4 83
Preparação para transporte das GIS e transformadores WEG para a obra Avanço físico 

de 55%. Obras em ritmo muito lento. 

1199 T2011-170-E SE SE Viamão 3 TESB 27/07/2013 18/01/2017 18/01/2017 Não 0 19 249
Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço 

físico de 82%.

1200 T2011-170-F SE SE Candelária 2 TESB 27/07/2013 31/05/2017 31/05/2017 Não 0 24 166

Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da 

subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 

75% concluído. Avanço físico de 5%.

1201 T2011-170-G LT LT Restinga / Viamão 3 TESB 27/07/2013 11/04/2017 11/04/2017 Não 0 32 166

Obras foram reiniciadas em mar/2016. Avanço físico de 70%. Em andamento a 

construção das bases para postes e torres. Processo de liberação de faixas em 

andamento 

1254 T2012-030 LT LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2 TIMÓTEO-MESQUITA 18/11/2013 18/04/2017 18/04/2017 Não 0 28
Data SIGET alterada em 4 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas 

devido a presença de posseiros na região.

1255 T2012-031 LT LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II CHESF 13/08/2013 22/12/2016 26/02/2017 Sim 2 65 150

LT: Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 98%.

SEs: Aditivo negociado. Retomadas as obras. SE Irecê com 76% de avanço físico e SE 

Morro do Chapéu com 73%. Informada nova data pela Chesf.Página 2 de 12
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1257 T2012-033-A LT LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista TRANSNORTE 25/01/2015 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 1430 800

ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da 

Transnorte Energia no sentido da extinção do Contrato de Concessão 003/2012, 

encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. DMSE 

considera obra como SEM PREVISÃO.

1261 T2012-036 LT LT Xavantes / Pirineus C2 FURNAS 09/12/2013 30/04/2018 10/04/2018 Sim -1 50

LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio 

de TAPs. 

SEs: contratação por Empreitada Integral; prazo de execução: 13 meses; em análise 

técnica propostas apresentadas em processo licitatório. 

1262 T2012-037 LT LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III CHESF 09/08/2013 02/01/2017 26/03/2017 Sim 3 52 400

LT: embargos na propriedade de João Claudino; suspensa liminar por falta de 

negociação. Chesf pretende aguardar pronunciamento do Desembargador Federal do 

TRF1 sobre a revalidação da liminar de imissão de posse suspensa para retomar obras. 

SEs concluídas aguardando LT.

1263 T2012-038 LT LT Recife II - Suape II C2 CHESF 09/10/2013 01/03/2018 01/03/2018 Não 0 44

Previsão de solicitação de LI e ASV para 28/01/2017. IPHAN: necessidade de 

monitoramento de 1 sítio e resgate de 2 sítios (especificação Técnica para contratação 

em início do processo).. Torres liberadas para obras: 50% (atividades suspensas). 

1264 T2012-039-A LT LT Camaçari IV - Sapeaçu CHESF 09/12/2013 30/10/2018 30/10/2018 Não 0 105

Recontratação da construção fracassou devido mudança na lei da desoneração da folha 

pagamento. Será iniciado novo processo licitatório. Previsão do novo contrato da 

construção: 30/08/2017. Prazo de obras:08 meses. Empreendimento paralisado devido 

ao contingenciamento financeiro da Chesf. 

1265 T2012-040 LT LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu LTTE 09/02/2014 20/04/2017 29/09/2017 Sim 5 252,5 1800

SE N. Iguaçu: em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 70% no setor 

de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. 

LT Taubaté – Nova Iguaçu: ainda sem autorizações do COMAR; processos seguem 

em análise; Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado com COPEL já 

liberado para obras.

Avanço físico geral: 82%.

1271 T2012-039-B LT LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3 CHESF 09/12/2013 30/12/2017 30/12/2017 Não 0 31

Recontratação da construção da obra: contrato aguardando assinatura da Diretoria da 

Chesf.  Prazo da obra: 06 meses. Obra postergada devido a contingenciamento 

financeiro da Empresa.

1285 T2012-053-A SE SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA CHESF 10/11/2013 27/11/2017 28/10/2018 Sim 11 360 Adiada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.

1290 T2012-057-A LT LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II CHESF 10/05/2014 31/08/2017 31/08/2017 Não 0 40 400

Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de 

Bloqueio Minerário pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. SE Messias: obras 

paralizadas devido a necessidade de repactuação com ABB.

1294 T2012-060-B SE SE Jaboatão II 230/69 kV CHESF 01/02/2014 26/11/2017 26/11/2017 Não 0 28 300
Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Previsão de retomada das 

atividades em 01/03/2017, devido ao contigenciamento financeiro da CHESF.

1295 T2012-061 SE SE Rio Verde Norte (BC) ITE 24/12/2014 30/01/2017 10/01/2017 Sim -1
Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. 

Avanço físico das obras 96%.

1296 T2012-062 LT LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro CHESF 27/03/2014 04/02/2018 04/02/2018 Não 0 9,4 Obras paralisadas devido ao contigenciamento financeiro da CHESF.

1309 T2012-075 LT LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1 CHESF 20/08/2014 30/12/2017 30/12/2017 Não 0 20 Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.

1312 T2012-078 SE SE Igaporã III / SE Pindaí II CHESF 01/02/2014 15/04/2017 15/04/2017 Não 0 70 750
Obras paralisadas devido a repactuação contratual com ABB. Adiado devido ao 

contingenciamento financeiro da CHESF. Avanço físico de 95%. 

1337 T2012-096 SE SE Rio Verde Norte (BC) CATXERÊ 24/12/2014 17/12/2016 31/01/2017 Sim 2
Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. 

Avanço físico das obras 97%.

1342 T2012-057-B LT LT Jardim - N. Senhora do Socorro CHESF 10/05/2014 29/10/2017 31/01/2018 Sim 3 1,3 300

Obra paralisadas deivo ao contingenciamento financeiro da Chesf.  

LT: Obras paralisadas com remobilização prevista para maio/17. Pendentes 1 gleba e 3 

ações judiciais em andamento.

SE N.Sª do Socorro: Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra.                                         

1344 T2012-057-C SE SE Poções II CHESF 10/05/2014 04/07/2017 30/12/2017 Sim 6 1 200
Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT 

Brumado – Itajibá. 

1348 T2012-104 LT LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap) CHESF 15/01/2015 01/07/2017 01/07/2017 Não 0
Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de 

61%.

1351 T2012-106 LT LT Secc. na SE Ribeirão CHESF 15/01/2015 30/10/2017 30/10/2017 Não 0 0,8
Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao 

INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.

1357 T2012-113 LT
LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - 

Marimbondo II CD e SE Marimbondo II
10/01/2015 30/12/2016 30/12/2016 Não 0

Concluídas: LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo 

C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte.

Em andamento: seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE 

Marimbondo 2. 

Avanço físico geral de 98%. 

1358 T2012-114-A LT LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros CHESF 01/02/2014 31/07/2017 31/07/2017 Não 0 56 150

Obras paralisadas devido ao processo de repactuação com a ABB. Adiada para 

31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.  Atualmente estão 

certificados nessa SE 108 MW de geração eólica. A Chesf apresentou ao ONS solução 

alternativa para conectar eólicas em jan/2017 por meio de um TAP na SE Ceará-Mirim. 
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1372 T2013-013 SE SE Itapaci (BC) CELG-GERTRAN 26/02/2015 30/01/2017 12/03/2017 Sim 1
Obras iniciadas em 15/05/2016. Concluídas montagem das estruturas em 25/10/2016. 

Avanço físico de 20%. 

1378 T2013-019 SE SE Irecê (TR8) CHESF 16/04/2015 10/05/2018 10/05/2018 Não 0 55
Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses. Adiado devido ao 

contingenciamento financeiro da Chesf.

1379 T2013-020 SE SE Irecê (TR6) CHESF 16/04/2015 10/05/2018 10/05/2018 Não 0 39 IDEM 1378

1383 T2013-028 LT
LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - 

Ibicoara - Sapeaçu C2 
ATE XVI 25/02/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 1816

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1384 T2013-024 LT
LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 

500/230 kV - 900 MVA
ATE XVII 25/02/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 405 900

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1389 T2013-030 SE SE Angra (TRD2) FURNAS 14/05/2015 30/03/2017 30/03/2017 Não 0

Concluídos o Tratamento do óleo e comissionamento do transformador. Nova previsão 

de disponibilização é 30/03/2017, mas ainda depende da aprovação e confirmação do 

ONS. 

1390 T2013-031 LT LT 500 kV Estreito - Itabirito 2 ATE XVIII 25/08/2015 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 383,17
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1399 T2013-038 SE SE Campos (Fase reserva) FURNAS 05/07/2015 30/07/2017 30/07/2017 Não 0

Reprogramada em função de emergência na subestação com a queima do 

transformador trifá-sico AT3, necessitando da fase reserva para recomposição do 

sistema. 

1405 T2013-042 LT LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 ITACAIÚNAS 01/08/2016 31/01/2019 31/01/2019 Não 0 563

Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para 

iniciar obras. Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, 

passando para 30/01/2019, tendo em vista a informação de que “Está em curso um 

estudo de viabilidade para execução das obras do empreendimento”, registrada pelo 

próprio Empreendedor no SIGET

1406 T2013-043 LT
LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV 

Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas
ATE XXI 01/08/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 1761

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1407 T2013-044 LT
LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz 

Gonzaga - Milagres II C2
ATE XIX 01/08/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 630

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1408 T2013-045 LT LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 SÃO JOÃO 01/08/2016 04/08/2017 04/08/2017 Não 0 408

A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu 

contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e 

entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA  6069/2016.

1410 T2010-090-B LT LT 230 kV Paraiso - Açu - Mossoró CHESF 23/05/2012 31/10/2017 16/12/2018 Sim 14 192

Obras paralisadas devido ao contigenciamento da Chesf. Processo de licenciamento 

continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para out/16. Fundiário 

em andamento. Previsão de reinício das obras em mar/17.

1411 T2012-114-B LT LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV CHESF 01/02/2014 31/07/2017 31/07/2017 Não 0 40 100

Obra paralisada por contingenciamento financeiro.  

LT: Avanço físico de 15%.

SE Mossoró IV: paralisada em fase de montagem e comissionamento, com 90% de 

avanço físico.

EL Mossoró II: obras ainda não iniciadas.

1412 T2012-114-C LT LT 230 kV Russas II /Banabuiu CHESF 01/02/2014 30/12/2017 16/12/2018 Sim 12 110

Obras paralisadas por contingenciamento financeiro. 

IPHAN emitiu Parecer em nov/2016. Necessário contratar resgate e monitoramento. Em 

processo de liberação fundiária. Previsão de retomada dos pagamentos em 01/03/17. 

1420 T2013-052 SE
SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 

300 MVA.
CEMIG-GT 27/09/2015 30/12/2016 31/01/2017 Sim 1 300

Atraso motivado pelo grande numero de atividades relacionadas, complexa interacao 

entre as instalacoes da subestacao e da Usina, grande volume de modificações e 

projetos executivos de soluções mais complexas. Avanço físico de obras de 70%.

1425 T2013-057 LT Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I CTEEP 07/10/2015 01/09/2018 01/09/2018 Não 0

Por força de decisão liminar da 3º Vara Federal do TRF da 1° Região, aguarda-se nova 

Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 

para cumprimento da decisão judicial.

1431 T2013-062 LT LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2 PARANAÍBA 02/05/2016 30/11/2016 31/01/2017 Sim 2 967

Energizados os trechos G3 - Luziânia-Pirapora e G2 - Luziânia - Rio das Éguas, sem LO. 

O trecho G1 encontra-se em obras, e também depende de LO, bem como de conclusão 

da SE Barreiras.

Aguarda-se manifestação do IPHAN, condicionada à assinatura de TAC após vistoria a 

realizada de 24 a 27/10/2016, para emissão da LO.

1434 T2013-065 LT LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3 ATE XX 01/08/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 543
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1436 T2013-066 SE SE Goiânia Leste (4º TR) CELG-GERTRAN 12/11/2015 01/06/2017 21/11/2017 Sim 6 50
Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Instalado canteiro de obras em 

set/2016.

1438 T2013-068 LT LT Açu II/ Açu III C1 (Recap) CHESF 04/11/2015 01/06/2017 01/06/2017 Não 0
Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da 

Chesf.
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1439 T2013-069 LT LT Açu II/ Açu III C2 (Recap) CHESF 04/11/2015 31/10/2017 31/10/2017 Não 0 50
Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da 

Chesf.

1440 T2013-070 LT LT Catu / Itabaianinha (Recap) CHESF 04/11/2015 30/09/2018 30/09/2018 Não 0
Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao 

contingenciamento financeiro da Chesf.

1449 T2013-079 SE SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA CHESF 26/03/2016 01/03/2018 01/03/2018 Não 0 50
Adiada a assinatura do contrato para até mar/2017, devido ao contingenciamento 

financeiro da Chesf.

1450 T2013-080 SE
SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2° e 3° TR - 50 

MVA
CHESF 26/03/2016 01/03/2018 01/03/2018 Não 0 100

Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, em consequência 

da caducidade da MGF. Adiada a assinatura do contrato para mar/2017 em face de 

contingenciamento financeiro da Chesf.

1452 T2013-082 SE SE João Câmara II  2 BCs CHESF 05/04/2016 03/10/2017 03/10/2017 Não 0 Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.

1454 T2013-084 SE SE João Câmara II 3º TR 230/69 CHESF 17/04/2016 03/10/2017 03/10/2017 Não 0 180 Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.

1456 T2013-086 SE
SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em 

substituição ao existente
CEEE-GT 16/12/2015 18/02/2018 18/02/2018 Não 0 25

Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em 

separado.

1458 T2013-088 LT
LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de 

cabo OPGW com 24 fibras
CEEE-GT 16/12/2015 23/01/2017 28/03/2017 Sim 2 Início de fundações em 12/09/2016. Ritmo de obras lento. 

1459 T2013-089 LT
LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo 

OPGW com 24 fibras
CEEE-GT 16/12/2015 19/02/2017 19/02/2017 Não 0 Início de obras em 22/08/2016. Ritmo muito lento. 

1460 T2013-090 LT LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW) CEEE-GT 16/12/2015 10/06/2017 10/06/2017 Não 0
Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para 

jan/2017.

1461 T2013-091 LT LT 138 kV Jacuí / Passo Real CEEE-GT 16/12/2015 07/02/2017 07/02/2017 Não 0 Início de obras em 12/09/2016. Ritmo muito lento. 

1464 T2013-094 SE SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. FURNAS 27/12/2015 23/02/2017 30/04/2017 Sim 2 225
Em andamento obras civis. Energização reprogramada em função de greve no Grupo

Eletrobras. Avanço global de obras: 47%

1467 T2013-097 SE SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. CHESF 05/02/2016 31/03/2018 31/03/2018 Não 0 750
Adiado devido a atraso no processo da licitação e devido ao contingenciamento 

financeiro da CHESF.

1469 T2014-002 LT LT Bom Jesus da Lapa II / Ibicoara II -C2 (Seccionameto) ATE XVI 12/02/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1474 T2014-007 SE SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV ATLÂNTICO 05/03/2016 10/07/2017 10/07/2017 Não 0 150
Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciadas 

fundações em 28/09/2016. 

1476 T2014-008 SE SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada CHESF 04/04/2016 30/09/2017 30/09/2017 Não 0 Adiado devido ao contigenciamento financeiro da CHESF.

1477 T2014-009 LT LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução) CTEEP 12/05/2019 01/03/2019 01/03/2019 Não 0

Por força de decisão liminar da 3º Vara Federal do TRF da 1° Região, aguarda-se nova 

Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 

para cumprimento da decisão judicial.

1478 T2014-010 LT LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução) CTEEP 12/12/2018 01/09/2018 01/09/2018 Não 0

Por força de decisão liminar da 3º Vara Federal do TRF da 1° Região, aguarda-se nova 

Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 

para cumprimento da decisão judicial.

1480 T2014-012 SE SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV FURNAS 05/01/2016 15/05/2017 15/05/2017 Não 0

Atualizada a data de conclusão em consequência de: atrasos na concessão dos 

desligamentos iniciais pela Light, adiamento do início da transferência de circuitos e 

energizações para após o período de lockdown, paralizações no sistema Eletrobras e 

impedimento de desligamentos no período das eleições e ENEM. Avanço Global das 

obras: 93%.

1482 T2014-014-B SE SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II SÃO PEDRO 09/10/2016 22/03/2017 31/01/2017 Sim -2 234 400

Obras concluídas. Existem pendências impeditivas de terceiros que impedem a 

conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN. Data compatibilizada com 

REA  6030/2016.

1483 T2014-014-A LT LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins SÃO PEDRO 09/10/2016 04/08/2017 04/08/2017 Não 0 295 450
Obras concluídas. Existem pendências impeditivas de terceiros que impedem a 

conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN.

1484 T2014-015-A SE SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1 VSB 09/04/2016 30/06/2017 30/06/2017 Não 0 67 1080

Emitida LI e ASV em 13/05/2016. 

LT: gestão fundiária com 86% das propriedades liberadas; substituição epcista por 

“execução com equipe própria”; em andamento infraestrutura básica. 

SE BSB Leste: terraplanagem concluída; obras civis com 98% de avanço; montagem 

eletromecânica com 97% de avanço.. 

1485 T2014-015-B SE SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2 VSB 09/04/2016 30/06/2017 30/06/2017 Não 0 67 540 Idem 1484

1486 T2014-015-C LT LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3 VSB 09/04/2016 30/12/2016 30/12/2016 Não 0 13,5

Lançamento dos cabos em execução (91%). Impedimento de execução na área da 

Novacap (entrada da SE Brasília Geral). Em andamento negociação para solução do 

problema. Protocolado pedido de LO em 29/09/2016. 

1488 T2014-016 SE SE 440/138 kV Marechal Rondon RONDON 29/01/2016 18/12/2016 31/01/2017 Sim 1 20 600
Obras concluídas. Comissionamento concluído. Emissão de TLP pendente de aprovação 

dos painéis pela CTEEP. 

1493 T2014-020 LT
LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro 

do Sul 
ELETRONORTE 29/01/2017 30/04/2019 30/04/2019 Não 0 657 90

Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 

(supressão de vegetação). Previsão de contratação até mar/2017 (SE e LT).   

Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Para a emissão da LP será necessária a 

complementação do RAS para envio ao IMAC em dez/2016. Em andamento também 

elaboração dos Estudos da Componente Indígena- ECI.

1494 T2014-021-A LT LT Santo Ângelo - Maçambará FOTE 29/07/2016 04/10/2018 04/10/2018 Não 0 205 30

LI prevista para 30/11/2016. Contratação das atividades de Projeto de Salvamento, 

Monitoramento e Cercamento ainda não assinada. 

Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção 

de financiamento.
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1495 T2014-021-B LT SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 FOTE 29/07/2016 30/10/2017 30/04/2018 Sim 6 40 150

LI prevista para fev/2017. Obras na SE Pinhalzinho desmobilizadas em 26/02/2016, 

problemas de fluxo de caixa da SPE. 

Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de 

execução das obras.

1496 T2014-021-C LT SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 FOTE 29/01/2018 30/04/2018 30/04/2018 Não 0 40 300

LI prevista para nov/2017. Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que 

depende da liberação financeira para iniciar atividades. 

Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de 

execução das obras.

1498 T2014-022-A LT LT Vila do Conde - Tomé - Açu C2 e SE Tomé - Açu TPE 29/01/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 249 200
ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise 

pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.

1499 T2014-022-B SE SE CASTANHAL TPE 29/01/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 300
ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise 

pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.

1507 T2014-026 SE SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV CELG-GERTRAN 03/11/2016 30/06/2018 30/06/2018 Não 0 50

A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa 

para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-

PRGE-059-2016.

1508 T2014-027 SE SE PALMEIRAS -  3º TR 230/69/13,8 kV CELG-GERTRAN 03/11/2016 31/08/2018 31/08/2018 Não 0 50

A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa 

para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-

PRGE-059-2016.

1509 T2014-028 SE SE PARANAÍBA -  3º TR 230/69/13,8 kV CELG-GERTRAN 03/05/2017 03/11/2017 03/11/2017 Não 0 50
Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 

15/01/2017. 

1510 T2014-029 SE SE XAVANTES -  4º TR 230/138 kV CELG-GERTRAN 03/11/2016 01/07/2018 01/07/2018 Não 0 150
Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 

30/07/2017. 

1516 T2014-035 SE SE São José: Substituição dos ATRs FURNAS 21/05/2016 21/09/2017 21/09/2017 Não 0
Obras civis da unidade reserva concluída. Três unidades substituídas – fase C TR14, 

fase C TR13, fase B TR 13.  Unidade reserva em fase de conclusão de montagem. 

1520 T2014-039 LT LT Secccionamento SE Salto Grande ( LT Assis/ Chavantes) CTEEP 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017 Não 0 LI retificada foi emitida pelo IBAMA. Falta liberação do IPHAN para conclusão das obras.

1521 T2014-040 SE SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento CTEEP 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017 Não 0 75 Obras em andamento, com avanço físico de 95%.

1526 T2014-043 SE
SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da 

LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe
CTEEP 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 Não 0 Obras iniciadas em 10/09/2016. Avanço físico de 20%. 

1560 T2014-044 SE
SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – 

Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.
RPTE 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 Não 0 Em fase de licenciamento ambiental.

1561 T2014-045 LT
LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos 

entre SEs Guarujá I e II
CTEEP 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016 Não 0

Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferencete de executar este 

emprendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo 

escopo e prazo.

1563 T2014-047 SE SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada COPEL GT 05/11/2016 18/12/2016 31/01/2017 Sim 1
O atraso na entrega dos equipamantos combinados TP/TC, de origam alemã, 

impactaram na postergacao da conclusao. Iniciado lançamento de cabos em 17/09/2016. 

1566 T2014-050 SE SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV ELETROSUL 03/01/2018 03/01/2018 03/01/2018 Não 0 75 Concluídos projeto básico e estudos. Data mantida.

1570 T2014-054 LT LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1 MARIANA 02/05/2017 29/10/2018 29/10/2018 Não 0

SUPRAM-MG só retornou aos trabalhos em 21/07/2016 apos greve iniciada em 

20/05/2016. Conforme orgao ambiental a data prevista para emissao da LI é ago/2017, 

resultando em postergacao da data de conclusão das obras em out/2018. 

Concessionário estima atraso ainda maior ao se transferir licenciamento para IBAMA. 

1572 T2014-056 SE SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV ELETROSUL 01/09/2016 28/02/2017 28/02/2017 Não 0 672
Por conta do atraso na emissão da LI pela FATMA, o prazo ANEEL (01.09.2016) tornou-

se inviável. Iniciadas fundações em 18/04/2016. Avanço físico das obras 66%. 

1577 T2014-061 SE SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento TDG 24/05/2016 31/08/2017 30/09/2017 Sim 1 150
Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não 

foi firmado o contrato para a execução da obra. Ainda não iniciadas as obras.

1580 T2014-064 SE SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv ELETRONORTE 07/10/2016 18/12/2016 13/02/2017 Sim 2
Obras assumidas pela WEG pelo desfazimento do Consórcio. Avanço físico das obras 

de 90%. 

1583 T2014-066 SE SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar FURNAS 10/04/2017 20/09/2017 20/09/2017 Não 0 Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2017.

1584 T2014-067 SE SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV FURNAS 10/04/2017 10/09/2017 10/12/2017 Sim 3 400 Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para 02/03/2017.

1599 T2014-073 LT LT 500 kV Marimbondo II – Campinas ATE XXII 25/02/2017 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 367
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1601 T2014-075-A LT LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 GENEBRA 14/11/2017 13/02/2018 13/02/2018 Não 0 207
LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 77% de torres liberadas para 

obras;  avanço físico de obras de 22%; SE Itatiba em fase de terraplanagem. 

1602 T2014-075-B CE CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 GENEBRA 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não 0 Iniciadas montagem de estruturas em 14/09/2016. Avanço físico de 27%. 

1603 T2014-075-C CE CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 GENEBRA 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não 0 Iniciadas montagem de estruturas em 14/05/2016. Avanço físico de 37%. 
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1604 T2014-075-E LT LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 GENEBRA 14/11/2017 14/11/2018 14/11/2018 Não 0 399
LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 77% de torres liberadas para obras. 

Avanço físico de obras de 28%. SE Bateias em construção da infraestrutura.

1605 T2014-075-D SE SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 GENEBRA 14/11/2017 13/02/2018 13/02/2018 Não 0 280 1200
SE Fernão Dias: em fase de terraplanagem, com 95% de avanço físico. LT Araraquara - 

Fernão Dias com 16% de avanço físico.

1606 T2014-076-A LT LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II ODOYA 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 0 300 1800
Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeaçu. Em 16/11/2016 foram 

obtidas a LI e ASV para LT. Previsão de início de obras em 05/01/2017. 

1607 T2014-076-B LT
LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro 

da Bahia III
ODOYA 05/09/2016 21/12/2016 30/01/2017 Sim 1 3 300

LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Disponibilizadas todas as FT em 04/09/2016, exceto 

do seccionamento do 500 kV, onde há pendências da Chesf. Emitido TLP com 

Pendência de Terceiros, retroativa a  05/09/2016. ANEEL enviou ofício à Chesf e Cymi 

sobre execução dos serviços pendentes. 

1608 T2014-076-C SE
SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e 

transformação)
ODOYA 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 Não 0 200

Concluídas fundações em 05/07/2016. Avanço físico de obras de 47%. Data Ato Legal 

mantida.

1609 T2014-075-F SE SE Fernão Dias 500/440 kV - (2° e 3° ATr) GENEBRA 14/05/2018 14/11/2018 14/11/2018 Não 0 2400 LI e ASV emitidas em 18/12/2015. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. 

1610 T2014-071 LT

LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES 

CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E 

ESTREITO

BMTE 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 Não 0 4184 7850

LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 18/11/2016. Bloqueado 

pelo Ibama atualmente somente entre torres 229/2 a 232/1 (Parecer recebido 

em 27/09/2016).

LT: trecho 1: 20%; trecho 2: 57%; trecho 3: 68%; trecho 4: 62%; trecho 5: 60%; 

trecho 6: 78%; trecho 7: 70%; trecho 8: 61%. Avanço geral de 59,7%.

EC-Xingu: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 

74,6%.  

EC-Estreito: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 

73,7%.

Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. Problemas com o Município 

de Anapu que exigem contraprestações.

1611 T2014-077 SE SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA TLSE 25/11/2016 01/11/2017 01/11/2017 Não 0 672
O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de 

recursos para financiamento. 

1612 T2014-078 LT LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD CANTAREIRA 05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018 Não 0 656

Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Iniciadas fundações em 

05/08/2016.. Iniciadas montagenm das estruturas em 27/10/2016. Avanço físico de obras 

de 12%. Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo 

atraso na SE Fernão Dias (MSG). 

1613 T2014-079 SE
SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 

3x300 MVA, e conexões.
LTTE 21/04/2019 21/04/2019 21/04/2019 Não 0 900 Empreendimento novo no SIGET

1614 T2014-080-A LT LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega ELTE 05/09/2017 05/09/2018 05/09/2018 Não 0 40 675

FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Protocolado Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado 

Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015. Oitivas na TI agendada para 

28/10/2016. Previsão de emissão de Parecer da FUNAI para dez/2016. LP prevista para 

jan/2016.

1615 T2014-080-B SE SE 345/138 kV Domênico Rangoni ELTE 05/09/2017 05/09/2018 05/09/2018 Não 0 22 800

Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de 

Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de 

Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por 

interferência no espaço aéreo. Está sendo estudada solução alternativa pela ELTE.

1616 T2014-081 LT LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV COPEL GT 05/03/2017 05/03/2017 05/03/2017 Não 0 53 150

Ocupação de área de 13 estruturas pelo MST desde 09/03/2016. Após expedição de 

liminar de imissao de posse ao INCRA para o reassentamento das familias, foi 

negociado com os lideres do MST a liberacao da area para execucao dos serviços.

1617 T2014-082 SE SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV MONTESCLAROS 19/11/2016 30/12/2016 31/01/2018 Sim 13 560
Concluído Projeto Básico em 15/03/2016. Obtida LI em 18/10/2016. Previsão de início de 

obras até 02/02/2017. 

1618 T2014-083 LT LT 500 kV Assis - Londrina, C2 COPEL GT 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 0 120

LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. Iniciadas fundações 

em mar/2016. Montagem de estruturas iniciadas em 05/05/2016 e lançamento de cabos 

em 05/09/2016. Avanço geral de 80%.

1619 T2014-084-A LT
LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE 

PARAUAPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV
ATE XXIV 05/09/2017 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 116 1800

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1620 T2014-085 SE SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar FURNAS 26/01/2017 30/12/2017 30/01/2018 Sim 1

Projeto Básico concluído. Em andamento a licita-ção para contratação da 

implantação na modali-dade por empreitada integral “Turn-key”. Previsão de 

assinatura do contrato é até fev/2017. 

1621 T2014-084-B LT LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2 ATE XXIV 05/09/2017 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 79
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1622 T2014-086-A LT
LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e 

SEs Juruti e Parintins
ATE XXIII 05/03/2018 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 480 900

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1623 T2014-087-A LT LT 500kV Quixadá - Açu III ESPERANZA 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 0 241

IBAMA solicitou alteracoes no projeto executivo da LT, ocasionando atraso no Projeto 

executivo e na emissao da LI. Protocolado em 04/11/2016 os estudos adicionais.. 

Expectativa de emissão de LI para 30/01/2017. 
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1624 T2014-087-B LT LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN ESPERANZA 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Não 0 126
LI foi emitida em 17/11/2015. Obras adiantadas, com previsão de conclusão para 

20/01/2017. Avanço físico de obras de 79%.

1626 T2014-087-D LT LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN ESPERANZA 05/09/2017 26/10/2016 30/03/2017 Sim 5
Não concluído por pedência impeditiva de terceiros (CHESF, falta extensão de 

barramento em Ceará Mirim II). Aneel verificou pendências próprias. 

1627 T2014-088 SE SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV TESB 25/11/2016 30/06/2017 30/06/2017 Não 0 83
Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Previsão de início de aquisição de materiais e 

equipamentos até 15/01/2017. Obras não iniciadas. 

1628 T2014-089 SE
SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 

kV, 30 Mvar.
ATE XII 24/06/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0

Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1629 T2014-090 SE SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA ATE VI 25/11/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0 150
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1630 T2014-086-B SE SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari ATE XXIII 05/09/2016 31/12/2099 31/12/2099 Não 0
Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da 

mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. 

1634 T2014-093 SE SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV SPTE 27/01/2017 27/01/2017 05/01/2018 Sim 11
Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. 

Previsão de início de obras até 16/03/2017.

1635 T2014-094 SE SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA FURNAS 26/07/2017 16/05/2018 16/05/2018 Não 0 1650
Atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços, postergando 

a previsão de entrada em operação. Licitação publicada em 03/11/2016.

1636 T2014-095 SE
SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para 

substituição do pátio existente.
CHESF 26/05/2018 14/07/2019 14/07/2019 Não 0

Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Licitação do 

Projeto por “Turn Key” em andamento. 

1637 T2014-096 SE SE Jurupari - 3° ATR 500/230 kV, 3X150 MVA XINGU 10/04/2017 10/09/2017 10/09/2017 Não 0 450
Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016.  

Em processo de renegociação dos contratos. 

1638 T2014-097 LT
LT 230 kV Figueira – P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 

km
COPEL GT 05/11/2016 11/12/2016 16/02/2017 Sim 2

Atraso de cinco meses no processo de licenciamento ambiental. Em reavaliação data de 

operação com renegociacao dos cronogramas com as construtoras e aprovacao do 

calendario de desligamentos com o ONS.

1639 T2014-098 LT
LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 

km
COPEL GT 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 Não 0 Obras ainda não iniciadas, com previsão de início até 07/05/2017. 

1642 T2014-101 SE SE Planalto - Instalação de Trafo CELG-GERTRAN 15/03/2017 01/09/2017 28/05/2017 Sim -3
A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a 

finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. 

1643 T2014-102 SE SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos CELG-GERTRAN 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 Não 0
A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a 

finalização do empreendimento está prevista para ago/2018. 

1645 T2015-002 SE SE Firminopolis - ATR CELG-GERTRAN 15/09/2017 15/10/2018 15/10/2018 Não 0
A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de empresa 

para elaboração do Projeto Básico.

1648 T2015-004 SE SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV XINGU 10/10/2016 10/03/2017 10/03/2017 Não 0
Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016.  

Em processo de renegociação dos contratos. 

1649 T2015-005 SE
SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de 

Imperatriz
ELETRONORTE 26/07/2015 30/12/2016 30/03/2017 Sim 3

Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do 

rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.

1650 T2015-006 SE SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA CHESF 20/09/2017 31/12/2017 31/01/2018 Sim 1 66 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1651 T2015-007 SE SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA CHESF 20/04/2017 01/07/2018 01/07/2018 Não 0 100 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1652 T2015-008 SE SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA CHESF 20/04/2017 01/03/2018 01/03/2018 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1653 T2015-009 SE SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA CHESF 20/04/2017 01/03/2018 01/03/2018 Não 0 180 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1654 T2015-010 SE SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA CHESF 20/04/2017 10/05/2018 10/05/2018 Não 0 200 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1658 T2015-014 SE SE Jauru - 2° ATR 500/230 kV - 3x250 MVA TME 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 Não 0 750 Obras em andamento, com avanço físico de 90%.

1660 T2015-016 SE SE Fortaleza II -  4º  ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA CHESF 18/05/2017 25/11/2017 31/01/2018 Sim 2 600 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1661 T2015-017 SE SE Igaporã III -  4º  ATR 500/230, de 3x250 MVA CHESF 18/05/2017 31/03/2018 31/03/2018 Não 0 750 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1662 T2015-018 SE SE Ibicoara -  2º  ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA CHESF 18/05/2017 22/05/2018 22/05/2018 Não 0 300 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1663 T2015-019 SE SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA CHESF 18/05/2017 01/05/2018 01/05/2018 Não 0 50 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1665 T2015-021 SE SE BAGÉ 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. CEEE-GT 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Não 0 50 Obra contratada em nov/2016. Em negociação de cronograma junto com a Contratada.

1667 T2015-023 SE SE GUAÍBA 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. CEEE-GT 13/07/2017 25/12/2017 25/12/2017 Não 0 50
Emissão da Autorização de Iníco de Obra em out/2016. Reprogramado cronograma 

junto com a Contratada. 

1668 T2015-024 SE SE SANTA ROSA I – 3º TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões. CEEE-GT 13/09/2017 25/12/2017 25/12/2017 Não 0 83
Emissão da Autorização de Iníco de Obra em out/2016. Reprogramado cronograma 

junto com a Contratada. 

1669 T2015-025 LT LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km CEEE-GT 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Não 0
Em fase de projetos. Aquisição de materiais e equipamentos previsto par início em 

dez/2016. 

1670 T2015-026 LT
LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – 

Recondutoramento
CEEE-GT 13/07/2017 20/12/2017 20/12/2017 Não 0 Em fase de Projeto Básico. Previsão de atraso de 6 meses.

1671 T2015-027 SE SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar ELETROSUL 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 Não 0 Obras iniciadas em 01/10/2016. Avanço físico de 15%. 

1672 T2015-028 SE SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA CHESF 21/05/2017 31/05/2018 31/05/2018 Não 0 600 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1673 T2015-029 SE
SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 

MVAr
CHESF 12/05/2017 06/12/2017 31/01/2018 Sim 2 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1674 T2015-022 SE
SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e 

conexões.
CEEE-GT 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018 Não 0 83 Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de 15%. 

1675 T2015-031 SE SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA CTEEP 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017 Não 0 750
Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para 

jan/2017. Data do Ato Legal mantida. Página 8 de 12
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1676 T2015-032 SE SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA CTEEP 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não 0 420
Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para 

jan/2017. Data do Ato Legal mantida. 

1677 T2015-033 LT LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV JTE 16/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 Sim 0
Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para 

mai/2017. Data Ato Legal mantida.

1681 T2015-036-A SE SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II MACEDO 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 Não 0 357
Obtida LP em 24/10/2016. LI e ASV previstas até 30/03/2017. Projeto de Potencial 

Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data do Ato Legal mantida.

1682 T2015-036-B LT LT Igaporã - Pindaí MACEDO 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1683 T2015-037 SE Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 CEMIG-GT 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1684 T2015-038 SE Ampliação da Transformação na SE Ipatinga CEMIG-GT 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1685 T2015-039 SE Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2 CEMIG-GT 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1686 T2015-040 SE Ampliação da Transformação na SE Pimenta CEMIG-GT 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1687 T2010-077-B LT LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV COPEL GT 06/10/2012 30/04/2017 30/06/2017 Sim 2 356

Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em 

ago/2016. Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá 

resgate de sítios arqueológicos. Em obras, com avanço físico de 53%.

1688 T2015-042 SE
SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 

150 MVA e conexões.
ELETRONORTE 26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018 Não 0 150 Data Ato Legal mantida.

1689 T2015-041-A LT LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 PARAÍSO 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1690 T2015-041-B LT
LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT 

Campo Grande 2 - Chapadão
PARAÍSO 06/09/2017 06/09/2017 31/03/2018 Sim 7

Cronograma original comprometido decorrente dos problemas de fluxo de caixa da SPE. 

Novo cronograma somente após a Chamada Pública de parceria na SPE

1691 T2015-043 SE
SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 

150 MVA e conexões.
ELETRONORTE 26/08/2018 26/08/2018 26/08/2018 Não 0 100 Data Ato Legal mantida.

1692 T2015-044 SE
SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 

150 MVA e conexões.
ELETRONORTE 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 Não 0 200 Data Ato Legal mantida.

1693 T2015-045 SE
SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 

150 MVA Reserva.
ELETRONORTE 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1698 T2015-048 LT
LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito 

simples.
FURNAS 09/11/2019 09/11/2019 09/11/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1699 T2015-049 SE SE Paranaíta- Banco de reatores de barra TP NORTE 25/12/2017 01/01/2018 01/01/2018 Não 0 Início do Projeto Básico adiado para jan/2017. 

1700 T2015-050
SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por 

(9+1)x100 MVA e adequações.
CTEEP 16/09/2018 16/09/2018 16/09/2018 Não 0 450

Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Data mantida conforme 

SIGET.

1702 T2015-052-A SE Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul Eletrosul 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2019 Não 0 326 1344

Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista 

contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 

meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento 

pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova “Data de Tendência” de 

06/03/2019. 

1704 T2015-054 SE
COXIPÓ - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 

138 kV
ELETRONORTE 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1705 T2015-052-B SE
Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV 

Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1
Eletrosul 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2019 Não 0 3

Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista 

contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 

meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento 

pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova “Data de Tendência” de 

06/03/2019. 

1707 T2015-056 SE
SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e 

conexões e adequações.
CEMIG-GT 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1708 T2015-057 SE
SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e 

conexões associadas .
COPEL GT 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 Não 0 150 Data Ato Legal mantida.

1709 T2015-058 SE SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar ELETRONORTE 08/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1710 T2015-059 SE SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA TRANSENERGIA 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018 Não 0 150 Data Ato Legal mantida.

1711 T2015-060 SE SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA ETN 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018 Não 0 450 Data Ato Legal mantida.

1712 T2015-061 SE Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2 ELETROSUL 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1714 T2015-062 SE SE Ariquemes - Instalação do  3º TR 230/69 kV - 60 MVA ELETRONORTE 08/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 Não 0 60 Data Ato Legal mantida.

1715 T2015-063 SE SE Tacaimbó- 4° TR 230/69 kV, 100 MVA. CHESF 26/02/2018 28/05/2018 28/05/2018 Não 0 100 Data Ato Legal mantida.

1717 T2015-064 LT Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 Kv Jurupari - Laranjal do Jari, C3. LARANJAL 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 Não 0 105
Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 

13/3/16.  LP prevista para outubro de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE. 

1719 T2015-066 SE
Instalação do 3° ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação 

Suape II.
CHESF 21/12/2017 29/07/2018 29/07/2018 Não 0 600 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1720 T2015-068 LT
LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para 

raios.
CHESF 01/07/2017 30/08/2017 30/08/2017 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1721 T2015-069 LT
LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para 

raios convencional
CHESF 01/03/2017 15/07/2017 15/07/2017 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1722 T2015-070 LT
LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios 

convencional
CHESF 01/07/2017 30/07/2017 30/07/2017 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1723 T2015-071 SE
Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São 

Gonçalo do Pará
CEMIG-GT 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1724 T2015-072 SE Instalação do 2° RB, 15 MVAr, 230 kV, na SE Corumbá. LTC 17/02/2018 17/02/2018 17/02/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1725 T2015-073 SE
Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo 

Ângelo
ELETROSUL 04/02/2018 04/02/2018 04/02/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.
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1726 T2015-074 LT
LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de 

curta duração de 516 A para 621 A.
CHESF 16/11/2018 10/02/2019 10/02/2019 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1727 T2015-075 LT
LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de 

curta duração de 437 A para 621 A.
CHESF 16/05/2018 10/08/2018 10/08/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1728 T2015-076 LT
LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de 

linha.
CHESF 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017 Não 0 Pedido de Compra previsto par início em 15/03/2017. 

1729 T2015-077 SE
SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 

MVAr, 138 kV
COPEL GT 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1730 T2015-078 SE SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos ELETRONORTE 14/03/2018 14/09/2018 14/09/2018 Não 0 200 Data Ato Legal mantida.

1731 T2015-079 SE SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAr, 230KV ELETRONORTE 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1732 T2016-001 SE
SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 

Mvar, e conexões e adequações.
CEMIG-GT 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1733 T2016-002 SE TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II CHESF 04/03/2018 11/11/2018 11/11/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1734 T2016-003 SE
SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-

133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV
CTEEP 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1735 T2016-004 LT
LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e 

instalação do relé de retaguarda
CTEEP 29/10/2016 01/12/2016 01/12/2016 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1736 T2016-005 SE TR2 TR3 e TA2 para SE Polo CHESF 21/03/2018 18/01/2019 18/01/2019 Não 0 200 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1737 T2016-006 LT
LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da 

capacidade de curta duração de 631A para 795A.
CHESF 13/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 Não 0 Data mantida conforme SIGET.

1738 T2016-007 SE
SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 

MVA
CHESF 13/07/2018 31/12/2017 31/05/2018 Sim 5 Data mantida conforme SIGET.

1739 T2016-008 SE
SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões 

e adequações.
ELETROSUL 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1740 T2012-053-B LT LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá CHESF 10/11/2013 25/02/2018 25/02/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1741 T2016-009 SE
SE Jaguara - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva 

e adequações.
CEMIG-GT 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1742 T2016-010 LT
LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs 

nos dois terminais das linhas.
ELETRONORTE 23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 Não 0

Projeto Básico concluído em 23/09/2016. Previsão de início de obras em ago/2017. Data 

Ato Legal mantida.

1743 T2016-011 SE
SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos 

para 63 kA.
FURNAS 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 Não 0 Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.

1744 T2016-012 SE
SE Votuporanga II 2° autotransformador  trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, 

e conexões
CTEEP 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 Não 0

Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Início de obras previsto para 30/07/2017. 

Data Ato Legal mantida.

1745 T2016-013 SE SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões ELETRONORTE 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1746 T2016-014 SE
SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 

MVA, e conexões associadas.
PANTANAL 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1747 T2016-015 SE
SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, 

e conexões associadas.
ELETRONORTE 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 Não 0 100 Concluído Projeto Básico em 30/06/2016.

1748 T2015-052-C SE Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria Eletrosul 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2019 Não 0

Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista 

contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 

meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento 

pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova “Data de Tendência” de 

06/03/2019. 

1749 T2015-052-D LT Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravatai 3 RS Eletrosul 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2019 Não 0 66

Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista 

contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 

meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento 

pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova “Data de Tendência” de 

06/03/2019. 

1750 T2015-052-E LT
Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 

RS
Eletrosul 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2019 Não 0 125

Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista 

contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 

meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento 

pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova “Data de Tendência” de 

06/03/2019. 

1751 T2015-052-F LT Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaiba 3 /Candiota 2 RS Eletrosul 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2019 Não 0 558

Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista 

contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 

meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento 

pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova “Data de Tendência” de 

06/03/2019. 

1752 T2016-016 SE
SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 

Mvar, e conexões.
CTEEP 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1762 T2016-018 LT
LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES 

CONVERSORAS CA/CC 800 KV
XRTE 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 Não 0 5096 7868

LI prevista para 31/03/2017. Audiências Públicas em Curionópolis/PA e Novo 

Repartimento/TO reagendadas para 28 e 29/12/2016. SVS: dadas eleições municipais 

cronograma de reuniões adiado para jan/2017. Alteração de configuração da LT 500 kV 

Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, em análise pela 

ANEEL, com manifestação técnica do ONS emitida. ICMBio/INNEA-RJ: manifestação 

prevista até 30/12/2016. FCP: realização de reunião na comunidade quilombola 

realizada para 3ª semana de out/2016. Com a saída do técnico da FCP o processo deve 

atrasar.

Página 10 de 12



Anexo 3_Datas de Tend. Transmissão - 176ª Reunião CMSE (0008112)         SEI 48300.000350/2017-74 / pg. 11

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

20/12/2016

Nr. Emp. SIGET Tipo Nome do Empreendimento Empresa

Data 

Compromisso 

Legal

Data DMSE 

Anterior

Nova Data de 

Tendência
Alterou? Meses km MVA Comentários

Data RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

1763 T2016-019 LT LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO CHESF 11/08/2018 10/12/2018 10/12/2018 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1764 T2016-020 LT LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV CHESF 11/08/2018 10/10/2018 10/10/2018 Não 0 Adiado face contigenciamento financeiro da Chesf.

1765 T2016-021 SE
SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 

kV
COPEL GT 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1766 T2016-022 SE
JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de 

Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões
ODOYA 03/01/2018 03/12/2017 03/12/2017 Não 0 300

Concluído Pedido de Compra em 15/11/2016. Concluídas fundações em30/11/2016. 

Prevista antecipação da entrada em operação.

1767 T2016-023 SE
SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE 

CAPACITORES
ETAU SA 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1768 T2016-024 SE
SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 

75 MVA, proveniente da SE Itajaí
ELETROSUL 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 Não 0 Previsão de início de obras em 24/03/2017. Data Ato Legal mantida.

1769 T2016-025 SE
INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 

MVA, NA SE BANABUIÚ
CHESF 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 Não 0 100 Data Ato Legal mantida.

1770 T2016-026 SE SE Morro Agudo 500/138 kV MORRO AGUDO 27/10/2017 01/06/2017 01/06/2017 Não 0
LI obtida em 30/10/2015. Obras Civis iniciadas em 15/12/2015. Desenvolvimento físico 

de obras de 52%. Prevista antecipação de 4 meses em relação ao Ato Legal.

1771 T2016-027 LT
Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu,da SE 

Imbirussu para a SE Campo Grande II
BRILHANTE 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 Não 0

Obras iniciadas em 21/11/2016. Desenvolvimento físico de 41%. Previsão de 

antecipação.

1773 T2016-028 SE SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV CELG-GERTRAN 20/02/2019 20/11/2018 20/11/2018 Não 0
Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do 

EIA/RIMA até 20/02/2017. Será avaliado na próxima reunião com EPE e ONS. 

1774 T2016-029 SE Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV FURNAS 13/11/2018 13/10/2018 13/10/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1775 T2016-030 SE SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV CEMIG-GT 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1776 T2016-031 SE
SE Barbacena 2 - Instalação do 2° TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e 

de 2 BC 13,8 kV
CEMIG-GT 13/01/2019 13/01/2019 13/01/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1778 T2016-033 LT LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km SANTA MARIA 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018 Não 0 158 Data Ato Legal mantida.

1782 T2016-037 SE SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar EBTE 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1784 T2016-039 SE
SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV 

(3+1)x66,6 Mvar e outros
COPEL GT 08/09/2018 08/09/2018 08/09/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1786 T2016-041 SE
SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e 

outras adequações.
INTESA 27/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1787 T2016-042 SE SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV FURNAS 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1789 T2016-044 SE
SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO  BANCO DE 

AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV
PEDRAS 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019 Não 0 400 Data Ato Legal mantida.

1790 T2016-045 SE
SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 

MVA
CTEEP 11/08/2018 11/07/2018 11/07/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1791 T2016-046 SE
SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão 

do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito
BMTE 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017 Não 0

Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Abengoa recorreu à Justiça Civil. 

ANEEL respondeu ao Recurso. Aguarda-se decisão da justiça. 

1793 T2016-048 SE
LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de 

curta duração de 595 A para 630 A.
CHESF 26/03/2019 24/03/2019 24/03/2019 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1794 T2016-049 SE
SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São 

João Transmissora.
SÃO PEDRO 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 Não 0 Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016.

1795 T2016-050 SE
SE Barreiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba 

Transmissora.
SÃO PEDRO 12/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 Não 0

Autorizado pela REA 6030/2016, de 06/09/2016. Obras em andamento pela PTE. 

Previsão de operação da primeira fase: nov/2016.

1796 T2016-051 LT LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO FIRMINÓPOLIS 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 Não 0 83 Data Ato Legal mantida.

1797 T2016-052 SE Complementações na Subestação Osório e Remanejo de LT CEEE-GT 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1798 T2016-053 SE
SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da 

São João Transmissora
SÃO JOÃO 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 Não 0 Autorizado pela REA 5988/2016, de 16/08/2016. 

1799 T2016-054 SE
SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de 

Corrente Continua Xingu-Estreito
BMTE 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 Não 0

Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Abengoa recorreu à Justiça Civil. 

ANEEL respondeu ao Recurso. Aguarda-se decisão da justiça. 

1801 T2016-056 LT
LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE 

Lajeado e SE 230/138kV Palmas
MIRACEMA 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 Não 0 150.00 720 Data Ato Legal mantida.

1802 T2016-057 LT Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal ELETRONORTE 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1803 T2016-058 SE SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA ELETROSUL 23/09/2018 23/09/2018 23/09/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1804 T2016-059 SE
Subestação Açu III - Adequação do módulo geral para conexão da 

Esperanza Transmissora
ESPERANZA 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 Não 0

Autorizado pela REA 6014/2016, de 30/08/2016. Esperanza solicitou revisão de escopo à 

ANEEL. 

1806 T2016-060 SE
SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 

230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS
CEEE-GT 03/02/2019 20/12/2018 20/12/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1808 T2016-062 SE SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV CHESF 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 Não 0 100 Data Ato Legal mantida.

1809 T2016-063 SE SE Norte - 5° TR 345/88 kV - 400 MVA CTEEP 23/12/2018 23/12/2018 23/12/2018 Não 0 400 Empreendimento novo no SIGET

1810 T2016-064 SE
SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 

kV
CHESF 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1812 T2016-066 SE SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV ITE 24/11/2018 24/11/2018 24/11/2018 Não 0 Empreendimento novo no SIGET

1813 T2016-067 SE
SE Pici II - Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em 

caráter provisório.
CHESF 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1814 T2016-068 SE SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV CHESF 21/10/2018 21/10/2018 21/10/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

20/12/2016

Nr. Emp. SIGET Tipo Nome do Empreendimento Empresa

Data 

Compromisso 

Legal

Data DMSE 

Anterior

Nova Data de 

Tendência
Alterou? Meses km MVA Comentários

Data RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

1818 T2016-072 SE
SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 

Mvar e conexão
ELETROSUL 04/11/2018 04/11/2018 04/11/2018 Não 0 Data Ato Legal mantida.

1819 T2016-073 SE
SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 

MVA
CHESF 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018 Não 0 100 Data Ato Legal mantida.

1824 T2016-077 LT LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 SANTA LUCIA 04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019 Não - 355.0 Data Ato Legal mantida.

1825 T2016-078 LT LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 CAMPINAS ITATIBA 27/06/2021 27/06/2021 27/06/2021 Não - 25 Data Ato Legal mantida.

1826 T2016-079-A LT LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilhinha e SE Torres 2 LITORAL SUL 27/06/2020 27/06/2020 27/06/2020 Não - 133 166 Data Ato Legal mantida.

1827 T2016-079-B SE SE Tubarão Sul 230/138 kV LITORAL SUL 27/06/2020 27/06/2020 27/06/2020 Não 0 63 450 Data Ato Legal mantida.

1828 T2016-080 SE AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV ZOPONE 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 Não 0
Projeto Básico em andamento, com 95% executado. Projeto Executivo em andamento. 

Contrato Aquisição Área da Subestação assinado em 14/09/2016. 

1829 T2016-081 SE
PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO 

PARANAITA 500 kV
GEOGROUP 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 Não 0

Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 

04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Previsão de início de obras em 

nov/2016, com conclusão entre jul-out/2017.

1841 T2016-093 LT
Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e 

MA.
CEPIMA 27/06/2021 27/06/2021 27/06/2021 Não 0 1126 Data Ato Legal mantida.
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