
jan-18 fev-18

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 13 611,110 01/01/2020 02/12/2019
Antecipação em meses: 1. 

Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a 
concatenação com o 2º Bipolo.

06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 14 611,110 01/01/2020 02/12/2019
Antecipação em meses: 1. 

Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a 
concatenação com o 2º Bipolo.

06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 15 611,110 01/01/2020 02/12/2019
Antecipação em meses: 1. 

Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a 
concatenação com o 2º Bipolo.

06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 16 611,110 01/01/2020 02/12/2019
Antecipação em meses: 1. 

Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a 
concatenação com o 2º Bipolo.

06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 17 611,110 01/01/2020 02/12/2019
Antecipação em meses: 1. 

Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a 
concatenação com o 2º Bipolo.

06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 18 611,110 01/01/2020 02/12/2019
Antecipação em meses: 1. 

Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a 
concatenação com o 2º Bipolo.

06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.PA.031444-7.01 São Manoel 03 175,000 28/02/2018 30/03/2018

Postergação em meses: 1. 
Não liberada para operação comercial. Problemas na comporta 

impediram entrada em operação conforme informação do 
empreendedor.

10/2013 A-5 13/12/2013

UHE UHE.PH.PA.031444-7.01 São Manoel 04 175,000 01/07/2018 30/04/2018

Antecipação em meses: 2. 
Empreendedor indica que irá finalizar até 30/04/2018 o 

empreeendimento segundo informação para renovação FNSP e 
Parecer de Acesso.

10/2013 A-5 13/12/2013

UHE UHE.PH.PR.032923-1.01 Tibagi Montante 01 12,000 16/12/2021 26/08/2021
Antecipação em meses: 3. 

Estágio atual das obras.
03/2015 A-5 30/04/2015

UHE UHE.PH.PR.032923-1.01 Tibagi Montante 02 12,000 16/12/2021 26/08/2021
Antecipação em meses: 3. 

Estágio atual das obras.
03/2015 A-5 30/04/2015

UHE UHE.PH.PR.032923-1.01 Tibagi Montante 03 12,000 16/12/2021 26/08/2021
Antecipação em meses: 3. 

Estágio atual das obras.
03/2015 A-5 30/04/2015

PCH PCH.PH.SC.031598-2.01 Ado Popinhak 04 5,650 15/02/2018 15/03/2018
Postergação em dias: 28. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.032162-1.01 Barra do Leão 1 1,785 30/11/2018 12/11/2018
Antecipação em dias: 18. 
Estágio atual das obras.

01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.SC.032162-1.01 Barra do Leão 2 1,785 30/11/2018 12/11/2018
Antecipação em dias: 18. 
Estágio atual das obras.

01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.SC.031059-0.01 Garça Branca 01 3,250 31/05/2018 31/10/2018
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.031059-0.01 Garça Branca 02 3,250 31/05/2018 31/10/2018
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.GO.031327-0.01 Ypê 04 2,600 28/02/2018 30/04/2018
Postergação em meses: 2. 

Não liberada para operação comercial.
06/2013 A-5 13/12/2013

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de março/2018
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CGH CGH.PH.SC.031429-3.01 Santo Tessaro 1 1,000 05/02/2018 15/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
03/2016 LER 23/09/2016

CGH CGH.PH.TO.035733-2.01 Sucuri 1 2,750 15/02/2018 15/03/2018
Postergação em dias: 28. 

Não liberada para operação comercial.
03/2016 LER 23/09/2016

UFV UFV.RS.BA.034120-7.01 Assuruá 5 4,360 15/02/2018 30/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Única unidade sem operação comercial. Problemas nos testes.
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.034153-3.01 BJL 11 1 a 20 20,000 15/02/2018 01/04/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.PB.032311-0.01 Coremas I 1 a 30 30,000 30/04/2018 30/06/2018
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.PB.032926-6.01 Coremas II 1 a 30 30,000 01/08/2018 01/04/2018
Antecipação em meses: 4. 

Estágio atual das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.PE.034305-6.01 Fazenda Esmeralda 1 a 30 30,000 SEM PREVISÃO 01/11/2018
Inserido ato legal conforme Portaria MME nº 28 de 29/01/2018.

Alterada data para 01/11/2018 devido a Portaria de Outorga.
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.SP.032328-4.01 Guaimbe 3 1 a 22 30,000 15/03/2018 30/04/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.SP.032330-6.01 Guaimbe 5 1 a 22 30,000 15/03/2018 15/04/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.RN.031887-6.01 Aventura I 1 a 12 28,200 15/02/2018 15/03/2018
Postergação em dias: 28. 
Estágio atual das obras.

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.CE.031627-0.01 Bons Ventos Cacimbas 3 7 2,100 12/05/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 1. 

Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 
09/02/2018 conforme Despacho nº 339, de 08/02/2018

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.CE.031627-0.01 Bons Ventos Cacimbas 3 1 a 6 12,600 12/05/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 1. 

Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 
09/02/2018 conforme Despacho nº 339, de 08/02/2018

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031651-2.01 Cabeço Vermelho 1 a 13 26,000 28/11/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 8. 

Autorizadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 
02/02/2018 conforme Despacho nº 280, de 01/02/2018

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031665-2.01 Cabeço Vermelho II 1 a 8 17,600 28/11/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 8. 

Autorizadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 
02/02/2018 conforme Despacho nº 281, de 01/02/2018

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.032344-6.01 Capoeiras III 1 a 5 12,500 08/10/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 6. 

Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 
09/02/2018 conforme Despacho nº 341, de 08/02/2018

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032344-6.01 Capoeiras III 6 a 11 15,000 08/10/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 6. 

Liberadas UG6 à UG11 para operação em teste a partir de 
31/01/2018 conforme Despacho nº 236, de 30/01/2018

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.031524-9.01 Casa Nova III 1 a 12 28,200 15/02/2018 30/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.032345-4.01 Curral De Pedras I 1 a 8 20,000 15/02/2018 30/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014
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UEE EOL.CV.BA.032346-2.01 Curral De Pedras II 1 a 8 20,000 15/03/2018 30/03/2018
Postergação em dias: 15. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032346-2.01 Curral De Pedras II 9 a 11 7,500 15/03/2018 30/03/2018
Postergação em dias: 15. 

Liberadas UG9 à UG11 para operação em teste a partir de 
09/02/2018 conforme Despacho nº 340, de 08/02/2018

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032347-0.01 Diamante II 1 e 2 5,000 28/02/2018 31/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032347-0.01 Diamante II 3 a 7 12,500 28/02/2018 31/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032348-9.01 Diamante III 1 e 2 5,000 19/10/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 6. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
23/01/2018 conforme Despacho nº 145, de 22/01/2018

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.RN.030700-9.01 GE Jangada 1 a 13 27,300 06/07/2018 30/09/2018
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032349-7.01 Laranjeiras I 1 a 5 12,500 28/02/2018 31/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032349-7.01 Laranjeiras I 6 a 11 15,000 28/02/2018 31/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032351-9.01 Laranjeiras V 1 a 2 5,000 15/02/2018 31/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032351-9.01 Laranjeiras V 3 a 10 20,000 15/02/2018 31/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.RS.031562-1.01 Povo Novo 1 a 4 8,400 26/04/2019 28/03/2019
Antecipação em dias: 29. 

Situação das obras de conexão e linha de transmissão associado.
09/2013 A-3 18/11/2013

UEE EOL.CV.BA.032468-0.01 Serra da Babilônia VIII 1 a 12 28,200 30/04/2019 21/06/2019
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
09/2015 LER 13/11/2015 

UEE EOL.CV.RN.031826-4.01 Umbuzeiros 1 a 14 32,900 15/02/2018 30/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031645-8.01 União Dos Ventos 12 12 2,100 22/04/2018 30/03/2018
Antecipação em dias: 23. 
Estágio atual das obras.

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031697-0.01 União Dos Ventos 13  5 e 9 4,200 28/02/2018 30/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031643-1.01 União Dos Ventos 14 2 2,100 15/03/2018 30/03/2018
Postergação em dias: 15. 

Liberada UG2 para operação em teste a partir de 24/01/2018 
conforme Despacho nº 173, de 23/01/2018

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.033648-3.01 Ventos Da Santa Dulce 1 a 14 28,000 01/03/2018 15/04/2018
Postergação em meses: 1. 

Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 
24/01/2018, conforme Despacho nº 170 de 23/01/2018

06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.BA.033650-5.01 Ventos Do São Mario 1 a 15 30,000 07/10/2018 30/04/2018
Antecipação em meses: 5. 

Evolução das obras e demais unidades de parques eólicos em 
operação em teste

06/2014 A-5 28/11/2014
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UEE EOL.CV.BA.033652-1.01 Ventos Do São Paulo 1 a 14 28,000 19/05/2018 15/03/2018
Antecipação em meses: 2. 

Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 
24/01/2018, conforme Despacho nº 171 de 23/01/2018

06/2014 A-5 28/11/2014

UTE UTEAIPR030724-6 Geo Elétrica Tamboara 1 a 6 11,940 15/01/2018 30/06/2018
Postergação em meses: 5. 

Implantação divergente da outorga/projeto básico.
Nenhum

UTE UTEAIGO031905-8 Rio Claro de Goiás 1 30,000 28/02/2018 30/04/2018
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

PCH PCHPHSC033599-1 Alto Benedito II 1 1,000 06/07/2018 14/11/2018
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

PCH PCHPHSC033599-1 Alto Benedito II 2 2,300 06/07/2018 14/11/2018
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

PCH PCHPHSC033599-1 Alto Benedito II 3 2,300 06/07/2018 14/11/2018
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

PCH PCHPHRJ001306-4 Lajes (Fontes Velha) 01 17,000 31/12/2017 15/02/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

PCH PCHPHSP031107-3 Ponte Branca 01 3,500 01/05/2020 15/03/2020
Antecipação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCHPHSP031107-3 Ponte Branca 02 3,500 01/06/2020 15/03/2020
Antecipação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCHPHSP031107-3 Ponte Branca 03 3,500 01/08/2020 15/03/2020
Antecipação em meses: 4. 

Estágio atual das obras.
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCHPHSC002673-5 Salto Santo Antônio 02 4,663 10/04/2019 15/01/2020
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

EOL EOLCVBA032759-0 Boa Vista da Lagoinha 1 a 15 30,000 12/10/2018 30/03/2018
Antecipação em meses: 6. 

Estágio atual das obras e compatibilização com as demais usinas do 
mesmo complexo eólico.

Nenhum

EOL EOLCVBA034633-0 Campo Largo II 1 a 11 29,700 15/01/2019 01/02/2019
Postergação em dias: 17. 
Estágio atual das obras.

Nenhum

EOL EOLCVBA034636-5 Campo Largo XV 1 a 11 29,700 15/12/2018 15/03/2019
Postergação em meses: 3. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

EOL EOLCVBA032884-7 Ventos do Santo Abraao 1 a 14 28,000 12/10/2018 15/03/2018
Antecipação em meses: 6. 

Estágio atual das obras.
Nenhum
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