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1. ABERTURA 
 

A reunião da Plenária da CPAMP foi aberta pela Chefe da Assessoria de Assuntos 

Regulatórios do Ministério de Minas e Energia (MME), Sra. Agnes da Costa, que agradeceu 

a presença de todos e iniciou a pauta da reunião.  

 

 

2. PAUTA DA REUNIÃO 
 

o Grupo de Trabalho (GT) de Metodologia: andamento das atividades e 

reprodutibilidade do Modelo Dessem; 

o Grupo de Trabalho de Governança: andamento das atividades. 

 

3. DISCUSSÃO ACERCA DOS PONTOS ELENCADOS NA PAUTA 
 

o GT DE METODOLOGIA: 

 

Inicialmente foi informado da abertura de Consulta Pública pelo MME sobre o modelo 

Suishi, conforme recomendação da CPAMP (Consulta Pública nº 93 de 04/05/2020 

com prazo de 04/05/2020 à 03/06/2020), bem como da realização de workshop no dia 

07/05 para apresentação dos aprimoramentos propostos pelo GT. Foi apresentado o 

cronograma de validação dos aprimoramentos no modo de simulação para cálculo de 

energia firme (implementações entre a versão 13 e a versão 14), para utilização a 

partir de janeiro de 2021, que inclui etapas de avaliação das contribuições recebidas 

no processo de Consulta Pública, aprovação pela Plenária e publicação de ato(s) com 

a recomendação da CPAMP. Ressaltou-se que a validação da implementação das 

regras do São Francisco será realizada no próximo ciclo da CPAMP, assim como do 

modo de simulação hidrotérmico do Suishi. 

 

Quanto à agenda de trabalho do ciclo 2020/2021, foi relatado que foram 

levantadas 39 ações de aprimoramentos metodológicos (entre novas e resgatadas de 

recomendações e discussões técnicas desde 2017 no GT Metodologia). Dentre as 

ações elencadas, algumas se encaixam nas atividades priorizadas no ciclo 2019/2020 

(Volatilidade do CMO/PLD e Geração de Cenários, por exemplo) e outras, comporiam 



 

novas atividades. Foram realizadas até então 4 reuniões buscando uniformizar o 

entendimento sobre cada ação e, assim, discutir a priorização. 

 

O GT de Metodologia adotou os seguintes critérios para avaliar cada uma das 

atividades mapeadas, para posteriormente indicar priorização: relevância, grau de 

maturidade (diagnóstico e soluções metodológicas), complexidade da 

implementação/validação e impacto previsto em resultados.  

 

Após a primeira fase de avaliação, 13 ações foram submetidas ao CEPEL para 

orçamento de recursos humanos necessários para implementação, dentre 19 

inicialmente priorizadas. Em 28 de maio de 2020, retomou-se a discussão das ações 

após recebimento dos orçamentos de tempo. Visando minimizar o risco de não 

cumprimento do cronograma de trabalho, foi acordada a data limite para realização de 

novas implementações nos modelos até o mês de outubro de 2020. 

 

O grupo entende ser relevante que proposta preliminar de priorização de atividades 

seja submetida à avaliação dos agentes. Foi informado que o Webinar com agentes 

está pré-agendado para dia 16 de junho de 2020. 

 

A coordenação do GT Metodologia solicitou à plenária a antecipação da reunião do 

mês de junho, para que pudesse apresentar sugestão de atividades prioritárias para 

o ciclo 2020/2021para sua apreciação, antes da realização do webinar. 

 

Quanto à reprodutibilidade do modelo Dessem, foram relatadas tratativas com a IBM 

entre os dirigentes do ONS, da CCEE, do CEPEL e da IBM. Dentre as linhas de 

avaliação elencadas, foi destacada a utilização de processadores com a mesma 

instrução do AVX que, até o momento, 65% de todos os casos avaliados reportam 

fidedignidade os resultados, garantindo a reprodutibilidade do modelo. Os membros 

da plenária solicitaram ao GT atualização do andamento desta ação na próxima 

reunião, reconhecendo a importância do tema e a necessidade de apresentar ao 

mercado uma solução com maior brevidade possível. 

 

Logo em seguida, foi apresentado o status de desenvolvimento do modelo e histórico 

de desempenho do PrevCargaDESSEM. Foi informado que foram validadas junto aos 

agentes, duas versões, através da Força Tarefa PrevCargaDESSEM: a Versão 1.22 

e a Versão 1.25 (com melhor desempenho e resultados sendo publicados no site do 

ONS). 

 

Também foi apresentado o histórico de desempenho recente desse modelo, com a 

Versão 1.25, para estudos do efeito da Pandemia COVID19, com a comparação de 

Desempenho do PrevCargaDESSEM x Previsão Heurística (com base no 

conhecimento tácito), e finalmente a definição dos próximos passos em busca de uma 

melhor performance do modelo PrevCargaDESSEM.  

 

 

o GT DE GOVERNANÇA 

 
Foi informado que estão sendo realizadas reuniões semanais do GT para tratar de 



 

discussões estruturais sobre o objetivo, as competências e a governança da CPAMP, 

de forma a trazer maior previsibilidade das ações ao mercado, respeitando as 

fronteiras institucionais e maior participação dos agentes nas discussões técnicas. 

 

Inicialmente foram realizadas discussões conceituais entre as Instituições, formando-

se consensos para encaminhamento dos trabalhos. Dessa forma, na etapa atual, o 

GT tem elaborado propostas de alteração de atos normativos sobre a CPAMP, a fim 

de converter os consensos conceituais em uma reestruturação formal da Comissão. 

 

A discussão atual envolve a reedição dos seguintes atos: 

o Resolução CNPE nº 7, de 14 de dezembro de 2016 - governança dos modelos 

computacionais; 

o Portaria MME 282, de 15 de julho de 2019 – cria a CPAMP; 

o Portaria MME 480, de 26 de dezembro de 2019 – cria o GT de Governança; 

o Portaria MME 481, de 26 de dezembro de 2019 – cria o GT Metodologia. 

  

Após consolidação das propostas de alteração dos atos normativos pelo GT de 

Governança, o tema será submetido à apreciação da Plenária com proposta de 

abertura de consulta pública 

 

 

 

4. DELIBERAÇÕES 

 

o O GT Metodologia deve elaborar proposta de temas prioritários para o ciclo 

2020-2021 para a próxima reunião Plenária; 

o Consolidar os testes sobre a reprodutibilidade do modelo Dessem;  

o Elaborar plano para a adoção do PrevCargaDESSEM no processo da 

programação da operação e/ou cálculo do PLD horário; 

o Consolidar as propostas de alteração de atos normativos sobre a CPAMP, 

para posteriormente deliberação da Plenária e abertura de consulta pública. 
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