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SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO

Processo nº 48340.003088/2018-24 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018-MME, PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO  DO  MINISTÉRIO  DE  MINAS  E  ENERGIA  E  A
EMPRESA BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA INCORPORADORA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME.

A   União,  por  intermédio  do  MINISTÉRIO  DE  MINAS  E  ENERGIA,  inscrito  no  CNPJ  sob  n.º
37.115.383/0001-53,  localizado  na  Esplanada  dos  Ministérios,  Bloco  U,  Brasília/Distrito  Federal,  CEP
70.065-900,  Brasília-DF,   neste  ato  representado  pelo  Subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e
Administração, Senhor WILER TRISTÃO DE CASTRO, portador da Cédula de Identidade n.º 364.213 -
SSP/DF e CPF nº 225.580.551-00, e com fundamento no inciso VII do artigo 59  do Regimento Interno da
Secretaria Executiva/MME aprovado pela Portaria GM/MME nº 108, de 14 de março de 2017, publicada no
Diário Oficial da União de 16 de março de 2017, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa   BERNARDO  DE  SÁ  CONSTRUTORA  INCORPORADORA  E  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.248.466/0001-85, sediado na  SHCGN CL
707, Bloco D, Entrada 13, Sala 101/102, CEP 70.740-7347-720, na cidade de Brasília/DF, (61) 3045-0046,
doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  seu  Representante  Legal,  o
Senhor BERNARDO JOSÉ DE SÁ FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 587291, expedida pela
SSP/DF, e CPF nº 276.095.451-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 48340.003088/2018-24 e em
observância às disposição da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2018, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  O  presente  Termo  Aditivo  tem  por  objeto  o  acréscimo  de  serviços  na  ordem  de  24,89%,  com
fundamento  no art.  65,  §1° da  lei  8.666/93,  bem como prorrogar  os  prazos de  vigência  do Contrato  nº
30/2018-MME, em razão da alteração  do  prazo de execução dos decorrente do aumento de serviços, alterando
por conseguinte, o Anexo V (Cronograma Físico Financeiro), com fundamento no art. 57, § 1° , inciso IV, da lei
n° 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato fica acrescido em 30 (trinta) dias, passando portanto para 210
dias  contados a partir da assinatura eletrônica do Contrato, vigorando assim a até 03/05/2019.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O acréscimo dos serviços, registrado no Termo de Referência 0233729 ,  corresponde ao acréscimo de
24,89%, o valor total estimado da contratação, que passa de R$ 274.900,00 (duzentos e setenta e quatro mil e
novecentos reais) para R$ 343.320,77 (trezentos e quarenta e três mil trezentos e vinte reais e setenta e sete
centavos).

2.2. Em razão do acréscimo de serviço, fica alterado o cronograma físico-financeiro, passando assim para 150
dias de execução, conforme demonstrado a seguir:
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ItemAtividade

Fase/mês

 Valor do
Item (R$) 

% do Item
em
relação
Valor
Total

Dias

30 60 90 120 150

05/10 -
05/11

05/11 -
05/12

05/12 -
05/01

05/01-
05/02

 05/02 -
05/03

Acréscimos

1.0
Administração local e outras
obrigações

9.087,97 18.175,94 18.175,94 15.146,62 6.646,39
67.232,86 19,58%

14% 27% 27% 23% 10%

2.0

Container metálico para a
instalação do escritório dos
serviços, completo e para
guarda de materiais e
ferramentas

822,97 1.645,62 1.645,62 1.371,35 437,36

5.922,92 1,73%

14% 28% 28% 23% 7%

3.0 Canteiro dos serviços 
153,81 306,57 306,57 255,47

1.022,42 0,30%
15% 30% 30% 25% 0%

4.0 Placa dos serviços 
777,27

777,27 0,23%
100% 0% 0% 0% 0%

5.0
Andaime suspenso -
balancim para os serviços

3.364,69 4.509,38 4.509,38 5.426,23
17.809,68 5,19%

19% 25% 25% 30% 0%

6.0

Revitalização da calafetação
das esquadrias e eventual
recuperação de pontos
oxidados, das fachadas leste
e oeste

16.871,72 23.623,45 23.623,45 23.284,34
87.402,96 25,46%

19% 27% 27% 27% 0%

7.0

Limpeza e revitalização do
revestimento cerâmico das
platibandas das fachadas
leste e oeste e eventual
substituição de peças de
gressit. 

989,33 1.478,43 1.478,43 441,13
4.387,32 1,28%

23% 34% 34% 10% 0%

8.0
Proteção e isolamento do
local dos serviços

264,68 529,36 529,36 441,13
1.764,53 0,51%

15% 30% 30% 25% 0%

9.0

Limpeza e revitalização do
rejuntamento do
revestimento cerâmico, das
fachadas sul e norte 

3.450,68 4.491,36 4.491,36 4.372,06
16.805,46 4,89%

21% 27% 27% 26% 0%

10.0
Eliminação de pontos de
infltrações, em varios locais
da edificação

9.267,52 9.985,05 9.985,05 10.028,87 47.325,67
86.592,16 25,22%

11% 12% 12% 12% 55%

11.0
Limpeza diária e remoção do
entulho

366,69 523,38 523,38 415,35 371,02
2.199,82 0,64%

17% 24% 24% 19% 17%

Soma 45.419,82 65.270,93 65.270,93 61.184,55 54.780,44 291.917,40 85,03%

12.0

BDI (Taxas: Rateio Adm.
Central, Riscos, Seguro,
Despesas Financeiras, Lucro
e Tributos) - 24,90%

11.309,54 16.252,46 16.252,46 15.234,95 13.640,33
72.689,74 21,17%

16% 22% 22% 21% 19%

SOMA MENSAL INICIAL 56.729,36 81.523,39 81.523,39 76.419,51 68.420,77 364.607,14 106,20%

AJUSTE 283,67 -3.160,07 -3.160,07 -15.259,19 -21.295,66 -6,20%
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TOTAL MENSAL
AJUSTADO

57.013,03 78.363,32 78.363,32 61.160,32 68.420,77 343.320,77
100,00%

17% 23% 23% 18% 20% 100%

TOTAL MENSAL
AJUSTADO
ACUMULADO

57.013,03 135.376,35 213.739,68 274.900,00 343.320,77

VALOR CONTRATUAL R$274.900,00
ACRÉSCIMOS R$68.420,77
VALOR CONTRATUAL COM ACRÉSCIMOS R$343.320,77

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1-  As despesas relativas ao acréscimo de 24,89% e à  prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
30/2018-MME,  decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Ação 2000;  PTRES: 091627; Programa de Trabalho: 2512221192000 0001; Natureza de Despesa: 33.90.39,
UGR 320016, Nota de Empenho n° 2018NE800406 de 26/09/2018.

5. CLÁUSULA SEXTA - RENOVAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. Em observância à Cláusula Sétima. do Contrato, a Contratada deverá providenciar, no prazo de  20 (vinte)
dias contados da  assinatura deste Termo Aditivo, a atualização da Garantia de execução, conforme valor e
prazo de vigência contratual.

6. CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO

6.1  Ficam  ratificadas  e  mantidas  todas  as  demais  Cláusulas,Subcláusulas  e  disposições  do  Contrato  nº
30/2018-MME, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este
Instrumento.

7. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1  O  MME  fará  publicar  o  presente  Termo  Aditivo  em  extrato,  no  Diário  Oficial  da  União,  no  prazo
estabelecido pelo Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

6.2 Assim havendo ajustado, foi  lavrado o presente instrumento e  disponibilizado por meio eletrônico por
intermédio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, com fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015, que os seus representantes legais assinam com as testemunhas abaixo identificadas.

Pelo CONTRATANTE:

(Assinado Eletronicamente)
WILER TRISTÃO DE CASTRO

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
Ministério de Minas e Energia

Pela CONTRATADA:

(Assinado Eletronicamente)
BERNARDO JOSÉ DE SÁ FILHO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

(Assinatura Eletrônica)
DIMAS FIGUEIREDO NÓBREGA

(Assinatura Eletrônica)
ALVANIR DA SILVA CARVALHO
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Documento assinado eletronicamente por Bernardo Jose De Sá Filho, Usuário Externo, em 04/01/2019, às
16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alvanir da Silva Carvalho, Coordenador(a) de AƟvidades
Gerais, em 07/01/2019, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dimas Figueiredo Nóbrega, Fiscal de Contrato, em 07/01/2019,
às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wiler Tristão de Castro, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração, em 07/01/2019, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenƟcidade deste documento pode ser conferida no site hƩp://www.mme.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0244405 e o código CRC 9B66C5CD.

Referência: Processo nº 48340.003088/2018-24 SEI nº 0244405
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