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TERMO ADITIVO

Processo nº 48340.005918/2018-58 

TERCEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  09/2019-MME  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE CELEBRAM A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E A EMPRESA
YOVEL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, inscrito no CNPJ nº 37.115.383/0001-53, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco U,
Brasília/Distrito Federal -  CEP 70.065-900,  neste ato representado pelo Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração,  Senhor HELIO  MOURINHO
GARCIA JUNIOR, Cédula de Iden dade n.º 306.919 MB/RJ e CPF nº 434.241.047-87, com fundamento no Inciso VII do Ar go 59 do Regimento Interno da Secretaria
Execu va/MME aprovado pela  Portaria  GM/MME nº 108,  de 14  de  março de  2017,  publicada no Diário  Oficial  da  União de 16  de março de 2017,  doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa YOVEL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.203.122/0001-50, com sede no Setor
Bancário Sul/SBS Quadra 02, Bloco "E", Edi cio Prime, Sala 206, Asa Sul, CEP: 70070-120, Brasília/DF, Telefone: 55 (61) 3201-2456, Fax 55 (61) 3322-0592, e-mail:
engenharia@yovel.com.br, aqui representada pela Diretora Execu va, Senhora RACHEL FARIAS GOMES, portadora da Cédula de Iden dade nº 010018875-4/MD e CPF
nº 090.010.387-60, daqui por diante denominada CONTRATADA,  resolvem celebrar este Termo Adi vo de Contrato de Prestação de Serviços, que tem seu respec vo
fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administra vo supra mencionado, por meio da Dispensa de
Licitação nº 02/2019, com fundamento no ar go 24, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações e demais disposições aplicáveis, da Instrução
Norma va SEGES/MPDG n°  5,  de  26  de  maio  de  2017,  pelos  termos  da  proposta  e  pelas  Cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigações  e
responsabilidades das partes.

1.      CLÁUSULA PRIMEIRA –  OBJETO

1.1.  Este Termo Adi vo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e respec va vigência do Contrato nº 09/2019-MME, com fundamento no art. 57, § 1°, c/c o art.
65, inciso II, alínea "c" da Lei nº 8.666, de 1993, e conforme previsto na Cláusula Segunda e Cláusula Nona do Termo de Contrato.

2.     CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.  O prazo de vigência atual  do referido Contrato de 510 (quinhentos e  dez) dias (do período de 08/04/2020 até 08/09/2020),  fica prorrogado por mais 210
(duzentos e dez) dias, com data final prorrogada para 08/04/2021.

3.      CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1.  A Cláusula Quinta do Termo de Contrato tem, atualmente, a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme o cronograma sico-financeiro es pulado para a prestação dos serviços,  no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura
discrimina va a contar do término da prestação do serviço, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, por meio de Ordem Bancária, observado o disposto na Lei nº 4.320/64."

Cronograma Financeiro para Revisão e Atualização dos Projetos das Escadas Externas de Emergência; Aprovação em Consulta Prévia junto ao CBMDF; Aprovação junto a CAP – Central de Aprovação de Projetos do GDF e
Obtenção do Alvará de Construção junto ao GDF para construção das Escadas Externas de Emergência, do Bloco "U" da Esplanada dos Ministérios, sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília-DF.

   Data contratual
      para entrega
        prorrogada

    Item                                                           A vidade
       Valor do   
           Item
           (R$)

    BDI - R$ 
 (-27,94%)

  Valor do Item
  com BDI  (R$)

      %      Data do pagamento

      1.0
Revisão e atualização dos Projetos das Escadas Externas de Emergência, de conformidade com norma ABNT NBR
9050 (11/10/2015) e a Norma Técnica nº 10/2015 do CBMDF.

        6.761,98      1.889,30            8.651,28   32,77%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo  de até 60 dias

        15/12/2019

      2.0
Aprovação em Consulta Prévia do projeto revisado das Escada Externas de Emergência junto ao CBMDF, conforme
Art.14 do Decreto GDF nº 19.915/98 (CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF), combinado com Art. 16 do Decreto GDF nº
21.361/00 (REGULAMENTO CONTRA INCENDIO E PÂNICO DO DF)

        5.548,66      1.550,30            7.098,96   26,89%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo de até 90 dias

        15/03/2020

      3.0
Aprovação dos projetos revisados das Escadas Externas de Emergência junto a CAP – Central de Aprovação de
Projetos do GDF.

        5.548,66      1.550,30            7.098,96   26,89%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo de até 180 dias

        15/06/2020

      4.0 Obtenção do Alvará de Construção junto ao GDF para construção das Escadas Externas de Emergência         2.775,36         775,44            3.550,80   13,45%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo de até 180 dias

        15/06/2020

                                                         Sub Total       20.634,67     5.765,33          26.400,00 100,00%                -
                                                    TOTAL GERAL

    R$ 26.400,00                -

3.2.  A Cláusula Quinta do Termo de Contrato passa a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, conforme cronograma sico-financeiro es pulado para a prestação dos serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura discrimina va a contar do término da prestação do serviço, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, por meio de Ordem Bancária, observado o disposto na Lei nº 4.320/64."

Cronograma Financeiro para Revisão e Atualização dos Projetos das Escadas Externas de Emergência; Aprovação em Consulta Prévia junto ao CBMDF; Aprovação junto a CAP – Central de Aprovação de Projetos do GDF e
Obtenção do Alvará de Construção junto ao GDF para construção das Escadas Externas de Emergência, do Bloco "U" da Esplanada dos Ministérios, sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília-DF.    Data contratual

      para entrega
        prorrogada

    Item                                                           A vidade
       Valor do   
           Item
           (R$)

    BDI - R$ 
 (-27,94%)

  Valor do Item
  com BDI  (R$)

      %      Data do pagamento

      1.0
Revisão e atualização dos Projetos das Escadas Externas de Emergência, de conformidade com norma ABNT NBR
9050 (11/10/2015) e a Norma Técnica nº 10/2015 do CBMDF.

        6.761,98      1.889,30            8.651,28   32,77%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo  de até 60 dias

        15/12/2019
          Concluído

      2.0
Aprovação em Consulta Prévia do projeto revisado das Escada Externas de Emergência junto ao CBMDF, conforme
Art.14 do Decreto GDF nº 19.915/98 (CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF), combinado com Art. 16 do Decreto GDF nº
21.361/00 (REGULAMENTO CONTRA INCENDIO E PÂNICO DO DF)

        5.548,66      1.550,30            7.098,96   26,89%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo de até 90 dias

   15/10/2020

      3.0
Aprovação dos projetos revisados das Escadas Externas de Emergência junto a CAP – Central de Aprovação de
Projetos do GDF.

        5.548,66      1.550,30            7.098,96   26,89%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo de até 180 dias

         15/01/2021
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      4.0 Obtenção do Alvará de Construção junto ao GDF para construção das Escadas Externas de Emergência         2.775,36         775,44            3.550,80   13,45%
Quando da conclusão e entrega dos
serviços - prazo de até 180 dias

         15/01/2021 

                                                         Sub Total       20.634,67     5.765,33          26.400,00 100,00%                    -
                                                    TOTAL GERAL     R$ 26.400,00                    -

3.3. A Cláusula Nona do Termo de Contrato passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

(...)

9.4. O prazo da vigência do Contrato será de 720 (setecentos e vinte) dias a contar de 15/04/2019.

4.     CLÁUSULA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 

4.1.  As comunicações feitas ao Contratante deverão ser endereçadas à Coordenação Geral de Compras e Contratos do Ministério de Minas e Energia, situada na
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sala 450-A – Brasília/DF - CEP 70065-900 - Telefone (61) 2032.5464.

5.      CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1.  As partes signatárias deste Termo Adi vo ra ficam, por inteiro, todas as Cláusulas, Subcláusulas e disposições do Contrato nº 09/2019-MME,  e  respec vos
Termos Adi vos, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este Instrumento.

6.      CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1.  O Contratante publicará este Termo Adi vo em extrato, no Diário Oficial da União, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do Ar go 61, da Lei nº 8.666/93.

6.2. Assim havendo ajustado, foi lavrado este instrumento e disponibilizado por meio eletrônico por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, com
fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que os seus representantes legais assinam.

Pelo CONTRATANTE:

(Assinado Eletronicamente)
HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
MME/SE/SPOA

Pela CONTRATADA:

(Assinado Eletronicamente)
RACHEL FARIAS GOMES

Diretora Execu va - Yovel Projetos e Consultoria Ltda.

Documento assinado eletronicamente por Rachel Farias Gomes, Usuário Externo, em 05/05/2020, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helio Mourinho Garcia Junior, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, em 06/05/2020, às 21:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0391574 e o código CRC 8BCBFC75.

Referência: Processo nº 48340.005918/2018-58 SEI nº 0391574
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