

Suprimento ao Espírito Santo

Local: MME – Brasília/DF

Data: 11 de janeiro de 2005

Participantes: MME, ANEEL, FURNAS, CCPE, ONS e ELETROBRAS.

SE Areinha:

A ANEEL informou que a SE Areinha deverá ser autorizada a FURNAS, conforme decisão de reunião no MME no dia 22/12/2004, nos termos da Resolução 67/2004, sendo necessárias informações complementares relativas ao barramento de 138 kV e vão de amarre, e cronograma de implantação da SE, por FURNAS, para instruir o processo. A conexão será tratada diretamente entre ESCELSA e FURNAS.

FURNAS informou que poderá responder à ANEEL em até dez dias, e esta informou que, de posse das informações de FURNAS, necessita de três semanas para efetivar a autorização. Foi solicitado pelo MME à ANEEL o compromisso de reduzir o prazo de autorização, uma vez que a maior parte das informações já se encontram disponíveis.


FURNAS informou que já selecionou três áreas para a construção e prevê um prazo de 19 meses para a construção da SE, a Empresa informou que tentará agilizar o processo de licitação. Visando reduzir o prazo de implantação, será analisada a hipótese de instalação de bancos de transformadores de 225 MVA, ao invés de 360 MVA, uma vez que já existe projeto para este padrão de transformador.

Havendo atratividade desta solução, caberá ao ONS coordenar uma reunião para validação técnica da alternativa, envolvendo FURNAS, ANEEL e ESCELSA. Furnas avaliará também a possibilidade de implantação de um quinto banco de transformadores para operar na SE Vitória, bem como a possibilidade de construção de uma subestação provisória na SE Areinha..

Na próxima reunião a Empresa se posicionará sobre estas possibilidades.


Com base na presente ata e na certeza da implantação da SE Areinha, FURNAS deverá iniciar negociações com o Governo do Estado do Espírito Santo, buscando auxílio para aquisição da área para a implantação da SE.

LT Ouro Preto-Vitória:

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom right portion of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be official signatures of participants in the meeting.

FURNAS está envidando todos os esforços para antecipar o prazo de 31 de março de 2005 para conclusão da linha de transmissão. FURNAS antecipará o envio da programação de intervenções para o ONS, para entrada em operação da linha.

Ficou agendada uma reunião dia 18/01/2005 às 14:30 min no MME, para avaliação de uma alternativa emergencial para instalação na SE Areinha, de forma provisória, ou ampliação da SE Vitória em curto prazo, e no dia 24/01/2005 às 14:30 min no MME, a avaliação da solução definitiva da SE Areinha.



Handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, scattered below the text.



LISTA DE PRESENÇA

Nome da Reunião: Suplemento ao Espetrito Santo / SE Arimbá Data: 11 jan 05

Local: MME - Beaudar

Horário: 14h30min

Nome	Órgão	e-mail	Fone	Assinatura
RENATO DALLA LALLA	MME	RENATO@MME.GOV.BR	319 5921	RDB
Paulo Henrique S. Lopes	ANEEL	pauloh@aneel.gov.br	426 5951	[Signature]
Andria Antonini Vasconcelos	ANEEL	an@aneel.gov.br	426 5751	[Signature]
Cidilson Sincotta Rufato	ANEEL	cidilsonrufato@aneel.gov.br	426-5770	[Signature]
Lúcio Flávio Luttremsborg BATALHA	ANEEL	batalha@aneel.gov.br	426 5636	XFL
Paulo Cesar Vaz Empereado	CCPE/CTET	emperado@fuarnas.gov.br	21-25284480	[Signature]
Sidney do Lago Junior	ELETRONOR	slago@eletronor.com	(21) 2514 6074	A. Lag.
RICARDO S. HOMRICH	MME	homrich@mme.gov.br	(61) 319-5924	[Signature]
RONALDO SCHUCK	MME	see@mme.gov.br	3192524	[Signature]
EDUARDO BUENO	FURNAS	bueno@furnas.gov.br	2528-5538	B.
KARLOS BRUNO RICARDO	FURNAS	karlb@furnas.gov.br	2528-5526	[Signature]
Cesar Ribes Zani	FURNAS	czani@furnas.com.br	(21) 25285160	[Signature]
Fabio Resende	FURNAS	do@FURNAS.COM.BR	(21) 25285329	[Signature]
Jose Pedro R. Oliveira	FURNAS	pedro@FURNAS.COM.BR	21 25284480	[Signature]
Hermes J. Chini Jr.	ONS	hchini@ons.org.br	21 22039178	[Signature]
JOSE CARLOS SICA SACOMAS	ONS	sacomasm@ons.org.br	21-22039667	[Signature]
ROBERTO GOMES	ONS	robertog@ons.org.br	21-22039697	[Signature]
RENATO LEITE LISBOA	ONS	rlisboa@hel.com.br		[Signature]
ERIZEU PEREIRA VICENTE	MME	erizeu.vicente@mme.gov.br	61-3195468	[Signature]