

Anexo 1 - Dados de Tendência das usinas do ambiente regulado do SIN homologadas pelo CMSE para o PMO de Março/2017

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
1	UHE	Baixo Iguazu	EC	01	116,730	27/11/2018		03/2008 A-5 30/09/2008
2	UHE	Baixo Iguazu	EC	02	116,730	27/12/2018		03/2008 A-5 30/09/2008
3	UHE	Baixo Iguazu	EC	03	116,730	26/01/2019		03/2008 A-5 30/09/2008
4	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 05	611,110	30/04/2017		06/2009 A-5 20/04/2010
5	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 06	611,110	30/08/2017		06/2009 A-5 20/04/2010
6	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 07	611,110	30/11/2017		06/2009 A-5 20/04/2010
7	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 08	611,110	31/01/2018		06/2009 A-5 20/04/2010
8	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 09	611,110	30/04/2018		06/2009 A-5 20/04/2010
9	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 10	611,110	30/07/2018		06/2009 A-5 20/04/2010
10	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 11	611,110	31/10/2018		06/2009 A-5 20/04/2010
11	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 12	611,110	31/01/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
12	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 13	611,110	30/04/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
13	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 14	611,110	30/07/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
14	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 15	611,110	31/10/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
15	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 16	611,110	31/01/2020		06/2009 A-5 20/04/2010
16	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 17	611,110	30/04/2020		06/2009 A-5 20/04/2010
17	UHE	Belo Monte	EC	Belo Monte 18	611,110	30/07/2020		06/2009 A-5 20/04/2010
18	UHE	Cachoeirinha	SP	01	22,500	-		N/D
19	UHE	Cachoeirinha	SP	02	22,500	-		N/D
20	UHE	Colíder	EC	01	100,000	15/02/2018		03/2010 A-5 30/07/2010
21	UHE	Colíder	EC	02	100,000	15/04/2018		03/2010 A-5 30/07/2010
22	UHE	Colíder	EC	03	100,000	15/06/2018		03/2010 A-5 30/07/2010
23	UHE	Cubatão	SP	1	22,500	-		N/D
24	UHE	Cubatão	SP	2	22,500	-		N/D
25	UHE	Itaocara I	NI	01	75,000	03/05/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
26	UHE	Itaocara I	NI	02	75,000	04/07/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
27	UHE	Itumirim	SP	01	25,000	-		N/D
28	UHE	Itumirim	SP	02	25,000	-		N/D
29	UHE	Pai Querê	SP	01	97,400	-		N/D
30	UHE	Pai Querê	SP	02	97,300	-		N/D
31	UHE	Pai Querê	SP	03	97,300	-		N/D
32	UHE	Santa Branca	NI	1	31,000	01/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
33	UHE	Santa Branca	NI	2	31,000	01/03/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
34	UHE	São João	SP	01	30,000	-		N/D
35	UHE	São João	SP	02	30,000	-		N/D
36	UHE	São Manoel	EC	01	175,068	01/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
37	UHE	São Manoel	EC	02	175,068	01/03/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
38	UHE	São Manoel	EC	03	175,068	01/05/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
39	UHE	São Manoel	EC	04	175,068	01/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
40	UHE	São Roque	SP	01	47,300	-		07/2011 A-5 20/12/2011
41	UHE	São Roque	SP	02	47,300	-		07/2011 A-5 20/12/2011
42	UHE	São Roque	SP	03	47,300	-		07/2011 A-5 20/12/2011
43	UHE	Simplício	PA	Anta G1	14,000	30/05/2018	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL (não atencipada) devido a informação de Furnas que os contratos deveriam ser assinados até dez/2016 para construção de novos reguladores de velocidade que demandarão cerca de 12 meses (caminho crítico). Os contratos não foram assinados.	02/2005 A-5 16/12/2005
44	UHE	Simplício	PA	Anta G2	14,000	30/09/2018	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL (não atencipada) devido a informação de Furnas que os contratos deveriam ser assinados até dez/2016 para construção de novos reguladores de velocidade que demandarão cerca de 12 meses (caminho crítico). Os contratos não foram assinados.	02/2005 A-5 16/12/2005
45	UHE	Sinop	EC	1	133,330	31/12/2018		06/2013 A-5 29/08/2013
46	UHE	Sinop	EC	2	133,330	31/12/2018		06/2013 A-5 29/08/2013
47	UHE	Sinop	EC	3	133,340	31/12/2018		06/2013 A-5 29/08/2013
48	UHE	Tibagi Montante	NI	01	12,000	30/11/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
49	UHE	Tibagi Montante	NI	02	12,000	31/12/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
50	UHE	Tibagi Montante	NI	03	12,000	31/12/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
51	UHE	Tijuco Alto	SP	1	128,700	-		N/D
52	PCH	Ado Popinhak	EC	01	4,825	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
53	PCH	Ado Popinhak	EC	02	4,825	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
54	PCH	Ado Popinhak	EC	03	4,825	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
55	PCH	Ado Popinhak	EC	04	4,825	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
56	PCH	Água Brava	NI	01	4,350	30/10/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
57	PCH	Água Brava	NI	02	4,350	30/10/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
58	PCH	Água Brava	NI	03	4,350	30/10/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
59	PCH	Água Prata	EC	01	4,433	01/12/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
60	PCH	Água Prata	EC	02	4,433	01/12/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
61	PCH	Água Prata	EC	03	4,433	01/12/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
62	PCH	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	NI	01	11,500	25/07/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
63	PCH	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	NI	02	11,500	25/07/2019		10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
64	PCH	Areado	NI	1 a 2	18,000	28/01/2020	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
65	PCH	Armando Ribeiro	NI	1 a 2	4,700	01/01/2020	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
66	PCH	Bandeirante	NI	1	9,050	14/09/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
67	PCH	Bandeirante	NI	2	9,050	14/09/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
68	PCH	Bandeirante	NI	3	9,050	14/09/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
69	PCH	Barra do Leão	EC	1	1,785	23/05/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
70	PCH	Barra do Leão	EC	2	1,785	12/05/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
71	PCH	Barrinha	NI	1 a 2	3,300	20/02/2020	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
72	PCH	Boa Vista II	NI	1	8,833	01/01/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
73	PCH	Boa Vista II	NI	2	8,833	01/03/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
74	PCH	Boa Vista II	NI	3	8,834	01/05/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
75	PCH	Cachoeira Cachimbo Alto	EC	01	3,270	20/04/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
76	PCH	Cachoeira Cachimbo Alto	EC	02	3,270	27/04/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
77	PCH	Cachoeira Cachimbo Alto	EC	03	3,270	04/05/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
78	PCH	Canhadão	EC	1	5,000	01/01/2018		01/2016 A-5 29/04/2016
79	PCH	Canhadão	EC	2	5,000	01/01/2018		01/2016 A-5 29/04/2016
80	PCH	Capivari	OPT	1	6,030	15/04/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
81	PCH	Capivari	OPT	2	6,030	15/04/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
82	PCH	Capivari	OPT	3	6,030	15/04/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
83	PCH	Capivari	EC	4	0,650	15/12/2017		01/2016 A-5 29/04/2016
84	PCH	Castanhão	NI	1 a 2	9,000	01/01/2020	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
85	PCH	Castro	EC	1 e 2	4,000	01/06/2018		01/2016 A-5 29/04/2016
86	PCH	Clairto Zonta	NI	1	6,000	16/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
87	PCH	Clairto Zonta	NI	2	6,000	16/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
88	PCH	Clairto Zonta	NI	3	3,000	16/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
89	PCH	Confluência	NI	1	9,000	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
90	PCH	Confluência	NI	2	9,000	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
91	PCH	Confluência	NI	3	9,000	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
92	PCH	Coração	NI	1 a 2	4,300	01/06/2018	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
93	PCH	Covó	NI	1 a 2	5,000	01/03/2020		03/2016 LER 23/09/2016
94	PCH	Das Pedras	EC	1 e 2	5,600	30/04/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
95	PCH	Dores de Guanhães	EC	01	7,000	20/11/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
96	PCH	Dores de Guanhães	EC	02	7,000	20/12/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
97	PCH	Estivadinho 3	NI	1 a 3	9,900	01/11/2019	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
98	PCH	Figueira	EC	1	1,400	01/05/2017		03/2016 LER 23/09/2016
99	PCH	Fortuna II	EC	01	3,000	20/10/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
100	PCH	Fortuna II	EC	02	3,000	20/11/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
101	PCH	Fortuna II	EC	03	3,000	20/12/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
102	PCH	Garça Branca	EC	01	3,250	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
103	PCH	Garça Branca	EC	02	3,250	31/08/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
104	PCH	Inxu	EC	03	1,200	30/07/2017		05/2010 LER 25/08/2010
105	PCH	Jacaré	EC	01	4,500	20/11/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
106	PCH	Jacaré	EC	02	4,500	20/12/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
107	PCH	Jardim	EC	1	4,500	15/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
108	PCH	Jardim	EC	2	4,500	15/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
109	PCH	Jui 117	NI	1 a 3	25,000	01/11/2019	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
110	PCH	Lajari	EC	1	10,440	20/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
111	PCH	Lajari	EC	02	10,440	30/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
112	PCH	Lambari	NI	1 a 2	4,000	20/02/2020	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
113	PCH	Linha Aparecida	SP	1	8,162	-		10/2013 A-5 13/12/2013
114	PCH	Linha Aparecida	SP	2	8,162	-		10/2013 A-5 13/12/2013
115	PCH	Linha Aparecida	SP	3	8,162	-		10/2013 A-5 13/12/2013
116	PCH	Linha Aparecida	SP	4	0,922	-		10/2013 A-5 13/12/2013
117	PCH	Linha Jacinto	SP	1	5,721	-		10/2013 A-5 13/12/2013
118	PCH	Linha Jacinto	SP	2	5,721	-		10/2013 A-5 13/12/2013
119	PCH	Linha Jacinto	SP	3	5,721	-		10/2013 A-5 13/12/2013
120	PCH	Linha Jacinto	SP	4	0,639	-		10/2013 A-5 13/12/2013
121	PCH	Mantovillis	NI	1 a 2	5,200	01/11/2019	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
122	PCH	Manuel Alves	NI	1 a 2	8,000	30/11/2019	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
123	PCH	Morro Grande	NI	1	4,900	30/07/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
124	PCH	Morro Grande	NI	2	4,900	30/07/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
125	PCH	Nova Guaporé	NI	1	7,000	01/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
126	PCH	Nova Guaporé	NI	2	7,000	30/08/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
127	PCH	Poço Fundo	NI	1	7,000	29/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
128	PCH	Poço Fundo	NI	2	7,000	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
129	PCH	Ponte Branca	NI	1	3,500	01/05/2019		03/2016 LER 23/09/2016
130	PCH	Ponte Branca	NI	2	3,500	01/06/2019		03/2016 LER 23/09/2016
131	PCH	Ponte Branca	NI	3	3,500	01/08/2019		03/2016 LER 23/09/2016
132	PCH	Ponte Serrada	NI	1	2,070	01/06/2018		03/2016 LER 23/09/2016
133	PCH	Ponte Serrada	NI	2	2,070	08/06/2018		03/2016 LER 23/09/2016

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
134	PCH	Pulo	NI	1 a 2	7,300	01/03/2019		03/2016 LER 23/09/2016
135	PCH	Quartel I	SP	01	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
136	PCH	Quartel I	SP	02	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
137	PCH	Quartel I	SP	03	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
138	PCH	Quartel II	SP	01	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
139	PCH	Quartel II	SP	02	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
140	PCH	Quartel II	SP	03	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
141	PCH	Quartel III	SP	01	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
142	PCH	Quartel III	SP	02	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
143	PCH	Quartel III	SP	03	10,000	-		10/2013 A-5 13/12/2013
144	PCH	Recanto	NI	1	4,555	18/07/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
145	PCH	Recanto	NI	2	4,555	18/07/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
146	PCH	Rincão	NI	1	5,000	19/05/2019		03/2016 LER 23/09/2016
147	PCH	Rincão	NI	2	5,000	19/05/2019		03/2016 LER 23/09/2016
148	PCH	Roncador	NI	1 a 2	6,000	01/05/2018	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
149	PCH	Santo Cristo	NI	01	6,500	23/06/2020		06/2013 A-5 13/12/2013
150	PCH	Santo Cristo	NI	02	6,500	23/06/2020		06/2013 A-5 13/12/2013
151	PCH	Santo Cristo	NI	03	6,500	23/06/2020		06/2013 A-5 13/12/2013
152	PCH	São João II	NI	1	2,333	19/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
153	PCH	São João II	NI	2	2,333	19/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
154	PCH	São João II	NI	3	2,333	19/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
155	PCH	São Luiz	NI	1	5,250	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
156	PCH	São Luiz	NI	2	5,250	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
157	PCH	Secretário	NI	1	1,340	01/11/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
158	PCH	Secretário	NI	2	1,340	01/11/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
159	PCH	Senhora do Porto	EC	01	6,000	20/11/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
160	PCH	Senhora do Porto	EC	02	6,000	20/12/2017		04/2015 A-3 21/08/2015
161	PCH	Serra Das Agulhas	EC	1	15,000	30/06/2017		10/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
162	PCH	Serra Das Agulhas	EC	2	15,000	30/06/2017		10/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
164	PCH	Tamboril	NI	1 a 2	15,800	15/10/2020	Não consta no acompanhamento da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
165	PCH	Verde 08	EC	01	14,250	01/12/2018		06/2013 A-5 13/12/2013
166	PCH	Verde 08	EC	02	14,250	01/12/2018		06/2013 A-5 13/12/2013
167	PCH	Verde 4	EC	01	9,500	09/02/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
168	PCH	Verde 4	EC	02	9,500	09/02/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
169	PCH	Verde 4A	EC	01	14,000	06/04/2018		03/2015 A-5 30/04/2015
170	PCH	Verde 4A	EC	02	14,000	14/05/2018		03/2015 A-5 30/04/2015
171	PCH	Ypê	EC	01	9,133	30/09/2017		06/2013 A-5 13/12/2013
172	PCH	Ypê	EC	02	9,133	31/10/2017		06/2013 A-5 13/12/2013
173	PCH	Ypê	EC	03	9,134	30/11/2017		06/2013 A-5 13/12/2013
174	PCH	Ypê	EC	04	2,600	31/12/2017		06/2013 A-5 13/12/2013
175	CGH	Enxadrista	NI	1	1,000	01/04/2018		03/2016 LER 23/09/2016
176	CGH	Inga Mirim	OPT	1 a 2	1,000	30/06/2017		03/2016 LER 23/09/2016
177	CGH	João Franco	OPT	1	0,330	01/07/2017	SFG/ANEEL não possui acompanhamento desta UG. Inserido ato legal conforme Portaria nº 42 de 07/02/2017. Alterada a data em função do ato legal.	03/2016 LER 23/09/2016
178	CGH	João Franco	OPT	2	0,330	01/07/2017	SFG/ANEEL não possui acompanhamento desta UG. Inserido ato legal conforme Portaria nº 42 de 07/02/2017. Alterada a data em função do ato legal.	03/2016 LER 23/09/2016
179	CGH	João Franco	EC	3	0,340	01/07/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a falta de informações pelo empreendedor a ANEEL, data em função do ato legal. Inserido ato legal conforme Portaria nº 42 de 07/02/2017.	03/2016 LER 23/09/2016
180	CGH	Médio Garcia	NI	1	1,000	05/01/2018		03/2016 LER 23/09/2016
181	CGH	Palmeiras	EC	1	2,750	01/10/2017		03/2016 LER 23/09/2016
182	CGH	Paraíso	NI	1	1,000	16/02/2018		03/2016 LER 23/09/2016
183	CGH	Santana Do Deserto I	EC	1 a 2	1,600	30/01/2018		03/2016 LER 23/09/2016
184	CGH	Santo Tessaro	EC	1	1,000	30/06/2017		03/2016 LER 23/09/2016
185	CGH	Sirivera	OPT	1	1,800	30/06/2017		03/2016 LER 23/09/2016
186	CGH	Sucuri	EC	1	2,750	01/08/2017		03/2016 LER 23/09/2016
187	CGH	Willy Faller	OPT	1	1,000	31/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque a usina não possui pendências contratuais, já está em teste e tem DIR emitida.	03/2016 LER 23/09/2016
188	UTE	Acre	NI	1	163,999	05/05/2020		06/2014 A-5 28/11/2014
189	UTE	Angra III	SP	1	1.405,000	-		N/D
190	UTE	Biogás Bonfim	NI	7	2,985	15/04/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
191	UTE	Biogás Bonfim	NI	1 a 6	17,910	15/04/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
192	UTE	Boltbah	NI	1	50,000	27/02/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
193	UTE	Caarapó	EC	3	38,000	01/04/2017		06/2013 A-5 29/08/2013
194	UTE	Camaçari Muricy II	SP	1 a 70	143,080	-	Data e situação diferente da SFG/ANEEL devido a empresa ainda aguardar decisão da Diretoria da ANEEL sobre valores de referência e aumento de receita fixa (processo 48500.005336/2005-88) para retomar implantação da usina.	02/2006 A-3 29/06/2006

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
195	UTE	Campo Grande	SP	1	50,000	-		06/2013 A-5 29/08/2013
196	UTE	Campo Grande	SP	2	50,000	-		06/2013 A-5 29/08/2013
197	UTE	Campo Grande	SP	3	50,000	-		06/2013 A-5 29/08/2013
198	UTE	Cocal II	SP	4	51,300	-		01/2008 LER 14/08/2008
199	UTE	Codora	NI	3	20,000	01/04/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
200	UTE	Costa Rica I	NI	1	163,999	05/05/2020		06/2014 A-5 28/11/2014
201	UTE	Guarani Cruz Alta 2	NI	1	25,000	23/02/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
202	UTE	Mauá 3	EC	1	189,550	30/04/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque foram consideradas as datas informadas no parecer de acesso com vistas a assinatura de CCT e CUST pelo empreendedor. Contrato de combustível ainda não superado.	06/2014 A-5 28/11/2014
203	UTE	Mauá 3	EC	2	189,550	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque foram consideradas as datas informadas no parecer de acesso com vistas a assinatura de CCT e CUST pelo empreendedor. Contrato de combustível ainda não superado.	06/2014 A-5 28/11/2014
204	UTE	Mauá 3	EC	3	211,650	30/11/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque foram consideradas as datas informadas no parecer de acesso com vistas a assinatura de CCT e CUST pelo empreendedor. Contrato de combustível ainda não superado.	06/2014 A-5 28/11/2014
205	UTE	Novo Tempo	SP	1 a 2	428,000	-	Diante da concordância da ANEEL, da CCEE e do ONS por meio eletrônico, sobre o Ofício nº 0114/EPE/2017, de 22 de fevereiro de 2017, no qual a EPE sugeriu reavaliar as datas de tendência da UTE Rio Grande e da UTE Novo Tempo até que se verifique o cumprimento do primeiro novo marco estabelecido nos Despachos ANEEL nº 373 e 374 de 2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
206	UTE	Novo Tempo	SP	3 a 6	810,000	-	Diante da concordância da ANEEL, da CCEE e do ONS por meio eletrônico, sobre o Ofício nº 0114/EPE/2017, de 22 de fevereiro de 2017, no qual a EPE sugeriu reavaliar as datas de tendência da UTE Rio Grande e da UTE Novo Tempo até que se verifique o cumprimento do primeiro novo marco estabelecido nos Despachos ANEEL nº 373 e 374 de 2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
207	UTE	Oeste de Canoas 1	NI	4	0,160	01/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
208	UTE	Oeste de Canoas 1	NI	1 a 3	5,382	01/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
209	UTE	Onça Pintada	NI	1	50,000	31/08/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
210	UTE	Pampa Sul	EC	1	340,000	01/04/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
211	UTE	Pecém II	SP	1 a 70	143,080	-	Data e situação diferente da SFG/ANEEL devido a empresa ainda aguardar decisão da Diretoria da ANEEL sobre valores de referência e aumento de receita fixa (processo 48500.005336/2005-88) para retomar implantação da usina.	02/2006 A-3 29/06/2006
212	UTE	Porto De Sergipe I	NI	1	332,724	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
213	UTE	Porto De Sergipe I	NI	2	332,724	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
214	UTE	Porto De Sergipe I	NI	3	332,724	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
215	UTE	Porto De Sergipe I	NI	4	517,468	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
216	UTE	Predilecta	EC	1	5,000	15/01/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
217	UTE	Prosperidade I	NI	1 a 3	28,023	11/03/2020		04/2015 A-3 21/08/2015
218	UTE	Rio Grande	SP	1 a 2	428,000	-	Diante da concordância da ANEEL, da CCEE e do ONS por meio eletrônico, sobre o Ofício nº 0114/EPE/2017, de 22 de fevereiro de 2017, no qual a EPE sugeriu reavaliar as datas de tendência da UTE Rio Grande e da UTE Novo Tempo até que se verifique o cumprimento do primeiro novo marco estabelecido nos Despachos ANEEL nº 373 e 374 de 2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
219	UTE	Rio Grande	SP	3 a 6	810,000	-	Diante da concordância da ANEEL, da CCEE e do ONS por meio eletrônico, sobre o Ofício nº 0114/EPE/2017, de 22 de fevereiro de 2017, no qual a EPE sugeriu reavaliar as datas de tendência da UTE Rio Grande e da UTE Novo Tempo até que se verifique o cumprimento do primeiro novo marco estabelecido nos Despachos ANEEL nº 373 e 374 de 2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
220	UTE	Santa Cândida II	OPT	1	25,000	15/04/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
221	UTE	São Sepé	EC	1	8,000	15/05/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
222	UTE	Vale do Paraná	NI	1	16,000	06/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
223	UTE	Vale do Paraná	NI	2	32,500	06/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
224	UTE	WD	EC	2	16,000	06/01/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
225	UFV	Angico 1	NI	1 a 27	27,000	03/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
226	UFV	Apodi I	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
227	UFV	Apodi II	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
228	UFV	Apodi III	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
229	UFV	Apodi IV	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
230	UFV	Assú V	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
231	UFV	Assuruá	NI	1 a 30	30,000	15/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
232	UFV	BJL 11	NI	1 a 20	20,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
233	UFV	BJL 4	NI	1 a 20	20,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
234	UFV	Boa Hora 1	NI	1 a 50	25,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
235	UFV	Boa Hora 2	NI	1 a 50	25,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
236	UFV	Boa Hora 3	NI	1 a 50	25,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
237	UFV	Bom Jesus da Lapa I	EC	1 a 32	30,000	01/08/2017		08/2015 LER 28/08/2015
238	UFV	Bom Jesus da Lapa II	EC	1 a 32	30,000	01/08/2017		08/2015 LER 28/08/2015
239	UFV	Brisas Suaves	NI	1 a 5	5,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
240	UFV	Caetité I	SP	1 a 34	29,750	-		08/2014 LER 31/10/2014
241	UFV	Caetité II	SP	1 a 34	29,750	-		08/2014 LER 31/10/2014
242	UFV	Caetité IV	SP	1 a 34	29,750	-		08/2014 LER 31/10/2014
243	UFV	Caetité V	SP	1 a 12	10,500	-		08/2014 LER 31/10/2014
244	UFV	Coremas I	NI	1 a 30	30,000	01/10/2019		08/2014 LER 31/10/2014
245	UFV	Coremas II	NI	1 a 30	30,000	01/08/2019		08/2015 LER 28/08/2015
246	UFV	Coremas III	NI	1 a 30	30,000	01/11/2019		09/2015 LER 13/11/2015
247	UFV	Dracena 1	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
248	UFV	Dracena 2	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
249	UFV	Dracena 3	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
250	UFV	Dracena 4	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
251	UFV	FCR III Itapuranga	SP	1 a 20	10,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
252	UFV	Floresta I	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
253	UFV	Floresta II	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
254	UFV	Floresta III	NI	1 a 20	20,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
255	UFV	FRV Banabuiú	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
256	UFV	FRV Massapé	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
257	UFV	Guaimbe 1	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
258	UFV	Guaimbe 2	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
259	UFV	Guaimbe 3	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
260	UFV	Guaimbe 4	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
261	UFV	Guaimbe 5	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
262	UFV	Guimaranã 1	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
263	UFV	Guimaranã 2	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
264	UFV	Horizonte MP 1	NI	1 a 28	28,700	15/07/2018		08/2015 LER 28/08/2015
265	UFV	Horizonte MP 11	EC	1 a 20	20,000	15/07/2018		08/2015 LER 28/08/2015
266	UFV	Horizonte MP 2	NI	1 a 28	28,700	15/07/2018		08/2015 LER 28/08/2015
267	UFV	Inharé I	SP	1 a 30	30,000	-		08/2014 LER 31/10/2014
268	UFV	Ituverava 1	EC	1 a 14	28,000	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
269	UFV	Ituverava 2	EC	1 a 14	28,000	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
270	UFV	Ituverava 3	EC	1 a 14	28,000	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
271	UFV	Ituverava 4	EC	1 a 14	28,000	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
272	UFV	Ituverava 5	EC	1 a 14	28,000	31/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
273	UFV	Ituverava 6	EC	1 a 14	28,000	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
274	UFV	Ituverava 7	EC	1 a 14	28,000	30/05/2017	Data diferente da SFG/ANEEL porque continua pendente a entrada em operação por causa das obras da conexão associada que permitirão o desligamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras para realização do sectionamento.	08/2014 LER 31/10/2014
275	UFV	Juazeiro Solar II	NI	1	0,510	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
276	UFV	Juazeiro Solar II	NI	2	0,765	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
277	UFV	Juazeiro Solar II	NI	3 a 30	28,560	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
278	UFV	Juazeiro Solar III	NI	1	0,510	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
279	UFV	Juazeiro Solar III	NI	2	0,765	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
280	UFV	Juazeiro Solar III	NI	3 a 30	28,560	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
281	UFV	Juazeiro Solar IV	NI	1	0,510	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
282	UFV	Juazeiro Solar IV	NI	2	0,765	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
283	UFV	Juazeiro Solar IV	NI	3 a 30	28,560	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
284	UFV	Juazeiro Solar I	NI	1	0,510	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
285	UFV	Juazeiro Solar I	NI	2	0,765	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
286	UFV	Juazeiro Solar I	NI	3 a 30	28,560	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
287	UFV	Lapa 2	EC	1 a 32	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
288	UFV	Lapa 3	EC	1 a 32	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
289	UFV	Malta	NI	1 a 27	27,000	03/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
290	UFV	Nova Cruz	NI	1 a 15	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
291	UFV	Nova Olinda 10	EC	1 a 32	30,000	15/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
292	UFV	Nova Olinda 11	EC	1 a 32	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
293	UFV	Nova Olinda 12	EC	1 a 32	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
294	UFV	Nova Olinda 13	EC	1 a 32	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
295	UFV	Nova Olinda 14	EC	1 a 32	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
296	UFV	Nova Olinda 8	EC	1 a 32	30,000	15/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
297	UFV	Nova Olinda 9	EC	1 a 32	30,000	15/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
298	UFV	Paracatu 1	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
299	UFV	Paracatu 2	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
300	UFV	Paracatu 3	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
301	UFV	Paracatu 4	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
302	UFV	Pirapora 10	EC	1 a 30	30,000	01/01/2018		08/2015 LER 28/08/2015
303	UFV	Pirapora 2	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
304	UFV	Pirapora 3	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
305	UFV	Pirapora 4	NI	1 a 30	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
306	UFV	Pirapora 5	NI	1 a 30	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
307	UFV	Pirapora 6	NI	1 a 30	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
308	UFV	Pirapora 7	NI	1 a 30	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
309	UFV	Pirapora 9	NI	1 a 30	30,000	15/03/2018		08/2015 LER 28/08/2015
310	UFV	São Pedro II	NI	1	0,510	01/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015
311	UFV	São Pedro II	NI	2	0,765	01/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015
312	UFV	São Pedro II	NI	3 a 30	28,560	01/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015
313	UFV	São Pedro IV	NI	1	0,510	01/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015
314	UFV	São Pedro IV	NI	2	0,765	01/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015
315	UFV	São Pedro IV	NI	3 a 30	28,560	01/02/2018		08/2015 LER 28/08/2015
316	UFV	Sertao 1	EC	1 a 30	30,000	01/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
317	UFV	Sobrado 1	NI	1 a 30	30,000	01/03/2019		09/2015 LER 13/11/2015
318	UFV	Sobral 1	EC	1 a 30	30,000	15/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
319	UFV	Sol Maior 2	NI	1 a 5	5,000	15/07/2018		08/2015 LER 28/08/2015
320	UFV	Solar Caetité 1	SP	1 a 18	29,970	-		08/2014 LER 31/10/2014
321	UFV	Solar Caetité 2	SP	1 a 18	29,970	-		08/2014 LER 31/10/2014
322	UFV	Solar Caetité 3	SP	1 a 18	29,970	-		08/2014 LER 31/10/2014
323	UFV	Steelcons Sol do Futuro I	NI	1 a 300	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
324	UFV	Steelcons Sol do Futuro II	NI	1 a 300	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
325	UFV	Steelcons Sol do Futuro III	NI	1 a 300	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
326	UFV	Vazante 1	NI	1 a 30	30,000	31/07/2019		08/2014 LER 31/10/2014
327	UFV	Vazante 2	NI	1 a 30	30,000	31/07/2019		08/2014 LER 31/10/2014
328	UFV	Vazante 3	NI	1 a 30	30,000	31/07/2019		08/2014 LER 31/10/2014
329	UFV	Verde Vale III	NI	1 a 13	15,132	30/04/2018		08/2015 LER 28/08/2015
330	UEE	Cataventos Paracuru 1	SP	1 a 15	30,000	-		02/2011 A-3 17/08/2011
331	UEE	Santa Rosa	NI	1	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
332	UEE	Santa Rosa	NI	2	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
333	UEE	Santa Rosa	NI	3	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
334	UEE	Santa Rosa	NI	4	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
335	UEE	Santa Rosa	NI	5	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
336	UEE	Santa Rosa	NI	6	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
337	UEE	Santa Rosa	NI	7	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
338	UEE	Santa Rosa	NI	8	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
339	UEE	Santa Rosa	NI	9	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
340	UEE	Santa Rosa	NI	10	2,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
341	UEE	Uirapuru	NI	1	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
342	UEE	Uirapuru	NI	2	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
343	UEE	Uirapuru	NI	3	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
344	UEE	Uirapuru	NI	4	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
345	UEE	Uirapuru	NI	5	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
346	UEE	Uirapuru	NI	6	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
347	UEE	Uirapuru	NI	7	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
348	UEE	Uirapuru	NI	8	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
349	UEE	Uirapuru	NI	9	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
350	UEE	Uirapuru	NI	10	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
351	UEE	Uirapuru	NI	11	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
352	UEE	Uirapuru	NI	12	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
353	UEE	Uirapuru	NI	13	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
354	UEE	Uirapuru	NI	14	2,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
355	UEE	Ventos De Angelim	NI	1	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
356	UEE	Ventos De Angelim	NI	2	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
357	UEE	Ventos De Angelim	NI	3	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
358	UEE	Ventos De Angelim	NI	4	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
359	UEE	Ventos De Angelim	NI	5	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
360	UEE	Ventos De Angelim	NI	6	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
361	UEE	Ventos De Angelim	NI	7	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
362	UEE	Ventos De Angelim	NI	8	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
363	UEE	Ventos De Angelim	NI	9	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
364	UEE	Ventos De Angelim	NI	10	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
365	UEE	Ventos De Angelim	NI	11	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
366	UEE	Ventos De Angelim	NI	12	2,000	24/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
367	UEE	Araras	SP	1 a 10	15,000	-		03/2009 LER 14/12/2009
368	UEE	Araras	SP	11 a 20	15,000	-		03/2009 LER 14/12/2009
369	UEE	Garças	SP	1 a 10	15,000	-		03/2009 LER 14/12/2009
370	UEE	Garças	SP	11 a 20	15,000	-		03/2009 LER 14/12/2009
371	UEE	Lagoa Seca	SP	1 a 6	9,000	-		03/2009 LER 14/12/2009
372	UEE	Lagoa Seca	SP	7 a 13	10,500	-		03/2009 LER 14/12/2009
373	UEE	Vento Do Oeste	SP	1 a 13	19,500	-		03/2009 LER 14/12/2009
374	UEE	Ventos Da Bahia II	EC	1 a 9	27,000	15/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
375	UEE	Ventos Da Bahia IV	EC	1 a 4	12,000	15/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
376	UEE	Ventos Da Bahia VIII	EC	1 a 9	27,000	15/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
377	UEE	Cristalândia I	EC	1 a 15	30,000	31/12/2017		02/2015 LFA 27/04/2015
378	UEE	Cristalândia II	EC	1 a 15	30,000	31/12/2017		02/2015 LFA 27/04/2015
379	UEE	Cristalândia III	EC	1 a 15	30,000	31/12/2017		02/2015 LFA 27/04/2015
380	UEE	Carnaúba I	SP	1 a 7	14,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
381	UEE	Carnaúba I	SP	8 a 11	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
382	UEE	Carnaúba II	SP	1 a 5	10,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
383	UEE	Carnaúba II	SP	6 a 9	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
384	UEE	Carnaúba III	SP	1 a 4	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
385	UEE	Carnaúba III	SP	5 a 8	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
386	UEE	Carnaúba V	SP	1 a 8	16,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
387	UEE	Carnaúba V	SP	9 a 12	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
388	UEE	Cervantes I	SP	1 e 2	4,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
389	UEE	Cervantes I	SP	3 e 4	4,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
390	UEE	Cervantes I	SP	5 e 6	4,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
391	UEE	Cervantes I	SP	7 e 8	4,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
392	UEE	Cervantes II	SP	1 a 2	4,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
393	UEE	Cervantes II	SP	3 a 6	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
394	UEE	Punaú I	SP	1 a 8	16,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
395	UEE	Punaú I	SP	9 a 12	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
396	UEE	Ventos De Santo Augusto I	OPT	1 a 6	13,800	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a usina já estar liberada para testes e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	10/2013 A-5 13/12/2013
397	UEE	Ventos De Santo Augusto I	OPT	7 a 8	4,600	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a usina já estar liberada para testes e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	10/2013 A-5 13/12/2013
398	UEE	Ventos De Santo Augusto VI	EC	1 a 13	29,900	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de MAR/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	10/2013 A-5 13/12/2013
399	UEE	Ventos De Santo Augusto VII	EC	1 a 8	18,400	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de MAR/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	10/2013 A-5 13/12/2013
400	UEE	Ventos De Santo Estevão I	EC	1 a 11	25,300	30/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de MAI/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	10/2013 A-5 13/12/2013
401	UEE	Ventos De Santo Estevão II	EC	1 a 11	25,300	30/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de ABR/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	10/2013 A-5 13/12/2013
402	UEE	Ventos De Santo Estevão IV	EC	1 a 13	29,900	30/06/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de MAI/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	08/2014 LER 31/10/2014
404	UEE	Ventos De Santo Onofre IV	EC	1 a 12	27,600	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de MAR/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	08/2014 LER 31/10/2014
405	UEE	Ventos de São Vicente 08	EC	1 a 5	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
406	UEE	Ventos de São Vicente 08	EC	11 a 14	8,400	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
407	UEE	Ventos de São Vicente 08	EC	6 a 10	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
408	UEE	Ventos de São Vicente 09	EC	1 a 3	6,300	14/10/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
409	UEE	Ventos de São Vicente 09	EC	4 a 8	10,500	14/10/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
410	UEE	Ventos de São Vicente 09	EC	9 a 14	12,600	14/10/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
411	UEE	Ventos de São Vicente 10	EC	1 a 3	6,300	15/03/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
412	UEE	Ventos de São Vicente 10	EC	4 a 8	10,500	15/03/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
413	UEE	Ventos de São Vicente 10	EC	9 a 14	12,600	15/03/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
414	UEE	Ventos de São Vicente 11	EC	1 a 3	6,300	15/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
415	UEE	Ventos de São Vicente 11	EC	4 a 8	10,500	15/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
416	UEE	Ventos de São Vicente 11	EC	9 a 14	12,600	15/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
417	UEE	Ventos de São Vicente 12	EC	1 a 5	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
418	UEE	Ventos de São Vicente 12	EC	11 a 14	8,400	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
419	UEE	Ventos de São Vicente 12	EC	6 a 10	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
420	UEE	Ventos de São Vicente 13	EC	1 a 3	6,300	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
421	UEE	Ventos de São Vicente 13	EC	4 a 8	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
422	UEE	Ventos de São Vicente 13	EC	9 a 14	12,600	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
423	UEE	Ventos de São Vicente 14	EC	1 a 5	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
424	UEE	Ventos de São Vicente 14	EC	11 a 14	8,400	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
425	UEE	Ventos de São Vicente 14	EC	6 a 10	10,500	01/01/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
426	UEE	Ventos De São Virgílio 01	EC	1 a 13	29,900	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de ABR/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	08/2014 LER 31/10/2014
432	UEE	Ventos De São Virgílio 02	OPT	6	2,300	28/02/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
433	UEE	Ventos De São Virgílio 02	EC	7	2,300	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
434	UEE	Ventos De São Virgílio 02	OPT	8	2,300	28/02/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
435	UEE	Ventos De São Virgílio 02	OPT	9	2,300	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
436	UEE	Ventos De São Virgílio 02	OPT	10	2,300	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
437	UEE	Ventos De São Virgílio 02	EC	11	2,300	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
438	UEE	Ventos De São Virgílio 02	EC	12	2,300	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
439	UEE	Ventos De São Virgílio 02	EC	13	2,300	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido a parte da usina já estar liberada para operação comercial e a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de FEV/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	06/2014 A-5 28/11/2014
440	UEE	Ventos De São Virgílio 03	EC	1 a 9	19,800	30/06/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL devido que a previsão do empreendedor é a entrada em operação no mês de JUN/2017, sendo que o mesmo vem performando adequadamente.	08/2014 LER 31/10/2014
441	UEE	Serra Das Vacas V	EC	1 a 11	25,300	15/05/2018		08/2014 LER 31/10/2014
442	UEE	Serra Das Vacas VII	EC	1 a 11	25,300	15/05/2018		08/2014 LER 31/10/2014
443	UEE	Assuruá I	NI	1 a 10	30,000	15/03/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
444	UEE	Assuruá VI	EC	1 a 15	30,000	27/05/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
445	UEE	Capoeiras I	EC	1 a 13	26,000	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
446	UEE	Capoeiras II	EC	1 a 15	30,000	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
447	UEE	Curral De Pedras III	NI	1 a 15	30,000	15/03/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
448	UEE	Curral De Pedras IV	NI	1 a 10	20,000	15/12/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
449	UEE	Itaguaçu Da Bahia	NI	1 a 14	28,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
450	UEE	Laranjeiras III	NI	1 a 13	26,000	15/03/2020		06/2014 A-5 28/11/2014
451	UEE	Laranjeiras IX	NI	1 a 12	24,000	15/03/2020		06/2014 A-5 28/11/2014
452	UEE	Ventos De Santa Luiza	NI	1 a 14	28,000	27/09/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
453	UEE	Ventos De Santa Madalena	NI	1 a 14	28,000	06/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
454	UEE	Ventos De Santa Marcella	NI	1 a 14	28,000	09/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
455	UEE	Ventos De Santa Vera	NI	1 a 14	28,000	06/02/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
456	UEE	Ventos De Santo Antônio	NI	1 a 14	28,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
457	UEE	Ventos De São Bento	NI	1 a 14	28,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
458	UEE	Ventos De São Cirilo	NI	1 a 14	28,000	22/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
459	UEE	Ventos De São João	NI	1 a 14	28,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
460	UEE	Ventos De São Rafael	NI	1 a 14	28,000	15/07/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
461	UEE	Bons Ventos Cacimbas 2	EC	1 a 10	21,000	10/05/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
462	UEE	Bons Ventos Cacimbas 2	EC	11 e 12	4,200	10/05/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
463	UEE	Bons Ventos Cacimbas 3	EC	7	2,100	16/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
464	UEE	Bons Ventos Cacimbas 3	EC	1 a 6	12,600	16/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
465	UEE	Bons Ventos Cacimbas 4	EC	1 a 3	6,300	08/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
466	UEE	Bons Ventos Cacimbas 4	EC	4 e 5	4,200	08/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
467	UEE	Bons Ventos Cacimbas 5	EC	1 a 9	18,900	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
468	UEE	Bons Ventos Cacimbas 5	EC	10 a 11	4,200	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
469	UEE	Bons Ventos Cacimbas 7	EC	1 a 6	12,600	01/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
470	UEE	Bons Ventos Cacimbas 7	EC	7 a 8	4,200	01/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
471	UEE	Ventos De Santa Rosa	SP	1 a 15	30,000	-		03/2011 LER 18/08/2011
472	UEE	Ventos De Santo Inácio	SP	1 a 15	30,000	-		03/2011 LER 18/08/2011
473	UEE	Ventos De São Geraldo	SP	1 a 15	30,000	-		03/2011 LER 18/08/2011
474	UEE	Ventos De Sebastião	SP	1 a 15	30,000	-		03/2011 LER 18/08/2011
475	UEE	Mulungu	NI	1 a 5	14,700	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
476	UEE	São Salvador	PA	1 a 7	18,900	15/10/2017		06/2012 A-5 14/12/2012
477	UEE	Acácia	PA	1 a 6	16,200	15/10/2017		05/2013 LER 23/08/2013
478	UEE	Angico	PA	1 a 3	8,100	14/10/2017		05/2013 LER 23/08/2013
479	UEE	Pau Santo	NI	1 a 6	18,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
480	UEE	Quina	NI	1 a 4	10,800	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
481	UEE	Taboquinha	PA	1 a 8	21,600	15/10/2017		05/2013 LER 23/08/2013
482	UEE	Assuruá III	NI	1 a 6	12,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
483	UEE	Assuruá IV	EC	1 a 15	30,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
484	UEE	Capoeiras III	NI	1 a 14	28,000	08/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
485	UEE	Curral De Pedras I	NI	1 a 10	20,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
486	UEE	Curral De Pedras II	NI	1 a 15	30,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
487	UEE	Diamante II	NI	1 a 9	18,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
488	UEE	Diamante III	NI	1 a 9	18,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
489	UEE	Laranjeiras I	NI	1 a 14	28,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
490	UEE	Laranjeiras II	NI	1 a 15	30,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
491	UEE	Laranjeiras V	NI	1 a 13	26,000	16/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
492	UEE	São Bento Do Norte I	EC	1 a 11	24,200	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
493	UEE	São Bento Do Norte II	EC	1 a 11	24,200	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
494	UEE	São Bento Do Norte III	NI	1 a 10	22,000	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
495	UEE	São Miguel I	EC	1 a 10	22,000	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
496	UEE	São Miguel II	EC	1 a 10	22,000	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
497	UEE	São Miguel III	EC	1 a 10	22,000	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
498	UEE	União Dos Ventos 12	EC	1 a 12	25,200	22/12/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
499	UEE	União Dos Ventos 13	EC	1 a 9	18,900	22/12/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
500	UEE	União Dos Ventos 14	EC	1 a 10	21,000	22/12/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
501	UEE	União Dos Ventos 15	EC	1 a 12	25,200	01/05/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
502	UEE	União Dos Ventos 16	EC	1 a 11	23,100	01/05/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
503	UEE	Aventura I	NI	1 a 13	26,000	15/08/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
504	UEE	Arara Azul	NI	11	2,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
505	UEE	Arara Azul	NI	1 a 10	25,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
506	UEE	Aroeira	EC	1 a 15	30,000	15/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
507	UEE	Bentevi	NI	6	2,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
508	UEE	Bentevi	NI	1 a 5	12,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
509	UEE	Cabeço Vermelho	NI	1 a 13	26,000	28/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
510	UEE	Cabeço Vermelho II	NI	1 a 10	20,000	28/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
511	UEE	Catanduba I	NI	10	3,000	01/12/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
512	UEE	Catanduba I	NI	1 a 9	27,000	01/12/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
513	UEE	Catanduba II	NI	10	3,000	01/12/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
514	UEE	Catanduba II	NI	1 a 9	27,000	01/12/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
515	UEE	Dreen Guajiru	EC	1 a 12	21,600	01/01/2018		08/2014 LER 31/10/2014
516	UEE	GE Jangada	EC	1 a 15	30,000	01/01/2018		08/2014 LER 31/10/2014
517	UEE	GE Maria Helena	EC	1 a 15	30,000	01/01/2018		08/2014 LER 31/10/2014
518	UEE	Jericó	EC	1 a 15	30,000	15/06/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
519	UEE	Ouro Verde I	NI	11	2,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
520	UEE	Ouro Verde I	NI	1 a 10	25,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
521	UEE	Ouro Verde II	NI	12	2,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
522	UEE	Ouro Verde II	NI	1 a 11	27,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
523	UEE	Ouro Verde III	NI	10	2,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
524	UEE	Ouro Verde III	NI	1 a 9	22,500	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
525	UEE	Umbuzeiros	EC	1 a 15	30,000	15/01/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
526	UEE	Boa Esperança I	NI	1 a 14	28,000	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
527	UEE	Canoas	EC	1 a 15	31,500	29/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
528	UEE	Lagoa 2	EC	1 a 15	31,500	29/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
529	UEE	Delfina I	EC	1 a 14	28,000	01/10/2017		08/2014 LER 31/10/2014
530	UEE	Delfina II	EC	1 a 14	28,000	01/10/2017		08/2014 LER 31/10/2014
531	UEE	Delfina V	EC	1 a 14	28,000	01/10/2017		08/2014 LER 31/10/2014
532	UEE	Pedra Rajada	EC	1 a 10	20,000	02/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
533	UEE	Pedra Rajada II	NI	1 a 10	20,000	02/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
534	UEE	Quatro Ventos	SP	1 a 11	22,000	-		03/2014 A-3 06/06/2014
535	UEE	Aura Mangueira IV	EC	1	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
536	UEE	Aura Mangueira IV	EC	2	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
537	UEE	Aura Mangueira IV	EC	3	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
538	UEE	Aura Mangueira IV	EC	4	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
539	UEE	Aura Mangueira IV	EC	5	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
540	UEE	Aura Mangueira IV	EC	6	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
541	UEE	Aura Mangueira IV	EC	7	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
542	UEE	Aura Mangueira VI	EC	1	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
543	UEE	Aura Mangueira VI	EC	2	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
544	UEE	Aura Mangueira VI	EC	3	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
545	UEE	Aura Mangueira VI	EC	4	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
546	UEE	Aura Mangueira VI	EC	5	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
547	UEE	Aura Mangueira VI	EC	6	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
548	UEE	Aura Mangueira VI	EC	7	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
549	UEE	Aura Mangueira VI	EC	8	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
550	UEE	Aura Mangueira VI	EC	9	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
554	UEE	Aura Mangueira XII	EC	1	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
555	UEE	Aura Mangueira XII	EC	2	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
556	UEE	Aura Mangueira XII	EC	3	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
557	UEE	Aura Mangueira XII	EC	4	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
558	UEE	Aura Mangueira XII	EC	5	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
559	UEE	Aura Mangueira XIII	EC	1	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
560	UEE	Aura Mangueira XIII	EC	2	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
561	UEE	Aura Mangueira XIII	EC	3	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
562	UEE	Aura Mangueira XIII	EC	4	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
563	UEE	Aura Mangueira XIII	EC	5	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
564	UEE	Aura Mangueira XV	OPT	1	3,000	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e a usina está em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
565	UEE	Aura Mangueira XV	OPT	2	3,000	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e a usina está em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
566	UEE	Aura Mangueira XV	OPT	3	3,000	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e a usina está em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
567	UEE	Aura Mangueira XV	OPT	4	3,000	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e a usina está em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
568	UEE	Aura Mangueira XV	OPT	5	3,000	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e a usina está em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
569	UEE	Aura Mangueira XV	OPT	6	3,000	30/03/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e a usina está em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
570	UEE	Aura Mangueira XVII	EC	1	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
571	UEE	Aura Mangueira XVII	EC	2	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
572	UEE	Aura Mangueira XVII	EC	3	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
573	UEE	Aura Mangueira XVII	EC	4	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
574	UEE	Aura Mangueira XVII	EC	5	3,000	30/04/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL porque as outras usinas do mesmo parque eólico estão entrando em operação comercial e as obras estão com bom andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
580	UEE	Aura Mirim VI	EC	1 a 3	9,000	02/08/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
581	UEE	Aura Mirim VIII	EC	1	3,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
582	UEE	Aura Mirim VIII	EC	2 a 3	6,000	30/07/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
583	UEE	Delta 3 I	EC	1 a 6	13,800	30/04/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
584	UEE	Delta 3 I	EC	7 a 12	13,800	30/04/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
585	UEE	Delta 3 II	NI	1 a 6	13,800	15/11/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
586	UEE	Delta 3 II	NI	7 a 12	13,800	15/11/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
587	UEE	Delta 3 III	EC	1 a 6	13,800	30/05/2018		04/2015 A-3 21/08/2015

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
588	UEE	Delta 3 III	EC	7 a 12	13,800	30/05/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
589	UEE	Delta 3 IV	EC	1 a 6	13,800	30/03/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
590	UEE	Delta 3 IV	EC	7 a 12	13,800	30/03/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
591	UEE	Delta 3 V	EC	1 a 6	13,800	10/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
592	UEE	Delta 3 V	EC	7 a 12	13,800	10/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
593	UEE	Delta 3 VI	EC	1 a 6	13,800	10/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
594	UEE	Delta 3 VI	EC	7 a 12	13,800	10/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
595	UEE	Delta 3 VII	EC	1 a 6	13,800	10/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
596	UEE	Delta 3 VII	EC	7 a 12	13,800	10/02/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
597	UEE	Delta 3 VIII	NI	1 a 6	13,800	04/06/2019		09/2015 LER 13/11/2015
598	UEE	Delta 3 VIII	NI	7 a 12	13,800	04/06/2019		09/2015 LER 13/11/2015
599	UEE	Esperança	AT	1 a 14	28,000	31/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL, conforme data de tendência da conexão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
600	UEE	Maniçoba	AT	1 a 15	30,000	31/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL, conforme data de tendência da conexão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
601	UEE	Serra da Babilônia II	NI	1 a 15	30,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
602	UEE	Serra da Babilônia IX	NI	1 a 13	26,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
603	UEE	Serra da Babilônia VI	NI	1 a 13	26,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
604	UEE	Serra da Babilônia VII	NI	1 a 13	26,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
605	UEE	Serra da Babilônia VIII	NI	1 a 13	26,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
606	UEE	Serra da Babilônia X	NI	1 a 13	26,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
607	UEE	Serra da Babilônia XI	NI	1 a 14	28,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
608	UEE	Serra da Babilônia XII	NI	1 a 14	28,000	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
609	UEE	Ventos da Bahia I	NI	1 a 13	28,600	01/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
610	UEE	Ventos da Bahia III	NI	1 a 14	30,800	01/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
611	UEE	Ventos da Bahia IX	NI	1 a 13	28,600	01/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
612	UEE	Ventos da Bahia XVIII	NI	1 a 13	28,600	01/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
613	UEE	Ventos da Santa Beatriz	NI	1 a 4	8,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
614	UEE	Ventos da Santa Beatriz	NI	10 a 14	10,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
615	UEE	Ventos da Santa Beatriz	NI	5 a 9	10,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
616	UEE	Ventos Da Santa Dulce	NI	1 a 14	28,000	12/09/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
617	UEE	Ventos Da Santa Esperança	NI	1 a 14	28,000	12/09/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
618	UEE	Ventos de Santa Aparecida	NI	1 a 4	8,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
619	UEE	Ventos de Santa Aparecida	NI	10 a 14	10,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
620	UEE	Ventos de Santa Aparecida	NI	5 a 9	10,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
621	UEE	Ventos de Santa Aurora	NI	1 a 14	28,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
622	UEE	Ventos de Santa Emília	NI	1 a 14	28,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
623	UEE	Ventos do São Gabriel	NI	1 a 14	28,000	13/07/2019		09/2015 LER 13/11/2015
624	UEE	Ventos Do São Mario	NI	1 a 15	30,000	12/09/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
625	UEE	Ventos Do São Paulo	NI	1 a 14	28,000	12/09/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
626	UEE	Cristal	AT	1 a 13	29,900	31/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL, conforme data de tendência da conexão associada.	05/2010 LER 25/08/2010
627	UEE	Primavera	AT	1 a 13	29,900	31/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL, conforme data de tendência da conexão associada.	05/2010 LER 25/08/2010
628	UEE	São Judas	AT	1 a 13	29,900	31/05/2017	Data diferente da informada pela SFG/ANEEL, conforme data de tendência da conexão associada.	05/2010 LER 25/08/2010
629	UEE	Serra Do Mel I	NI	1 a 14	28,000	28/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
630	UEE	Serra Do Mel II	NI	1 a 14	28,000	28/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
631	UEE	Serra Do Mel III	NI	1 a 14	28,000	28/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
632	UEE	Vila Acre I	EC	1 a 13	27,300	23/08/2018		09/2015 LER 13/11/2015
633	UEE	Famosa I	SP	1 a 9	22,500	-		03/2011 LER 18/08/2011
634	UEE	Pau Brasil	SP	1 a 6	15,000	-		03/2011 LER 18/08/2011
635	UEE	Rosada	SP	1 a 12	30,000	-		03/2011 LER 18/08/2011
636	UEE	São Paulo	SP	1 a 7	17,500	-		03/2011 LER 18/08/2011
637	UEE	Campo Largo III	NI	1 a 11	29,700	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
638	UEE	Campo Largo IV	NI	1 a 11	29,700	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
639	UEE	Campo Largo V	NI	1 a 11	29,700	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
640	UEE	Campo Largo VI	NI	1 a 11	29,370	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
641	UEE	Campo Largo VII	NI	1 a 11	29,700	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
642	UEE	Campo Largo XXI	NI	1 a 11	29,700	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
643	UEE	Umburanas 1	NI	1 a 9	27,000	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
644	UEE	Umburanas 10	NI	1 a 7	21,000	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
645	UEE	Umburanas 11	NI	1 a 5	15,000	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
646	UEE	Umburanas 12	NI	1 a 4	10,800	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
647	UEE	Umburanas 12	NI	5 a 8	12,000	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
648	UEE	Umburanas 13	NI	1 a 7	18,900	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
649	UEE	Umburanas 14	NI	1 a 2	6,000	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
650	UEE	Umburanas 14	NI	3 a 9	18,900	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
651	UEE	Umburanas 15	NI	1 a 7	18,900	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
652	UEE	Umburanas 16	NI	1 a 10	27,000	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
653	UEE	Umburanas 17	NI	1 a 9	24,300	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
654	UEE	Umburanas 18	NI	1 a 3	8,100	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
655	UEE	Umburanas 19	NI	1 a 4	10,800	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
656	UEE	Umburanas 19	NI	5 a 9	15,000	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
657	UEE	Umburanas 2	NI	1 a 9	27,000	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
658	UEE	Umburanas 21	NI	1 a 9	24,300	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
659	UEE	Umburanas 23	NI	1	3,000	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
660	UEE	Umburanas 23	NI	2 a 6	13,500	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
661	UEE	Umburanas 25	NI	1 a 3	8,100	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
662	UEE	Umburanas 25	NI	4 a 6	9,000	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
663	UEE	Umburanas 3	NI	1 a 7	18,900	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
664	UEE	Umburanas 4	NI	1 a 7	18,900	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
665	UEE	Umburanas 5	NI	1 a 7	18,900	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
666	UEE	Umburanas 6	NI	1 a 8	21,600	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
667	UEE	Umburanas 7	NI	1 a 9	24,300	04/05/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
668	UEE	Umburanas 8	NI	1 a 9	24,300	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
669	UEE	Umburanas 9	NI	1 a 6	18,000	17/06/2019		10/2013 A-5 13/12/2013
670	UEE	Bom Jesus	SP	1 a 5	10,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
671	UEE	Bom Jesus	SP	6 a 9	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
672	UEE	Cachoeira	SP	1 a 2	4,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
673	UEE	Cachoeira	SP	3 a 6	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
674	UEE	Estrela	OPT	1	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
675	UEE	Estrela	OPT	2	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
676	UEE	Estrela	OPT	3	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
677	UEE	Estrela	OPT	4	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
678	UEE	Estrela	OPT	5	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
679	UEE	Estrela	OPT	6	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
680	UEE	Estrela	OPT	7	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
681	UEE	Estrela	OPT	8	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
682	UEE	Estrela	OPT	9	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
683	UEE	Estrela	OPT	10	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
684	UEE	Estrela	OPT	11	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
685	UEE	Ouro Verde	OPT	1	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
686	UEE	Ouro Verde	OPT	2	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
687	UEE	Ouro Verde	OPT	3	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
688	UEE	Ouro Verde	OPT	4	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
689	UEE	Ouro Verde	OPT	5	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
690	UEE	Ouro Verde	OPT	6	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
691	UEE	Ouro Verde	OPT	7	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
692	UEE	Ouro Verde	OPT	8	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
693	UEE	Ouro Verde	OPT	9	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
694	UEE	Ouro Verde	OPT	10	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
695	UEE	Ouro Verde	OPT	11	2,700	30/03/2017	Datas diferentes das informadas pela SFG/ANEEL devido a usina estar em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
696	UEE	Pitimbu	SP	1 a 5	10,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
697	UEE	Pitimbu	SP	6 a 9	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
698	UEE	São Caetano	SP	1 a 10	18,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
699	UEE	São Caetano	SP	11 a 14	7,200	-		05/2013 LER 23/08/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
700	UEE	São Caetano I	SP	1 a 6	10,800	-		05/2013 LER 23/08/2013
701	UEE	São Caetano I	SP	7 a 10	7,200	-		05/2013 LER 23/08/2013
702	UEE	São Galvão	SP	1 a 7	14,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
703	UEE	São Galvão	SP	8 a 11	8,000	-		05/2013 LER 23/08/2013
704	UEE	Ouro Branco 1	SP	1 a 15	30,000	-		03/2014 A-3 06/06/2014
705	UEE	Ouro Branco 2	SP	1 a 15	30,000	-		03/2014 A-3 06/06/2014
706	UEE	Abil	EC	1	2,700	03/09/2017		05/2013 LER 23/08/2013
707	UEE	Abil	EC	2 a 8	21,000	03/09/2017		05/2013 LER 23/08/2013
708	UEE	Acauã	PA	1 a 6	12,000	30/06/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras continuarem paralisadas	05/2013 LER 23/08/2013
709	UEE	Angical 2	PA	1 a 7	14,000	30/06/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras continuarem paralisadas	05/2013 LER 23/08/2013
710	UEE	Arapapá	NI	1 a 5	10,000	31/10/2018		05/2013 LER 23/08/2013
711	UEE	Caititu 2	NI	1 a 7	14,000	31/10/2018		05/2013 LER 23/08/2013
712	UEE	Caititu 3	NI	1 a 7	14,000	31/10/2018		05/2013 LER 23/08/2013
713	UEE	Coqueirinho 2	PA	1 a 10	20,000	30/06/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras continuarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
714	UEE	Corrupião 3	PA	1 a 7	14,000	30/06/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras continuarem paralisadas	05/2013 LER 23/08/2013
715	UEE	Folha De Serra	PA	1 a 7	21,000	17/09/2017		05/2013 LER 23/08/2013
716	UEE	Jabuticaba	EC	1 a 3	9,000	30/07/2017		05/2013 LER 23/08/2013
717	UEE	Jacarandá Do Cerrado	EC	1 a 7	21,000	24/09/2017		05/2013 LER 23/08/2013
718	UEE	Papagaio	NI	1 a 9	18,000	15/08/2018		09/2013 A-3 18/11/2013
719	UEE	Tabua	EC	1 a 5	15,000	30/07/2017		05/2013 LER 23/08/2013
720	UEE	Tamandá Mirim 2	PA	1 a 12	24,000	30/06/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras continuarem paralisadas	10/2013 A-5 13/12/2013
721	UEE	Teiú 2	NI	1 a 7	14,000	31/10/2018		05/2013 LER 23/08/2013
722	UEE	Vaqueta	EC	1 a 2	5,400	16/08/2017		05/2013 LER 23/08/2013
723	UEE	Vaqueta	EC	3 a 6	18,000	16/08/2017		05/2013 LER 23/08/2013
724	UEE	Carcará	PA	1 a 5	10,000	30/06/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras continuarem paralisadas	05/2013 LER 23/08/2013
725	UEE	Curupira	PA	1	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
726	UEE	Curupira	PA	2	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
727	UEE	Curupira	PA	3	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
728	UEE	Curupira	PA	4	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
729	UEE	Curupira	PA	5	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
730	UEE	Curupira	PA	6	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
731	UEE	Curupira	PA	7	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
732	UEE	Curupira	PA	8	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
733	UEE	Curupira	PA	9	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
734	UEE	Curupira	PA	10	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
735	UEE	Curupira	PA	11	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
736	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	1	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
737	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	2	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
738	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	3	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
739	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	4	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
740	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	5	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
741	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	6	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
742	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	7	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
743	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	8	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
744	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	9	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
745	UEE	Fazenda Vera Cruz	PA	10	2,100	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
746	UEE	Povo Novo	PA	1 a 4	8,400	15/03/2018	Data diferente da SFG/ANEEL porque não cabe antecipação devido às obras estarem paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
747	UEE	Goiabeira	AT	1	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
748	UEE	Goiabeira	AT	2	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
749	UEE	Goiabeira	AT	3	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
750	UEE	Goiabeira	AT	4	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
751	UEE	Goiabeira	AT	5	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
752	UEE	Goiabeira	AT	6	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
753	UEE	Goiabeira	AT	7	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
754	UEE	Goiabeira	AT	8	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
755	UEE	Goiabeira	AT	9	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
756	UEE	Goiabeira	AT	10	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
757	UEE	Goiabeira	AT	11	2,100	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
758	UEE	Jandaia	NI	1	1,600	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
759	UEE	Jandaia	NI	10 a 11	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
760	UEE	Jandaia	NI	12 a 13	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
761	UEE	Jandaia	NI	14 a 15	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
762	UEE	Jandaia	NI	16 a 18	4,800	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
763	UEE	Jandaia	NI	2 a 3	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
764	UEE	Jandaia	NI	4 a 5	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
765	UEE	Jandaia	NI	6 a 7	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
766	UEE	Jandaia	NI	8 a 9	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
767	UEE	Jandaia I	NI	1 a 2	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
768	UEE	Jandaia I	NI	11 a 12	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
769	UEE	Jandaia I	NI	3 a 4	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
770	UEE	Jandaia I	NI	5 a 6	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
771	UEE	Jandaia I	NI	7 a 8	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
772	UEE	Jandaia I	NI	9 a 10	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
773	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	1	1,600	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
774	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	2	1,600	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
775	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	11 a 12	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
776	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	13 a 14	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
777	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	15 a 16	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
778	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	17 a 18	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
779	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	3 a 4	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
780	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	5 a 6	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
781	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	7 a 8	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
782	UEE	Nossa Senhora De Fátima	NI	9 a 10	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
783	UEE	Pitombeira	AT	1 a 13	27,300	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
784	UEE	Santa Catarina	AT	1 a 9	18,900	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
785	UEE	São Clemente	NI	1 a 2	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
786	UEE	São Clemente	NI	11 a 12	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
787	UEE	São Clemente	NI	3 a 4	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
788	UEE	São Clemente	NI	5 a 6	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
789	UEE	São Clemente	NI	7 a 8	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
790	UEE	São Clemente	NI	9 a 10	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
791	UEE	São Januário	NI	1 a 2	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
792	UEE	São Januário	NI	11 a 12	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
793	UEE	São Januário	NI	3 a 4	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
794	UEE	São Januário	NI	5 a 6	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
795	UEE	São Januário	NI	7 a 8	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
796	UEE	São Januário	NI	9 a 10	3,200	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
797	UEE	Ubatuba	AT	1 a 6	12,600	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
798	UEE	Ventos De Horizonte	AT	1 a 8	16,800	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
799	UEE	Pedra do Reino IV	NI	1 a 10	20,000	01/10/2019		09/2015 LER 13/11/2015
800	UEE	Lagoa 1	EC	1 a 15	31,500	29/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
801	UEE	Aura Lagoa Do Barro 01	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
802	UEE	Aura Lagoa Do Barro 01	NI	4 a 6	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
803	UEE	Aura Lagoa Do Barro 01	NI	7 a 9	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
804	UEE	Aura Lagoa Do Barro 02	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
805	UEE	Aura Lagoa Do Barro 02	NI	4 a 6	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
806	UEE	Aura Lagoa Do Barro 02	NI	7 a 9	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
807	UEE	Aura Lagoa Do Barro 03	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
808	UEE	Aura Lagoa Do Barro 03	NI	4 a 6	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
809	UEE	Aura Lagoa Do Barro 03	NI	7 a 9	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
810	UEE	Aura Lagoa Do Barro 04	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
811	UEE	Aura Lagoa Do Barro 04	NI	4 a 6	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
812	UEE	Aura Lagoa Do Barro 04	NI	7 a 9	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014

Item	Fonte	Usina	Situação	Unidade Geradora	Potência (MW)	Data de Tendência	Justificativa	Leilão
813	UEE	Aura Lagoa Do Barro 05	NI	1 a 2	6,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
814	UEE	Aura Lagoa Do Barro 05	NI	3 a 5	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
815	UEE	Aura Lagoa Do Barro 05	NI	6 a 8	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
816	UEE	Aura Lagoa Do Barro 06	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
817	UEE	Aura Lagoa Do Barro 06	NI	4 a 6	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
818	UEE	Aura Lagoa Do Barro 06	NI	7 a 9	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
819	UEE	Aura Lagoa Do Barro 07	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
820	UEE	Aura Lagoa Do Barro 07	NI	4 a 6	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
821	UEE	Aura Lagoa Do Barro 07	NI	7 a 9	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
822	UEE	Aura Queimada Nova 03	NI	1 a 3	9,000	28/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
823	UEE	Casa Nova II	NI	1 a 14	28,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
824	UEE	Casa Nova III	NI	1 a 12	24,000	11/10/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
825	UEE	Pedra Cheirosa	EC	1 a 5	10,500	22/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
826	UEE	Pedra Cheirosa	EC	6 a 12	14,700	22/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
827	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	1	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
828	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	2	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
829	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	3	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
830	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	4	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
831	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	5	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
832	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	6	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
833	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	7	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
834	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	8	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
835	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	9	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
836	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	10	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
837	UEE	Pedra Cheirosa II	EC	11	2,100	17/04/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
838	UEE	Dreen Cutia	EC	1 a 14	25,200	30/09/2017		08/2014 LER 31/10/2014
839	UEE	Esperança Do Nordeste	EC	1 a 10	30,000	30/09/2017		08/2014 LER 31/10/2014
840	UEE	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	EC	1 a 10	30,000	30/09/2017		08/2014 LER 31/10/2014
841	UEE	Potiguar	EC	1 a 18	28,800	30/09/2017		08/2014 LER 31/10/2014
842	UEE	Carnaúbas	AT	1 a 9	27,000	30/09/2017		03/2011 LER 18/08/2011
843	UEE	Reduto	AT	1 a 9	27,000	30/09/2017		03/2011 LER 18/08/2011
844	UEE	Santo Cristo	AT	1 a 9	27,000	30/09/2017		03/2011 LER 18/08/2011
845	UEE	São João	AT	1 a 9	27,000	30/09/2017		03/2011 LER 18/08/2011