

**Anexo - Dados de Tendência - 5ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2019 - 23/05/2019**

| Fonte | CEG                   | Usina           | Unidade       | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                 |               |               | abr-19       | mai-19       |   |                        |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte      | Belo Monte 14 | 611,110       | 30/06/2019   | 30/06/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte      | Belo Monte 15 | 611,110       | 31/08/2019   | 31/08/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte      | Belo Monte 16 | 611,110       | 30/09/2019   | 30/09/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte      | Belo Monte 17 | 611,110       | 30/11/2019   | 30/11/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte      | Belo Monte 18 | 611,110       | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PR.028560-9.01 | Cachoeirinha    | 01            | 22,500        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.PR.028560-9.01 | Cachoeirinha    | 02            | 22,500        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.MT.030422-0.01 | Colíder         | 03            | 100,000       | 20/07/2019   | 20/07/2019   |   | 03/2010 A-5 30/07/2010 |
| UHE   | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | Itaocara I      | 01            | 75,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | Itaocara I      | 02            | 75,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.GO.001195-9.01 | Itumirim        | 01            | 25,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.GO.001195-9.01 | Itumirim        | 02            | 25,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pal Querê       | 01            | 97,400        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pal Querê       | 02            | 97,300        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pal Querê       | 03            | 97,300        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.PR.035290-0.01 | Santa Branca    | 1             | 31,000        | 26/04/2023   | 26/04/2023   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UHE   | UHE.PH.PR.035290-0.01 | Santa Branca    | 2             | 31,000        | 26/04/2023   | 26/04/2023   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UHE   | UHE.PH.PR.028559-5.01 | São João        | 01            | 30,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.PR.028559-5.01 | São João        | 02            | 30,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.MT.031428-5.01 | Sinop           | 1             | 200,940       | 30/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Operação em testes assistida com a SEMA-MT até 30/07/2019 - acordo após mortandade de peixes durante comissionamento da usina | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| UHE   | UHE.PH.MT.031428-5.01 | Sinop           | 2             | 200,940       | 30/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Operação em testes assistida com a SEMA-MT até 30/07/2019 - acordo após mortandade de peixes durante comissionamento da usina | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante | 01            | 12,000        | 16/05/2021   | 15/01/2020   | Antecipação em meses: 16.<br>Estágio atual das obras. Dificuldades ambientais no enchimento do reservatório (ASV) porém obras bem avançadas.              | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante | 02            | 12,000        | 16/05/2021   | 15/01/2020   | Antecipação em meses: 16.<br>Estágio atual das obras. Dificuldades ambientais no enchimento do reservatório (ASV) porém obras bem avançadas.              | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante | 03            | 12,000        | 26/08/2021   | 15/01/2020   | Antecipação em meses: 19.<br>Estágio atual das obras  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MT.035646-8.01 | Alto Guaporé 2  | 1             | 3,500         | 15/12/2023   | 15/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.035646-8.01 | Alto Guaporé 2  | 2             | 3,500         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MS.033893-1.01 | Areado          | 1             | 9,000         | 28/01/2020   | 28/01/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MS.033893-1.01 | Areado          | 2             | 9,000         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RN.035096-6.01 | Armando Ribeiro | 1             | 2,350         | 31/05/2021   | 31/05/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RN.035096-6.01 | Armando Ribeiro | 2             | 2,350         | 31/05/2021   | 31/05/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante     | 1             | 9,333         | 08/01/2020   | 08/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante     | 2             | 9,333         | 08/01/2020   | 08/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante     | 3             | 9,333         | 08/01/2020   | 08/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.SC.034743-4.01 | Barrinha        | 1 a 2         | 3,300         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029576-0.01 | Bela Vista      | 1             | 14,500        | 08/10/2021   | 08/10/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029576-0.01 | Bela Vista      | 2             | 14,500        | 08/10/2021   | 08/10/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.000273-9.01 | Boa Vista II    | 3             | 8,000         | 03/03/2021   | 03/03/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.000273-9.01 | Boa Vista II    | 4             | 8,000         | 03/03/2021   | 03/03/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.000659-9.01 | Capivari        | 4             | 0,650         | 30/06/2019   | 15/05/2022   | Postergação em meses: 35.<br>Estágio atual das obras  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.CE.035074-5.01 | Castanhão       | 1             | 4,500         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.CE.035074-5.01 | Castanhão       | 2             | 4,500         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairto Zonta   | 1             | 6,000         | 02/08/2021   | 02/08/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairto Zonta   | 2             | 6,000         | 02/08/2021   | 02/08/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairto Zonta   | 3             | 3,000         | 02/08/2021   | 02/08/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência     | 1             | 9,000         | 16/12/2021   | 16/12/2021   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência     | 2             | 9,000         | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência     | 3             | 9,000         | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.SC.032516-3.01 | Coração         | 1             | 2,300         | 09/12/2019   | 09/12/2019   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.032516-3.01 | Coração         | 2             | 2,300         | 09/12/2019   | 09/12/2019   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3   | 1             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3   | 2             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3   | 3             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.034057-0.01 | Forquilha IV    | 1 a 3         | 13,000        | 05/12/2020   | 05/12/2020   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MG.028426-2.01 | Fortuna II      | 03            | 3,000         | 30/05/2019   | 15/06/2019   | Postergação em dias: 16.<br>Não liberada para operação comercial  | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028998-1.01 | Foz Do Estrela  | 1             | 14,750        | 23/04/2022   | 23/04/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028998-1.01 | Foz Do Estrela  | 2             | 14,750        | 23/04/2022   | 23/04/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MG.028749-0.01 | Jacaré          | 01            | 4,500         | 30/05/2019   | 15/06/2019   | Postergação em dias: 16.<br>Não liberada para operação comercial  | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MG.028749-0.01 | Jacaré          | 02            | 4,500         | 30/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes  | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117         | 1             | 8,333         | 21/02/2020   | 21/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117         | 2             | 8,333         | 21/02/2020   | 21/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117         | 3             | 8,333         | 21/02/2020   | 21/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis    | 1             | 3,200         | 31/05/2023   | 31/05/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis    | 2             | 3,200         | 14/06/2023   | 14/06/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis    | 3             | 3,200         | 28/06/2023   | 28/06/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035120-2.01 | Lambari         | 1 a 2         | 4,500         | 04/08/2020   | 04/08/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida | 1             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida | 2             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida | 3             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida | 4             | 0,922         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |

| Fonte | CEG                   | Usina                          | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                                |         |               | abr-19       | mai-19       |   |                        |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto                  | 1       | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto                  | 2       | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto                  | 3       | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto                  | 4       | 0,639         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim                 | 1       | 9,333         | 31/12/2023   | 31/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim                 | 2       | 9,333         | 31/12/2023   | 31/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim                 | 3       | 9,333         | 31/12/2023   | 31/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033916-4.01 | Mantovillis                    | 1       | 2,600         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033916-4.01 | Mantovillis                    | 2       | 2,600         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.TO.034495-8.01 | Manuel Alves                   | 1       | 4,000         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.TO.034495-8.01 | Manuel Alves                   | 2       | 4,000         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030950-8.01 | Morro Grande                   | 1       | 4,900         | 15/02/2021   | 15/02/2021   |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030950-8.01 | Morro Grande                   | 2       | 4,900         | 15/02/2021   | 15/02/2021   |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034705-1.01 | Nova Guaporé                   | 1       | 7,000         | 07/07/2021   | 07/07/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034705-1.01 | Nova Guaporé                   | 2       | 7,000         | 07/07/2021   | 07/07/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037328-1.01 | Perdidos                       | 1       | 14,000        | 01/12/2021   | 01/12/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037328-1.01 | Perdidos                       | 2       | 14,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | Poço Fundo                     | 1       | 7,000         | 29/01/2020   | 29/01/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | Poço Fundo                     | 2       | 7,000         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca                   | 1       | 3,500         | 11/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca                   | 2       | 3,500         | 11/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca                   | 3       | 3,500         | 11/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033228-3.01 | Ponte Serrada                  | 1       | 2,070         | 15/07/2020   | 15/07/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033228-3.01 | Ponte Serrada                  | 2       | 2,070         | 15/07/2020   | 15/07/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031035-2.01 | Quebra Dentes                  | 3       | 0,280         | 15/08/2020   | 15/08/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031035-2.01 | Quebra Dentes                  | 1 a 2   | 22,080        | 15/08/2020   | 15/08/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034865-1.01 | Recanto                        | 1       | 4,555         | 03/09/2020   | 03/09/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034865-1.01 | Recanto                        | 2       | 4,555         | 03/09/2020   | 03/09/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031956-2.01 | Rincão                         | 1       | 5,000         | 22/10/2019   | 22/10/2019   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031956-2.01 | Rincão                         | 2       | 5,000         | 22/10/2019   | 22/10/2019   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.029120-0.02 | Roncador                       | 1 a 2   | 6,000         | 14/05/2020   | 14/05/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031049-2.01 | Salto do Guassupi              | 3       | 0,199         | 21/06/2020   | 21/06/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031049-2.01 | Salto do Guassupi              | 1 e 2   | 12,000        | 21/06/2020   | 21/06/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos                     | 1       | 4,600         | 15/10/2021   | 15/10/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos                     | 2       | 4,600         | 15/11/2021   | 15/11/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos                     | 3       | 4,600         | 15/12/2021   | 15/12/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos                     | 4       | 1,400         | 15/12/2021   | 15/12/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II                    | 1       | 2,333         | 12/08/2021   | 30/09/2020   | Antecipação em meses: 10.<br>Estágio atual das obras  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II                    | 2       | 2,333         | 12/08/2021   | 30/10/2020   | Antecipação em meses: 9.<br>Estágio atual das obras   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II                    | 3       | 2,333         | 12/08/2021   | 30/11/2020   | Antecipação em meses: 8.<br>Estágio atual das obras   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.ES.035297-7.01 | São Luiz                       | 1       | 3,500         | 14/06/2020   | 14/06/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.ES.035297-7.01 | São Luiz                       | 2       | 3,500         | 14/06/2020   | 14/06/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.ES.035297-7.01 | São Luiz                       | 3       | 3,500         | 14/06/2020   | 14/06/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.037300-1.01 | Sede II                        | 1       | 3,500         | 23/07/2020   | 23/07/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.037300-1.01 | Sede II                        | 2       | 3,500         | 23/07/2020   | 23/07/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.GO.035113-0.01 | Tamboril                       | 1       | 7,900         | 13/04/2020   | 13/04/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.GO.035113-0.01 | Tamboril                       | 2       | 7,900         | 13/04/2020   | 13/04/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035764-2.01 | Tupitinga                      | 3       | 4,800         | 01/02/2022   | 01/02/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035764-2.01 | Tupitinga                      | 1 a 2   | 19,200        | 01/02/2022   | 01/02/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| CGH   | CGH.PH.MT.037358-3.01 | Buritizal                      | 1       | 2,500         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MT.037358-3.01 | Buritizal                      | 2       | 2,500         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.038150-0.01 | Chalé                          | 1       | 1,050         | 28/08/2021   | 28/08/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.038150-0.01 | Chalé                          | 2       | 1,050         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.GO.038152-7.01 | Diamantino                     | 1 e 2   | 3,000         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | CGH.PH.PR.035731-6.01 | Enxadrista                     | 1       | 1,000         | 31/05/2021   | 31/05/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | PCH.PH.PR.034015-4.02 | Ouro Branco                    | 1 e 2   | 4,000         | 01/07/2020   | 30/06/2019   | Antecipação em meses: 12.<br>Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 01/05/2019 conforme Despacho nº 1.238, de 30/04/2019 e alterado o CEG de acordo com o mesmo Despacho. | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | CGH.PH.SC.035743-0.01 | Paraíso                        | 1       | 1,000         | 14/05/2020   | 14/05/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | CGH.PH.ES.038158-6.01 | Santa Luzia                    | 1       | 0,756         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| CGH   | CGH.PH.ES.038158-6.01 | Santa Luzia                    | 2       | 0,756         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UTE   | UTE.UR.RJ.030150-7.01 | Angra III                      | 1       | 1405,000      | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UTE   | UTE.AI.SP.035109-1.01 | Biogás Bonfim                  | 7       | 2,985         | 07/09/2020   | 07/09/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035109-1.01 | Biogás Bonfim                  | 1 a 6   | 17,910        | 07/09/2020   | 07/09/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.PE.BA.031304-1.01 | Camaçari Muriçy II             | 1 a 70  | 143,080       | 06/10/2020   | 06/10/2020   |   | 02/2006 A-3 29/06/2006 |
| UTE   | UTE.FL.RS.033883-4.01 | Cambara                        | 1       | 50,000        | 20/03/2022   | 20/03/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.028063-1.01 | Casa de Força                  | 3       | 10,000        | 03/04/2023   | 03/04/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038176-4.01 | Central Energética Tupaciguara | 1       | 20,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038176-4.01 | Central Energética Tupaciguara | 2       | 10,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038336-8.01 | Cerradão 2                     | 1       | 40,000        | 29/10/2020   | 29/10/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UTE   | UTE.AI.GO.028112-3.01 | Espanhada (ex Jales Machado)   | 3       | 25,000        | 30/05/2019   | 30/06/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 1       | 366,733       | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 2       | 366,733       | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 3       | 366,733       | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 4       | 572,400       | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.033380-8.01 | Guarani Cruz Alfa 2            | 1       | 25,000        | 17/10/2019   | 17/10/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032211-3.01 | Marlim Azul                    | 1       | 565,500       | 31/12/2022   | 31/12/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | Novo Tempo GNA II              | 4       | 443,144       | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | Novo Tempo GNA II              | 1 a 3   | 855,819       | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.MA.035107-5.01 | Oeste de Canoas 1              | 4       | 0,160         | 21/06/2021   | 21/06/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.GN.MA.035107-5.01 | Oeste de Canoas 1              | 1 a 3   | 5,382         | 21/06/2021   | 21/06/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.FL.MS.035085-0.01 | Onça Pintada                   | 1       | 50,000        | 05/10/2020   | 05/10/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.CM.RS.032282-2.01 | Pampa Sul                      | 1       | 345,000       | 30/07/2019   | 30/07/2019   | Liberada UG1 para operação em teste a partir de 08/05/2019 conforme Despacho nº 1.277, de 07/05/2019. Programação de testes até 09/07/2019.   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.MA.040562-0.01 | Parnaíba 5A e 5B               | 1 e 2   | 363,200       | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.PE.BA.031303-3.02 | Pecém II                       | 1 a 70  | 143,080       | 06/10/2020   | 06/10/2020   |   | 02/2006 A-3 29/06/2006 |
| UTE   | UTE.AI.SP.028859-4.01 | Pitangueiras                   | 3       | 45,000        | 01/04/2020   | 30/06/2019   | Antecipação em meses: 9.<br>Liberada UG3 para operação em teste a partir de 08/05/2019 conforme Despacho nº 1.278, de 07/05/2019  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.037515-2.01 | Planalto Bioenergia            | 1       | 50,000        | 15/02/2023   | 15/02/2023   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 1       | 332,724       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 2       | 332,724       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 3       | 332,724       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 4       | 517,468       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.FL.SP.035103-2.01 | Predialecta                    | 1       | 5,000         | 15/01/2020   | 15/01/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035093-1.01 | Rio Vermelho 3                 | 1       | 20,000        | 15/05/2020   | 15/05/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.FL.MG.033467-7.02 | Termoirapé I                   | 1       | 50,000        | 27/06/2021   | 27/06/2021   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035073-7.01 | Vale do Paraná                 | 1       | 16,000        | 05/07/2021   |              |   |                        |

| Fonte | CEG                   | Usina                          | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                                |         |               | abr-19       | mai-19       |   |                        |
| UFV   | UFV.RS.SP.034207-6.01 | Água Vermelha V                | 1 a 30  | 30,040        | 01/04/2021   | 01/04/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034208-4.01 | Água Vermelha VI               | 1 a 30  | 30,040        | 01/04/2021   | 01/04/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035699-9.01 | Alex I                         | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035883-5.01 | Alex III                       | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035884-3.01 | Alex IV                        | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035863-0.01 | Alex IX                        | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035859-2.01 | Alex V                         | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035860-6.01 | Alex VI                        | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035861-4.01 | Alex VII                       | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035862-2.01 | Alex VIII                      | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035864-9.01 | Alex X                         | 1 a 30  | 30,000        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034161-4.02 | Boa Hora 1                     | 1 a 384 | 23,040        | 31/05/2019   | 30/06/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial. | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034162-2.02 | Boa Hora 2                     | 1 a 384 | 23,040        | 31/05/2019   | 30/06/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034163-0.02 | Boa Hora 3                     | 1 a 384 | 23,040        | 31/05/2019   | 30/06/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034169-0.01 | Brígida                        | 14      | 1,000         | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034169-0.01 | Brígida                        | 1 a 13  | 26,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034234-3.01 | Brígida 2                      | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034107-0.02 | Brisas Suaves                  | 1 a 40  | 5,000         | 10/04/2020   | 10/04/2020   |   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PB.032544-9.01 | Coremas III                    | 1 a 16  | 27,000        | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.032312-8.01 | Dracena 1                      | 1 a 8   | 28,774        | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.SP.032313-6.01 | Dracena 2                      | 1 a 8   | 28,774        | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.SP.032315-2.01 | Dracena 4                      | 1 a 8   | 28,774        | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034785-0.01 | Etesa 17 São João do Piauí I   | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034785-0.01 | Etesa 17 São João do Piauí I   | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034786-8.01 | Etesa 18 São João do Piauí II  | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034786-8.01 | Etesa 18 São João do Piauí II  | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034787-6.01 | Etesa 19 São João do Piauí III | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034787-6.01 | Etesa 19 São João do Piauí III | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034788-4.01 | Etesa 20 São João do Piauí IV  | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034788-4.01 | Etesa 20 São João do Piauí IV  | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034789-2.01 | Etesa 21 São João do Piauí V   | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034789-2.01 | Etesa 21 São João do Piauí V   | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034790-6.01 | Etesa 22 São João do Piauí VI  | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034790-6.01 | Etesa 22 São João do Piauí VI  | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034305-6.01 | Fazenda Esmeralda              | 6 a 14  | 18,000        | 28/04/2019   | 30/06/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Não liberada para operação comercial  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034305-6.01 | Fazenda Esmeralda              | 15      | 2,000         | 28/04/2019   | 30/06/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Não liberada para operação comercial  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032323-3.02 | FCR III Itapuranga             | 1       | 2,726         | 30/06/2019   | 15/07/2019   | Postergação em dias: 15.<br>Estágio atual das obras               | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032323-3.02 | FCR III Itapuranga             | 2 e 3   | 6,066         | 30/06/2019   | 15/07/2019   | Postergação em dias: 15.<br>Estágio atual das obras               | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033236-4.01 | Francisco Sá 1                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033237-2.01 | Francisco Sá 2                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033238-0.01 | Francisco Sá 3                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034392-7.01 | Jaíba 3                        | 1 a 30  | 29,940        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034394-3.01 | Jaíba 4                        | 1 a 30  | 29,940        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.035805-3.01 | Jaíba 9                        | 1 a 10  | 20,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037865-8.01 | Lavras 1                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037866-6.01 | Lavras 2                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037867-4.01 | Lavras 3                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037868-2.01 | Lavras 4                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037869-0.01 | Lavras 5                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033841-9.01 | São Gonçalo 1                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037577-2.01 | São Gonçalo 10                 | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033842-7.01 | São Gonçalo 2                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037588-8.01 | São Gonçalo 21                 | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037589-6.01 | São Gonçalo 22                 | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033843-5.01 | São Gonçalo 3                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033844-3.01 | São Gonçalo 4                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033845-1.01 | São Gonçalo 5                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.031870-1.01 | São Pedro e Paulo I            | 1 a 25  | 25,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034186-0.01 | São Pedro e Paulo V            | 1 a 18  | 20,952        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034188-6.01 | São Pedro e Paulo VI           | 1 a 18  | 20,952        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033469-3.01 | Sertão Solar Barreiras I       | 1 a 14  | 23,660        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033470-7.01 | Sertão Solar Barreiras II      | 1 a 14  | 23,660        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033471-5.01 | Sertão Solar Barreiras III     | 1 a 14  | 23,660        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033473-1.01 | Sertão Solar Barreiras IV      | 1 a 14  | 23,660        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.034387-0.01 | Sobrado 1                      | 1 a 30  | 30,000        | 13/08/2019   | 13/08/2019   |   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PE.033606-8.01 | Solar Salgueiro                | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034160-6.01 | Solar Salgueiro II             | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034105-3.01 | Solar Salgueiro III            | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032362-4.01 | Mulungu                        | 1 a 5   | 13,500        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031418-8.01 | Acácia                         | 1 a 6   | 16,200        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031404-8.01 | Angico                         | 1 a 3   | 8,100         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032364-0.01 | Quina                          | 1 a 4   | 10,800        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031406-4.01 | Taboquinha                     | 1 a 8   | 21,600        | 31/01/2020   | 31/01/2020   | Estágio atual das obras.  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031402-1.01 | Abil                           | 1       | 2,700         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031402-1.01 | Abil                           | 2 a 8   | 21,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031407-2.01 | Folha De Serra                 | 1 a 7   | 21,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031405-6.01 | Jabuticaba                     | 1 a 3   | 9,000         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031408-0.01 | Jacarandá Do Cerrado           | 1 a 7   | 21,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032363-2.01 | Pau Santo                      | 1 a 7   | 18,900        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031403-0.01 | Tabua                          | 1 a 5   | 15,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031424-2.01 | Vaqueta                        | 1 a 2   | 5,400         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031424-2.01 | Vaqueta                        | 3 a 8   | 18,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 1       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 2       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |

| Fonte | CEG                   | Usina                     | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|---------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                           |         |               | abr-19       | mai-19       |   |                        |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 3       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 4       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 5       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 6       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 7       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 8       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 9       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz         | 10      | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031562-1.01 | Povo Novo                 | 1 a 4   | 8,400         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031433-1.01 | Acauã                     | 1 a 3   | 6,000         | 04/06/2019   | 30/07/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031435-8.01 | Angical 2                 | 1 a 5   | 10,000        | 30/06/2019   | 15/07/2019   | Postergação em dias: 15.<br>Estágio atual das obras   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031434-0.01 | Arapapá                   | 1 e 2   | 4,000         | 14/09/2019   | 14/09/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031432-3.01 | Caaititu 2                | 1 a 5   | 10,000        | 23/04/2020   | 23/04/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031459-5.01 | Caaititu 3                | 1 a 5   | 10,000        | 26/03/2020   | 26/03/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031447-1.01 | Carcará                   | 1 a 5   | 10,000        | 26/03/2020   | 26/03/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031518-4.01 | Coqueirinho 2             | 1 a 8   | 16,000        | 30/06/2019   | 15/07/2019   | Postergação em dias: 15.<br>Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 10/05/2019 conforme Despacho nº 1.296, de 09/05/2019 | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031458-7.01 | Corrupião 3               | 1 a 5   | 10,000        | 26/03/2020   | 26/03/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031511-7.01 | Papagaio                  | 1 a 5   | 10,000        | 12/03/2020   | 12/03/2020   |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031606-7.01 | Tamanduá Mirim 2          | 1 a 8   | 16,000        | 17/01/2020   | 17/01/2020   |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031431-5.01 | Teiú 2                    | 1 a 4   | 8,000         | 26/03/2020   | 26/03/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030702-5.01 | GE Maria Helena           | 3 a 8   | 12,600        | 30/06/2019   | 10/09/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Estágio atual das obras   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05 | 3 e 4   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05 | 5 a 7   | 12,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06 | 3 e 4   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06 | 5 a 7   | 12,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03 | 3 e 4   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03 | 5 a 7   | 12,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10 | 3 e 4   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10 | 5 a 7   | 12,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11 | 3 e 4   | 8,400         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11 | 5 a 7   | 12,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037294-3.01 | Jerusalém I               | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037295-1.01 | Jerusalém II              | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037296-0.01 | Jerusalém III             | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037297-8.01 | Jerusalém IV              | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037298-6.01 | Jerusalém V               | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037299-4.01 | Jerusalém VI              | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037075-4.01 | São Fernando 2            | 1 a 21  | 69,300        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 1       | 1,600         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 10 a 11 | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 12 a 13 | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 14 a 15 | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 16 a 18 | 4,800         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 2 a 3   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 4 a 5   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 6 a 7   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                   | 8 a 9   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                 | 1 a 2   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                 | 11 a 12 | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                 | 3 a 4   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                 | 5 a 6   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                 | 7 a 8   | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                 | 9 a 10  | 3,200         | 09/11/2020   | 09/11/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 1       | 1,600         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 2       | 1,600         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 11 a 12 | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 13 a 14 | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 15 a 16 | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 17 a 18 | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 3 a 4   | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 5 a 6   | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 7 a 8   | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima   | 9 a 10  | 3,200         | 21/10/2020   | 21/10/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente              | 1 a 2   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente              | 11 a 12 | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente              | 3 a 4   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente              | 5 a 6   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente              | 7 a 8   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente              | 9 a 10  | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário              | 1 a 2   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário              | 11 a 12 | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário              | 3 a 4   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário              | 5 a 6   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário              | 7 a 8   | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário              | 9 a 10  | 3,200         | 15/12/2020   | 15/12/2020   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032518-0.01 | Monte Verde I             | 1 a 20  | 69,300        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032519-8.01 | Monte Verde II            | 1 a 19  | 65,835        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033881-8.01 | Monte Verde III           | 1 a 17  | 58,905        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038035-0.01 | Monte Verde IV            | 1 a 10  | 34,650        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.040584-1.01 | Monte Verde V             | 1 a 7   | 24,255        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040611-2.01 | Serra da Babilônia E      | 1 a 11  | 25,850        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040612-0.01 | Serra da Babilônia F      | 1 a 7   | 16,450        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037083-5.01 | Serra da Babilônia A      | 1 a 8   | 18,800        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040609-0.01 | Serra da Babilônia C      | 1 a 10  | 23,500        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |

| Fonte | CEG                   | Usina                        | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas          | Lei/ano                |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
|       |                       |                              |         |               | abr-19     | mai-19     |                         |                        |
| UEE   | EOL.CV.CE.030278-3.01 | Araras                       | 1 a 10  | 15,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030278-3.01 | Araras                       | 11 a 20 | 15,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030280-5.01 | Garças                       | 1 a 10  | 15,000        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030280-5.01 | Garças                       | 11 a 20 | 15,000        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030291-0.01 | Lagoa Seca                   | 1 a 6   | 9,000         | 09/01/2021 | 09/01/2021 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030291-0.01 | Lagoa Seca                   | 7 a 13  | 10,500        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030347-0.01 | Vento Do Oeste               | 1 a 13  | 19,500        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |                         | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030783-1.01 | Ventos De Santa Rosa         | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |                         | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030808-0.01 | Ventos De Santo Inácio       | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |                         | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030785-8.01 | Ventos De São Geraldo        | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |                         | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030839-0.01 | Ventos De Sebastião          | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |                         | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 1       | 2,100         | 11/11/2023 | 11/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 2       | 2,100         | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 3       | 2,100         | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 4       | 2,100         | 26/11/2023 | 26/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 5       | 2,100         | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 6       | 2,100         | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 7       | 2,100         | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 8       | 2,100         | 16/12/2023 | 16/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 9       | 2,100         | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 10      | 2,100         | 26/12/2023 | 26/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 11      | 2,100         | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 1       | 2,100         | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 2       | 2,100         | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 3       | 2,100         | 26/11/2023 | 26/11/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 4       | 2,100         | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 5       | 2,100         | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 6       | 2,100         | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 7       | 2,100         | 16/12/2023 | 16/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 8       | 2,100         | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 9       | 2,100         | 26/12/2023 | 26/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 10      | 2,100         | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 1       | 2,100         | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 2       | 2,100         | 16/12/2023 | 16/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 3       | 2,100         | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 4       | 2,100         | 26/12/2023 | 26/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 5       | 2,100         | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 1       | 2,100         | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 2       | 2,100         | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 3       | 2,100         | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 4       | 2,100         | 16/12/2023 | 16/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 5       | 2,100         | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 6       | 2,100         | 26/12/2023 | 26/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 7       | 2,100         | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032535-0.01 | Ventos da Bahia XIII         | 1 a 15  | 34,500        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032536-8.01 | Ventos da Bahia XIV          | 1 a 16  | 36,800        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.035234-9.01 | Ventos da Bahia XXIII        | 1 a 14  | 32,200        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034889-9.01 | Ventos da Bahia XXVII        | 1 a 11  | 25,300        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038310-4.01 | Ventos de Santa Martina 01   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038310-4.01 | Ventos de Santa Martina 01   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038318-0.01 | Ventos de Santa Martina 09   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038318-0.01 | Ventos de Santa Martina 09   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038319-8.01 | Ventos de Santa Martina 10   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038319-8.01 | Ventos de Santa Martina 10   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038320-1.01 | Ventos de Santa Martina 11   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038320-1.01 | Ventos de Santa Martina 11   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038321-0.01 | Ventos de Santa Martina 12   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038321-0.01 | Ventos de Santa Martina 12   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038322-8.01 | Ventos de Santa Martina 13   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038322-8.01 | Ventos de Santa Martina 13   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038323-6.01 | Ventos de Santa Martina 14   | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038323-6.01 | Ventos de Santa Martina 14   | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037102-5.01 | Ventos de São Januário 20    | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037103-3.01 | Ventos de São Januário 21    | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037104-1.01 | Ventos de São Januário 22    | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040625-2.01 | Ventos de São Januário 23    | 1       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040625-2.01 | Ventos de São Januário 23    | 2       | 4,200         | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                         | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036980-2.01 | Vila Ceará I                 | 1 a 6   | 12,000        | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036980-2.01 | Vila Ceará I                 | 7 a 11  | 10,000        | 30/12/2023 | 30/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038325-2.01 | Vila Maranhão I              | 1 a 5   | 17,325        | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038325-2.01 | Vila Maranhão I              | 6 a 9   | 13,860        | 30/12/2023 | 30/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038326-0.01 | Vila Maranhão II             | 1 a 5   | 17,325        | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038326-0.01 | Vila Maranhão II             | 6 a 9   | 13,860        | 30/12/2023 | 30/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038327-9.01 | Vila Maranhão III            | 1 a 5   | 17,325        | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038327-9.01 | Vila Maranhão III            | 6 a 9   | 13,860        | 30/12/2023 | 30/12/2023 | Data conforme ato legal | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperanca 13 | 1 a 3   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperanca 13 | 4 a 6   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperanca 13 | 7 a 9   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperanca 15 | 1 a 3   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperanca 15 | 4 a 6   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperanca 15 | 7 a 9   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperanca 17 | 1 e 2   | 6,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperanca 17 | 3 a 5   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperanca 17 | 6 a 8   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036974-8.01 | Ventos de Vila Ceará I       | 1 a 9   | 31,185        | 29/07/2023 | 29/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036976-4.01 | Ventos de Vila Ceará II      | 1 a 9   | 31,185        | 29/07/2023 | 29/07/2023 |                         | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036981-0.01 | Ventos de Vila Paraiba I     | 1 a 10  | 34,650        | 29/07/2023 | 29/07/2023 |                         | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036985-3.01 | Ventos de Vila Paraiba II    | 1 a 10  | 34,650        | 29/07/2023 | 29/07/2023 |                         | 04/2017 A-4 18/12/2017 |

| Fonte | CEG                   | Usina                       | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas | Leião                  |
|-------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------|------------|------------|----------------|------------------------|
|       |                       |                             |         |               | abr-19     | mai-19     |                |                        |
| UEE   | EOL.CV.RN.033002-7.01 | Aventura II                 | 1 a 5   | 21,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033026-4.01 | Aventura III                | 1 a 6   | 25,200        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037949-2.01 | Aventura IV                 | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037950-6.01 | Aventura V                  | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.035266-7.01 | Zeus II                     | 1 a 14  | 29,400        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE.031809-4.01 | Quatro Ventos               | 1 a 11  | 22,000        | 10/07/2023 | 10/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033753-6.01 | Ventos de Vila Acre II      | 1 a 4   | 13,860        | 29/07/2023 | 29/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033753-6.01 | Ventos de Vila Acre II      | 5 a 9   | 17,325        | 29/07/2023 | 29/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035210-1.01 | Santa Rosa E Mundo Novo I   | 1 a 8   | 33,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035211-0.01 | Santa Rosa E Mundo Novo II  | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035212-8.01 | Santa Rosa E Mundo Novo III | 1 a 8   | 33,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037663-9.01 | Santa Rosa E Mundo Novo IV  | 1 a 8   | 33,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037664-7.01 | Santa Rosa E Mundo Novo V   | 1 a 6   | 25,200        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE.031807-8.01 | Ouro Branco 1               | 1 a 15  | 30,000        | 01/07/2023 | 01/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE.031808-6.01 | Ouro Branco 2               | 1 a 15  | 30,000        | 10/07/2023 | 10/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035181-4.01 | Canoas 2                    | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037953-0.01 | Canoas 4                    | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034639-0.01 | Chafariz 1                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034640-3.01 | Chafariz 2                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034642-0.01 | Chafariz 3                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035184-9.01 | Chafariz 6                  | 1 a 9   | 31,185        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037958-1.01 | Chafariz 7                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038029-6.01 | Lagoa 3                     | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038030-0.01 | Lagoa 4                     | 1 a 6   | 20,790        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033005-1.01 | Ventos De Santa Angela 01   | 1 a 5   | 15,750        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033005-1.01 | Ventos De Santa Angela 01   | 6 a 10  | 15,750        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02   | 7 a 10  | 12,600        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03   | 7 a 10  | 12,600        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04   | 7 a 10  | 12,600        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05   | 7 a 10  | 12,600        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06   | 7 a 10  | 12,600        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07   | 7 e 8   | 6,300         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08   | 7 a 10  | 12,600        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09   | 7 a 14  | 25,200        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10   | 7 a 13  | 22,050        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11   | 7 a 14  | 25,200        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14   | 1 a 3   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14   | 11 a 14 | 12,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14   | 4 a 10  | 21,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15   | 1 a 4   | 12,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15   | 11 a 14 | 12,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15   | 5 a 10  | 18,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17   | 1 a 3   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17   | 4 a 6   | 9,450         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17   | 7 a 15  | 28,350        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19   | 1 a 3   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19   | 4 a 6   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19   | 7 a 10  | 12,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20   | 1 a 3   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |

| Fonte | CEG                   | Usina                     | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas  | Leilão   |
|-------|-----------------------|---------------------------|---------|---------------|------------|------------|---|--|
|       |                       |                           |         |               | abr-19     | mai-19     |   |  |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20 | 4 a 6   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |   | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20 | 7 a 10  | 12,000        | 26/07/2023 | 26/07/2023 |   | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21 | 1 a 3   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |   | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21 | 4 a 6   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |   | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21 | 7 a 9   | 9,000         | 26/07/2023 | 26/07/2023 |   | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13 | 1 a 4   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13 | 5 a 8   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13 | 9 a 13  | 11,000        | 01/01/2022 | 01/01/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14 | 1 a 4   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14 | 5 a 8   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14 | 9 a 13  | 11,000        | 01/01/2022 | 01/01/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01 | 1 a 4   | 8,800         | 07/06/2022 | 07/06/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01 | 5 a 8   | 8,800         | 07/06/2022 | 07/06/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01 | 9 a 13  | 11,000        | 07/06/2022 | 07/06/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04 | 1 a 4   | 8,800         | 07/06/2022 | 07/06/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04 | 5 a 8   | 8,800         | 07/06/2022 | 07/06/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04 | 9 a 13  | 11,000        | 07/06/2022 | 07/06/2022 |   | 01/2018 A-4 04/04/2018<br>03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.AI.AM.030414-0.01 | BBF Tefé                  | 1       | 9,800         | 05/04/2021 | 05/04/2021 |   | Nenhum   |
| UTE   | UTE.AI.PR.030724-6.01 | Geo Elétrica Tamboara     | 4       | 3,023         | 15/05/2019 | 15/06/2019 | Postergação em meses: 1.<br>Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Nenhum   |
| UTE   | UTE.AI.GO.031905-8.01 | Rio Claro de Goiás        | 1       | 30,000        | 13/04/2021 | 13/04/2021 |   | Nenhum   |
| UTE   | UTE.AI.GO.031905-8.01 | Rio Claro de Goiás        | 2       | 8,250         | 13/04/2021 | 13/04/2021 |   | Nenhum   |
| UTE   | UTE.FL.RO.029243-5.01 | Rondon II                 | 1       | 12,000        | 01/07/2019 | 01/07/2019 |   | Nenhum   |
| UTE   | UTE.FL.RO.029243-5.01 | Rondon II                 | 2       | 12,000        | 01/07/2019 | 01/07/2019 |   | Nenhum   |
| UTE   | UTE.AI.GO.028116-6.01 | Vale do Verdão            | 2       | 50,000        | 01/04/2020 | 01/04/2020 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.SC.035155-5.01 | Barra das Águas           | 1       | 4,250         | 09/06/2020 | 19/08/2019 | Antecipação em meses: 9.<br>Estágio atual das obras.                          | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.SC.035155-5.01 | Barra das Águas           | 2       | 4,250         | 09/06/2020 | 09/06/2020 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.MT.037309-5.01 | Beleza                    | 1 e 2   | 6,500         | 18/04/2021 | 18/04/2021 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.MT.032151-6.01 | Caramujo                  | 01      | 3,520         | 21/09/2020 | 21/09/2020 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.SC.035753-7.01 | ITAPOCUZINHO IIA          | 1 e 2   | 11,700        | 22/07/2020 | 22/07/2020 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.TO.032551-1.01 | Piarucum                  | 1       | 4,000         | 05/03/2021 | 05/03/2021 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.TO.032551-1.01 | Piarucum                  | 2       | 4,000         | 05/03/2021 | 05/03/2021 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.SC.032305-5.01 | Rabo do Macaco            | 01      | 2,850         | 31/07/2021 | 31/07/2021 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.SC.032305-5.01 | Rabo do Macaco            | 02      | 2,850         | 31/07/2021 | 31/07/2021 |   | Nenhum   |
| PCH   | PCH.PH.PR.037822-4.01 | Vila Galupo               | 1 e 2   | 5,670         | 31/05/2020 | 31/05/2020 |   | Nenhum   |