



# Ministério de Minas e Energia

## CPAMP - Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico



**Data:** 22 de janeiro de 2020

**Horário:** 11h

**Local:** Sala 703 – 7º andar

**Participantes:** MME, EPE, ANEEL, CCEE, ONS e CEPEL

### 1. ABERTURA

A reunião da Plenária da CPAMP foi aberta pelo Ministério de Minas e Energia – MME, que agradeceu a presença de todos e iniciou a pauta da reunião.

### 2. PAUTA DA REUNIÃO

- Discussão sobre o andamento do Plano de Ação 2019/2020; e
- Detalhamento da implantação do Modelo DESSEM, com foco na adoção para a etapa de programação da operação e formação do PLD horário (Preço Horário).

### 3. DISCUSSÃO ACERCA DOS PONTOS ELENCADOS NA PAUTA

Foi iniciada a reunião e realizada apresentação pela EPE, ONS, ANEEL e CCEE, no que se refere aos pontos da pauta. Sobre as atividades, relacionadas ao Plano de Ação 2019/2020, foi detalhado o que se segue:

- Grupo de Trabalho Metodologia:
  - Volatilidade do CMO/PLD – CCEE:
    - Estudar a não consideração da ENA como variável de estado na Função de Custo Futuro;
    - Previsão de final de janeiro para o Cepel entregar da versão do NEWAVE com esta finalidade (atraso de 30 dias, restando 3,5 meses para estudos); e
    - Confirmado pelo CEPEL a entrega do NEWAVE no final do mês de janeiro;
  - Gerações de Cenários – CCEE/ONS:
    - Proposta de consideração de cenários de afluência que preservem, por um maior período, a condição hidrológica recente (inclusão de parcela anual no modelo do PAR(p); e

- Versão final do modelo NEWAVE entregue no dia 15/jan (15 dias de atraso).
  - A versão do modelo GEVAZP utilizado no DECOMP será disponibilizada pelo Cepel em 11/fev/2020.
- Subgrupo de Operação e Preço – CCEE/ONS:
- Está sendo utilizado o DESSEM para operação diária e como sombra para a CCEE;
  - Na operação fazem ainda uma etapa pós-DESSEM;
  - Estão sendo realizadas reuniões da FT DESSEM para validar ajustes e correções da nova versão;
  - Estão sendo corrigidas violações nos intercâmbios e representação de reserva operativas nos intercâmbios;
  - Versão nº 19 homologada em nov/19, mas em função da alteração da rede elétrica para 2020, foi necessária a validação da versão 19.01;
  - Ao longo de jan/2020, novas correções no DESSEM se fizeram necessárias, em especial ajuste da rede elétrica (19.02), reserva de potência das UHEs (19.03) e violação da reserva de potência na importação do NE (19.0.4);
  - Pretende-se validar com ANEEL, até o final de janeiro, uma nova versão do DESSEM;
  - Estão atualizando o mercado das citadas etapas (mercado participa da força-tarefa, importante deixar claro para o mercado tais ajustes);
  - Encontros mensais do Preço horário desde set/2019 com mercado;
  - Correções de problemas no código, sem mudanças metodológicas, passam por discussão na Aneel, mas sem necessidade de consulta pública, uma vez que já foram validadas pela FT DESSEM. Sendo importante a iniciativa de divulgar também nas reuniões do PMO e InfoPLD;
  - Compromisso assumido de reprocessamento de 2019, depois da Consulta Pública do ano de 2019 (CCEE e ONS iniciaram um reprocessamento com atualização dos dados cadastrais de usinas hidrelétricas, mantendo o compromisso de finalizar em mar/2020);
  - O PrevCargaDESSEM, segundo o ONS, tem uma nova versão em fase de teste com a não consideração do horário de verão (versão nova só será disponibilizada após reunião da FT no dia 11/2);
  - Está, no âmbito da diretoria da ANEEL, para ser deliberado na semana de 27 a 31/jan, a instrução técnica no sentido de ser acatada a regra encaminhada pela CCEE na segunda etapa; e
  - Desde dezembro, para contabilização de jan/20, já se implementou no CliqCCEE;

- Projeções representativas de médio e longo prazo – EPE:
  - Em dia, pretende-se ter resultados para reunião em 7/fev; e
- Subgrupo de representação de produtividade hidroelétrica – ONS:
  - Representação do rendimento e das perdas hidráulicas na função de Produção, andando normalmente; e
- Grupo de Trabalho Governança:
  - Concluir levantamento de atos (resoluções CNPE, portarias, minuta de regimento) e agendar reunião do subgrupo, bem como bilaterais, com as entidades, com o objetivo de discussão sobre as propostas de melhorias da governança da CPAMP.

#### 4. DELIBERAÇÕES

- Cepel envidar seus melhores esforços para que as suas entregas sigam o planejamento dos trabalhos da CPAMP, evitando assim atrasos nas entregas parciais e finais; e
- Realização de reunião do Subgrupo Governança para definir quais serão os atos reanalisados, e o porquê da necessidade de realização das citadas reanálises.

#### LISTA DE PARTICIPANTES

NOME	ÓRGÃO
Agnes da Costa	MME
Weibson Gomes	MME
Renata Rosada	MME
Guilherme Zanetti Rosa	MME
Francisco Silva	MME
Igor Souza Ribeiro	MME
Fabício Lacerda	MME
Fabiana Cepeda	MME
Domingos R Andreatta	MME
Guilherme Silva de Godoi	MME
Bruno Goulart	ANEEL
Felipe Calábria	ANEEL
Talita Porto*	CCEE

Regiane S. de Barros*	CCEE
Galdino Lamas de Barros*	CCEE
Ari Pinto*	CCEE
Solange David*	CCEE
Roseane Santos*	CCEE
Rui Altieri*	CCEE
Tainá Mota*	CCEE
Érika Gomes*	CCEE
Rodrigo Sacchi*	CCEE
Marcelo Prais*	ONS
Fausto Menezes*	ONS
Luiz Guilherme Marzano*	ONS
Maria Helena T. de Azevedo*	ONS
Maria Martinez*	ONS
Débora Jardim*	ONS
Vitor Silva Duarte*	ONS
Mário Daher*	ONS
Gabriel Gonçalves*	ONS
Setsuko Eugenia Kodama*	ONS
Francisco Arteiro*	ONS
Thiago Barral*	EPE
Erik Rego*	EPE
Fernanda Santos *	EPE
Gustavo Souza*	EPE
André Lima*	CEPEL

\* participantes por videoconferência