



Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica

PORTARIA Nº 331, DE 26 DE MAIO DE 2011.

Autoriza a empresa Calango 3 Energia Renovável S.A. a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Calango 3, localizada no Município de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão nº 07/2010-ANEEL, e o que consta do Processo nº 48500.005629/2010-11, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Calango 3 Energia Renovável S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.106.962/0001-09, com sede na Praia do Flamengo, nº 78, sala 101, parte, bairro Flamengo, Município de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Calango 3, constituída de quinze Unidades Geradoras de 2.000 kW, totalizando 30.000 kW de capacidade instalada e 13.900 kW médios de garantia física de energia, localizada às coordenadas 6º2'56" S e 36º32'47" W, no Município de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte.

Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de interesse restrito da EOL Calango 3, constituído de uma Subestação Elevadora, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em 69 kV, interligando a Subestação Elevadora ao Barramento de 69 kV da Subestação Coletora Lagoa Nova, resultado da Chamada Pública nº 01/2010-ANEEL, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis.

Art. 3º Constituem obrigações da autorizada:

I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 389, de 15 de dezembro de 2009;

II - implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

a) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até 1º de outubro de 2011;

b) início da Montagem do Canteiro de Obras: até 17 de janeiro de 2012;

c) início das Obras Civas das Estruturas: até 1º de fevereiro de 2012;

d) início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras: até 3 de abril de 2012;

e) início da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até 3 de maio de 2012;

f) início da Operação em Teste da 1ª Unidade Geradora: até 31 de julho de 2012;

g) início da Operação em Teste da 2ª Unidade Geradora: até 4 de agosto de 2012;

- h) início da Operação em Teste da 3ª Unidade Geradora: até 7 de agosto de 2012;
- i) início da Operação em Teste da 4ª Unidade Geradora: até 11 de agosto de 2012;
- j) início da Operação em Teste da 5ª Unidade Geradora: até 14 de agosto de 2012;
- k) início da Operação em Teste da 6ª Unidade Geradora: até 18 de agosto de 2012;
- l) início da Operação em Teste da 7ª Unidade Geradora: até 21 de agosto de 2012;
- m) início da Operação em Teste da 8ª Unidade Geradora: até 25 de agosto de 2012;
- n) início da Operação em Teste da 9ª Unidade Geradora: até 28 de agosto de 2012;
- o) início da Operação Comercial da 1ª Unidade Geradora: até 30 de agosto de 2012;
- p) início da Operação em Teste da 10ª Unidade Geradora: até 1º de setembro de 2012;
- q) início da Operação Comercial da 2ª Unidade Geradora: até 3 de setembro de 2012;
- r) início da Operação em Teste da 11ª Unidade Geradora: até 4 de setembro de 2012;
- s) início da Operação Comercial da 3ª Unidade Geradora: até 6 de setembro de 2012;
- t) início da Operação em Teste da 12ª Unidade Geradora: até 8 de setembro de 2012;
- u) início da Operação Comercial da 4ª Unidade Geradora: até 10 de setembro de 2012;
- v) início da Operação em Teste da 13ª Unidade Geradora: até 11 de setembro de 2012;
- w) início da Operação Comercial da 5ª Unidade Geradora: até 13 de setembro de 2012;
- x) início da Operação em Teste da 14ª Unidade Geradora: até 15 de setembro de 2012;
- y) início da Operação Comercial da 6ª Unidade Geradora: até 17 de setembro de 2012;
- z) início da Operação em Teste da 15ª Unidade Geradora: até 18 de setembro de 2012;
- aa) início da Operação Comercial da 7ª Unidade Geradora: até 20 de setembro de 2012;
- bb) início da Operação Comercial da 8ª Unidade Geradora: até 24 de setembro de 2012;
- cc) início da Operação Comercial da 9ª Unidade Geradora: até 27 de setembro de 2012;
- dd) início da Operação Comercial da 10ª Unidade Geradora: até 1º de outubro de 2012;
- ee) início da Operação Comercial da 11ª Unidade Geradora: até 4 de outubro de 2012;
- ff) início da Operação Comercial da 12ª Unidade Geradora: até 8 de outubro de 2012;
- gg) início da Operação Comercial da 13ª Unidade Geradora: até 11 de outubro de 2012;
- hh) início da Operação Comercial da 14ª Unidade Geradora: até 15 de outubro de 2012; e
- ii) início da Operação Comercial da 15ª Unidade Geradora: até 18 de outubro de 2012;

III - manter, nos termos do Edital do Leilão nº 07/2010, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R\$ 6.517.663,50 (seis milhões, quinhentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da EOL Calango 3;

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE;

VI - firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, nos termos do Edital, por um prazo de vinte anos; e

VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º Estabelecer em cinquenta por cento, nos termos do art. 26, § 1º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 2006, o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela EOL Calango 3, enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes.

Art. 5º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDISON LOBÃO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2011.