
6ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 16/06/2016 

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES 

 

  

mai/16 jun/16 mai/16 jun/16

1 Baixo Iguaçu 1 116,730 jan-18 mai-18 ago-18 ago-18
Alterado ato legal conforme REA nº 5.826, de 

03/05/2016
03/2008 A-5 30/09/2008

2 Baixo Iguaçu 2 116,730 mar-18 jul-18 out-18 out-18
Alterado ato legal conforme REA nº 5.826, de 

03/05/2016
03/2008 A-5 30/09/2008

3 Baixo Iguaçu 3 116,730 mai-18 set-18 dez-18 dez-18
Alterado ato legal conforme REA nº 5.826, de 

03/05/2016
03/2008 A-5 30/09/2008

4 Belo Monte 2 611,110 mai-16 mai-16 jul-16 ago-16
Postergado 1 Mês. Não liberada para 

operação em teste.
06/2009 A-5 20/04/2010

30 Colíder 1 100,000 dez-14 dez-14 mar-17 mai-17

Posterga 2 meses. Problemas com 

fornecimento da IMPSA relatado pelo 

empreendedor, gerando atrasos nos marcos 

da obra (descida de rotor).

03/2010 A-5 30/07/2010

31 Colíder 2 100,000 fev-15 fev-15 mai-17 jul-17

Posterga 2 meses. Problemas com 

fornecimento da IMPSA relatado pelo 

empreendedor, gerando atrasos nos marcos 

da obra (descida de rotor).

03/2010 A-5 30/07/2010

32 Colíder 3 100,000 abr-15 abr-15 jul-17 set-17

Posterga 2 meses. Problemas com 

fornecimento da IMPSA relatado pelo 

empreendedor, gerando atrasos nos marcos 

da obra (descida de rotor).

03/2010 A-5 30/07/2010

39 Jirau 43 75,000 jan-15 jan-15 jun-16 jul-16

Postergada 1 mês. Liberada UG43 para 

operação em teste a partir de 03/06/2016 

conforme Despacho nº 1.469, de 02/06/2016. 

Não liberada para operação comercial.

05/2008 A-5 19/05/2008

40 Jirau 44 75,000 jan-15 jan-15 jul-16 ago-16
Postergada 1 mês. Não liberada para 

operação em teste.
05/2008 A-5 19/05/2008

50 Salto Apiacás 1 15,000 ago-16 ago-16 fev-17 jul-16

Antecipação de 6 meses. Liberada UG1 para 

operação em teste apartir de 21/05/2016 

conforme despacho nº 1.338, de 20/05/2016.

06/2013 A-5 29/08/2013

51 Salto Apiacás 2 15,000 ago-16 ago-16 fev-17 ago-16
Antecipação de 5 meses. Conforme 

informações do empreendedor ao ONS.
06/2013 A-5 29/08/2013

52 Salto Apiacás 3 15,000 ago-16 ago-16 fev-17 ago-16
Antecipação de 5 meses. Conforme 

informações do empreendedor ao ONS.
06/2013 A-5 29/08/2013

59 Santo Antônio 46 69,590 ago-16 ago-16 nov-16 dez-16
Postergada 1 mês. Atraso no andamento das 

obras.
03/2014 A-3 06/06/2014

60 Santo Antônio 47 69,590 set-16 set-16 dez-16 nov-16

Antecipada 1 mês. Liberada UG47 para 

operação em teste período de 13 de junho de 

2016 a 2 de agosto de 2016 conforme 

Despacho n° 1.545, de 10/06/2016.

03/2014 A-3 06/06/2014
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs 

 

  

mai/16 jun/16 mai/16 jun/16

84 Ado Popinhak 1 4,825 jan-18 jan-18 abr-18 mai-18
Postergado 1 mês. Segundo informação empreendedor. 

Iniciadas as obras em 15/05/2016.
10/2013 A-5 13/12/2013

85 Ado Popinhak 2 4,825 jan-18 jan-18 abr-18 mai-18
Postergado 1 mês. Segundo informação empreendedor. 

Iniciadas as obras em 15/05/2016.
10/2013 A-5 13/12/2013

86 Ado Popinhak 3 4,825 jan-18 jan-18 abr-18 mai-18
Postergado 1 mês. Segundo informação empreendedor. 

Iniciadas as obras em 15/05/2016.
10/2013 A-5 13/12/2013

87 Ado Popinhak 4 4,825 jan-18 jan-18 abr-18 mai-18
Postergado 1 mês. Segundo informação empreendedor. 

Iniciadas as obras em 15/05/2016.
10/2013 A-5 13/12/2013

103 Cabeça De Boi 1 15,000 ago-16 ago-16 fev-17 ago-16 Antecipação de 5 meses. Andamento das obras.
06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

104 Cabeça De Boi 2 15,000 ago-16 ago-16 mar-17 set-16 Antecipação de 5 meses. Andamento das obras.
06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

111 Capivari 1 6,030 nov-05 nov-05 jul-16 ago-16
Postergada 1 mês. Não liberada para operação em 

teste.
01/2016 A-5 29/04/2016

112 Capivari 2 6,030 nov-05 nov-05 jul-16 ago-16
Postergada 1 mês. Não liberada para operação em 

teste.
01/2016 A-5 29/04/2016

113 Capivari 3 6,030 - - jul-16 ago-16
Postergada 1 mês. Não liberada para operação em 

teste.
01/2016 A-5 29/04/2016

114 Capivari 4 0,650 - - jul-16 ago-16
Postergada 1 mês. Não liberada para operação em 

teste.
01/2016 A-5 29/04/2016

121 Confluência 1 9,000 fev-12 jan-20 dez-19 dez-19
Alterado Ato Legal conforme Portaria n° 1.434, de 

31/05/2016
03/2015 A-5 30/04/2015

122 Confluência 2 9,000 fev-12 jan-20 dez-19 dez-19
Alterado Ato Legal conforme Portaria n° 1.434, de 

31/05/2016
03/2015 A-5 30/04/2015

123 Confluência 3 9,000 - jan-20 dez-19 dez-19
Alterado Ato Legal conforme Portaria n° 1.434, de 

31/05/2016
03/2015 A-5 30/04/2015

124 Da Fazenda 1 13,500 ago-16 ago-16 fev-17 set-16 Antecipação de 4 meses. Andamento das obras.
06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

125 Da Fazenda 2 13,500 ago-16 ago-16 mar-17 ago-16 Antecipação de 6 meses. Andamento das obras.
06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

136 Inxu 1 10,300 mar-14 mar-14 jun-16 ago-16
Postergação de 2 meses. Não liberada para operação 

comercial, ainda não possui a Licença de Operação.
05/2010 LER 25/08/2010

137 Inxu 2 10,300 jun-14 jun-14 jun-16 ago-16
Postergação de 2 meses. Não liberada para operação 

comercial, ainda não possui a Licença de Operação.
05/2010 LER 25/08/2010

138 Inxu 3 1,200 - - out-16 nov-16
Postergação de 1 mês. Conforme pedido do 

empreendedor de DAPR de testes.
05/2010 LER 25/08/2010

193 Tigre 1 4,500 jul-16 jul-16 jul-16 ago-16
Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em 

teste.

03/2015 A-5 30/04/2015

01/2016 A-5 29/04/2016

194 Tigre 2 4,500 jul-16 jul-16 jul-16 ago-16
Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em 

teste.

03/2015 A-5 30/04/2015

01/2016 A-5 29/04/2016
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs 

 

 

 

 

 

  

mai/16 jun/16 mai/16 jun/16

207 Biogás Bonfim 1 x 3,000 3,000 - - dez-20 jun-20

Antecipação de 6 meses. Alterada Data 

de Tendência conforme informado pelo 

empreendedor na habilitação do leilão 

A-5 de 29/04/2016.

01/2016 A-5 29/04/2016

208 Biogás Bonfim 6 x 3,000 18,000 - - dez-20 jan-20

Antecipação de 11 meses. Alterada 

Data de Tendência conforme informado 

pelo empreendedor na habilitação do 

leilão A-5 de 29/04/2016.

01/2016 A-5 29/04/2016

231 N O Bioenergia 1 18,000 fev-19 fev-19 jan-19 ago-16

Antecipação de 29 meses. Antecipado 

para Agosto/2016, usina já pronta 

segundo empreendedor quando entrou 

no leilão A-5 de 29/04/2016. Já pediu 

DAPR de testes ao ONS.

01/2016 A-5 29/04/2016

234
Oeste de Canoas 

1
1 x 0,160 0,160 - - dez-20 nov-20

Antecipação de 1 mês. Alterada Data 

de Tendência conforme informado pelo 

empreendedor na habilitação do leilão 

A-5 de 29/04/2016.

01/2016 A-5 29/04/2016

235
Oeste de Canoas 

1
3 x 1,794 5,382 - - dez-20 nov-20

Antecipação de 1 mês. Alterada Data 

de Tendência conforme informado pelo 

empreendedor na habilitação do leilão 

A-5 de 29/04/2016.

01/2016 A-5 29/04/2016

236 Onça Pintada 1 50,000 - - dez-20 ago-20

Antecipação de 4 meses. Alterada Data 

de Tendência conforme informado pelo 

empreendedor na habilitação do leilão 

A-5 de 29/04/2016.

01/2016 A-5 29/04/2016

239 Porto Das Águas 4 45,000 fev-16 fev-16 jul-16 ago-16
Postergação de 1 mês. Não liberada 

para operação em teste.

06/2014 A-5 28/11/2014

01/2016 A-5 29/04/2016

248 Santa Cândida II 1 25,000 jun-16 jun-16 set-16 out-16

Postergação de 1 mês. Atraso no 

Licenciamento Ambiental da Linha de 

interesse restrito.

10/2013 A-5 13/12/2013

249 Santa Cândida II 2 30,000 jun-16 jun-16 set-16 out-16

Postergação de 1 mês. Atraso no 

Licenciamento Ambiental da Linha de 

interesse restrito.

10/2013 A-5 13/12/2013
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs 

 

 

 

 

  

mai/16 jun/16 mai/16 jun/16

369 Itarema IX 10 X 3,0 30,000 jan-17 jan-17 out-16 jul-16

Antecipada 3 meses. Liberadas UG1 a UG10 para 

operação em teste conforme Despacho 1.381, de 

25/05/216

03/2014 A-3 06/06/2014

486
Ventos De São 

Clemente 8
5 1,715 jan-17 jan-17 jun-16 jul-16

Postergada 1 Mês. Não liberada para operação 

comercial
03/2014 A-3 06/06/2014

489
Ventos De São 

Clemente 8
8 1,715 jan-17 jan-17 jun-16 jul-16

Postergada 1 Mês. Não liberada para operação 

comercial
03/2014 A-3 06/06/2014

490
Ventos De São 

Clemente 8
9 1,715 jan-17 jan-17 jun-16 jul-16

Postergada 1 Mês. Não liberada para operação 

comercial
03/2014 A-3 06/06/2014

491
Ventos De São 

Clemente 8
10 1,715 jan-17 jan-17 jun-16 jul-16

Postergada 1 Mês. Não liberada para operação 

comercial
03/2014 A-3 06/06/2014

609 Macambira II 9 X 2,0 18,000 dez-15 dez-15 jul-16 ago-16
Postergada 1 Mês. Não liberada para operação em 

teste.
07/2011 A-5 20/12/2011

652 Ventos Do Norte 1 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Ventos do 

Norte 1 Geradora de Energia S.A. para estabelecer-

se como PIE mediante a implantação e exploração 

da Central Geradora Eólica Ventos do Norte 1, 

segundo REA nº 5.749 de 12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

653 Ventos Do Norte 2 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Bioenergy 

Geradora de Energia S.A. Geradora de Energia S.A. 

para estabelecer-se como PIE mediante a 

implantação e exploração da Central Geradora 

Eólica Ventos do Norte 2, segundo REA nº 5.750 de 

12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

654 Ventos Do Norte 3 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Bioenergy 

Geradora de Energia S.A. Geradora de Energia S.A. 

para estabelecer-se como PIE mediante a 

implantação e exploração da Central Geradora 

Eólica Ventos do Norte 3, segundo REA nº 5.751 de 

12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

655 Ventos Do Norte 4 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Bioenergy 

Geradora de Energia S.A. Geradora de Energia S.A. 

para estabelecer-se como PIE mediante a 

implantação e exploração da Central Geradora 

Eólica Ventos do Norte 4, segundo REA nº 5.752 de 

12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

656 Ventos Do Norte 5 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Bioenergy 

Geradora de Energia S.A. Geradora de Energia S.A. 

para estabelecer-se como PIE mediante a 

implantação e exploração da Central Geradora 

Eólica Ventos do Norte 5, segundo REA nº 5.753 de 

12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

657 Ventos Do Norte 6 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Bioenergy 

Geradora de Energia S.A. Geradora de Energia S.A. 

para estabelecer-se como PIE mediante a 

implantação e exploração da Central Geradora 

Eólica Ventos do Norte 6, segundo REA nº 5.754 de 

12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

658 Ventos Do Norte 7 18 X 1,6 28,800 dez-16 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA

Revogada a autorização de outorga à Bioenergy 

Geradora de Energia S.A. Geradora de Energia S.A. 

para estabelecer-se como PIE mediante a 

implantação e exploração da Central Geradora 

Eólica Ventos do Norte 7, segundo REA nº 5.755 de 

12/04/2016.

06/2012 A-5 14/12/2012

674
Serra da Babilônia 

VI
13 X 2,0 26,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria 193, de 

25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

675
Serra da Babilônia 

VII
13 X 2,0 26,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme  Portaria nº 194, de 

25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

676
Serra da Babilônia 

VIII
13 X 2,0 26,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 211, de 

31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

677 Serra da Babilônia X 13 X 2,0 26,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 201, de 

31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

678
Serra da Babilônia 

XI
14 X 2,0 28,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 195, de 

25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

679
Serra da Babilônia 

XII
14 X 2,0 28,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria 202, de 

31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

680 Ventos da Bahia I 10 X 3,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 192, de 

25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

681 Ventos da Bahia III 10 X 3,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 212, de 

31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

682 Ventos da Bahia IX 10 X 3,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 199, de 

31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

683
Ventos da Bahia 

XVIII
9 X 3,0 27,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria 213, de 

31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

705 Caiçara 2 18 X 1,6 28,800 jun-14 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA
Revogada a autorização outorgada à Caiçara do 

Norte 2 conforme REA n° 5.866, de 31/05/2016 
03/2011 LER 18/08/2011

706 Caiçara Do Norte 1 18 X 1,6 28,800 jun-14 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA
Revogada a autorização outorgada à Caiçara do 

Norte 1 conforme REA n° 5.865, de 31/05/2016
03/2011 LER 18/08/2011

707 Miassaba 4 18 X 1,6 28,800 dez-12 REVOGADA SEM PREVISÃO REVOGADA
Revogada a autorização outorgada à Miassaba 4 

conforme REA n° 5.867, de 31/05/2016
03/2011 LER 18/08/2011

829 Porto Do Delta 14 X 2,2 30,800 - dez-17 abr-18 nov-17

Antecipação de 5 meses. Inserido Ato Legal 

conforme REA nº 5.855, de 24/05/2016 e 

compatibilizada data de tendência.

10/2013 A-5 13/12/2013
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs 

 

 

 

 

 

 

mai/16 jun/16 mai/16 jun/16

257 Apodi I 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

196, de 25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

258 Apodi II 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

226, de 07/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

259 Apodi III 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

227, de 07/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

260 Apodi IV 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legao conforme Portaria 

n° 225, de 07/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

261 Assú V 30 x 1,0 30,000 - nov-18 dez-18 out-18

Antecipação de 2 meses. Inserido Ato 

Legal conforme Portaria n° 223, de 

07/06/2016. Compatibilizada a data de 

tendência.

09/2015 LER 13/11/2015 

265 Boa Hora 1 50 x 0,5 25,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido ato legal conforme Portaria nº 

239/2016, de 09/06/2016.
09/2015 LER 13/11/2015 

277 Coremas III 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

210, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

284 Floresta I 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 

209, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

294 Guimarania 1 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 

240, de 09/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

295 Guimarania 2 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 

242, de 09/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

307 Juazeiro Solar  II 1 x 0,51 0,510 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

204, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

308 Juazeiro Solar  II 1 x 0,765 0,765 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

204, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

309 Juazeiro Solar  II 28 x 1,02 28,560 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

204, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

310 Juazeiro Solar  III 1 x 0,51 0,510 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

205, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

311 Juazeiro Solar  III 1 x 0,765 0,765 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

205, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

312 Juazeiro Solar  III 28 x 1,02 28,560 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

205, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

313 Juazeiro Solar  IV 1 x 0,51 0,510 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

206, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

314 Juazeiro Solar  IV 1 x 0,765 0,765 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

206, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

315 Juazeiro Solar  IV 28 x 1,02 28,560 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria 

206, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

316 Juazeiro Solar I 1 x 0,51 0,510 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

203, de 31/05/2016 
09/2015 LER 13/11/2015 

317 Juazeiro Solar I 1 x 0,765 0,765 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

203, de 31/05/2016 
09/2015 LER 13/11/2015 

318 Juazeiro Solar I 28 x 1,02 28,560 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

203, de 31/05/2016 
09/2015 LER 13/11/2015 

332 Paracatu 2 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme n° Portaria 

198, de 25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

333 Paracatu 3 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserio Ato Legal conforme Portaria n° 

197, de 25/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

338 Pirapora 4 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

200, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

350 Sobrado 1 30 x 1,0 30,000 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

241, de 09/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

353
Sol Steelcons 

Miracema 1
300 X 0,1 30,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 

207, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

354
Sol Steelcons 

Miracema 2
300 X 0,1 30,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 

208, de 31/05/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

355
Sol Steelcons 

Miracema 3
300 X 0,1 30,000 - nov-18 out-18 out-18

Inserido Ato Legal conforme Portaria n° 

224, de 07/06/2016
09/2015 LER 13/11/2015 
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