
7ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 20/07/2016 

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES 

 

  

jun/16 jul/16 jun/16 jul/16

37 Jirau 43 75 jan-15 jan-15 jul-16 ago-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação comercial.
05/2008 A-5 19/05/2008

38 Jirau 44 75 jan-15 jan-15 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.
05/2008 A-5 19/05/2008

39 Jirau 45 75 fev-15 fev-15 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.
02/2011 A-3 17/08/2011

48 Salto Apiacás 1 15 ago-16 ago-16 jul-16 ago-16

Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação comercial. 

Aguardando LO da usina.

06/2013 A-5 29/08/2013

49 Salto Apiacás 2 15 ago-16 ago-16 ago-16 set-16

Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.

Aguardando LO da usina.

06/2013 A-5 29/08/2013

50 Salto Apiacás 3 15 ago-16 ago-16 ago-16 set-16

Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.

Aguardando LO da usina.

06/2013 A-5 29/08/2013

67 São Roque 1 47,3 jul-16 jul-16 jan-17 abr-17

Postergação em meses: 3.

Obras paralisadas, problemas financeiros 

para a construção da obra. Necessidade de 8 

meses para conclusão após retomada da 

obra. Considerando a data de tendência a 

partir da reunião quadrimestral de 

Agosto/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

68 São Roque 2 47,3 ago-16 ago-16 fev-17 mai-17

Postergação em meses: 3.

Obras paralisadas, problemas financeiros 

para a construção da obra. Necessidade de 8 

meses para conclusão após retomada da 

obra. Considerando a data de tendência a 

partir da reunião quadrimestral de 

Agosto/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011

69 São Roque 3 47,3 out-16 out-16 abr-17 jul-17

Postergação em meses: 3.

Obras paralisadas, problemas financeiros 

para a construção da obra. Necessidade de 8 

meses para conclusão após retomada da 

obra. Considerando a data de tendência a 

partir da reunião quadrimestral de 

Agosto/2016.

07/2011 A-5 20/12/2011
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs 

 

  

jun/16 jul/16 jun/16 jul/16

100 Cabeça De Boi 1 15 ago-16 ago-16 ago-16 abr-17

Postergação em meses: 8.

Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório 

do empreendedor enviado à ANEEL.

06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

101 Cabeça De Boi 2 15 ago-16 ago-16 set-16 abr-17

Postergação em meses: 7.

Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório 

do empreendedor enviado à ANEEL.

06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

108 Capivari 1 6,03 nov-05 nov-05 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.
01/2016 A-5 29/04/2016

109 Capivari 2 6,03 nov-05 dez-05 ago-16 set-16

Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.

Alterado Ato legal conforme REA nº 34/2002.

01/2016 A-5 29/04/2016

110 Capivari 3 6,03 - - ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.
01/2016 A-5 29/04/2016

111 Capivari 4 0,65 - - ago-16 mar-17
Postergação em meses: 7.

Atraso no andamento das obras.
01/2016 A-5 29/04/2016

121 Da Fazenda 1 13,5 ago-16 ago-16 set-16 jan-17

Postergação em meses: 4.

Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório 

do empreendedor enviado à ANEEL.

06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

122 Da Fazenda 2 13,5 ago-16 ago-16 ago-16 jan-17

Postergação em meses: 5.

Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório 

do empreendedor à ANEEL.

06/2013 A-5 13/12/2013

01/2016 A-5 29/04/2016

149 Manopla 1 2,875 nov-16 nov-16 nov-16 ago-16

Antecipação em meses: 2.

Antecipado devido a adequabilidade para testes e UG2 

em operação comercial.

06/2013 A-5 13/12/2013

185 Tigre 1 4,5 jul-16 jul-16 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.

03/2015 A-5 30/04/2015

01/2016 A-5 29/04/2016

186 Tigre 2 4,5 jul-16 jul-16 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.

03/2015 A-5 30/04/2015

01/2016 A-5 29/04/2016
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs 

 

 

 

 

 

  

jun/16 jul/16 jun/16 jul/16

198 Angra III 1 1405 dez-13 dez-13 dez-20
SEM 

PREVISÃO

Empreendedor apontou 

desestruturação financeira de modo 

não ter como determinar cronograma 

para entrada em operação comercial.

N/D

224 Novo Tempo 2 x 214,000 428 jan-19 jan-19 mar-20 jan-21

Postergação em meses: 10.

Empreendedor apresentou e sinalizou 

necessidade de postergação de 2 anos 

em relação a data de início de 

suprimento.

06/2014 A-5 28/11/2014

225 Novo Tempo 4 x 202,500 810 jan-19 jan-19 mar-20 jan-21

Postergação em meses: 10.

Empreendedor apresentou e sinalizou 

necessidade de postergação de 2 anos 

em relação a data de início de 

suprimento.

06/2014 A-5 28/11/2014

231 Porto Das Águas 4 45 fev-16 fev-16 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.

06/2014 A-5 28/11/2014

01/2016 A-5 29/04/2016

238 Rio Grande 2 x 214,000 428 jan-19 jan-19 mar-20 jan-21

Postergação em meses: 10.

Empreendedor apresentou e sinalizou 

necessidade de postergação de 2 anos 

em relação a data de início de 

suprimento.

06/2014 A-5 28/11/2014

239 Rio Grande 4 x 202,500 810 jan-19 jan-19 mar-20 jan-21

Postergação em meses: 10.

Empreendedor apresentou e sinalizou 

necessidade de postergação de 2 anos 

em relação a data de início de 

suprimento.

06/2014 A-5 28/11/2014

242 Santa Helena 1 35 out-17 out-17 abr-18
SEM 

PREVISÃO

Aberto pedido de revogação conforme 

decisão da reunião de diretoria da 

ANEEL.

06/2013 A-5 29/08/2013

243 Santa Helena 2 20 out-17 out-17 abr-18
SEM 

PREVISÃO

Aberto pedido de revogação conforme 

decisão da reunião de diretoria da 

ANEEL.

06/2013 A-5 29/08/2013
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jun/16 jul/16 jun/16 jul/16

359 Itarema IV 7 X 3,0 21 jan-17 jan-17 jul-16 ago-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação comercial.
03/2014 A-3 06/06/2014

360 Itarema IX 10 X 3,0 30 jan-17 jan-17 jul-16 ago-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação comercial.
03/2014 A-3 06/06/2014

361 Itarema VI 8 X 3,0 24 jan-17 jan-17 jul-16 ago-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação comercial.
03/2014 A-3 06/06/2014

362 Itarema VII 7 X 3,0 21 jan-17 jan-17 jul-16 ago-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação comercial.
03/2014 A-3 06/06/2014

363 Itarema VIII 7 X 3,0 21 jan-17 jan-17 out-16 ago-16

Antecipação em meses: 2.

Liberada para operação em teste UG1 a UG7 a partir de 

28/06/2016 conforme Despacho nº 1.693, de 27/06/2016 

03/2014 A-3 06/06/2014

534 Malhadinha 1 11 X 2,1 23,1 jun-14 jun-14 ago-16 out-16

Postergação em meses: 2.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

539 Vento Formoso 15 x 1,69 25,35 SET/2013(**) SET/2013(**) ago-16 out-16

Postergação em meses: 2.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

07/2010 LFA 26/08/2010

540 Ventos De Tianguá 15 x 1,69 25,35 SET/2013(**) SET/2013(**) ago-16 out-16

Postergação em meses: 2.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

07/2010 LFA 26/08/2010

541
Ventos De Tianguá 

Norte
16 x 1,69 27,04 SET/2013(**) SET/2013(**) ago-16 out-16

Postergação em meses: 2.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

07/2010 LFA 26/08/2010

542
Ventos Do Morro Do 

Chapéu
15 x 1,69 25,35 SET/2013(**) SET/2013(**) ago-16 out-16

Postergação em meses: 2.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

07/2010 LFA 26/08/2010

543
Ventos Do 

Parazinho
16 x 1,69 27,04 SET/2013(**) SET/2013(**) ago-16 out-16

Postergação em meses: 2.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

07/2010 LFA 26/08/2010

668 Ventos do Norte 18 12 X 2,5 30 dez-17 dez-17 dez-17 jul-17

Antecipação em meses: 5.

Iniciadas obras em 30/06/2016. Antecipada conforme 

andamento das obras informado pelo empreendedor.

04/2015 A-3 21/08/2015

679 Cristal 13 x 2,3 29,9 set-13 set-13 nov-16 dez-16

Postergação em meses: 1.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

05/2010 LER 25/08/2010

680 Esperança 14 X 2,0 28 set-15 set-15 nov-16 dez-16

Postergação em meses: 1.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

05/2013 LER 23/08/2013

681 Maniçoba 15 X 2,0 30 set-15 set-15 nov-16 dez-16

Postergação em meses: 1.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

05/2013 LER 23/08/2013

682 Primavera 13 x 2,3 29,9 set-13 set-13 nov-16 dez-16

Postergação em meses: 1.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

05/2010 LER 25/08/2010

683 São Judas 13 x 2,3 29,9 set-13 set-13 nov-16 dez-16

Postergação em meses: 1.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

05/2010 LER 25/08/2010
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jun/16 jul/16 jun/16 jul/16

699
Ventos de Santa 

Aparecida
5 X 2,0 10 - nov-18 out-18 out-18

Inserido ato legal conforme Portaria nº 362, de 

11/07/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

700
Ventos de Santa 

Aparecida
5 X 2,0 10 - nov-18 out-18 out-18

Inserido ato legal conforme Portaria nº 362, de 

11/07/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

701
Ventos de Santa 

Aparecida
4 X 2,0 8 - nov-18 out-18 out-18

Inserido ato legal conforme Portaria nº 362, de 

11/07/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

702
Ventos de Santa 

Aurora
14 X 2,0 28 - nov-18 out-18 out-18

Inserido ato legal conforme Portaria nº 365, de 

14/07/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

703
Ventos de Santa 

Emilia
14 X 2,0 28 - nov-18 out-18 out-18 Inserido ato legal conforme Portaria nº 369 de 19/07/2016 09/2015 LER 13/11/2015 

704
Ventos do São 

Gabriel
14 X 2,0 28 - nov-18 out-18 out-18 Inserido ato legal conforme Portaria nº 368 de 19/07/2016 09/2015 LER 13/11/2015 

711 Vila Amazonas V 10 X 3,0 30 abr-18 abr-18 ago-16 set-16
Postergação em meses: 1.

Não liberada para operação em teste.
10/2013 A-5 13/12/2013

769 Santa Mônica I 7 2,7 mai-16 mai-16 out-16 ago-16

Antecipação em meses: 2.

Liberada UG7 para operação em teste a partir de 

16/07/2016 conforme Despacho nº 1.886, de 15/07/2016

04/2015 A-3 21/08/2015

850 Carnaúbas 9 X 3,0 27 mar-15 mar-15 set-16 set-17

Postergação em meses: 12.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

854 Reduto 9 X 3,0 27 mar-15 mar-15 set-16 set-17

Postergação em meses: 12.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

855 Santo Cristo 9 X 3,0 27 mar-15 mar-15 set-16 set-17

Postergação em meses: 12.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

03/2011 LER 18/08/2011

856 São João 9 X 3,0 27 mar-15 mar-15 set-16 set-17

Postergação em meses: 12.

Alterada data de tendência conforme alteração da data do 

ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão 

Julho/2016.

03/2011 LER 18/08/2011
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Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs 

 

 

 

 

 

 

jun/16 jul/16 jun/16 jul/16

256 BJL 4 20 x 1,0 20 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

286, de 05/07/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

262 Brisas Suaves 5 x 1,0 5 - nov-18 out-18 out-18
Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 

287, de 05/07/2016
09/2015 LER 13/11/2015 

268 Coremas II 30 x 1 30 - ago-17 jul-17 jul-17
Inserido ato legal conforme Portaria 

MME nº 370 de 19/07/2016.
08/2015 LER  28/08/2015

277 Floresta II 30 x 1,0 30 - nov-18 out-18 out-18
Inserido ato legal conforme Portaria nº 

258, de 17 de Junho de 2016.
09/2015 LER 13/11/2015 

278 Floresta III 20 x 1,0 20 - nov-18 dez-18 out-18

Antecipação em meses: 2.

Compatibilizado com novo ato legal 

conforme Portaria nº 259, de 17 de 

Junho de 2016.

09/2015 LER 13/11/2015 

314 Nova Cruz 15 X 2,0 30 - nov-18 dez-18 out-18

Antecipação em meses: 2.

Inserido ato legal, sub judice, conforme 

Portaria nº 363, de 12/07/2016. Data de 

tendência compatibilizada com Ato 

Legal.

09/2015 LER 13/11/2015 

325 Paracatu 4 30 x 1,0 30 - nov-18 out-18 out-18
Inserido ato legal conforme Portaria nº 

260 de 17/06/2016.
09/2015 LER 13/11/2015 
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