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TERMO ADITIVO

Processo nº 48340.001386/2020-02 

PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  16/2020-MME  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E A
EMPRESA VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.383/0001-53, com sede na Esplanada dos Ministérios,
Bloco  “U”,  na  cidade  de  Brasília/Distrito  Federal,  CEP  70.065-  900,  neste  ato  representado  pelo  Subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e
Administração, Senhor HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR, nomeado por meio da Portaria/GM nº 655, publicada no D.O.U de 18.01.2019 - Seção 2 - Pág. 13,
inscrito no CPF nº 434.241.047-87, portador da Cédula de Iden dade n.º 306.919 MB/RJ, e com fundamento no inciso VII do ar go 59 do Regimento Interno
da Secretaria Execu va/MME aprovado pela Portaria GM/MME nº 108, de 14 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 16 de março de
2017, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.689.801/0001-09,
sediada no SIA Trecho 1 - Lote 630/870 - PRAÇA CAPITAL - Bloco 3 - Sala 105 - Tel: (61)99273-2158 - e-mail: comercial@vgrservicos.com.br - CEP 71.200-012
-  Brasília-DF,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo  Sócio-Administrador,  Sr.  GUILHERME  HENRIQUE  DE  BRITO  PEREIRA,
portador(a)  da  Carteira  de  Iden dade  nº  1.511.489,  expedida  pela  SSP-DF,  e  CPF  nº  691.961.091-49,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº
48340.001386/2020-02 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente  Termo Adi vo
ao Contrato nº 16/2020-MME, decorrente do Pregão Eletrônico nº 05/2020-MME, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas..

1.      CLÁUSULA PRIMEIRA –  OBJETO

1.1.      Este Termo Adi vo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços do Cronograma sico-financeiro - inicialmente previsto no Item 7
MODELO  DE  EXECUÇÃO  DO  OBJETO do  Termo de  Referência  COAGE (Sei  0412009),  e  na  Cláusula  Segunda  e  Terceira  do  Contrato  nº  16/2020-MME
(0420486) - com fundamento no Art. 57, § 1°, c/c o Art. 65, Inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666, de 1993.

2.         CLÁUSULA SEGUNDA - NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1.      A execução dos serviços será iniciada na data de assinatura do contrato, cujas etapas observarão o CRONOGRAMA  constante deste Termo Adi vo.

2.2.      O prazo para a execução dos serviços, de 90 (noventa) dias, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, passando-se para 150 (cento e cinquenta)
dias.

3.          CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.1.       O valor total da contratação é de R$ 58.150,00 (cinquenta e oito mil cento e cinquenta reais).

Item Descrição/especificação Unid. Quant.
Valor Global

(R$)

1

Execução  de  serviços  de  engenharia,  com  fornecimento  de  materiais,
visando adaptação de área interna no 1º Subsolo do edi cio,  com área
aproximada de 20 m², a fim de prover uma saída de emergência (rota de
fuga) para o Auditório do 1º SS, no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios,
sedes  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,  e  do  Turismo,  em  Brasília-DF,
conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

serviço 1 R$ 58.150,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Adaptação área 1º Subsolo p Saída de Emergência do Auditório 

Item A vidade

FASE/MÊS Valor
do

Item
(R$)

%
DIAS

30 60 90 120 150
  dd/mm - dd/mm     dd/mm - 

    dd/mm dd/mm - dd/mm  dd/mm - dd/mm dd/mm - dd/mm

1.0 Administração local e outras obrigações
6.979,51 5.861,33 2.932,90 2.932,90 18.706,64

32,17%
38% 31% 16% 15% 100%

2.0
Locação de container metálico po marí mo para
escritório

979,85 373,96 373,96 1.727,77
2,97%

58% 21% 21% 100%
3.0 Placa dos serviços 539,16 539,16 0,93%
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100% 100%

4.0 Execução de tapume 
3.453,00 3.453,00

5,94%
100% 100%

5.0 Demolicao e re radas
294,71 294,71

0,51%
100% 100%

6.0 Construção de laje de concreto estrutural
1.144,45 8.202,62 3.043,15 12.390,22

21,31%
10% 66% 24% 100%

7.0 Piso - Acabamento do piso da saída de emergência
0,00 0,00 1.111,92 1.111,92

1,91%
0% 0% 100% 100%

8.0 Teto - Acabamento do teto
0,00 0,00 622,45 622,45 1.244,90

2,14%
0% 0% 50% 50% 100%

9.0 PAREDES INTERNAS CIRCUNDANTES
0,00 0,00 1.473,40 1.473,41 2.946,81

5,07%
0% 0% 50% 50% 100%

10.0 Instalações elétricas
0,00 0,00 1.007,31 1.007,31 2.014,62

3,46%
0% 0% 50% 50% 100%

11.0 Portas corta-fogo
0,00 0,00 769,81 769,80 1.539,61

2,65%
0% 0% 50% 50% 100%

12.0 Limpeza diaria e final
195,91 195,91 98,02 98,03 587,87

1,01%
33% 33% 17% 17% 100%

SOMA MENSAL 13.586,59 14.633,82 11.432,92 6.903,90 46.557,25

13.0
BDI (Taxas: Rateio Adm. Central, Riscos, Seguro,
Despesas Financeiras, Lucro e Tributos)

3.383,06 3.643,82 2.846,80 1.719,07 11.592,75 19,94%

TOTAL MENSAL 16.969,65 18.277,64 14.279,73 8.622,97 58.150,00 100,0%
TOTAL MENSAL ACUMULADO 16.969,65 35.247,29 49.527,02 58.150,00 58.150,00

4.          CLÁUSULA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 

4.1.       As comunicações feitas ao Contratante deverão ser endereçadas à Coordenação Geral de Compras e Contratos do Ministério de Minas e Energia,
situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sala 450-A – Brasília/DF - CEP 70065-900 - Telefone (61) 2032.5464.

5.          CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1.     As partes signatárias deste Termo Adi vo ra ficam, por inteiro, todas as Cláusulas, Subcláusulas e disposições do Contrato nº 16/2020-MME, as quais
permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este Instrumento.

6.          CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1.    O Contratante publicará este Termo Adi vo em extrato, no Diário Oficial da União, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do Ar go 61, da Lei nº
8.666/93.

6.2.      Assim havendo ajustado, foi lavrado este instrumento e disponibilizado por meio eletrônico por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
com fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que os seus representantes legais assinam.

Pelo CONTRATANTE:

(Assinado Eletronicamente)
HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
MME/SE/SPOA

Pela CONTRATADA:

GUILHERME HENRIQUE DE BRITO PEREIRA
Sócio-Administrador

Representante da Empresa VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique de Brito Pereira, Usuário Externo, em 05/01/2021, às 10:07, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helio Mourinho Garcia Junior, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, em 11/01/2021, às
12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0462528 e o código CRC 8941B977.

Referência: Processo nº 48340.001386/2020-02 SEI nº 0462528
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