
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

APOSTILA

PROCESSO no 48000.001001/2014-11

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 37/2014–MME, TENDO COMO 
OBJETO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
DO TIPO DATA DISCOVERY, CELEBRADOS 
ENTRE O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E 
A EMPRESA NÓRDICA DISTRIBUIDORA DE 
SOFTWARE LTDA.

Contratante: A União, por intermédio do MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, inscrito no CNPJ 
sob n.º 37.115.383/0001-53, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Brasília/Distrito Federal, 
CEP 70.065-900, neste ato representado por seu Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 
Administração, Senhor MARCELO CRUZ, portador da Cédula de Identidade n.º 761.561 – SSP/DF e 
CPF n.º 316.297.171-34, com fundamento no inciso VII do artigo 45 do Regimento Interno da Secretaria 
Executiva/MME aprovado pela Portaria GM/MME nº 89, de 27.02.2014, publicada no Diário Oficial da 
União de 28 de fevereiro de 2014, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa NÓRDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ/MF: 
07.424.768/0001-31, situada à Rua Arizona, 1426 – 4º andar, Cjto 41, na Cidade de São Paulo - SP, CEP: 
04567-003, aqui representada por seu Sócio Diretor, Senhor JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS E 
PASSOS, portador da Cédula de Identidade nº 4.405.178 – SSP/SP e CPF nº 956.844.688-53, 

1. DO OBJETO DO CONTRATO: Contrato tem por objeto a contratação de suporte técnico e 
atualização de versão e de suporte especializado para a solução de tecnologia da informação, do tipo 
Data Discovery, para o Ministério de Minas e Energia - MME, de acordo com as especificações técnicas, 
quantidades e exigências constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n.º 19/2014.

2. DO OBJETO DO APOSTILAMENTO: Definição de cronograma de início dos suporte técnico, 
conforme estabelecido no subitem 14.2  do termo de referência que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

ITEM Fase Prazo de início Periodicidade Observações 

06 Serviços de suporte 
técnico 

Após 30 dias do 
recebimento definitivo das 
licenças – item 1

Mensal
O inicio dos serviços 
depende do recebimento 
definitivo da licença 

07 Serviços de suporte 
técnico

Após 30 dias do 
recebimento definitivo das 
licenças – item 1

Mensal
O inicio dos serviços 
depende do recebimento 
definitivo da licença

08 Serviços de suporte 
técnico

Após 30 dias do 
recebimento definitivo das 
licenças – item 1

Mensal 
O inicio dos serviços 
depende do recebimento 
definitivo da licença
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ITEM Fase Prazo de início Periodicidade Observações 

09 Serviços de suporte 
técnico

Após 30 dias do 
recebimento definitivo das 
licenças – item 1

Mensal
O inicio dos serviços 
depende do recebimento 
definitivo da licença

10 Serviços de suporte 
técnico

Após 30 dias do 
recebimento definitivo das 
licenças – item 1

mensal
O inicio dos serviços 
depende do recebimento 
definitivo da licença

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.  DAS JUSTIFICATIVAS: A alteração no cronograma de início dos serviços de suporte técnico é 
consequência das adequações realizadas no cronograma de entrega da solução e treinamento dos 
servidores que irão trabalhar na solução, objeto do Contrato nº 33/2014.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 57, inciso II e III, c/c art. 65, e o Art. 3º da Lei 8.666/93. 
Análise da unidade técnica (fl. 414/415) e demais documentos insertos nos autos do processo acima 
epigrafado.

5. DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Apostilamento passa a viger a partir da data de sua 
assinatura.

Brasília, em 9 de dezembro de 2014.

MARCELO CRUZ
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração


