
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de 

Usinas.

 

Julho Agosto Julho Agosto

1
Estreito 

(TO/MA) (3)
1.087,0 8 135,875 JAN/2013 JAN/2013 DEZ/2012 OUT/2012

Antecipação = -2 meses.

Adequação ao cronograma de motorização 

encaminhado ao MME.

2
Santo  Antônio 

Rio Madeira ( 

RO )  (4)

3.150,4 5 69,588 MAR/2012 AGO/2012 OUT/2012 SET/2012
Antecipação = -1 mês.

Unidade geradora está em operação em teste.

4 75,0 FEV/2013 JAN/2013 FEV/2013 JAN/2013

5 75,0 MAR/2013 FEV/2013 MAR/2013 FEV/2013

6 75,0 ABR/2013 FEV/2013 ABR/2013 FEV/2013

7 75,0 MAI/2013 MAR/2013 MAI/2013 MAR/2013

8 75,0 JUN/2013 MAR/2013 JUN/2013 MAR/2013

9 75,0 JUL/2013 ABR/2013 JUL/2013 ABR/2013

10 75,0 AGO/2013 MAI/2013 AGO/2013 ABR/2013

11 75,0 SET/2013 MAI/2013 SET/2013 MAI/2013

12 75,0 OUT/2013 MAI/2013 OUT/2013 MAI/2013

13 75,0 NOV/2013 JUN/2013 NOV/2013 MAI/2013

14 75,0 DEZ/2013 JUN/2013 JAN/2014 JUN/2013

15 75,0 JAN/2014 JUL/2013 FEV/2014 JUL/2013

16 75,0 FEV/2014 JUL/2013 MAR/2014 JUL/2013

17 75,0 MAR/2015 AGO/2013 MAR/2015 AGO/2013

18 75,0 MAR/2015 SET/2013 MAR/2015 SET/2013

19 75,0 ABR/2015 SET/2013 ABR/2015 SET/2013

20 75,0 MAI/2015 OUT/2013 MAI/2015 OUT/2013

21 75,0 MAI/2015 OUT/2013 MAI/2015 OUT/2013

22 75,0 JUN/2015 NOV/2013 JUN/2015 NOV/2013

23 75,0 JUL/2015 NOV/2013 JUL/2015 NOV/2013

24 75,0 JUL/2015 JAN/2014 JUL/2015 JAN/2014

25 75,0 AGO/2015 JAN/2014 AGO/2015 JAN/2014

26 75,0 SET/2015 FEV/2014 SET/2015 FEV/2014

27 75,0 SET/2015 FEV/2014 SET/2015 FEV/2014

28 - Ampl 75,0 OUT/2015 FEV/2014 OUT/2015 FEV/2014

29 - Ampl 75,0 NOV/2015 MAR/2014 NOV/2015 MAR/2014

30 - Ampl 75,0 NOV/2015 MAR/2014 NOV/2015 MAR/2014

31 - Ampl 75,0 DEZ/2015 MAR/2014 DEZ/2015 MAR/2014

32 - Ampl 75,0 JAN/2016 ABR/2014 JAN/2016 ABR/2014

33 - Ampl 75,0 JAN/2016 ABR/2014 JAN/2016 ABR/2014

34 75,0 FEV/2016 ABR/2014 FEV/2016 ABR/2014

35 75,0 MAR/2016 MAI/2014 MAR/2016 MAI/2014

36 75,0 MAR/2016 JUN/2014 MAR/2016 JUN/2014

37 75,0 ABR/2016 JUL/2014 ABR/2016 JUL/2014

38 75,0 MAI/2016 JUL/2014 MAI/2016 JUL/2014

39 75,0 MAI/2016 AGO/2014 MAI/2016 AGO/2014

40 75,0 JUN/2016 SET/2014 JUN/2016 SET/2014

41 75,0 JUL/2016 JAN/2015 JUL/2016 DEZ/2014

42 75,0 AGO/2016 JAN/2015 AGO/2016 DEZ/2014

43 75,0 SET/2016 JAN/2015 SET/2016 DEZ/2014

44 75,0 OUT/2016 JAN/2015 OUT/2016 DEZ/2014

45 75,0 FEV/2015 FEV/2014 JAN/2015

46 75,0 FEV/2015 MAR/2014 JAN/2015

47 75,0 FEV/2015 MAR/2014 JAN/2015

48 75,0 MAR/2015 MAR/2014 FEV/2015

49 75,0 MAR/2015 ABR/2014 FEV/2015

50 75,0 MAR/2015 ABR/2014 FEV/2015

1 116,7 ABR/2016 ABR/2016

2 116,7 JUN/2016 JUN/2016

3 116,7 AGO/2016 AGO/2016

1 45,0 JAN/2016 DEZ/2015

2 45,0 MAR/2016 FEV/2016

3 45,0 MAI/2016 ABR/2016

(1)      Leilão A - 5  de 16/12/2005 (5)      Leilão A - 5  de 19/05/2008 (9) Leilão A-5 de 17/12/2010

(2)      Leilão A - 5  de 10/10/2006 (6)      Leilão A - 5  de 30/09/2008 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011

(3)      Leilão A - 5  de 16/10/2007 (7)      Leilão A - 5 de 20/04/2010 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

(4)      Leilão A - 5  de 10/12/2007 (8)      Leilão A - 5  de 30/07/2010

 ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 22/08/2012

Und.

Máquina

Tendência 
Potência 

(MW)

Potência 

Total 

(MW) Justificativa
Usina

Ato Legal

Aneel DMSE - Avaliação no período

Inseridas as datas de ato legal, conforme 

Contrato de Concessão nº 02/2012-MME-UHE 

Baixo Iguaçu.

Adequação das datas de tendência às datas de 

ato legal.

Inseridas as datas de ato legal, conforme 

Contrato de Concessão nº 01/2012-MME-UHE 

São Roque.

Í
te

m

Inserida as datas de ato legal da ampliação.

Alteradas as datas de ato legal, conforme 

cronograma de implantação da UHE Jirau 

aprovado na 14° Reunião Pública da Diretoria 

da Aneel realizada em 24/04/2012.

Adequação das datas de tendência às novas 

datas de ato legal. 

3.750,0
Jirau (RO)  (5) 

(10)
3

4

5

Baixo Iguaçu 

(PR) (6)
350,2

São Roque 

(SC) (11)
135,0



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unid.
Potência 

(MW)
Julho Agosto Julho Agosto Justificativa

1 6,0 JAN/2013 OUT/2012 OUT/2012 DEZ/2012

2 6,0 JAN/2013 OUT/2012 NOV/2012 DEZ/2012

1 10,3 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014

2 10,3 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 MAI/2014

1 5,7 NOV/2014 NOV/2014 DEZ/2014 NOV/2014

2 5,7 DEZ/2014 DEZ/2014 JAN/2015 DEZ/2014

3 5,7 JAN/2015 JAN/2015 FEV/2015 JAN/2015

1 6,7 JAN/2011 NOV/2014 DEZ/2014 NOV/2014

2 6,7 FEV/2011 DEZ/2014 JAN/2015 DEZ/2014

3 6,7 MAR/2011 JAN/2015 FEV/2015 JAN/2015

(1)     Leilão A - 5 / 2005 (5)    Leilão A - 5  / 2010

(2)     Leilão A - 3 /2006 (6)    Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)

(3)     Leilão A - 3  FA / 2007 (7)    Leilão A-3 FA / 2010

(4)     Leilão A - 3  / 2009

Galheiros I (GO)       

(7)
1

UG - 01 - Postergação= +2 meses.

UG - 02 - Postergação= +1 mês.

Empreendedor teve problemas no 

comissionamento das máquinas.

PCH

Máquina Ato Legal

 ANEXO 01 B - PCHs               Reunião DMSE 22/08/2012

Í
te

m

DMSE - Avaliação no Período

Tendência

Aneel

Canaã (RO) (5)
Adequação das datas de tendência em 

conformidade com as datas de ato legal das 

usinas.
Jamari (RO) (5)2

Inxu (MT) (6)

Alterada a data de ato legal da usina, 

conforme Resolução Autorizativa Aneel nº 

3.625 de 07/08/2012.

UG - 02 - Antecipação= +1 mês.

Adequação a data de ato legal.



 

 

 

 

 

 

 

 

Julho Agosto Julho Agosto

1 AREIA BRANCA (RN) (1) 13 x 2,1 27,3 JUL/2012 JUL/2012 FEV/2013 ABR/2013
Postergação= +2 meses.

Atraso nas obras do bay de conexão.

2 PEDRA DO REINO (BA) (3) 10 x 3,00 30,0 DEZ/2011 JUL/2012 AGO/2012 SET/2012

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não foi liberada para iniciar 

operação em teste.

3 BARRA DOS COQUEIROS  (SE) (1) 23 x 1,5 34,5 JUL/2012 JUL/2012 NOV/2012 SET/2012
Antecipação= -2 meses.

Usina iniciou operação em teste.

4 EMBUACA  (CE) (1) 12 x 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 MAR/2013 MAI/2013
Alterada a data de ato legal da usina, conforme 

REA Aneel nº 3.525 de 05/06/2012. 

5 COLÔNIA (CE) (1) 9 x 2,1 18,9 JUL/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

6 TAÍBA ÁGUIA  (CE) (1) 11 x 2,1 23,1 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

7 TAÍBA ANDORINHA (CE) (1) 7 x 2,1 14,7 DEZ/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

8 FAÍSA I (CE) (1) 12 x 2,1 25,2 JUL/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

9 FAÍSA II (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

10 FAÍSA III (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

11 FAÍSA IV (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

12 FAÍSA V (CE) (1) 13 X 2,1 27,3 JUL/2012 DEZ/2012 MAR/2013 MAI/2013

13 BAIXA DO FEIJÃO I (RN) (6) 15 X 2,0 30,0 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 471 de 10/08/2012. 

14 BAIXA DO FEIJÃO II (RN) (6) 15 X 2,0 30,0 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 472 de 10/08/2012. 

15 BAIXA DO FEIJÃO III (RN) (6) 15 X 2,0 30,0 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 473 de 10/08/2012. 

16 BAIXA DO FEIJÃO IV (RN) (6) 15 X 2,0 30,0 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 470 de 10/08/2012. 

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 JUL/2014

2 X 1,6 3,2 AGO/2014 AGO/2014 AGO/2014

2 X 1,6 3,2 SET/2014 SET/2014 SET/2014

2 X 1,6 3,2 OUT/2014 OUT/2014 OUT/2014

2 X 1,6 3,2 NOV/2014 NOV/2014 NOV/2014

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 DEZ/2014

1 X 1,6 1,6 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2014

2 X 1,6 3,2 MAI/2014 MAI/2014 MAI/2014

2 X 1,6 3,2 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 JUL/2014

2 X 1,6 3,2 AGO/2014 AGO/2014 AGO/2014

1 X 1,6 1,6 ABR/2015 ABR/2015 ABR/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 MAI/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 JUN/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 JUL/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2015

2 X 1,6 3,2 SET/2015 SET/2015 SET/2015

3 X 1,6 4,8 OUT/2015 OUT/2015 OUT/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 NOV/2015

2 X 1,6 3,2 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 JUL/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2015

2 X 1,6 3,2 SET/2015 SET/2015 SET/2015

2 X 1,6 3,2 OUT/2015 OUT/2015 OUT/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 NOV/2015

2 X 1,6 3,2 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015

Postergação = +2 meses.

Adequação ao cronograma de transmissão (SE 

Pecém II - 500kV).

Í
te

m

 ANEXO 03 - UEE             Reunião DMSE 22/08/2012

Usinas Eólicas

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

DMSE - Avaliação no períodoAneel

17

18

19

20
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 432 de 17/07/2012. 

GOIABEIRA (CE) (6)

VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)

JANDAIA (CE) (6)

SÃO JANUÁRIO (CE) (6)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 431 de 17/07/2012. 

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 435 de 19/07/2012. 

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 458 de 08/08/2012.



 

 

 

 

 

 

 

1 X 1,6 1,6 NOV/2014 NOV/2014 NOV/2014

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 DEZ/2014

2 X 1,6 3,2 JAN/2015 JAN/2015 JAN/2015

2 X 1,6 3,2 FEV/2015 FEV/2015 FEV/2015

2 X 1,6 3,2 MAR/2015 MAR/2015 MAR/2015

2 X 1,6 3,2 ABR/2015 ABR/2015 ABR/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 MAI/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 JUN/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 JUL/2015

1 X 1,6 1,6 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2015

2 X 1,8 3,6 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014

2 X 1,8 3,6 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2014

2 X 1,8 3,6 MAI/2014 MAI/2014 MAI/2014

2 X 1,8 3,6 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

2 X 1,8 3,6 JUL/2014 JUL/2014 JUL/2014

2 X 1,8 3,6 AGO/2014 AGO/2014 AGO/2014

2 X 1,8 3,6 SET/2014 SET/2014 SET/2014

1 X 1,8 1,8 OUT/2014 OUT/2014 OUT/2014

2 X 1,6 3,2 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014

2 X 1,6 3,2 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2014

2 X 1,6 3,2 MAI/2014 MAI/2014 MAI/2014

2 X 1,6 3,2 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 JUL/2014

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 MAI/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 JUN/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 JUL/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 SET/2015 SET/2015

2 X 1,6 3,2 OUT/2015 OUT/2015 OUT/2015

25 SANGRADOURO 2 (RS) (1)  13 x 2,0 26,0 JUN/2012 JUN/2012 AGO/2012 SET/2012

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não foi liberada para iniciar 

operação em teste.

26 FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3) 10 x 2,0 20,0 DEZ/2012 MAI/2012 AGO/2012 SET/2012

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não foi liberada para iniciar 

operação em teste.

(1)     Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2)     Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3)     Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4)     Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5)     Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 459 de 08/08/2012.

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 442 de 24/07/2012. 

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 433 de 19/07/2012. 

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 446 de 25/07/2012. 

21

22

23

24

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) 

(6)

PITOMBEIRA (CE) (6)

SANTA CATARINA (CE) (6)

SÃO CLEMENTE (CE) (6)



 

 

 

 

 

 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

Julho Agosto Julho Agosto

1 Angra III (RJ) 1 1.405,000 DEZ/2013 DEZ/2013 DEZ/2015 JUN/2016

Postergação = +6 meses.

Adequação ao novo cronograma de obra do 

empreendedor informado ao MME.

2 Porto do Pecém II (CE) (9) 1 360,000 JAN/2013 SET/2012 ABR/2013 JUN/2013

Postergação = +2 meses.

Adequação ao cronograma de transmissão (SE 

Pecém II - 500kV).

3 Palmeiras de Goiás (GO)  (3) 1 x 1,88 1,880 JAN/2011 DEZ/2011 AGO/2012 SET/2012
Postergação = +1 mês.

Unidade não finalizou os testes.

4
Porto das Águas (Fase II) 

(GO) (15)
3 50,000 FEV/2014 JAN/2014 JAN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 434 de 19/07/2012. 

5
Tropical Bioenergia (GO) 

(14) 
2 35,000 SET/2013 JUN/2014 SET/2013

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 441 de 20/07/2012. 

Adequação da data de tendência à data de ato 

legal.

(7)     Leilão de Reserva    14/08/2008 (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(8)     Leilão  A - 3   17/09/2008 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(9)     Leilão  A - 5     30/09/2008  (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

(10)   Leilão  A - 3    27/08/2009  

(11)  Leilão Energia Reserva 25/08/2010

(12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

(1)     Leilão A - 5   16/12/2005

(6)     Leilão A - 5   16/10/2007

(2)     Leilão A - 3   29/06/2006

(3)     Leilão A - 5   10/10/2006

(4)     Leilão A - 3  FA  18/06/2007

(5)     Leilão A - 3   26/07/2007

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 22/08/2012

Í
te

m

Usina

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

Aneel DMSE - Avaliação no período


