
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de 

Usinas. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Junho Julho Junho Julho

1 101,9  DEZ/2010  DEZ/2010 SET/2012 NOV/2012

2 101,9  FEV/2011  FEV/2011 SET/2012 NOV/2012

3 101,9  ABR/2011  ABR/2011 OUT/2012 DEZ/2012

Anta 1 14,0 SET/2010 SET/2010 NOV/2012 JAN/2013

Anta 2 14,0 NOV/2010 NOV/2010 DEZ/2012 FEV/2013

(1)      Leilão A - 5  de 16/12/2005 (5)      Leilão A - 5  de 19/05/2008 (9) Leilão A-5 de 17/12/2010

(2)      Leilão A - 5  de 10/10/2006 (6)      Leilão A - 5  de 30/09/2008 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011

(3)      Leilão A - 5  de 16/10/2007 (7)      Leilão A - 5 de 20/04/2010 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

(4)      Leilão A - 5  de 10/12/2007 (8)      Leilão A - 5  de 30/07/2010

Simplício 

(RJ/MG)  (1)
333,7

Postergação = +2 meses.

LO ainda está com seus efeitos suspensos.
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 ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 18/07/2012

Und.

Máquina

Tendência 
Potência 

(MW)

Potência 

Total 

(MW) Justificativa
Usina

Ato Legal

Aneel DMSE - Avaliação no período

Unid.
Potência 

(MW)
Junho Julho Junho Julho Justificativa

1 7,5 OUT/2011 OUT/2011 JUL/2012 AGO/2012

2 7,5 NOV/2011 NOV/2011 JUL/2012 AGO/2012

1 6,7 JAN/2011 NOV/2014 DEZ/2014 DEZ/2014

2 6,7 FEV/2011 DEZ/2014 JAN/2015 JAN/2015

3 6,7 MAR/2011 JAN/2015 FEV/2015 FEV/2015

(1)     Leilão A - 5 / 2005 (5)    Leilão A - 5  / 2010

(2)     Leilão A - 3 /2006 (6)    Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)

(3)     Leilão A - 3  FA / 2007 (7)    Leilão A-3 FA / 2010

(4)     Leilão A - 3  / 2009

Jamari (RO) (5)

Alterada a data de ato legal da usina, 

conforme Resolução Autorizativa Aneel nº 

3.566 de 26/06/2012
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 ANEXO 01 B - PCHs               Reunião DMSE 18/07/2012
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DMSE - Avaliação no Período

Tendência

Aneel

Queixada (GO)  

(7)
1

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não entrou em operação em 

teste.

PCH

Máquina Ato Legal



 

Junho Julho Junho Julho

9 x 1,5 13,5 JUN/2012 JUN/2012 AGO/2012 SET/2012

8 x 1,5 12,0 JUL/2012 JUL/2012 AGO/2012 SET/2012

6 x 1,67 10,02 MAR/2012 ABR/2012 OUT/2012 DEZ/2012

10 x 1,67 16,70 ABR/2012 ABR/2012 OUT/2012 DEZ/2012

8 x 1,67 16,70 MAI/2012 ABR/2012 OUT/2012 DEZ/2012

17 x 1,67 28,39 JUN/2012 ABR/2012 OUT/2012 DEZ/2012

3 PEDRA DO REINO III (BA) (3) 6 x 3,0 18,0 DEZ/2012 DEZ/2012 DEZ/2012 SET/2012
Antecipação= -3 meses.

Usina já foi liberada para teste pelo ONS.

4 SERRA DE SANTANA I (RN) (3) 11 X 1,8 19,8 ABR/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013
Alterada a data de ato legal da usina, conforme 

REA Aneel nº 3.525 de 05/06/2012. 

2 x 1,8 3,6 ABR/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013

12 x 1,8 21,6 MAI/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013

2 x 1,8 3,6 JUN/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013

2 x 1,8 3,6 ABR/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013

12 x 1,8 21,6 MAI/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013

2 x 1,8 3,6 JUN/2013 AGO/2013 OUT/2013 OUT/2013

7
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (CE) 

(4)
7 X 2,3 16,1 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 419 de 11/07/2012. 

8 SÃO CRISTOVÃO (CE) (4) 13 X 2,3 29,9 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 411 de 10/07/2012. 

9 SÃO JORGE (CE) (4) 12 X 2,3 27,6 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 412 de 10/07/2012. 

10 CATAVENTOS EMBUACA (CE) (6) 6 X 2,0 12,0 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 391 de 26/06/2012. 

11
PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO 

VI (RN) (6)
11 X 1,8 19,8 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 392 de 26/06/2012. 

2 X 1,8 3,6 MAR/2014 MAR/2014 MAR/2014

2 X 1,8 3,6 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2014

2 X 1,8 3,6 MAI/2014 MAI/2014 MAI/2014

1 X 1,8 1,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 DEZ/2014

2 X 1,6 3,2 JAN/2015 JAN/2015 JAN/2015

2 X 1,6 3,2 FEV/2015 FEV/2015 FEV/2015

2 X 1,6 3,2 MAR/2015 MAR/2015 MAR/2015

2 X 1,6 3,2 ABR/2015 ABR/2015 ABR/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 MAI/2015

14 CAIÇARA I (CE) (6) 17 X 1,8 30,6 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 388 de 26/06/2012. 

15 CAIÇARA II (CE) (6) 11 X 1,8 19,8 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 418 de 11/07/2012. 

16 CARCARÁ 2 (RN) (6) 18 X 1,6 19,8 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 389 de 26/06/2012. 

17 JUNCO I (CE) (6) 17 X 1,8 30,6 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 399 de 02/07/2012. 

18 JUNCO II (CE) (6) 17 X 1,8 30,6 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 417 de 11/07/2012. 

19 TERRAL (RN) (6) 18 X 1,6 28,8 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 390 de 26/06/2012. 

20 SANGRADOURO 2 (RS) (1)  13 x 2,0 26,0 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2012 AGO/2012

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não foi liberada para iniciar 

operação em teste.

21 FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3) 10 x 2,0 20,0 DEZ/2012 DEZ/2012 JUL/2012 AGO/2012

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não foi liberada para iniciar 

operação em teste.

22 FORÇA 3 (RS) (6) * 11 X 2,0 22,0 OUT/2015 OUT/2015 OUT/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 410 de 05/07/2012. 

9 X 2,0 18,0 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2015

2 X 2,0 4,0 AGO/2015 OUT/2015 AGO/2015

24 PONTAL 3B (RS) (6) 16 X 1,6 25,6 DEZ/2015 DEZ/2015 DEZ/2015
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 398 de 02/07/2012. 

(1)     Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2)     Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3)     Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4)     Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5)     Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 3 

(RS) (6)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 387 de 26/06/2012. 

Antecipação= -2 meses.

Adequação ao cronogama de ato legal.

12

13

23

UBATUBA (CE) (6)

JANDAIA I (CE) (6)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 428 de 16/07/2012. 

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 409 de 05/07/2012. 

SERRA DE SANTANA II (RN) (3)

SERRA DE SANTANA III (RN) (3)

Alterada a data de ato legal da usina, conforme 

REA Aneel nº 3.526 de 05/06/2012. 

Alterada a data de ato legal da usina, conforme 

REA Aneel nº 3.527 de 05/06/2012. 

5

6

QUIXABA (CE) (1)1

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não foi liberada para iniciar 

operação em teste.

MIASSABA 3 (RN) (1)

Postergação= +2 meses. 

Empreendedor ainda não possui LI para 

construção da LT de interesse restrito, de 80 

km em 230 kV.
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 ANEXO 03 - UEE             Reunião DMSE 18/07/2012

Usinas Eólicas

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

DMSE - Avaliação no períodoAneel



 

 

 

 

 

 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

Junho Julho Junho Julho

1  Iconha (ES) (9) 10 X 18,4 184,000 DEZ/2012 DEZ/2012 JAN/2014 Sem previsão
Empreendedor solicitou a devolução da 

autorização, conforme carta GER nº 84/2012.

2
MC2 Nossa Senhora do 

Socorro (SE) (9)
10 X 17,6 176,000 JAN/2013 JAN/2013 JAN/2014 Sem previsão

Empreendedor solicitou a devolução da 

autorização, conforme carta GER nº 100/2012.

3 MC2 Camaçari 1( BA) (8) 20 x 8,825 176,500 JAN/2011 JAN/2011 JUN/2013 Sem previsão

4 MC2 Catu (BA) (8) 20 x 8,825 176,500 JAN/2011 JAN/2011 JUN/2013 Sem previsão

5 MC2 Dias Dávila 1(BA) (8) 20 x 8,825 176,500 JAN/2011 JAN/2011 JAN/2013 Sem previsão

6 MC2 Dias Dávila 2 (BA) (8) 20 x 8,825 176,500 JAN/2011 JAN/2011 JUN/2013 Sem previsão

7
MC2 Senhor do Bonfim (BA) 

(8)
20 x 8,825 176,500 JAN/2011 JAN/2011 JAN/2013 Sem previsão

8
MC2 Feira de Santana (BA) 

(8)
20 x 8,825 176,500 JAN/2011 JAN/2011 JUN/2013 Sem previsão

9 Ipaussu Bioenergia (SP) (7) 2 38,000 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2012 JUL/2012
Postergação = +1 mês.

Usina ainda não finalizou os testes.

1 360,150 JUL/2012 MAR/2012 JUL/2012 SET/2012

2 360,150 JUL/2012 JUL/2012 AGO/2012 OUT/2012

11 Palmeiras de Goiás (GO)  (3)  1 x 1,88 1,880 JAN/2011 JAN/2011 JUL/2012 AGO/2012
Postergação = +1 mês.

Unidade não finalizou os testes.

1 35,500 SET/2010 SET/2010 NOV/2012 ABR/2013

2 37,200 SET/2010 SET/2010 NOV/2012 ABR/2013

1 35,500 NOV/2010 NOV/2010 NOV/2012 ABR/2013

2 37,200 NOV/2010 NOV/2010 NOV/2012 ABR/2013

14 Itapebi (BA)  (5) 20 x 7,29 145,800 MAR/2012 MAR/2012

Usina excluída do anexo de acompanhamento 

devido a revogação da autorização, conforme REA 

Aneel 3.589 de 10/07/2012.

6 X 11,35 68,100 MAR/2012 MAR/2012

11 x 6,97 76,670 MAR/2012 MAR/2012

(7)     Leilão de Reserva    14/08/2008 (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(8)     Leilão  A - 3   17/09/2008 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(9)     Leilão  A - 5     30/09/2008  (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

(10)   Leilão  A - 3    27/08/2009  

(11)  Leilão Energia Reserva 25/08/2010

(12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

Postergação = +2 meses.

Durante os testes foi detectado um desgaste 

excessivo do metal anti-fricção dos mancais. 

Empreendedor sinalizou um atraso de dois meses 

na finalização dos testes devido a falha.

Postergação= +5 meses.

Adequação ao cronograma da transmissão (LT 

Jataí - Mineiros 138 kV da ICG Chapadão Jataí)

Monte Pascoal (BA)  (5)15
Usina excluída do anexo de acompanhamento 

devido a revogação da autorização, conforme REA 

Aneel 3.590 de 10/07/2012.

10 Porto do Pecém I (CE) (6)

Unidade Bioenergia Morro 

Vermelho (GO) (7)

Unidade de Bioenergia Alto 

Taquari  (MT) (7)

12

13

Usinas estão com os CCEARs suspensos devido a 

não recomposição de lastro.

Empreendedor solicitou a devolução da 

autorização, conforme carta GER nº 082/2012.

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 18/07/2012
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Usina

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

Aneel DMSE - Avaliação no período

(1)     Leilão A - 5   16/12/2005

(6)     Leilão A - 5   16/10/2007

(2)     Leilão A - 3   29/06/2006

(3)     Leilão A - 5   10/10/2006

(4)     Leilão A - 3  FA  18/06/2007

(5)     Leilão A - 3   26/07/2007


