
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de 

Usinas. 

 

 

 

 

 
 
 

 
* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

 

Março Abril Março Abril

6 135,9 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2012

7 135,9 OUT/2012 OUT/2012 OUT/2012 SET/2012

8 135,7 JAN/2013 JAN/2013 JAN/2013 DEZ/2012

3 69,588 JAN/2012 JAN/2012 JUN/2012 MAI/2012

5 69,588 MAR/2012 MAR/2012 MAI/2012 JUN/2012

1 101,9  DEZ/2010  DEZ/2010 MAI/2012 JUL/2012

2 101,9  FEV/2011  FEV/2011 MAI/2012 JUL/2012

3 101,9  ABR/2011  ABR/2011 JUL/2012 AGO/2012

Anta 1 14,0 SET/2010 SET/2010 AGO/2012 SET/2012

Anta 2 14,0 NOV/2010 NOV/2010 SET/2012 OUT/2012

2 116,7 ABR/2011 ABR/2011 SET/2012 OUT/2012

3 116,6 JUL/2011 JUL/2011 OUT/2012 NOV/2012

4 5,5 AGO/2012 SET/2012

5
Passo São 

João (RS)  (1)
79 2 39,5  OUT/2009  OUT/2009 MAI/2012 JUL/2012

Postergação = + 2 meses.

Unidade geradora aguarda o recebimento de 

barras do gerador para iniciar os testes.

(1)      Leilão A - 5  de 16/12/2005 (5)      Leilão A - 5  de 19/05/2008 (9) Leilão A-5 de 17/12/2010

(2)      Leilão A - 5  de 10/10/2006 (6)      Leilão A - 5  de 30/09/2008 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011

(3)      Leilão A - 5  de 16/10/2007 (7)      Leilão A - 5 de 20/04/2010 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

(4)      Leilão A - 5  de 10/12/2007 (8)      Leilão A - 5  de 30/07/2010

Mauá (PR)  (2) 361

Postergação = +1 mês.

Cronograma de motorização encaminhado 

pelo empreendedor ao MME.
4
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Simplício 

(RJ/MG)  (1)
333,73

UGs 01 e 02 postergação = +2 meses e UGs 

03, Anta 1 e Anta 2 postergação = +1 mês.

O enchimento do reservatório foi suspenso 

devido a suspensão dos efeitos da LO 

conforme liminar concedia pela Justiça 

Federal.

Estreito 

(TO/MA) (3)
1.087,00

Antecipação = -1 mês.

Cronograma de motorização encaminhado 

pelo empreendedor ao MME.

1

Santo  Antônio 

Rio Madeira  

(RO )  (4)

3.150,402

UG - 03 antecipação = -1 mês: Informações 

apresentadas a ANEEL e ONS.                         

UG - 05 postergação +1 Mês: empreendedor 

não soliticou operação em testes.

 ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 18/04/2012

Und.

Máquina

Tendência 
Potência 

(MW)

Potência 

Total 

(MW) Justificativa
Usina

Ato Legal

Aneel DMSE - Avaliação no período

Unid.
Potência 

(MW)
Março Abril Março Abril Justificativa

1 7,5 OUT/2011 OUT/2011 ABR/2012 MAI/2012

2 7,5 NOV/2011 NOV/2011 ABR/2012 MAI/2012

3 7,5 MAI/2012 JUN/2012

4 7,5 MAI/2012 JUN/2012

2 Inxu (MT) (6) 2 10,3 SET/2013 SET/2013 ABR/2014 JUN/2014
Postergação= +2 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

(1)     Leilão A - 5 / 2005 (5)    Leilão A - 5  / 2010

(2)     Leilão A - 3 /2006 (6)    Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)

(3)     Leilão A - 3  FA / 2007 (7)    Leilão A-3 FA / 2010

(4)     Leilão A - 3  / 2009

Queixada (GO)  

(7)
1

Postergação= +1 mês.

Usina ainda não entrou em operação em 

teste.

PCH

Máquina Ato Legal

 ANEXO 01 B - PCHs               Reunião DMSE 18/04/2012
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DMSE - Avaliação no Período

Tendência

Aneel



 

 
 
 
 
 
 
 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

 

Março Abril Março Abril

1 15,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2012 JUN/2012

2 45,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2012 JUN/2012

2 Vale do Tijuco II (MG) (13) 1 40,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2012 JUN/2012
Postergação = +1 mês.

Usina não possui cadastro na CCEE.

3
Conquista do Pontal (SP) (7) 

(15)
3 50,0 ABR/2012 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2012

Postergação = +1 mês.

Usina necessita de bagaço para realizar os testes.

4 Ipaussu Bioenergia (SP) (7) 2 38,0 JUL/2012 JUL/2012 JUL/2012 JUN/2012
Antecipação = -1 mês.

Usina irá iniciar os testes em maio.

1 44,0 ABR/2010 ABR/2010 MAI/2012 JUN/2012

2 48,0 ABR/2010 ABR/2010 MAI/2012 JUN/2012

6 SUAPE II (PE) (6) 19 x 20,07 381,25 JAN/2012 JAN/2012 JUL/2012 AGO/2012

Postergação = +1 mês.

Adequação ao cronograma de transmissão (SE 

Suape II 230kV - CHESF).

1 25,0 SET/2010 SET/2010 SET/2012 DEZ/2012

2 20,0 SET/2010 SET/2010 SET/2012 DEZ/2012

1 360,15 FEV/2012 JUL/2012 ABR/2012 JUL/2012

2 360,15 MAI/2012 JUL/2012 JUN/2012 JUL/2012

9
Luiz Carlos Prestes (Três 

Lagoas) (MS)  (1)
6 63,8 AGO/2011 DEZ/2011 ABR/2012 MAI/2012

Postergação = +1 mês.

Não foram finalizados os testes da máquina.

1 4,5 MAR/2010 MAR/2010 JUN/2013 SEM PREVISÃO

2 1,6 MAR/2010 MAR/2010 JUN/2013 SEM PREVISÃO

3 12,0 MAR/2010 MAR/2010 JUN/2013 SEM PREVISÃO

1 40,0 JUN/2012 JUN/2012 JUN/2012 SEM PREVISÃO

2 40,0 JUN/2015 JUN/2015 JUN/2015 SEM PREVISÃO

12 Caçu I (GO) (7) 3 50,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2012 ABR/2012
Antecipação = -1 mês.

Usina está finalizando os testes da UG.

1 35,5 NOV/2010 NOV/2010 SET/2012 MAR/2013

2 37,2 NOV/2010 NOV/2010 SET/2012 MAR/2013

14 Porto de Itaqui (MA) (6) 1 360,1 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2012 AGO/2012

Postergação = +3 meses.

Atraso no andamento da obra da usina constatado 

em inspeção técnica realizada pelo MME.

1 168,8 DEZ/2012 DEZ/2012 JAN/2013 FEV/2013

2 168,8 DEZ/2012 DEZ/2012 JAN/2013 MAR/2013

1 167,9 JAN/2014 JAN/2014 SET/2013

2 167,9 JAN/2014 JAN/2014 SET/2013

3 163,5 MAI/2014 MAI/2014 FEV/2014

(7)     Leilão de Reserva    14/08/2008 (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(8)     Leilão  A - 3   17/09/2008 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(9)     Leilão  A - 5     30/09/2008  (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

(10)   Leilão  A - 3    27/08/2009  

(11)  Leilão Energia Reserva 25/08/2010

(12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

Maranhão III (MA) (13)16

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 169 de 22/03/2012.

UGs 01 e 02 antecipação = -4 meses e UG - 03 

antecipação = -3 meses.

Antecipação do cronograma de obra da usina 

constatado em inspeção técnica realizada pelo 

MME.

Unidade de Bioenergia Alto 

Taquari  (MT) (7)

Postergação = +6 meses.

Adequação ao cronograma de transmissão (LT 

138kV Alto Taquari - Morro Vermelho).

13

Maranhão V (MA)  (9)

UG - 01 postergação = +1 mês e UG - 02 

postergação = +2 meses.

Atraso no andamento da obra da usina constatado 

em inspeção técnica realizada pelo MME.

15

8

Alteradas as datas de ato legal conforme REA nº 

3.404 de 27/03/2012.

Postergadas as datas de tendência para 

adequadar às novas datas de ato legal.

CBB - Cia.Bioenergética 

Bras. (GO) (7)

Cachoeira Dourada (GO) (7)

10

11

Usina alterada para SEM PREVISÃO.

Aneel iniciou processo de cancelamento dos 

Contratos de Energia de Reserva e revogação da 

usina. 

Usina alterada para SEM PREVISÃO.

Aneel iniciou processo de cancelamento dos 

Contratos de Energia de Reserva e revogação da 

usina. 

Postergação = +1 mês.

Usina não possui cadastro na CCEE.

Postergação = +1 mês.

Usina não possui cadastro na CCEE.

(6)     Leilão A - 5   16/10/2007

(2)     Leilão A - 3   29/06/2006

(3)     Leilão A - 5   10/10/2006

(4)     Leilão A - 3  FA  18/06/2007

(5)     Leilão A - 3   26/07/2007

(1)     Leilão A - 5   16/12/2005

Paranapanema (SP) (13)

Chapadão Agroenergia (SP) 

(7)
5

1

7
Ben Bioenergia (AL) (7) 

(***)

Postergação = +3 meses.

Atraso no andamento das obras da usina.

Porto do Pecém I (CE) (6)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 18/04/2012
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Usina

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

Aneel DMSE - Avaliação no período



 

Março Abril Março Abril

10 x 1,5 15,0 MAR/2012 MAR/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 MAR/2012 MAR/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 MAI/2012 MAI/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 JUN/2012 JUN/2012 MAI/2013 AGO/2013

9 x 1,5 13,5 MAR/2012 MAR/2012 MAI/2013 AGO/2013

9 x 1,5 13,5 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 MAR/2012 MAR/2012 MAI/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 ABR/2012 ABR/2012 MAI/2013 AGO/2013

6 x 1,5 9,0 JUN/2012 JUN/2012 MAI/2013 AGO/2013

7 x 1,5 10,5 JUN/2012 JUN/2012 MAI/2013 AGO/2013

7 VENTO DO OESTE (CE) (1) 13 x 1,5 19,5 JUN/2012 JUN/2012 MAI/2013 AGO/2013

8 MACAÚBAS (BA) (1) 21 x 1,67 35,07 JUL/2012 JUL/2012 MAI/2012 JUN/2012

9 NOVO HORIZONTE (BA) (1) 18 x 1,67 30,06 JUL/2012 JUL/2012 MAI/2012 JUN/2012

10 SEABRA (BA) (1) 18 x 1,67 30,06 JUL/2012 JUL/2012 MAI/2012 JUN/2012

1 x 1,8 1,8 MAI/2011 MAI/2011 OUT/2012 JAN/2013

10 x 1,8 18,0 JUN/2011 JUN/2011 OUT/2012 JAN/2013

5 x 1,8 9,0 JUL/2011 JUL/2011 OUT/2012 JAN/2013

11 x 1,8 19,8 AGO/2011 AGO/2011 OUT/2012 JAN/2013

5 x 1,8 9,0 NOV/2011 NOV/2011 OUT/2012 JAN/2013

7 x 1,8 12,6 DEZ/2011 DEZ/2011 OUT/2012 JAN/2013

10 x 1,8 18,0 JAN/2012 JAN/2012 OUT/2012 JAN/2013

5 x 1,8 9,0 FEV/2012 FEV/2012 OUT/2012 JAN/2013

13 ALVORADA (BA) (1) 5 X 1,6 8,0 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

14 CANDIBA (BA) (1) 6 X 1,6 9,6 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

15 GUANAMBI (BA) (1) 13 x 1,6 20,8 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

16 GUIRAPA (BA) (1) 18 X 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

17 IGAPORÃ (BA) (1) 19 x 1,6 30,0 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

18 ILHÉUS (BA) (1) 7 x 1,6 11,2 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

19 LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1) 15 x 1,6 24,0 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

20
NOSSA SENHORA CONCEICAO 

(BA) (1)
18 X 1,6 28,8 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

21 PAJEU DO VENTO (BA) (1) 16 x 1,6 25,6 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

22 PINDAI (BA) (1) 15 X 1,6 24,0 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

23 PLANALTINA (BA) (1) 17 X 1,6 27,2 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

24 PORTO SEGURO (BA) (1) 4 x 1,6 6,4 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

25 RIO VERDE (BA) (1) 19 x 1,6 30,0 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

26 SERRA DO SALTO (BA) (1) 12 x 1,6 19,2 JUL/2012 JUL/2012 ABR/2013 SET/2013

8 x 2,0 16,0 AGO/2012 AGO/2012 ABR/2013 SET/2013

7 x 2,0 14,0 SET/2012 SET/2012 ABR/2013 SET/2013

1 X 2,0 2,0 SET/2012 SET/2012 ABR/2013 SET/2013

9 x 2,0 18,0 OUT/2012 OUT/2012 ABR/2013 SET/2013

5 x 2,0 10,0 NOV/2012 NOV/2012 ABR/2013 SET/2013

REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)

Postergação= + 5 meses. 

Adequação ao cronograma da transmissão

(ICG Igaporã - LT 230 kV Igaporã - Bom Jesus 

da Lapa e SE Igaporã 230 kV).

27 CAETITE 2 (BA) (2)

28 CAETITE 3 (BA) (2)

Postergação= +3 meses. 

Usinas ainda não iniciaram obras.

11

12

5 GARÇAS (CE) (1)

6 LAGOA SECA (CE) (1)  

REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)

BURITI (CE) (1)

3 CAJUCOCO (CE) (1)

4 COQUEIROS CE) (1)

Postergação= +1 mês. 

Atraso na instalação da coletora por parte da 

DESENVIX.
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 ANEXO 03 - UEE             Reunião DMSE 18/04/2012

Usinas Eólicas

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

DMSE - Avaliação no períodoAneel

1 ARARAS (CE) (1)

Postergação= + 3 meses.

Adequação ao cronograma da transmissão (ICG 

Acaraú II - LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e 

SE Acaraú II 230 kV).

2



 

29 SERRA DE SANTANA I (RN) (3) 11 X 1,8 19,8 ABR/2013 ABR/2013 JUL/2013 SET/2013

2 x 1,8 3,6 ABR/2013 ABR/2013 JUL/2013 SET/2013

12 x 1,8 21,6 MAI/2013 MAI/2013 JUL/2013 SET/2013

2 x 1,8 3,6 JUN/2013 JUN/2013 JUL/2013 SET/2013

2 x 1,8 3,6 ABR/2013 ABR/2013 JUL/2013 SET/2013

12 x 1,8 21,6 MAI/2013 MAI/2013 JUL/2013 SET/2013

2 x 1,8 3,6 JUN/2013 JUN/2013 JUL/2013 SET/2013

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 SET/2013

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 SET/2013

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 SET/2013

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 SET/2013

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 SET/2013

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 SET/2013

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 SET/2013

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 SET/2013

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2013 SET/2013

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 AGO/2013 SET/2013

37 CABEÇO PRETO (RN) (1) 11 X 1,8 19,8 SET/2011 SET/2011 MAR/2012 ABR/2012
Postergação = +1 mês.

Usina não possui cadastro na CCEE.

38 CABEÇO PRETO IV (RN) (3) 11 x 1,8 19,8 JUN/2012 JUN/2012 MAI/2012 ABR/2012

Antecipação= -1 mês.

Usina liberada para operação em teste a partir 

de 09/03/2012, conforme despacho Aneel nº 

766.

8 X 1,8 14,4 JUN/2013 FEV/2014 JUN/2013

8 X 1,8 14,4 JUL/2013 FEV/2014 JUL/2013

8 X 1,8 14,4 JUL/2013 FEV/2014 JUL/2013

8 X 1,8 14,4 AGO/2013 FEV/2014 AGO/2013

41 PORTO SALGADO (PI) (4) 9 X 2,0 18,0 FEV/2013 FEV/2014 FEV/2013

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 203 de 05/04/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

42 EMILIANA (BA) (4) 17 X 1,6 27,2 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 176 de 22/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

43 JOANA (BA) (4) 16 X 1,6 25,6 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 170 de 22/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

44 MODELO I (RN) (4) 18 X 1,6 28,8 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 162 de 21/03/2012.

45 MODELO II (RN) (4) 15 X 1,6 24,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 160 de 21/03/2012.

46 PAU FERRO (PE) (4) 15 X 2,0 30,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 174 de 22/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

47 PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4) 15 X 2,0 30,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 175 de 22/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

48 TACAICÓ (PE) (4) 9 X 2,0 18,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 164 de 21/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

49 BORGO (BA) (4) 12 X 1,6 19,2 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 222 de 13/04/2012.

50 CAETITÉ (BA) (4) 18 X 1,6 28,8 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 167 de 21/03/2012.

DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4)

PORTO DAS BARCAS (PI) (4)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 225 de 13/04/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 200 de 05/04/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

39

40

35 CALANGO 4 (RN) (2)

36 CALANGO 5 (RN) (2)

Postergação= +2 meses. 

Adequação ao cronograma da transmissão

(ICG Lagoa Nova - LT 230 kV Paraíso - Lagoa 

Nova e SE Lagoa Nova 230 kV).

SERRA DE SANTANA II (RN) (3)

SERRA DE SANTANA III (RN) (3)31

30

32 CALANGO 1 (RN) (2)

33 CALANGO 2 (RN) (2)

34 CALANGO 3 (RN) (2)



 

 

 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

Março Abril Março Abril

51 ESPIGÃO (BA) (4) 6 X 1,6 9,6 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 172 de 22/03/2012.

52 PELOURINHO (BA) (4) 14 X 1,6 22,4 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 168 de 21/03/2012.

53 SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4) 11 X 1,6 17,6 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 171 de 22/03/2012.

54
VENTOS DE SANTO URIEL (RN) 

(5)
7 X 2,3 16,1 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 201 de 05/04/2012.

55 PAU BRASIL (CE) (5) 6 X 2,5 15,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 184 de 26/03/2012.

56 SÃO PAULO (CE) (5) 7 X 2,5 17,5 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 186 de 26/03/2012.

57 MALHADINHA 1 (CE) (5) 11 X 2,0 22,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 228 de 13/04/2012.

58 SANTA HELENA (RN) (5) 19 X 1,578 30,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 207 de 05/04/2012.

59
VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) 

(5)
15 X 2,0 30,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 183 de 26/03/2012.

60 VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5) 15 X 2,0 30,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 226 de 13/04/2012.

61 CARCARÁ 1 (RN) (5) 18 X 1,6 28,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 205 de 05/04/2012.

62 CARNAÚBAS (RN) (5) 17 X 1,6 27,2 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 204 de 05/04/2012.

63 REDUTO (RN) (5) 18 X 1,6 28,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 230 de 13/04/2012.

64 SANTO CRISTO (RN) (5) 18 X 1,6 28,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 233 de 16/04/2012.

65 SÃO JOÃO EOL (RN) (5) 18 X 1,6 28,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 173 de 22/03/2012.

66 FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3) 10 x 2,0 20,0 DEZ/2012 DEZ/2012 AGO/2013 JUL/2012
Antecipação= -11 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

67 PONTAL 2B (RS) (2) 7 x 1,6 11,2 NOV/2012 NOV/2012 DEZ/2012 MAR/2013
Postergação= +3 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

2 X 2,0 4,0 DEZ/2013 FEV/2014 DEZ/2013

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014

2 X 2,0 4,0 DEZ/2013 FEV/2014 DEZ/2013

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014

3 X 2,0 6,0 DEZ/2013 FEV/2014 DEZ/2013

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014

2 X 2,0 4,0 NOV/2013 FEV/2014 NOV/2013

4 X 2,0 8,0 DEZ/2013 FEV/2014 DEZ/2013

5 X 2,0 10,0 JAN/2014 FEV/2014 JAN/2014

4 X 2,0 8,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014

72
CORREDOR DO SENANDES II 

(RS) (5)
12 X 1,8 21,6 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 229 de 13/04/2012.

73
CORREDOR DO SENANDES III 

(RS) (5)
15 X 1,8 27,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 196 de 30/03/2012.

74
CORREDOR DO SENANDES IV 

(RS) (5)
15 X 1,8 27,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 227 de 13/04/2012.

75 VENTO ARAGANO I (RS) (5) 16 X 1,8 28,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 206 de 05/04/2012.

(1)     Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2)     Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3)     Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4)     Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5)     Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

VERACE V (RS) (4)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 202 de 05/04/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

68

69

70

71

CHUI II (RS) (4)

MINUANO I (RS) (4)

MINUANO II (RS) (4)

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 165 de 21/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 231 de 13/04/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.

Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 166 de 21/03/2012. Alterada 

data de tendência conforme ato legal.
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Usinas Eólicas

Máquina

Und.
Potência 

(MW)

Tendência
Justificativas

Ato Legal

DMSE - Avaliação no períodoAneel


