
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas. 

 

Maio Junho Maio Junho

16 73,278 DEZ/2012 DEZ/2012 JUN/2013 JUL/2013

18 73,278 FEV/2013 FEV/2013 JUL/2013 AGO/2013

19 73,278 MAR/2013 MAR/2013 JUL/2013 AGO/2013

20 73,278 ABR/2013 ABR/2013 AGO/2013 SET/2013

24 73,278 AGO/2013 AGO/2013 NOV/2013 DEZ/2013

2 (UG30) 75,0 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 AGO/2013

3 (UG40) 75,0 JAN/2013 JAN/2013 AGO/2013 OUT/2013

4 (UG39) 75,0 JAN/2013 JAN/2013 AGO/2013 OUT/2013

5 (UG01) 75,0 FEV/2013 FEV/2013 SET/2013 NOV/2013

6 (UG02) 75,0 FEV/2013 FEV/2013 SET/2013 NOV/2013

7 (UG31) 75,0 MAR/2013 MAR/2013 SET/2013 NOV/2013

8 (UG32) 75,0 MAR/2013 MAR/2013 OUT/2013 DEZ/2013

9 (UG03) 75,0 ABR/2013 ABR/2013 OUT/2013 DEZ/2013

10 (UG38) 75,0 MAI/2013 MAI/2013 NOV/2013 JAN/2014

11 (UG04) 75,0 MAI/2013 MAI/2013 NOV/2013 JAN/2014

12 (UG37) 75,0 MAI/2013 MAI/2013 DEZ/2013 FEV/2014

13 (UG33) 75,0 JUN/2013 JUN/2013 DEZ/2013 FEV/2014

14 (UG05) 75,0 JUN/2013 JUN/2013 DEZ/2013 FEV/2014

15 (UG34) 75,0 JUL/2013 JUL/2013 DEZ/2013 FEV/2014

16 (UG06) 75,0 JUL/2013 JUL/2013 NOV/2013 JAN/2014

17 (UG07) 75,0 AGO/2013 AGO/2013 NOV/2013 JAN/2014

18 (UG35) 75,0 SET/2013 SET/2013 DEZ/2013 FEV/2014

19 (UG36) 75,0 SET/2013 SET/2013 DEZ/2013 FEV/2014

20 (UG08) 75,0 OUT/2013 OUT/2013 DEZ/2013 FEV/2014

21 (UG11) 75,0 OUT/2013 OUT/2013 DEZ/2013 FEV/2014

22 (UG09) 75,0 NOV/2013 NOV/2013 JAN/2014 MAR/2014

23 (UG10) 75,0 NOV/2013 NOV/2013 JAN/2014 MAR/2014

24 (UG12) 75,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 MAR/2014

25 (UG15) 75,0 JAN/2014 JAN/2014 JAN/2014 MAR/2014

26 (UG13) 75,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 ABR/2014

27 (UG16) 75,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 ABR/2014

28 - Ampl 

(UG14)
75,0 FEV/2014 FEV/2014 FEV/2014 ABR/2014

29 - Ampl 

(UG28)
75,0 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2014 JUN/2014

30 - Ampl 

(UG27)
75,0 MAR/2014 MAR/2014 MAI/2014 JUL/2014

31 - Ampl 

(UG26)
75,0 MAR/2014 MAR/2014 MAI/2014 JUL/2014

32 - Ampl 

(UG25)
75,0 ABR/2014 ABR/2014 JUN/2014 AGO/2014

33 - Ampl 

(UG24)
75,0 ABR/2014 ABR/2014 JUN/2014 AGO/2014

34 75,0 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2014 JUN/2014

35 75,0 MAI/2014 MAI/2014 MAI/2014 JUL/2014

36 75,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

37 75,0 JUL/2014 JUL/2014 JUL/2014 SET/2014

38 75,0 JUL/2014 JUL/2014 JUL/2014 SET/2014

39 75,0 AGO/2014 AGO/2014 AGO/2014 OUT/2014

40 75,0 SET/2014 SET/2014 SET/2014 NOV/2014

41 75,0 JAN/2015 JAN/2015 DEZ/2014 FEV/2015

42 75,0 JAN/2015 JAN/2015 DEZ/2014 FEV/2015

43 75,0 JAN/2015 JAN/2015 DEZ/2014 FEV/2015

44 75,0 JAN/2015 JAN/2015 DEZ/2014 FEV/2015

45 75,0 FEV/2015 FEV/2015 JAN/2015 MAR/2015

46 75,0 FEV/2015 FEV/2015 JAN/2015 MAR/2015

47 75,0 FEV/2015 FEV/2015 JAN/2015 MAR/2015

48 75,0 MAR/2015 MAR/2015 FEV/2015 ABR/2015

49 75,0 MAR/2015 MAR/2015 FEV/2015 ABR/2015

50 75,0 MAR/2015 MAR/2015 FEV/2015 ABR/2015

1 73,00 JAN/2017 DEZ/2016 DEZ/2016

2 73,00 MAR/2017 FEV/2017 FEV/2017

3 73,00 MAI/2017 ABR/2017 ABR/2017

1 26,25  JUN/2009  JUN/2009 JUL/2013 AGO/2013

2 26,25  JUL/2009  JUL/2009 AGO/2013 SET/2013

1 58,3 OUT/2014 SET/2013 JAN/2014 JAN/2014

2 58,3 NOV/2014 OUT/2013 FEV/2014 FEV/2014

3 58,3 DEZ/2014 DEZ/2013 MAR/2014 MAR/2014

4 2,9 OUT/2014 AGO/2013 JAN/2014 JAN/2014

(1)      Leilão A - 5  de 16/12/2005 (5)      Leilão A - 5  de 30/09/2008 (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011

(2)      Leilão A - 5  de 16/10/2007 (6)      Leilão A - 5 de 20/04/2010 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011

(3)      Leilão A - 5  de 10/12/2007 (7)      Leilão A - 5  de 30/07/2010 (11)  Leilão A - 5 de 14/12/2012

(4)      Leilão A - 5  de 19/05/2008 (8)      Leilão A - 5 de 17/12/2010

Postergação = +1 e + 2.

Adequação ao cronograma de motorização das quatro 

primeiras unidades geradoras encaminhado pelo 

empreendedor. 

As demais unidades geradoras foram postergadas de 

acordo com o escalonamento de motorização 

informado pelo empreendedor anteriormente.

Jirau (RO)  (4) (9)2

Postergação = +1 mês.

Adequação ao cronograma de motorização informado 

pelo empreendedor.

Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) 

(3)
1

ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 19/06/2013
Máquina

Í
te

m

Usina
Und.

Potência 

(MW)
Ato Legal

DMSE - Avaliação no PeríodoANEEL

Justificativas
Tendência

Cachoeira Caldeirão (AP) (11) 3
Inserida a data de ato legal, conforme o Contrato de 

Concessão nº 01/2013-MME-UHE Cachoeira 

Caldeirão.

Garibaldi (SC) (7)
Alterado o ato legal da usina, conforme Resolução 

Autorizativa Aneel nº 4.147 de 11/06/2013. 
5

Batalha (GO/MG)  (1)

Postergação = +1 mês.

Empreendedor não finalizou construção da linha de 

interesse restrito.
4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Maio Junho Maio Junho

1
Cavernoso II 

(PR)           (3)
3 6,336 JAN/2013 JUN/2013 JUN/2013 JUL/2013

Postergação = +1 mês.

Ainda não foram finalizados os testes da unidade 

geradora.

(1)     Leilão A - 5 / 2005 (5)    Leilão A - 5  / 2010 (30/7/2010)

(2)     Leilão A - 3 /2006 (6)    Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)

(3)     Leilão A - 3  FA / 2007 (7)    Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)

(4)     Leilão A - 3  / 2009

Máquina

ANEXO 01 B - PCH               Reunião DMSE 19/06/2013

Í
te

m

PCH
Und.

Potência 

(MW) Justificativas

ANEEL

TendênciaAto Legal

DMSE - Avaliação no Período

Maio Junho Maio Junho

1 25,000 ABR/2009 ABR/2009 JUL/2013 AGO/2013

2 10,000 ABR/2009 ABR/2009 JUL/2013 AGO/2013

2 Mandu (SP) (8) 3 25,000 JAN/2013 JAN/2013 JUN/2013 AGO/2013

Postergação = +2 meses.

CPFL não liberou a usina para operações em 

teste. A usina entrou com pedido de 

mediação na Aneel.

3 Porto do Pecém II (CE) (6) 1 360,000 MAI/2013 MAI/2013 JUN/2013 JUL/2013
Postergação = +1 mês.

Usina ainda não finalizou os testes.

(7)   Leilão Energia Reserva 25/08/2010

(8)   Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

(9)   Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

Postergação = +1 mês.

Usina ainda não solicitou DAPR-T ao ONS. 
Pioneiros II (SP)  (2)1

Usina

(6)     Leilão  A - 5     30/09/2008  

(3)     Leilão A - 5   16/10/2007

Í
te

m

ANEEL

ANEXO 02 - UTE               Reunião DMSE 19/06/2013

(4)     Leilão de Reserva    14/08/2008

(5)     Leilão  A - 3   17/09/2008

DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

(1)     Leilão A - 3   29/06/2006

(2)     Leilão A - 3  FA  18/06/2007

Justificativas

Máquina

TendênciaAto Legal
Potência 

(MW)
Und.



 
 
 

Maio Junho Maio Junho

1 AREIA BRANCA (RN) (1) 13 x 2,1 27,3 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 ABR/2014

Postergação = +7 meses.

Adequação ao cronograma de transmisão (LT 

Paraíso - Açu II). 

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 SET/2013

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 SET/2013

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 AGO/2013

9 x 1,5 13,5 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 AGO/2013

9 x 1,5 13,5 JAN/2013 JAN/2013 JUL/2013 AGO/2013

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 OUT/2013 JAN/2014

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 OUT/2013 JAN/2014

6 x 1,67 10,02 MAR/2012 MAR/2012 JUL/2013 AGO/2013

10 x 1,67 16,70 ABR/2012 ABR/2012 JUL/2013 AGO/2013

8 x 1,67 13,36 MAI/2012 MAI/2012 JUL/2013 AGO/2013

17 x 1,67 28,39 JUN/2012 JUN/2012 JUL/2013 AGO/2013

7 EMBUACA  (CE) (1) 12 x 2,1 25,2 JUL/2013 JUL/2013 SET/2013 NOV/2013

8 COLÔNIA (CE) (1) 9 x 2,1 18,9 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 NOV/2013

9 TAÍBA ÁGUIA  (CE) (1) 11 x 2,1 23,1 DEZ/2012 DEZ/2012 SET/2013 NOV/2013

10 TAÍBA ANDORINHA (CE) (1) 7 x 2,1 14,7 DEZ/2012 DEZ/2012 SET/2013 NOV/2013

11 FAÍSA I (CE) (1) 12 x 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 NOV/2013

12 FAÍSA II (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 NOV/2013

13 FAÍSA III (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 NOV/2013

14 FAÍSA IV (CE) (1) 12 X 2,1 25,2 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 NOV/2013

15 FAÍSA V (CE) (1) 13 X 2,1 27,3 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 NOV/2013

16 ICARAÍ II  (CE) (1) 18 x 2,1 37,8 DEZ/2012 DEZ/2012 JUL/2013 AGO/2013
Postergação = +1 mês.

Adequação ao cronograma do empreendor.

17 MAR E TERRA (RN) (1) 11 x 2,1 23,1 JUL/2012 JUL/2012 SET/2013 ABR/2014

Postergação = +7 meses.

Adequação ao cronograma de transmisão (LT 

Paraíso - Açu II). 

18 BORGO (BA) (4) 12 X 1,6 19,2 FEV/2014 FEV/2014 JUN/2014 AGO/2014

19 CAETITÉ (BA) (4) 18 X 1,6 28,8 FEV/2014 FEV/2014 JUN/2014 AGO/2014

20 PELOURINHO (BA) (4) 14 X 1,6 22,4 FEV/2014 FEV/2014 JUN/2014 AGO/2014

21 SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4) 11 X 1,6 17,6 FEV/2014 FEV/2014 JUN/2014 AGO/2014

22 ANGICAL (BA) (5) 10 X 1,6 16,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

23 CAITITU (BA) (5) 13 X 1,6 20,8 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

24 COQUEIRINHO (BA) (5) 14 X 1,6 22,4 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

25 CORRUPIÃO (BA) (5) 14 X 1,6 22,4 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

26 INHAMBU (BA) (5) 16 X 1,6 25,6 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

27 TAMANDUA MIRIM (BA) (5) 15 X 1,6 24,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

28 TEIU (BA) (5) 11 X 1,6 17,6 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 AGO/2014

29 ROSADA (RN) (5) 12 X 2,5 30,0 JUL/2014 JUN/2014 JUN/2014
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME nº 182 de 31/05/2103.

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 19/06/2013

Justificativas

Máquina
DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

TendênciaAto LegalÍ
te

m

Usinas Eólicas

Und.
Potência 

(MW)

ANEEL

MIASSABA 3 (RN) (1)
Postergação = +1 mês.

Falta projeto e cadastro na CCEE.

2

3

4

5

6

GARÇAS (CE) (1)

BURITI (CE) (1)
Postergação = +2 meses.

Adequação ao cronograma do empreendor.

Postergação = +1 mês.

Adequação ao cronograma do empreendor.

Postergação = +1 mês.

Atraso na obra.

CAJUCOCO (CE) (1)

COQUEIROS (CE) (1)

Postergação = +3 meses.

Adequação ao cronograma do empreendor.

Postergação = +2 meses.

Adequação ao cronograma de transmissão 

apresentado na carta TDG nº 82/2013                       

(SE Pecém II 230/500 kV).

Postergação = +2 meses.

Adequação ao cronograma de transmissão                       

(ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II – 

Igaporã III, SE Igaporã III 230/500 kV).



2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2014 AGO/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 SET/2014 SET/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 OUT/2014 OUT/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2014 NOV/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 SET/2015 DEZ/2015

1 X 1,6 1,6 ABR/2014 ABR/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2014 MAI/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2014 JUN/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2014 AGO/2014 SET/2015 DEZ/2015

1 X 1,6 1,6 ABR/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 SET/2015 SET/2015 SET/2015 DEZ/2015

3 X 1,6 4,8 OUT/2015 OUT/2015 OUT/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 NOV/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 SET/2015 SET/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 OUT/2015 OUT/2015 OUT/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 NOV/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 MAR/2014 FEV/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 ABR/2014 FEV/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 MAI/2014 FEV/2015 SET/2015 DEZ/2015

1 X 1,8 1,8 JUN/2014 FEV/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JAN/2015 DEZ/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 FEV/2015 DEZ/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAR/2015 DEZ/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 ABR/2015 DEZ/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 DEZ/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JAN/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 FEV/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAR/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 ABR/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

1 X 1,6 1,6 AGO/2015 ABR/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 MAR/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 ABR/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 MAI/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 JUN/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 JUL/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 AGO/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,8 3,6 SET/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

1 X 1,8 1,8 OUT/2014 JAN/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAR/2014 NOV/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 ABR/2014 NOV/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2014 NOV/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2014 NOV/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 NOV/2014 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 AGO/2015 SET/2015 DEZ/2015

2 X 1,6 3,2 OUT/2015 AGO/2015 OUT/2015 DEZ/2015

36

37

38

GOIABEIRA (CE) (6)

33

32

34

35

UBATUBA (CE) (6)

JANDAIA I (CE) (6)

39

Postergações entre 1 e 3 meses.

Adequação à data de entrega de energia das 

usinas, conforme o Leilão A-5/2011 do qual as 

usinas sagraram-se vencedoras.

SÃO CLEMENTE (CE) (6)

SANTA CATARINA (CE) (6)

PITOMBEIRA (CE) (6)

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) 

(6)

30

31

JANDAIA (CE) (6)

SÃO JANUÁRIO (CE) (6)

VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)



 
 

 
 

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação 

comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL. 

40 DOIS RIACHOS (BA) (7) 13 X 2,3 29,9 JAN/2017 DEZ/2016 DEZ/2016
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 165 de 24/05/2013.

41 SÃO SALVADOR (BA) (7) 14 X 1,6 22,4 JAN/2017 DEZ/2016 DEZ/2016
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 162 de 22/05/2013.

42 ATLÂNTICA I (RS) (2) 10 x 3,0 30,0 JUL/2013 JUL/2013 NOV/2013 SET/2013

43 ATLÂNTICA II (RS) (2) 10 x 3,0 30,0 JUL/2013 JUL/2013 NOV/2013 SET/2013

44 ATLÂNTICA IV (RS) (2) 10 x 3,0 30,0 JUL/2013 JUL/2013 NOV/2013 SET/2013

45 ATLÂNTICA V (RS) (2) 10 x 3,0 30,0 JUL/2013 JUL/2013 NOV/2013 SET/2013

46 REB CASSINO I (RS) (2) 8 x 3,0 24,0 NOV/2012 NOV/2012 JUL/2013 JAN/2014

4 x 3,0 12,0 NOV/2012 NOV/2012 JUL/2013 JAN/2014

3 x 3,0 9,0 DEZ/2012 DEZ/2012 JUL/2013 JAN/2014

48 REB CASSINO III (RS) (2) 8 x 3,0 24,0 DEZ/2012 DEZ/2012 JUL/2013 JAN/2014

2 X 2,0 4,0 MAR/2013 MAR/2013 JUL/2013 SET/2013

4 X 2,0 8,0 ABR/2013 ABR/2013 JUL/2013 SET/2013

4 X 2,0 8,0 MAI/2013 MAI/2013 JUL/2013 SET/2013

5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 JUL/2013 SET/2013

1 X 2,0 2,0 MAI/2013 MAI/2013 JUL/2013 AGO/2013

5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 JUL/2013 AGO/2013

2 X 2,0 4,0 MAR/2013 MAR/2013 JUL/2013 AGO/2013

4 X 2,0 8,0 ABR/2013 ABR/2013 JUL/2013 AGO/2013

4 X 2,0 8,0 MAI/2013 MAI/2013 JUL/2013 AGO/2013

5 X 2,0 10,0 JUN/2013 JUN/2013 JUL/2013 AGO/2013

52
CORREDOR DO SENANDES II (RS) 

(5)
8 X 2,7 21,6 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 DEZ/2013

Antecipação = -6 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

53
CORREDOR DO SENANDES III 

(RS) (5)
10 X 2,7 27,0 JUN/2014 JUN/2014 JUN/2014 NOV/2013

Antecipação = -7 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.

54 GRANJA VARGAS 1 (RS) (7) 14 X 2,0 28,0 JAN/2017 DEZ/2016 DEZ/2016
Inserida a data de ato legal da usina, conforme 

Portaria MME nº 183 de 04/06/2013.

(1)     Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009) (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

(2)     Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010) (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

(3)     Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4)     Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5)     Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

Postergação = +6 meses.

Detectado atraso de obra na construção da linha 

transmissão de interesse restrito durante inspeção 

técnica realizada pelo DMSE/MME. 

CERRO CHATO V (RS) (4)

CERRO CHATO VI (RS) (4)

Postergação = +2 meses.

Adequação ao cronograma do empreendor 

encaminhado ao MME.

49

50

51

Postergação = +1 mês.

Adequação ao cronograma do empreendor 

encaminhado ao MME.

47

IBIRAPUITÃ I (RS) (4)

REB CASSINO II (RS) (2)

Antecipação = -2 meses.

Adequação ao cronograma do empreendedor.


