
Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho Julho Junho Julho

45 69,59 AGO/2016 JUL/2016 JUL/2016

46 69,59 AGO/2016 JUL/2016 JUL/2016

47 69,59 SET/2016 AGO/2016 AGO/2016

48 69,59 OUT/2016 SET/2016 SET/2016

49 69,59 OUT/2016 SET/2016 SET/2016

50 69,59 NOV/2016 OUT/2016 OUT/2016

2 Jirau (RO)  (4) (9) 36 (UG22) 75,00 JUN/2014 AGO/2015 JUL/2015 AGO/2015
Postergação + 1 mês.

Não finalizado os testes.

3 Teles Pires (MT) (8) 1 364,00 ABR/2015 ABR/2015 SET/2015 NOV/2015

Postergação + 2 meses.

Adequação à data de transmissão (variante que se 

conecta na SE Sinop).

Anta 1 14,00 SET/2010 SET/2010 AGO/2015 MAR/2016

Anta 2 14,00 NOV/2010 NOV/2010 FEV/2016 MAR/2016

(1) 02/2005 A-5 16/12/2005 (7) 03/2010 A-5 30/07/2010 (12) 06/2013 A-5 29/08/2013

(3) 05/2007 A-5 10/12/2007 (8) 04/2010 A-5 17/12/2010 (13) 10/2013 A-5 13/12/2013

(4) 05/2008 A-5 19/05/2008 (9) 02/2011 A-3 17/08/2011 (14) 03/2014 A-3 06/06/2014

(5) 03/2008 A-5 30/09/2008 (10) 07/2011 A-5 20/12/2011

(6) 06/2009 A-5 20/04/2010 (11) 06/2012 A-5 14/12/2012

1

4 Simplício (RJ/MG)  (1)
Postergação + 1 e 7 meses.

Atraso na montagem dos equipamentos.

ANEXO 01 A - UHE               Reunião DMSE 22/07/2015
Máquina

Í
te

m

Usina
Und.

Potência 

(MW)
Ato Legal

DMSE - Avaliação no PeríodoANEEL

Justificativas
Tendência

Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) 

(3) (14)

Inserida as datas de ato legal conforme 4º termo 

aditivo ao Contrato de Concessão nº 001/2008-MME.

Junho Julho Junho Julho

1 10,30 MAR/2014 MAR/2014 DEZ/2015 JUN/2016

2 10,30 JUN/2014 JUN/2014 DEZ/2015 JUN/2016

3 1,20 DEZ/2015 JUN/2016

1 2,00 JUL/2015 JUL/2015 MAR/2016 DEZ/2015

2 2,00 SET/2015 SET/2015 MAI/2016 FEV/2016

1 11,50 NOV/2016 NOV/2016 NOV/2016 FEV/2017

2 11,50 DEZ/2016 DEZ/2016 DEZ/2016 MAR/2017

(1)    03/2010 A-5 30/07/2010

(2)    05/2010 LER 25/08/2010

(3)   06/2013 A-5 13/12/2013

(4)   010/2013 A-5 13/12/2013

(5)    06/2014 A-5 28/11/2014

Antônio Dias (ex Água 

Limpa) (MG) (4)

Postergação + 3 meses.

Atraso no início das obras..
3

Máquina

ANEXO 01 B - PCH               Reunião DMSE 22/07/2015

Í
te

m

PCH
Und.

Potência 

(MW) Justificativas

ANEEL

TendênciaAto Legal

DMSE - Avaliação no Período

Inxu (MT) (2)1

Postergação + 6 meses.

Adequação à data de operação comercial 

estipulada pela Aneel no Despacho 2.186 de 

07/07/2015.

PITO (SC) (4)
Antecipação - 3 meses.

Andamento das obras da usina.
2

Junho Julho Junho Julho

5 58,000 MAI/2015 MAI/2015 JUL/2015 AGO/2015

6 58,000 MAI/2015 MAI/2015 JUL/2015 AGO/2015

(5) 07/2011 A-5 20/12/2011

(6) 06/2013 A-5 29/08/2013

(7) 010/2013 A-5 13/12/2013

(8) 06/2014 A-5 28/11/2014

1 Eldorado (MS) (6)
Postergação + 1 mês.

Não finalizados os testes.

(3) 03/2008 A-5 30/09/2008

(4) 02/2011 A-3 17/08/2011

(1) 02/2006 A-3 29/06/2006

(2) 01/2008 LER 14/08/2008

ANEXO 02 - UTE               Reunião DMSE 22/07/2015

DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Justificativas

Máquina

TendênciaAto Legal
Potência 

(MW)
Und.

Usina

Í
te

m

ANEEL



 

Junho Julho Junho Julho

10 x 1,5 15,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2016 NOV/2016

10 x 1,5 15,0 JUL/2013 JUL/2013 JUL/2016 NOV/2016

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 ABR/2016 AGO/2016

10 x 1,5 15,0 JAN/2013 JAN/2013 ABR/2016 AGO/2016

6 x 1,5 9,0 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 AGO/2016

7 x 1,5 10,5 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 AGO/2016

4 VENTO DO OESTE (CE) (1) 13 x 1,5 19,5 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 OUT/2016
Postergação + 8 meses. 

Atraso no fornecimento de equipamentos.

1 X 1,67 1,7 FEV/2014 FEV/2014 JUL/2015 AGO/2015

1 X 1,67 1,7 FEV/2014 FEV/2014 JUL/2015 AGO/2015

6 SERRA DE SANTANA I (RN) (3) 10 X 2,0 20,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

7 SERRA DE SANTANA II (RN) (3) 15 x 2,0 30,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

8 SERRA DE SANTANA III (RN) (3) 15 x 2,0 30,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 JUN/2016

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 JUN/2016

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 JUN/2016

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 JUN/2016

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

1 x 2,0 2,0 JUL/2013 JUL/2013 FEV/2016 JUN/2016

14 x 2,0 28,0 AGO/2013 AGO/2013 FEV/2016 JUN/2016

14 PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5) 14 X 2,0 28,0 JUL/2014 JUL/2014 FEV/2016 JUN/2016

15 PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5) 10 X 2,0 20,0 JUL/2014 JUL/2014 FEV/2016 JUN/2016

16 BORGO (BA) (4) 12 X 1,68 20,16 MAR/2014 MAR/2014 OUT/2015 NOV/2015

17 CAETITÉ (BA) (4) 18 X 1,68 30,24 MAR/2014 MAR/2014 OUT/2015 NOV/2015

18 ESPIGÃO (BA) (4) 6 X 1,68 10,08 MAR/2014 MAR/2014 OUT/2015 NOV/2015

19 PELOURINHO (BA) (4) 13 X 1,68 21,84 MAR/2014 MAR/2014 OUT/2015 NOV/2015

20 SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4) 11 X 1,68 18,48 MAR/2014 MAR/2014 OUT/2015 NOV/2015

21 ANGICAL (BA) (5) 7 X 1,85 12,95 JUN/2014 JUN/2014 OUT/2015 NOV/2015

22 CORRUPIÃO (BA) (5) 15 X 1,85 27,75 JUN/2014 JUN/2014 OUT/2015 NOV/2015

23 INHAMBU (BA) (5) 17 X 1,85 31,45 JUN/2014 JUN/2014 OUT/2015 NOV/2015

24 TAMANDUA MIRIM (BA) (5) 16 X 1,85 29,6 JUN/2014 JUN/2014 OUT/2015 NOV/2015

25 TEIU (BA) (5) 9 X 1,85 16,65 JUN/2014 JUN/2014 OUT/2015 NOV/2015

26 MALHADINHA 1 (CE) (5) 11 X 2,1 23,1 JUN/2014 JUN/2014 ABR/2016 MAI/2016

Postergação + 1 mês.

Adequação à data da transmissão (ICG SE Ibiapina 

II 69/230 kV, LT 230 kV Piripiri – Ibiapina II.   Sec. 

LT 230 kV Sobral II  – Piripiri).

27 CARNAÚBAS (RN) (5) 9 X 3,0 27,0 MAR/2015 MAR/2015 JUN/2016 AGO/2016

28 REDUTO (RN) (5) 9 X 3,0 27,0 MAR/2015 MAR/2015 JUN/2016 AGO/2016

29 SANTO CRISTO (RN) (5) 9 X 3,0 27,0 MAR/2015 MAR/2015 JUN/2016 AGO/2016

30 SÃO JOÃO (RN) (5) 9 X 3,0 27,0 MAR/2015 MAR/2015 JUN/2016 AGO/2016

31 VENTOS DA ANDORINHA (BA) (6) 15 X 2,0 30,00 JAN/2016 JAN/2016 AGO/2015 SET/2015
Postergação + 1 mês.

Não iniciados os testes da usina.

32 VENTOS DE CAMPO FORMOSO II (BA) (6) 15 X 2,0 30,00 JAN/2016 JAN/2016 AGO/2015 SET/2015
Postergação + 1 mês.

Não iniciados os testes da usina.

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 AGO/2014 AGO/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 SET/2014 SET/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 OUT/2014 OUT/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 NOV/2014 NOV/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 ABR/2017 AGO/2018

1 X 1,6 1,6 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAI/2014 MAI/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUN/2014 JUN/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 AGO/2014 AGO/2014 ABR/2017 AGO/2018

1 X 1,6 1,6 ABR/2015 ABR/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 SET/2015 SET/2015 SET/2017 AGO/2018

3 X 1,6 4,8 OUT/2015 OUT/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 DEZ/2015 DEZ/2015 SET/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 JUN/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 JUN/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 SET/2015 SET/2015 JUN/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 OUT/2015 OUT/2015 JUN/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 JUN/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 DEZ/2015 DEZ/2015 JUN/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 MAI/2014 MAI/2014 ABR/2017 AGO/2018

1 X 1,8 1,8 JUN/2014 JUN/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JAN/2015 JAN/2015 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 FEV/2015 FEV/2015 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAR/2015 MAR/2015 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 ABR/2015 ABR/2015 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 ABR/2017 AGO/2018

1

2

9

10

11

12

13

35

36

GOIABEIRA (CE) (6)

Postergação + 11, 12, 14, 15 e 16 meses.

Adequação à data da transmissão (ICG SE Aracati 

III 138/230 kV, LT CD 230 kV  Aracati III – Russas 

II).

 ANEXO 03 - UEE               Reunião DMSE 22/07/2015

Justificativas

Máquina

Postergação + 2 meses.

Adequação à data da transmissão (ICG SE Touros 

69/230 kV, LT CS 230 kV Touros – Ceará Mirim II).

JANDAIA (CE) (6)

Postergação + 1 mês.

Adequação à data da transmissão (ICG SE Pindaí II 

69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II – Igaporã III, SE 

Igaporã III 230/500 kV).

Postergação + 1 mês. 

Não finalizou os testes.

Postergação + 4 meses. 

Atraso no início das obras.

Postergação + 4 meses. 

Atraso no fornecimento de equipamentos.

DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO

Tendência

CALANGO 3 (RN) (2)

Postergação + 4 meses.

Adequação à data da transmissão (ICG SE Lagoa 

Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso – Lagoa 

Nova II).

5

Í
te

m

Ato Legal

Usinas Eólicas

Und.
Potência 

(MW)

ANEEL

ARARAS (CE) (1)

GARÇAS (CE) (1)

REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)

Postergação + 6 meses. 

Atraso no fornecimento de equipamentos.
3 LAGOA SECA (CE) (1)  

CALANGO 1 (RN) (2)

CALANGO 2 (RN) (2)

VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)

UBATUBA (CE) (6)

JANDAIA I (CE) (6)

CALANGO 4 (RN) (2)

CALANGO 5 (RN) (2)

SÃO JANUÁRIO (CE) (6)

33

34

37

38



 

1 X 1,6 1,6 NOV/2014 NOV/2014 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 DEZ/2014 DEZ/2014 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JAN/2015 JAN/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 FEV/2015 FEV/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAR/2015 MAR/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 ABR/2015 ABR/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 AGO/2017 AGO/2018

1 X 1,6 1,6 AGO/2015 AGO/2015 AGO/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 MAI/2014 MAI/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 JUN/2014 JUN/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 JUL/2014 JUL/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 AGO/2014 AGO/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,8 3,6 SET/2014 SET/2014 ABR/2017 AGO/2018

1 X 1,8 1,8 OUT/2014 OUT/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAR/2014 MAR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 ABR/2014 ABR/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAI/2014 MAI/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUN/2014 JUN/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUL/2014 JUL/2014 ABR/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 MAI/2015 MAI/2015 MAI/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUN/2015 JUN/2015 MAI/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 JUL/2015 JUL/2015 MAI/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 AGO/2015 AGO/2015 MAI/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 NOV/2015 NOV/2015 MAI/2017 AGO/2018

2 X 1,6 3,2 OUT/2015 OUT/2015 MAI/2017 AGO/2018

43 CAIÇARA I (RN) (6) 9 X 3,0 27,0 DEZ/2015 DEZ/2015 MAR/2016 OUT/2015
Antecipação - 5 meses.

Andamento das obras da usina.

44 CAIÇARA II (RN) (6) 6 X 3,0 18,0 DEZ/2015 DEZ/2015 MAR/2016 OUT/2015
Antecipação - 5 meses.

Andamento das obras da usina.

45 JUNCO I (RN) (6) 8 X 3,0 24,0 DEZ/2015 DEZ/2015 MAR/2016 OUT/2015
Antecipação - 5 meses.

Andamento das obras da usina.

46 JUNCO II (RN) (6) 8 X 3,0 24,0 DEZ/2015 DEZ/2015 MAR/2016 OUT/2015
Antecipação - 5 meses.

Andamento das obras da usina.

47 VENTOS DE SANTA JOANA IX (PI) (8) 15 X 2,0 30,0 SET/2015 SET/2015 AGO/2015 SET/2015
Postergação + 1 mês.

Não iniciados os testes da usina.

48 VENTOS DE SANTA JOANA VIII (PI) (8) 15 X 2,0 30,0 SET/2015 SET/2015 AGO/2015 SET/2015
Postergação + 1 mês.

Não iniciados os testes da usina.

49 VENTOS DE SANTO ONOFRE II (PI) (8) 15 X 2,0 30,0 SET/2015 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015
Postergação + 1 mês.

Não iniciados os testes da usina.

50 VENTOS DE SANTO ONOFRE III (PI) (8) 15 X 2,0 30,0 SET/2015 AGO/2015 AGO/2015 SET/2015
Postergação + 1 mês.

Não iniciados os testes da usina.

51 Quina (BA) (12) 4 X 2,7 10,8 OUT/2017 SET/2017 SET/2017
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 242 de 29/05/2015.

52 Pau Santo (BA) (12) 6 X 3,0 18,0 OUT/2017 SET/2017 SET/2017
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 285 de 23/06/2015.

3 X 3,0 9,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

3 X 3,0 9,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

3 X 3,0 9,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

3 X 3,0 9,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

2 X 3,0 6,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

3 X 3,0 9,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

3 X 3,0 9,0 OUT/2018 DEZ/2018 OUT/2018

3 X 3,0 9,0 NOV/2018 DEZ/2018 NOV/2018

3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018

60 AURA QUEIMADA NOVA 03 (PI) (13) 3 X 3,0 9,0 DEZ/2018 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 316 de 02/07/2015.

61 LARANJEIRAS III (BA) (13) 13 X 2,0 26,0 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 319 de 02/07/2015.

62 LARANJEIRAS IX (BA) (13) 12 X 2,0 24,0 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 320 de 02/07/2015.

63 CAMPO LARGO III (BA) (13) 11 X 2,67 29,37 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 324 de 02/07/2015.

64 CAMPO LARGO IV (BA) (13) 11 X 2,67 29,37 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 325 de 02/07/2015.

65 CAMPO LARGO VI (BA) (13) 11 X 2,67 29,37 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 326 de 02/07/2015.

66 CAMPO LARGO VII (BA) (13) 11 X 2,67 29,37 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 327 de 02/07/2015.

67 UMBURANAS 17 (BA) (13) 9 X 2,7 24,3 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 328 de 02/07/2015.

68 VENTOS DA SANTA DULCE (BA) (13) 14 X 2,0 28,0 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 323 de 02/07/2015.

69 VENTOS DA SANTA ESPERANÇA (BA) (13) 14 X 2,0 28,0 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 321 de 02/07/2015.

55

56

57

58

59

39

42

53

54

AURA LAGOA DO BARRO 06 (PI) (13)

AURA LAGOA DO BARRO 07 (PI) (13)

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 315 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

AURA LAGOA DO BARRO 01 (PI) (13)

AURA LAGOA DO BARRO 02 (PI) (13)

AURA LAGOA DO BARRO 03 (PI) (13)

AURA LAGOA DO BARRO 04 (PI) (13)

AURA LAGOA DO BARRO 05 (PI) (13)

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 309 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 310 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 311 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 312 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 313 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

SÃO CLEMENTE (CE) (6)

SANTA CATARINA (CE) (6)

Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 314 de 02/07/2015.

Antecipação - 1 e 2 meses.

Adeaquação às datas de ato legal.

Postergação + 11, 12, 14, 15 e 16 meses.

Adequação à data da transmissão (ICG SE Aracati 

III 138/230 kV, LT CD 230 kV  Aracati III – Russas 

II).

PITOMBEIRA (CE) (6)

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)

41

40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 VENTOS DO SÃO MáRIO (BA) (13) 14 X 2,0 28,0 JAN/2019 DEZ/2018 DEZ/2018
Inserida a data de ato legal, conforme Portaria 

MME 322 de 02/07/2015.

71 CABO VERDE 3 (RS) (6) 11 X 2,3 25,3 SET/2015 SET/2015 OUT/2016 ABR/2018

72 CABO VERDE 2 (RS) (6) 13 X 2,3 29,9 NOV/2015 NOV/2015 OUT/2016 ABR/2018

73 CABO VERDE (RS) (6) 10 X 2,3 23,0 NOV/2015 NOV/2015 OUT/2016 ABR/2018

74 Cabo Verde 4 (RS) (8) 13 X 2,3 29,9 SET/2015 SET/2015 OUT/2016 ABR/2018

75 Cabo Verde 5 (RS) (8) 7 X 2,3 16,1 SET/2015 SET/2015 OUT/2016 ABR/2018

76 Granja Vargas 2 (RS) (8) 8 X 2,30 18,4 SET/2015 SET/2015 OUT/2016 ABR/2018

77 Granja Vargas 3 (RS) (8) 7 X 2,30 16,1 SET/2015 SET/2015 OUT/2016 ABR/2018

78 CHUÍ 09 (RS) (9) 10 X 2,0 20,0 JAN/2016 DEZ/2015 DEZ/2015 SET/2015
Antecipação - 3 meses.

Andamento das obras da usina.

(1)     03/2009 LER 14/12/2009 (6) 07/2011 A-5 20/12/2011 (12)  08/2014 LER 31/10/2014

(2)     07/2010 LFA 26/08/2010 (7) 06/2012 A-5 14/12/2012 (13)   06/2014 A-5 28/11/2014

(3)     05/2010 LER 25/08/2010 (8)  05/2013 LER 23/08/2013

(4)     02/2011 A-3 17/08/2011 (9)  09/2013 A-3 18/11/2013

(5)     03/2011 LER 18/08/2011 (10)  010/2013 A-5 13/12/2013

(11)  03/2014 A-3 06/06/2014

Postergação + 18 meses.

Empreendedor solicitou alteração do ponto de 

conexão devido à dificuldade financeira para se 

conectar no ponto atual. Data de operação 

conforme previsão do empreendedor.


